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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 

Název akce: Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt

Investor: Liberecký kraj
Zhotovitel: SYNER, spol. s r.o.
Změnový list vystavil: Ing. Radek Gebouský Datum: 13.3.2017

Předmět změny: 
5.1 Úprava vstupu do budovy
Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Pro zajištění vstupu do zrekonstruovaného objektu je nutné provést úpravy ploch před objektem. Současně je 
nutné doplnění nerezového sloupku a komunikátoru pro otevírání dveří mimo běžnou provozní dobu.

Na základě smluvních podmínek nájemců je nutné ke vstupu doplnit stožáry na vlajky. Budou vybetonované 
základy a kotvení stožárů.  Stožáry budou umístěny u vstupu před úpravou ploch do objektu.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a je nutná pro povolení užívání stavby. Hodnota víceprací je 
216.120 Kč bez DPH, hodnota prací neprováděných (méněprací) je 8.949 Kč.

Přílohy: výkres vlajkosláva a úpravy vstupu

Předmět změny: 

5.2  Zřízení výklenku pro kopírku ve 3.NP
Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Budoucí nájemce 3.NP při prohlídce budoucích užívaných prostor v průběhu výstavby vznesl požadavek umístit 
na chodbu kopírku. 

Chodba bude v případě požáru sloužit jako úniková cesta, je nutné zřídit v chodbě výklenek. 

Změna obsahuje úpravu sádrokartonové konstrukce a doplnění elektroinstalace.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Hodnota víceprací je 14.488 Kč bez DPH

Přílohy: výkres 3.NP  - výřez

Předmět změny:  

5.3  Změna dispozice v 2.NP
Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího uživatele ve 2.NP bude upravena dispozice ve 3 kancelářích:

- budou doplněny dvoje dveře – propojení kanceláří 2.09 a 2.10, 2.10 a 2.11
- bude provedena příprava elektroinstalace pro umístění dataprojektoru.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota víceprací je 26.429 Kč bez DPH.

Přílohy: výkres změna dispozice v 2.NP
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Předmět změny:  

5.4 Úprava dispozice zasedacích místností
Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Z provozních důvodu se objednatel rozhodl, že v zasedacích místnostech v 2. až 5.NP nebudou instalovány 
shrnovací dělící stěny z důvodu vzniku malého prostoru v zasedacích místnostech. V důsledku této změny došlo 
i k úpravě dispozice v zasedacích místnostech.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota víceprací je 6.455 Kč bez DPH, hodnota prací 
neprováděných (méněprací) je 710.635 Kč.

Přílohy: výkres změna dispozice v zasedacích místnostech

Předmět změny:  

5.5  Nápis EVROPSKÝ DŮM
Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Po upřesnění využívání prostorů v rekonstruovaném objektu se objednatel rozhodl, že na vstupní fasádu bude 
umístěn nápis EVROPSKÝ DŮM.

Nápis bude proveden z písmen z nerezového plechu, která budou nalepena na skleněné výplně vstupní fasády.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota víceprací je 24.700 Kč bez DPH

Přílohy: výkres rozvržení nápisu

Předmět změny:  

5.6  Změny dispozice v 1. NP
Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Na základě požadavků uživatele prostoru 1.NP (KORID) budou provedeny následující úpravy dispozice:

- budou rozděleny místnosti 112 a 114 na dvě místnosti se samostatným vstupem z chodby a nově vzniklé 
místnosti 112a a 142b budou mezi sebou propojeny dveřmi

- chodba 138 bude rozdělena na dvě části novými prosklenými dveřmi, přičemž bude technicky upraveno 
zajištění vstupu do zadní části chodby přes požární schodiště. 

- v rohové zasedací místnosti provést přípravu pro kuchyňkou linku (vodovod, odpad a zásuvka elektro)

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota víceprací je 174.783 Kč bez DPH

Přílohy: výkres změn 1.NP
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Předmět změny:  

5.7  Propojení informačních technologií objektu E a budovy LK – stavební přípomoce
Změna dle § 222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Změna Z 4.2 řešila propojení informačních technologií v budově E s informačními technologiemi v budově LK 
a obsahuje základní elektroinstalační materiál, který bylo možné určit na základě požadavku uživatele a podle 
dostupné výkresové dokumentace. Převážná délka trasy vede v prostorách sousední budovy KU LK objekt C a 
D, které v době uplatnění požadavku a vzniku změnového listu nebyly přístupné a známé. Po pozdější prohlídce 
prostoru navrhl zhotovitel ve spolupráci s projektantem optimální trasu vedení kabelů a specifikoval související 
pomocné práce a montážní materiál. Jde zejména o doplnění kabelových žlabů, instalačních trubek, 
protipožárních povlaků, průrazů stavebními konstrukcemi a rozebírání stávajících podhledů.

Tato změna zároveň vychází z požadavků budoucích uživatelů na bezpečnost a ochranu jimi zpracovávaných 
dat nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změny je 127.397 Kč bez DPH.

Přílohy: výkres trasy kabelového propojení budov

Předmět změny:  

5.8  Změny řešení silnoproudé elektroinstalace
Změna dle § 222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Na základě doporučení dodavatelů materiálu a po konzultaci s projektantem navrhuje zhotovitel následující 
úpravy elektroinstalace:

a) Dodavatel nouzového zdroje el. energie (UPS) pro provoz požárního zařízení doporučuje připojit požární 
ventilaci přes frekvenční měnič. Je to v zájmu spolehlivého a bezporuchového provozu tohoto důležitého 
technologického zařízení. Doplnění frekvenčního měniče je předmětem této změny.

b) Podle projektu je navržena část svodů hromosvodné soustavy jako skryté v konstrukci budovy a část jako 
viditelné na povrchu fasády. Zhotovitel navrhuje po konzultaci s projektantem provést všechny svody jako 
skryté. Toto řešení je ve prospěch bezpečnosti a lepšího vzhledu budovy.

Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná. 

Cena víceprací 62.438 Kč bez DPH cena méněprací 8.321 Kč bez DPH; 

Předmět změny:  

5.9  Doplnění vybavení zasedacích místností
Změna dle § 222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Projektant neměl v prováděcí dokumentaci vyspecifikované promítací přístroje do zasedacích místností, neboť 
v době zpracování projektu neznal všechny potřebné informace. V průběhu procesu zařizování zasedacích 
místností nábytkem a upřesnění využití jednotlivých místností bylo rozhodnuto, že se malý prostor původní 
zasedací místnosti spojí s větším prostorem do jedné zasedací místnosti a na základě toho bylo vybráno místo 
pro promítání a místo umístění dataprojektorů. Zástupce investora vybral typ (požadované vlastnosti) 
promítacích přístrojů a typ promítací plochy. 

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se 
celková povaha zakázky; cena víceprací 124.130 Kč bez DPH
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Předmět změny:  

5.10  Zrušení zapojení teplovodního potrubí do energocentra
Změna dle § 222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Z důvodu přípravy na změnu topného média z páry na horkou vodu Teplárnou Liberec a připravované 
rekonstrukce sousedního objektu D se investor rozhodl, že se v rámci rekonstrukce budovy E nebude realizovat 
výměna potrubí až do energocentra, kde by bylo nutné provádět úpravy pro napojení nového potrubí. 
Teplovodní potrubí z budovy E bude zakončeno v budově D a napojeno na stávající přívod do energocentra. 
Napojení do energocentra pak bude řešeno pro obě budovy společně v rámci rekonstrukce budovy D.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se 

celková povaha zakázky; cena méněprací 294.277 Kč bez DPH

Předmět změny:  

5.11  Doplnění nátěru připojovacího potrubí radiátorů ÚT
Změna dle § 222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Projektová dokumentace předpokládala, že měděné připojovací potrubí radiátorů bude dostatečně skryté za 

svislými zástěnami z tahokovu a zůstane bez povrchové úpravy. Při výběru konkrétního tahokovu v průběhu 

stavby byl vybrán materiál s dostatečně velkými otvory, který zajistí požadované proudění vzduchu 

k radiátorům ÚT a nesníží jejich topný výkon. V důsledku toho působí barva mědi rušivě mezi jinak bílými 

materiály a bylo projektantem rozhodnuto o nátěru potrubí bílou barvou. 

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se 

celková povaha zakázky; cena víceprací 37.410 Kč bez DPH

Přílohy: Výkresy dle textu
Rozpočet

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1 022 181,- Kč 814 860,- Kč ---

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně DPH:

-207 321,- Kč -43 537,- Kč -250 858,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 
dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:  

Datum:

Podpis supervizora stavby:  

Datum:

Podpis projektanta stavby:

Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 
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