
Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, Dodatek č 2

příspěvková organizace '

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Ostrava — Mariánské Hory,

Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

čl. I.

Smluvní strany

1. Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO 70984158 (není plátcem DPH)

zastoupena: Mgr. Šárkou Fehérovou, ředitelka ZŠ

bankovní spojení: KB Ostrava — Mariánské Hory.

číslo účtu: 24634761/0100

telefon:

e-mail:

kont. osoba ve věcech tech.

(dále jen ,,0bjednatel“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupena: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark — jednatelé

IČO 42766991

DIČ CZ42766991

společnost zapsaná V obchodním rej střiku vedeném v OR u KS V Ostravě, oddíl C, Vložka 1770

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 954241761/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel. / email:
  

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní Strany uzavřely dne 10. ledna 2022 smlouvu 0 dílo Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny

Základní školy Ostrava — Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace.

2. Účelem uzavření tohoto dodatku je změna ceny, ke které došlo z důvodu méněprací a víceprací. Podrobné

zdůvodnění a rozsah jsou uvedenu V přiložených změnových listech a rozpočtech.

1/2 Název stavby: Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Ostrava — Mariánské I I I

Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace . o .

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY



Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, Dodatek č 2

příspěvková organizace '

Čl. III

Cena za dílo

l. Nahrazuje se text čl. V bod 1 textem V následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

 

 

 

Cena CELKEM bez DPH 9 561 802,66 Kč

DPH 21% 2 007 978,56 K6

Cena CELKEM vč. DPH 21% 11 569 781,22 K6   
 

Změnové listy včetně rozpočtu jsou Přůohou č. 1 tohoto dodatku

čl. IV

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti

nejdříve dnem zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek bude V elektronické podobě podepsán digitálním podpisem.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají V platnosti beze změn

Příloha č. 1

Změnové listy včetně rozpočtu

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

  
ředitelka zš jednatel

2/2 Název stavby: Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Ostrava — Mariánské I I I

Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace . o .

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY (projektu): Rekonstrukce tělocvičny Ostrava - Mariánské Hory

dle SoD ze dne 10.1.2022

 

Datum 17.05.2022

  

Číslo změny A-1

 

 

Název stavby

dle smlouvy o dílo

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Ostrava - Mariánské Hory,

Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

 

Název objednatele

ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

lČO:70984158

 

Název zhotovitele

THERM, spol.s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

|ČO:42766991

 

TDS

JS Property, a.s.

sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

|ČO:27814742

 

AD

EUROprojekt build and technology s.r.o.

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČO:26843226 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzujív souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

„Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Gen. Janka 1208

a výměna okenních sestav v části tělocvičny"

Způsobilé náklady

 

[] Nezpůsobilé náklady

 

 

 

  
 

 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

Stavební řešení 297 796,59 731 284,90 —433 488,31

Popis změny Příloha:

oceněný soupis prací

 

01) Instalační kanálek: Místo polystyrenbetonu byla do instalačního kanálu použita zhutněná suť z vybourané podlahy

tělocvičny. Horní část kanálu byla zabetonována betonem dle PD, z důvodu únosnosti ve větší tloušťce. Využitím suti došlo k

úspoře přesunů hmot, likvidace suti a omezeníjednoho z mokrých procesů (polystyrenbeton).

02) Podlaha nářad'ovny a tělocvičny: Během bourání byla zjištěna menší tloušťka stávajících betonových podlah oproti

předpokladu v PD. V části podlahy nářad'ovny bylo z důvodu popraskaného stávajícího podkladního betonu provedeno jeho

nahrazení novým. Dále byl doplněn dopočet chybějící výměry demontáže dřevěné podlahy v nářad'ovně.

03) Místnost 1.02: Z důvodu špatného stavu stávající podlahy objednatel rozhodl o jejím vybourání, zásypu instalačního

kanálu vč. zabetonování a provedení nové podlahy z keramické dlažby - dtto místnost 1.03.

04) Izolace podlahy tělocvičny a kryt radiátorů v nářad'ovně: Po vybourání betonové podlahy tělocvičny byly zjištěny vady

stávající hydroizolace ve větším rozsahu než předpokládala PD. Na těchto místech byl proto nataven nový asfaltový pás.

Přes radiátory v nářad'ovně byla doplněna ocelová kce s dřevěným obkladem dle provedení v tělocvičně.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Dle tohoto změnového listu se nemění

 

 

 

 

 

Dozor objednatele (TDS)

Označení Datum

Autorský dozor

ť“ .

Zhotovitel ŽV .Š 7/0352-

zs 0; £
 

Odbor inv. ÚMOb - MHaH 2_5:.g;1 QtDC2C2_
  Objednatel (ZŠ)    

Jméno

 



 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavalel:

Zhotovitel:

Kód

122022

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Gen. Janka 1208, 0- Mar. Hory

Základní Škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen, Jank

THERM, spol. s r10,

Popis

Datum

Projektant:

Zpracovatel:

11 05.2022

D. Matochová

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

 

Náklady z rozpočtů -433 488,31 -524 576,31

122022/D ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky -433 488,31 -524 576.31

A1 101 Instalační kanálek -104 479.65 -126 420,65

A1 I 02 Podlaha nářad'ovna a tělocvična —436 654,45 -528 351,45

A1 [03 Mistnost 1.02 68 540,34 82 878,34

A1 I 04 Izolace podlahy tělocvičny a kryt radiátorů nářad'ovny 39 105.45 47 317,45

MNP celkem dle rozpočtů -731 284,90

VCP celkem dle rozpočtů 297 796.59

součet MNP/VCP celkem 433 488,31

součet absolutně 1 029 081,49
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ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen, Janka 1208. O- Mar. Hory

Obiekt:

122022/D — ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis

A1/01 Instalační kanálek

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

THERM. spol. s r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 2

9 K 273313711
W 77

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

l 6 j K 273362021

W

VV

VV

D 3

%11 K 310238411

VV

VV

VV

VV

12 K 312342111

D 6

.5001 K !635321212RR

VV

VV

VV

W

D 997

44'1 K š997013501

VV

1 455 K 997013509

W

.46 K 997013831

VV

147 K 997R1

W

D 998

49% K 998011002

D PSV

Práce a dodávky HSV

Zakládání

Základové desky z betonu tr'. C 20/25

"podkladní beton"-O,62*0,62*0.055*2

"patka - deska"-O,52*O,52'O,15'2

"inst kanál"—

(1.1‘14.8+1.05‘(24.05+2.7+4.02+1.951-1.08)+O.75*O.3*9)*O.1

Mezisouéel

skutečnost

16.0

-1.197

Součet

Výztuž základových desek svařovanýmí sítěmi Kari

"inst

kanél"(1.1*14.8+1.05‘(24.05+2.7+4.02+1.95+1.0B)+0.75'O.3*

9)*4.4*1.2/1000*0

instal. kana'l vmístn. č. 1 02

(4.5'1.05+1.5*O.75)*4.4‘1,2/1000

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém

cihlami pálenými na MC

"zazdívka instalačního kanálu - přepážka"

0.B*O.481"0.3'1‘0

—0,45*0,481'0,3*2

Součet

Výplňová zeď z z lehkého betonu (polystyrenebetonu)

objemové hmotnosti 500 kg/m3

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

lNásyp pod podlahy z vybouraného betonu se

‘zhutnénl'm - BEZ DODÁVKY MATERIÁLU

"inst

kanél"0.8*0.4“14.8+O.75'0,4“(24.05+2.7+4,02+1,95+1.08)+O.

45'0,4'0,3*9

instal. kanál v místn. č. 1.02

(4.5‘0.4"1.05+1.5*0.4*0.75)

Součet

Přesun sutě

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

-17.702'2.2

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km

-38.944"11 “Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne')

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

—38.944

Příplatek za nakládání suti ručně

—38.944

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Práce a dodávky PSV
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MJ

m3

m3

m3

m3

Množství

9.300

-0.042

-0.081

-5.380

-5.503

16.000

-1.197

9,300

0.031

0,000

0.031

-0.130

0,000

-O.130

-0.130

-19.203

17.702

15.362

2.340

17.702

-38.944

38.944

-428.384

428.384

-38.944

138.944

-38.944

-38.944

12.922

Datum: 03.05.2022

Projektant:

Zpracovatel: D. Matochova’

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-104 479,65

-108 127,02

36 853,75

3 754,50 34 916.85

62 480.80 1 936.90

-98 900.61

7 395.90 -961,471

510020 -97 939,14

10 433.56

589.40‘ 10 433.56

-60 924.00

178.90 -6 967.08

7.80 -3 341.40

1 024,80 -39 909,31

274,90 -10 705.71

4 410.28

341.30 4 410.28

3 647.37



 

57

59

63

64

Typ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

K

Kód

711

711491171

69311081

998711102

998711181

Popis

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti ilakove vode vodorovné z textilu“

vrstva podkladní

"inst

kanál"0,8*14.8+O.75'(24,05+2,7+4„02+1„95+1„08)+0,45'O„3'9

instal. kanál v místn. č. 1.02

4.5'1,05+1,5*0,75

Součet

geotextilie netkané PES 3009/m2

44,255‘1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

“Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a

plynům v obiektech výšky do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 711 prováděný bez

ipoužití mechanizace

MJ

n12

m2

Množství

44.255

38,405

5.850

44.255

48,681

48.681

48,681

0,015

0,015

J.cena [CZK]

5130

27, 70

1 239.20

669.60

Cena celkem [CZK]

3 647.37

2 270,28

1 348,46

18,59

10,04
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MNP

VCP

celkem

-159 824,61 Kč

55 344,96 Kč

-104 479.65 Kč



 

 

ROZPOČET

Stavba,

Obiekt:

Soupis

Místo:

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Gen, Janka 1208, O- Mar. Hory

122022/D - ZS Gen. Janka 1208 - Dodatky

A1102 Podlaha nářad'ovna a tělocvična

Zadavatel:

Zhotovitel:

i PČ Typ Kód

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gent Jank

THERM. spol.s r.o.

Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D

D

500 K ‘

vv

501 K.

VV

VV

502 K

VV

VV

VV

VV

VV

VV

34K

43 K

441K

45K

‘46K

‘47K

49K

HSV

6

631312121

631362021

9

'965043341

965043441

965R1

997

‘997013212

99701 3501

997013509

997013831

997R1

998

998011002

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým

:plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm

podlaha v nářad'ovně 10 m2, tl. 60 mm

10.0'006

Výztuž mazanin svařovanými Kari sítěmi t

KARI sít' 2 kusy

2‘26.64/1000

m3

Ostatní konstrukce a práce. bourání

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3

podlaha v nářad'ovně 10 m2. tl. 60 mm

10.0*0,06

"bourací práce č. 3"

"m.č.1.01“454*0.10

"m.č.1.03"11,04'0,13

"nářadovna"54,18'0,13

Součet

lBourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem

=nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3

"bourací práce č. 3"

"m.č.1.01"-454'0,13

"m.<':.1.03"-11.04"O.13

"na'řadovna"-54,18

Součet _

Příplatek za ruční bourání betonu m3

"bourací práce č. 3"

"m.é.1.01"-454'0.13

"m.č.1.03"-11,04*0,13

"nářadovna"-54,18

Mezisoučet

podlaha v nářad'ovně 10 m2, tl. 60 mm

10.0‘0.06

"bouraci práce č. 3"

"m.č.1.01"454*0,10

"m.č.1.03"11,04*0,13

"nářadovna"54.1 8'0,13

Mezisoučet

Součet

Přesun sutě

,Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 9 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

.ZKD 1 km přes 1 km

—130.991'11 Přepočtené koeficientem množstvu

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne)

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

Příplatek za nakládání suti ručně t

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t
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Množství

0.600

0.600

0.053

0.053

54,478

0.600

45.400

1,435

7.043

_ 54,478

-114,635

-59,020

-1 .435

-54.180

-1 14.635

-60.157

-59.020

-1.435

-54.180

~114.635

0.600

45.400

1.435

7.043

54,478

-60,157

430.991

-130.991

-1 440.901

-1 440.901

-130.991

-130.991

1.409

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

3176.00

23 760.00

2 344.00

1 760.10

320.00

1 097.90

178.90

7.80

1 024.80

274.90

341.30

03.05.2022

D. Matochová

Cena celkem [CZK]

-436 654.45

-438 414,45

3 164,88

1 905.60

1 259.28

-93 322.87

127 696.43

-201 769.06

-19 250.24

-348 737.35

-143 815.02

-23 434.29

~11 239.03

-134 239.58

-36 009.43

480.89

480.89



 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 1 760,00

D 775 Podlahy skládané _______ 1 760,00

105 K 775511800 lDemontaz podlah vlysovych Iepenych s hétamx m2 16.000 110.00 1 760.00

epenyml - VCP

vv "bouraci práce č. 3"

vv nářad'ovna

VV 454-438
16.000

W Součet 16,000

MNP -569 756,65 Kč

VCP 133102.20 Kč

celkem 436 654,45 Kč
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ROZPOČET

Stavba.

Obiekt:

Soupis:

Místo:

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Gen. Janka 1208. O- Mar. Hory

122022/0 - zs Gen. Janka 1208 - Dodatky

A1I03 Místnost 1.02

Zadavatel:

Zhotovitel:

: PČ Typ Kód

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory. Gen. Jank

THERM. spol. s r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

119'

20

D

D

K

VV

vv

vv

vv

K

VV

VV

VV

VV

D

K

VV

VV

W

K

W

VV

VV

VV

VV

500' K

30

31

=33

VV

VV

VV

VV

VV

VV

X
2
2
2
2
2

x
2
2
2

Ž
ž
ž
ž

HSV

2

3273313711

3273362021

6

631311125

631R1

635321212RR

9

961031411

963015111

965043441

Práce a dodávky HSV

Zakládání

Základové desky z betonu tř. C 20/25

"inst

kana’l"(1.1”14.8+1.05‘(24.05+2.7+4.02+1.95+1.08)+O.75'0.3'

9)'0.1*0

instal. kanál v mísln. 6. 1.02

(4.5‘1.05+1.5'0.75)'0.1

Součet

*Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

"inst

kanál"(1,1'14,8+1.05*(24.05+2,7+4,02+1,95+1,08)+O,75'0,3'

9)"4.4"1.2/1000*0

instal. kanál v místn. č. 1.02

(4,5*1,05+1.5*0,75)'4,4'1.2/1000

Součet

Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní

Mazanina !| do 120 mm z betonu prostého bez

zvýšených nároku na prostředí tř. C 20/25

"m.č.103"11,4*0

"m.č.102"10,7'0,1

Součet

Příplatek za polyamidovou sít'

"m.č.103"11.4'0

"m.č.102"10.7

Součet

10.7‘1.2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Násyp pod podlahyz vybouraného betonu se

zhutněním - BEZ DODAVKY MATERIÁLU

“inst

kanél”(0.8*0.5‘14.8+0.75*0.5‘(24.05+2.7+4.02+1.95+1.08)+O.

45‘O.5*O.3*9)*0

instal. kanál v místn. č. 1.02

4,5*0,5"1,05+1.5'0,5*0,75

Součet

Ostatní konstrukce a práce. bourání

Bourání základů cihelných na MC

"bourací práce č. 3"

"odebrání cihelného zdiva z instalačního kanálu"

"m.č. 1.03"4,65"O,15'0.2'0

"m.č. 1.02"4.65*0,15'O,2

Součet

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálu.

šachet nebo žump do hmotnosti 0.06 !

"bouraci práce č 3"

"pzd - 70-75"30*0

"pzd — 70-105"(122—20)'0"odečet v m.č. 1 02"

"v m.č. 1.02" 20

Součet

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem

(nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

“bourací práce č.3"

"m.č.1.03"11,04'0.13'0

"m č.1.02"10,7*0.13

Součet
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MJ

m3

.
.

m3

m3

m3

kus

m3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

0,585

0,000

0,585

0.585

0.031

0.000

0.031

0.031

1.070

0,000

1.070

1.070

12,840

0.000

10.700

10.700

12.840

12.840

2,925

0.000

2.925

2.925

0.140

0.000

0.140

0.140

20.000

0.000

0.000

20.000

20.000

1.391

0.000

1,391

1,391

J.cena [CZK]

3 754.50

62 480.80

5 230.60

132,10

589.40

1163.10

154.40

1760.10

03.05.2022

D. Matochová

Cena celkem [CZK]

68 540,34

25 086,80

4 133,28

2196.38

1 936.90

9 016.90

5 596,74

1 696.16

1 724.00

6 144.25

162.83

3 088,00

2 448.30



 

PČ Typ Kód

34 K 965R1

vv

vv

vv

vv

D 997

:43' K 997013212

44:K

VV

W

VV

45 K 997013509

W

997013501

46 K 997013831

vv

vv

W

47 K 997R1

vv

vv

W

D 998

49 K 998011002

D PSV

D 711

50? K 1711111001

VV

VV

VV

VV

VV

51 K 1711112001

W

W

W

52 M

VV

11163150

vv

vv

vv

vv

VV

VV

VV

VV

W

53, K 1711131811

vv

vv

vv

vv

54“ K 711141559

VV

VV

VV

W

VV

55 K 711142559

VV

VV

VV

56 M 62833158

W

VV

VV

VV

Popis

Příplatek za ruční bourání betonu

"bourací práce č. 3"

"m.č.1 03"11.04*0,13‘0

"m (:1 02"10.7*0,13

Součet

„_ Přesun sutě
 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 9 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

5,346

-2,925'2,2

Součet

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes1 km

-1.089'1t 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

,stavebního odpadu směsného ko'd odpadu 170 904

5.346

-6.435

Součet

Příplatek za nakládání suti ručně

5.346

-6,435

Součet

Přesun hmot

\Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

studena nátěrem penetračnim

instal. kanál v místn. č. 1.02

4.5*1,05+1.5*0,75

"m.č.103"11,04*0

"m.č.102"10,7

Součet _

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za

studena nátěrem penetračnim

"m.é.103"(5,7+5.1)*0,15'0

"m.č.102"(5,7+5,1)*0,15'0

Součet

lak asfaltový penetrační

"vodorovné plochy"

instal. kanál v místn. č. 1.02

4,5*1.05+1,5'0.75

"m.č.103"11,04*0

"m.čl102"10,7

"svislé plochy"

"m.č.103"(5.7+5,1)*0,15'0

"m.č.102"(5,7+5,1)*0,15

Součet

16.550'0.0003 "Přepočtene koettc:entem množství

“Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné

"bourací práce č. 3"

"m.č.1.03"11.04*0

"m č.1 .02"10.7

Souóet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim

vodorovné NAIP

instal. kanál v místně. 1 02

4.5'1,05+1,5*0,75

"m.č.103"11.04*2'0

"m.č.102“10,7'2

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkostí pásy přitavenim

svislé NAIP

"m.č103"(5.7+5,1)*0,15'2'0

"m.č.102"(5,7+5,1)“0,15*2*0

Součet

pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou

ze skelné tkaniny 2009/m2

(2421231127811)

27,250+0

Součet

27,250'1,15"Přepočtené koeficientem množství
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MJ

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

1,391

0.000

1,391

1.391

5,346

-1.089

5.346

-6.435

—1 .089

-11,979

-1 1,979

-1,089

5,346

-6,435

-1.089

-1.089

5,346

-6.435

-1 .089

4.766

16.550

5.850

0.000

10,700

16.550

0,000

0.000

0.000

0.000

0, 005

5,850

0,000

10.700

0.000

0.000

16.550

0,005

10,700

0.000

10,700

10,700

27,250

5,850

0.000

21.400

27.250

0,000

0.000

0.000

0,000

31,338

0.000

27.250

27.250

31.338

J.cena [CZK]

320,00

1 097.90

178,90

7,80,

1 024.80

274,90

341.30

12,20

26,60

63 263.40

25,70

122,80

141,30

162, 80

Cena celkem [CZK]

445,12

4 165.73

5 869.37

-194,82

-93.44

-1 116.01

-299.37

1 626,64

1 626,64

43 453,54

9 504.37

201.91

0,00

314,10

274.99

3 346.30

0.00

5101.75



 

I

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv Součet 31,338

63 K 998711102 Presun hmot tonaznu pro izolace prov vode, vlhkostl a ! 0.139 1 239.20 17225

plynum v ob|ektech vysky do 12 m

64 K 998711181 Prnplatek k presunu hmot lonaznl 711 provedeny bez ! 0.139 669.60 93.07

pouzlu mechanlzace

D 713 Izolace tepelné 269.64

65 K 713120851 Odstranem tepelne Izolace podlah lepene z polystyrenu m2 10'700 2520 269,64

tl do 100 mm

vv "bourací práce č. 3"

vv “m č.1.03"11.04*0 0.000

vv "m.č.1.02"10,7 10.700

W Součet 10 .700

D 771 Podlahy z dlaždic 24 026.92

102 K 771471113 Montaz sokllku z dlazdlc keramlckych rovnych do malty m 10.410 239.10 2 489.03

v do 120 mm

W 5,4+5.01 10.410

W Součet 10.410

103 M ; 771R1 Protiskluzné dlažba 300x300x0,8 m2 14,193 , 587.80 8 342.65

VV "m.č.103"11,4"1,2*0 0.000

vv "m.č.102"10,7*1,2 12.840

W (5.4+5.01)'0.1*1.3 1.353

VV Součet 14.193

Í 99 K 771571810 ggg/email podlah z dlazdlc keramlckych kladenych do m2 10'700 168.50 1 802.95

vv "bourací práce č. 3"

VV "m.č. 1.03"11.4'0 0.000

W "m.č. 1.02"10.7 10.700

W Součet 10.700

Montáž podlah keramických režných protiskluzných

101 K ‘771574131 lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 10'700 678‘90 7 264‘23

vv "m.é.103"11.4*0 0.000

vv "m.č.102"10,7 10,700

W Součet 10.700

š100 K „71990111 Vyrovna'nl podkladu samonlvelacnl sterkou tl 4 mm m2 10.700 385.80 4128.06

peynostl 15 Moa *

W "m.č.103"11,4*0 0.000

W "m.č.102"10.7 10.700

VV Součet 10.700

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 6752.61

1.17 K 784121005 'Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 52.920 51.90 2 746.55

vv "m.č103“

VV "strop"11,4*0+"stěny"14,4*3.3*0—"dveře"2*1,5*2'0 0.000

VV "m.č.102"

VV "strop"11,4+"stěny"14,4*3.3—"dveře"2*1,5*2 52.920

VV Součet 52.920

118 K 734121015 R9zmyvan' pofjk'ade po “Škraban' ma'by V m2 52,920 26.50 1 402.38
mlstnostech vyšky pres 5.00 m

VV “m.č. 103‘

VV "strop"11.4‘0+"stény"14.4‘3.3'0-"dvefe"2'1.5‘2‘0 0.000

W "m č 102"

W "strop"11.4+"stény"14.4'3.3-"dvefe"2'1.5‘2 52.920

vv Součet 52.920

3119 K 1734211005 JefinonaSObfle b"e [“a'by ze smÉs' 251mm vyborne m2 105.840 52.00 5 503.68
oteruvzdornych v mlstnostech vysky pres 5.0 m

W 52.920'2 105840

W Součet 105.840

MNP -1 703.64 Kč

VCP 70 243.98 Kč

celkem 68 540.34 Kč
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ROZPOČET

Stavba“

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen, Janka 1208. O- Mar. Hory

 

Obiekt:

122022/D - ZS Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A1l04 Izolace podlahy tělocvičny a kryt radiátorů nářad'ovny

Místo: Datum: 03.05 2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. . Zpracovatel: D. Matochová

3 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem
39 105,45

D PSV Práce a dodávky PSV 39 105,45

D 711 Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 21 394.45

50 K 3711111001 Provedenl'lzvolace proti zemni vlhkosti vodorovne za m2 61,910 1220 75530

*studena naterem penetracnim

VV navíc - širší pruh nad kanálem. opravy lepenek na žebrech

VV 61.91 61.910

i 52 M 11163150 Iak asfaltový penetrační ( 0,019 63 263,40 1 202,00

vv 61 ,91 '040003 "Přepočtené koehcnenlem množství 0.019

: 543 K 711141559 :Provedeni Izolace pron zemni vlhkosti pasy pntavenlm ; m2 61,910 122.80 7 602.55

;vodorovne NAIP

vv navíc - širší pruh nad kanálem, opravy lepenek na žebrech

vv 61.91 61.910

, 56 M 62833158 pas asfaltovysm/nera/n/m posypem tl 4mm 5 v/ozkou 1 m2 71,197 162,80 11 59037:

ze skelne tkaniny 200g/m2

vv 761,910'1.15“P1‘epoétene koeficientem množství 71.197

64 K 998711181 Pripletek k presunu hmot tonazm 711 provadeny bez t 0.364 669.60 243.73

pouzm mechamzace

D 767 Konstrukcerzémefinickg 17 711.00

504 M 767R10 Mom“ “b'ozf'm “é" “m?/y”WWW „2 kpl 1.000 2 489.80 2 489, 80
ag/omerovanych desek, vc. provedeni nateru

W 1 1.000

VV Součet 1.000

505 M 767R11 2/5 OC-kce “?"" ”a “of“ 'é'esa VC' ”WC/7°“ kpl 1.000 15 221.20 15 221.20
upravy a dodavky překl/zky

VV 1 1.000

VV Součet 1.000

MNP 0.00 Kč

VCP 39 105,45 Kč

celkem 39 105,45 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY (projektu): Rekonstrukce tělocvičny Ostrava - Mariánské Hory

dle SoD ze dne 10.1.2022

 

Datum 17.05.2022

 

Číslo změny

 
A-Z
 

 

Název stavby

dle smlouvy o dílo

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Ostrava — Mariánské Hory,

Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

 

Název objednatele

ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 70984158

 

Název zhotovitele

THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 42766991

 

TDS

JS Property, a.s.

sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 27814742

 

AD  
EUROprojekt build and technology s.r.o.

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČO: 26843226

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

„Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Gen. Janka 1208

a výměna okenních sestav v části tělocvičny“

Způsobilé náklady

 

El Nezpůsobilé náklady

 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

Stavební řešení

 
72 453,66

 
68 855,23 3 598,43

 

 

Popis změny  Příloha:

oceněný soupis prací
 

01) Pákové ovladače: Okna nad nářad'ovnou byla doplněna o elektropohony pro jejich otevírání.

02) Škrábání maleb: Po zahájení prací a kontrole malby stropu z lešení byl zjištěn její dobrý a nebylo proto nutné oškrábání.

Dále bylo rozhodnuto, že není nutné oškrábat malby, které byly skryté za stávajícím dřevěným obložením a zase budou

skryté za obložením novým.

03) Mříže do nářad'ovny: Z důvodu lepšího přístupu pro manipulaci s vybavením bylo na základě žádosti objednatele (ZŠ)

doplněno otevírání všech mříží do nářad'ovny.

04) Doplnění obložení a izolace vnitřního svodu kanalizace v nářad'ovně: Z důvodu omezení kondenzace vzdušné vlhkosti

na stávajícím vnitřním svodu dešťových vod ze střechy spojovacího krčku bylo přidáno jeho zakrytí až po strop nářad'ovny a

vyplnění vzniklého prostoru tepelnou izolací.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Dle tohoto změnového listu se nemění

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení Datum

Autorský dozor

Zhotovitel 75.5— 2022.

Dozor objednatele (TDS) 25 0‘5 2-1

Odbor inv. ÚMOb - MHaH 2-37 Š- Q-O'ÉLL
  Objednatel (ZŠ)    

Jméno  

 



 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód

122022

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen. Janka 1208, O- Mar. Hory

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

THERM, spol. s r.o.

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.05.2022

D. Matochová

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

 

Náklady z rozpočtů 3 598,43 6 952,43

122022/D ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky 3 598.43 6 952,43

A2 I 01 Pákové ovladače 52 969,00 64 092,00

A2 I 02 Škrábání maleb -68 855.23 -80 716,23

A2 I03 Mříže do nářad'ovny 14 943,10 18 081,10

A2 I 04 Doplnění obložení a izolace svodu nářad'ovna 4 541 ,56 5 495,56

MNP celkem dle rozpočtů -68 855,23

VCP celkem dle rozpočtů 72 453,66

součet MNPNCP celkem 3 598,43

součet absolutně 141 308,89
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ROZPOČET

 

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen, Janka 1208, O- Mar. Hory

Obiekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A2I01 Pákové ovladače

Místo: Datum: 03.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: D. Matochova’

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 52 969,00

D PSV Práce a dodávky PSV 52 969,00

D 767 Konstrukce zámečnické 52 969.00

500‘ K 7676207R Dodávka elektrozavíračů kus 7,000} 7 567,00 52 969,00

MNP 0,00 Kč

VCP 52 969,00 Kč

celkem 52 969,00 Kč
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ROZPOČET

 

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen. Janka 1208, 0- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis: .

A2I02 Skrabání maleb

Místo: Datum: 03.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: D. Matochová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -68 355,23

D HSV Práce a dodávky HSV -588,38

D 997 Přesun sutě 688.38

43 K 997013212 antrostavemstm doprava suti a vybouranych hmot pro t _0221 1 097,90 -242,64

budovy v do 9 m rucne

44 K 997013501 Odvoz S’Utl a vybouranych hmot na skladku nebo t -0.221 178,90 439,54

meZIskladku do 1 km se slozenlm

Příplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku
45 K 997013509 ZKD 1 km přes1 km t -2,431 7,80 48,96

vv "11 'Přeooctené koeficientem množství 2.068

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) _

46 K 997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 ' 0'221 1 ”4'80 '226'49

47 K 997R1 Příplatek za nakládání suti ručně t -0,221 274,90 -60,75

D PSV Préce a dodávky PSV -68 266,85

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -68 266,85

117 K 784121005 Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 -712,920 51,90 -37 000,55

W "m.č.1.01"

W "tělocvična"

"strop"454+454*0,2+"stěny"(68,1*6,5)'O+"s|oupy

W okna"(0.6"6,5+26.7'0,6)*0-"odpoéet oken ve 544.800

výšce"(1,2'2,7*7)*0

"stěny za obkladem" (2,7+14.9+26,7- 81 720

(2,4+5,7+0,3+5,7+2,4)+14,9+2,7)"1,8 '

VV "sklad"

W "strop"49.14 49.140

W "stěny"(31,8'3,3)*0-"otvory"(2,1*2*4)*0+“podhled v 0 000

otvorech"(1,3'4)'0+"plocha sloupů v otvorech”(0,6'2‘8)'0 ‘

"stěny za obkladem" (4,5+5,7+0,3+5,7+4,5)'1 ,8 37,260

W "m.č.103"

vv "strop"11,4'0+"stény"(14,4'3,3)'0-"dveře"(2'1,5*2)'0 0,000

W Součet 712.920

118 K 784121015 R9zmwan' ”3"“de po OSkraban' ma'by V m2 -712,920 26,50 -18 892,38
_ mistnostech vysky pres 5.00 m

119 K 784211005 JefinonaSObfle b'le .ma'by ze smžs' 233mm vyborne m2 -237,960 52,00 -12 373,92
oteruvzdornych v místnostech vysky pres 5.0 m

"stěny za obkladem" (2,7+14,9+26,7- 163 440

(2,4+5,7+0,3+5,7+2,4)+14,9+2,7)*1,8'2 '

"stény za obkladem" (4,5+5,7+0,3+5,7+4,5)'1,8'2 74,520

vv Součet 237.960

MNP -68 855.23 Kč

VCP 0.00 Kč

celkem -68 855.23 Kč
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ROZPOČET

 

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen. Janka 1208, O— Mar. Hory

Obiekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A2I03 Mříže do nářad'ovny

Místo: Datum: 03.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: D. Matochová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 14 943,10

D PSV Práce a dodávky PSV 14 943,10

D 767 Konstrukce zámečnické 14 943.10

500 M 767R2a3 doplném’ mříží 2/2 a 2/3 0 6ks otevíravých křídel kp/ 1.000 14 943,10 14 943,10

MNP 0,00 Kč

VCP 14 943.10 Kč

celkem 14 943.10 Kč
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ROZPOČET

 

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen. Janka 1208, 0- Mar. Hory

Objekt: ,

122022/D - ZS Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

A2l04 Doplnění obložení a izolace svodu nářaďovna

Místo: Datum: 03.05.2022

Zadavatelt Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: D. Matochová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 4 541,56

D PSV Práce a dodávky PSV 4 541,56

D 766 Konstrukce truhlářské 3 029.43

Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely

86 K 766414243 obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes m2 1,152 734,80 846,49

1.50 m2

VV opláštění kanalizace od 2m do 3.225m

VV 1.225'(0,285'2+0.37) 1,152

87 M 60621135 překližka truhlářská buk tl 15mm jakost B,C m2 1,233 1 031,60 1 271,96

vv opláštění kanalizace od 2m do 3,225m

W 1,225'(0,285*2+0,37) 1,152

vv Mezisoučet 1,152

vv 1,152'1,07 "Přepočtené koeficientem množství 1,233

88 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,002 13 890,80 27, 78

W (0,285*2+0,37)*2*0,035*0,035 0,002

VV dřevěný trámek 35/35-opláštění kanalizace od 2m do 3,225m

vv Mezisoučet 0,002

VV 0.002'1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,002

500 M 24633007 pěna montážní PUR potrubí a studnařskýcn skruží litr 4,000 220,80 883,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 512,13

110! K 783118211 Lakovac1natertruhlarskyeh konstrukc: dvoinasobny 3 m2 2,764 360,30 995,87

meZIbrousenim synteticky

VV opláštění kanalizace od 2m do 3,225m

vv 1.225*(0,285'2+0,37)“2 2,303

vv Mezisoučet 2,303

vv 2.303'12 "Přepočtené koeficientem množství 2,764

501 K 783314101 Zakladni iednonasobny syntetlcky nater zamecnickych m2 1,626 87,20 14179

konstrukcr

W 0,08’2'6 0,960

vv ocel. pásová 50/3

W (0,285'2+O.37)*3’0,14 0,395

W ocel profil 35/35/2

VV Mezisoučet 1.355

W 1.355‘1 .2 "Přepočtené koeficientem množství 1,626

502 K 783315101 M'ezm'at-eri'ednonasobny'syntetlcky standardní m2 1,626 85,60 139,19

zamecníckych konstrukc1

W 0.08'2'6 0,960

W ocel. pásová 50/3

W (0,285’2+0,37)"3"O,14 0,395

VV ocel profil 35/35/2

W Mezisoučet 1.355

W 1.355'1.2 “Přepočtené koeficientem množství 1.626

109 K 783317101 Kfyc' {eg"°,”as°b“y Synt9t'Cky Standardn' ”at“ m2 1,626 144,70 235,28
zamecníckych konstrukc1

VV 0,08'2*6 0.960

W ocel. pásová 50/3

VV (0,285*2+0,37)*3*0,14 0,395

VV ocel profil 35/35/2

VV Mezisoučet 1,355

vv 1,355*1.2 "Přepočtené koeficientem množství 1,626

MNP 0,00 Kč

VCP 4 541,56 Kč

celkem 4 541,56 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY (projektu): Rekonstrukce tělocvičny Ostrava - Mariánské Hory

dle SoD ze dne 10.1.2022

 

Datum 17.05.2022 Číslo změny B - 1

  
 

 

Název stavby

dle smlouvy o dílo

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Ostrava — Mariánské Hory,

Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

 

Název objednatele

ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 70984158

 

Název zhotovitele

THERM, spol.s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

lČO: 42766991

 

TDS

JS Property, a.s.

sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 27814742

 

AD  
PPS Kania s.r.o.

Nivnícká 665/10, 709 00

IČO: 00845451

 

 

Podepsanízmocněnci potvrzujív souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Gen. Janka,
Způsobilé náklady

 

pouze objekt SO O6 Tělocvična“ |:| Nezpůsobilé náklady

 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

Elektro

 
-64 286,018 288,00 72 574,01

 
 

 

 Príloha:
Po is změn „ , ,

p y oceneny soupis praCI

 

01) Přívodní kabel: Po zahájení prací bylo při kontrole stávající elektroinstalace zjištěno, že přívodní kabel od rozvodné

skříně do tělocvičny byl už vyměněn za nový.

01) Nouzová svítidla: Z důvodu dlouhých dodacích lhůt nouzových svítidel do tělocvičny byla provedena jejich záměna za

jiný typ.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Dle tohoto změnového listu se nemění

 

 

Označení Datum Jméno Podpis

 

  
 

Autorský dozor 25.5, 2082
 

Zhotovitel “ZŠ. sf. 7022
 

Dozor objednatele (TDS)
25, 05 03.

 

Odbor inv. ÚMOb - MHaH 2'5 ‘3‘ 202.2.
  Objednatel (ZŠ)   
 

   

 



 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

 

 

Kód: 122022

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen. Janka 1208, 0- Mar. Hory

Místo: Datum: 11.05 2022

Zadavatel: Základní Škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen, Jank Prolektant:

Zhotovitel: THERM. spol. s r o. Zpracovatel: D. Matochová

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -64 286,01 -77 786,01

122022/D ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky -64 286,01 -77 786,01

B1 l 01 Elektroinstalace -64 286,01 -77 786,01

MNP celkem dle rozpočtů -72 574,01

VCP celkem dle roznočtů 8 288,00

součet MMP/VCP celkem -64 286,01

součet absolutně 80 862,01
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ROZPOČET

 

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen, Janka 1208, O- Mar. Hory

Obiekt:

122022/D - ZS Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis

B1/01 Elektroinstalace

Místo: Datum: 03.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM. spol. s r.o. Zpracovatel: D. Matochová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -54 286,01

0 M Práce a dodávky M -64 286,01

D 21-M Elektromontáže -64 286,01

8 K 210020310 ,Zlab kabel drateny 250/100 mm hod -18,030 456,00 -8 221,68

l 12 K 210100251 ,qunceni kabelu do 4x16mm2 smrstz, hod -0.611 * 456,00 -278,77

28 l K 34571821 Zlab drateny 250/100 vč. příslušenství B m -30.000 606.50 -18 195.00

33 K 607512535 Protip.ucpavka 4x16 do 60min A kus -2,000 417,00 -834.00

18 K 211190003 ‘Mont protip.ucpavky 4x16 do 60min kus -3.317 456.00 -1 512.40

41 K 210810054 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 ul pevne hod -6.9587 456.00 -3 172.62

44 K 210800550 , VVodic CY 25 ul pevne hod -4.978 456.00 -2 269.74

54 , K 34145650 Kabel 1-CXKE-R 4Jx16 mm2- B m -57,750 301,30 -17 400,08

57 Í K 34140969 Vodic CY 25 mm2 zelenozluty |.- B m -57.750 92,10 -5 318,78

71 K 3583 35L4 *Ovládací skříňka osvětlení pro 3 tlač. kus -1,0007 1 176,00 -1 176,00

62 K 210111186 Ovládací skříňka osvětlení pro 3 tlač. - montáž kus -0,711 456,00 -324,14

117, K735314518 Úprava v hlavním rozvaděči RH kus -1.000 5 582,80 -5 582,80

85 K 734880218 Svitidlo N2 dle vykresu lkatalog svítidel kus -2.000 4 144.00 -8 288,00

W , __ _ -1'2'Přepočtené koeficientem množství —2.000

851 K 348802l8R iSvitidIo Panlux Cordelia LED 3W kus 4,000 2 072.00 8 288,00

VV 2*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

MNP ‘72 574.01 Kč

VCP 8 288,00 Kč

celkem -64 286,01 Kč

Strana 1 Z1



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY (projektu): Rekonstrukce tělocvičny Ostrava - Mariánské Hory

dle SOD ze dne 10.1.2022

 

Datum 17.05.2022 Číslo změny C - 1

  
 

 

Název stavby

dle smlouvy o dílo

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Ostrava — Mariánské Hory,

Gen. lanka 1208, příspěvková organizace

 

Název objednatele

ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

sídlem: Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 70984158

 

Název zhotovitele

THERM, spol.s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 42766991

 

TDS

.IS Property, a.s.

sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 27314742

 

AD  
DaF — PROJEKT s.r.o.

Hornopolní 131/12, 702 00 Moravská Ostrava

IČO: 25905813

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

"PD — rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka,

pouze SO 04.a - střecha Tělocvična a SO 04.b —— Napojovaci krček“

Způsobilé náklady

 

[:I Nezpůsobilé náklady

 

 

 

  
 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

Střecha 73 687,70 254 240,15 -180 552,45

- .. Přlloha:

Popls zmeny oceněný soupis prací 
 

01) Podtlakové ventily: Podle technických podmínek dodavatele systému střešní fólie byl snížen jejich počet.

02) Záchytný systém: Po provedení sondy do střešního pláště byla dodavatelem záchytného systému navržena změna spočív

03) Zrušené práce na střeše: Během provádění střešního pláště tělocvičny bylo z ohledem jeho stav a vhodné klimatické

podmínky rozhodnuto zrušení některých práce dle PD.

04) Budky pro ptáky: Na základě ornitologického posudku bylo rozhodnuto o dodání a montáži ptačích budek na východní

fasádu tělocvičny.

05) HZS střechy tělocvičny a krčku: Část neprováděných hodinových zůčtovacích sazeb byla odečtena.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Dle tohoto změnového listu se nemění

 

 

 

 

 

Označení Datum Jméno Podpis

Autorský dozor oi;- ; ŽÚÍoŽ

Zhotovitel ŽŠ ; ČWZ

Dozor objednatele (TDS) 25 05 ŽŽ

 

Odbor inv. ÚMOb - MHaH 2333— 2022
 

Objednatel (ZŠ)   

 

  



 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód

122022

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Gen. Janka 1208. O- Mar. Hory

Základní škola Ostrava - Marianske Hory, Gen, Jenk

THERM. spol s ro

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

1105 2022

D Matochová

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

 

Náklady z rozpočtů -180 552,45 -218 468,74

122022lD ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky -180 552,45 -218 468,74

C1 l01 Podtlakové ventily -7 000,00 -8 470,00

C1 /02 Záchytny' systém střechy 15 547.40 18 812.40

C1 I03 Střecha tělocvičny MNP 466 150,85 -201 042,85

C1 I04 Budky pro ptáky 24 667,00 29 847,07

C1 I05 HZS střechy tělocvičny a krčku -47 516.00 -57 615,36

MNF celkem dle rozpočtů -254 240.15

VCP celkem dle rozpočtů 73 687.70

součet MNP/VCP celkem 480 552.45

součet absolutně 327 927,85
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ROZPOČET

 

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen. Janka 1208, 0- Mar. Hory

Obiekt: „

122022/D — ZS Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupisr

C1 IO1 Podtlakové ventily

Místo: Datum: 03.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: D. Matochová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -7 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -7 000,00

D 712 Povlakové krytiny -7 000.00

K 712362R01 ;Dodávka. a'montaz podtlakoveho ventllu vcetne kus -2,000 3 500‘00 __, 000.00

opracovam tvarovkou

MNP -7 000.00 Kč

VCP 0.00 Kč

celkem -7 000,00 Kč
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Strana 1 21

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Gen, Janka 1208. O- Mar. Hory

Obiekt: „

122022/D - ZS Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

C1102 Záchytný systém střechy

Místo: Datum: 03.05.2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: D. Matochová

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 15 547,40

0 71 Za Záchytný systém —31 364.50

,kotvicí bod pro betonové konstrukce; použití jako bod

1koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; | = 400 mm; d

71 K 553140082R isloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatlžítelný ve kus -8,000 3 339.00 -26 712.00

lsvislém sméru. ve vodorovném směru; kotvení pomocí

rozpěrné hmoždinky, případně na chemii

67 K 712R0001 lMontáž záchytného systému kompl ' -1.000 6 761.30 -6 761.30

500 M 55350014 dodávka krytka šroubu žárově Pz plech kus ? 32,000 3,40 * 108. 80

501 K ‘7123R Prlpllatek ze náteryoloten pod stropem - k zachytnemu kpl 1'000 2 000‘00 2 000.00

systemu, vc. montaze krvtek

D 94 Lešení a stavebni výtahy 6 326,30

35 K 1946941 102RT3 Mental seStaVy p°"Zd"eh° h,“”[lf°"eh° lešení (Věze) sada 2,000 2 021,80 4 043.60
plochy 2.5 x1.45 m. pracovní vysky do 8,2 m

Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)

36 K 946941192RT3 nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) „ den 1.000 543,50 543,50

plochy 2,5 x1,45 m, pracovní výšky do 8,2 m

37 K 946941802RT3 D?’I‘°“taz *va p°"Zd"eh° “"""ÍOVŠhO 'eŠení sada 2,000 869,60 1 739.20
(veze) plochy 2,5 x 1.45 m. pracovni vysky do 8.3 m

[) PSV Práce a dodávky PSV 40 585,60

D 767 Konstrukce zámečnické 40 585.60

502 K 7678811R Montáž bodů záchytného systému do železobetonu kpl 8,000 1 386.60 11 092.80

503 M 70921319R kotvící bod pro betonové konstrukce kus 8,000 3 686,60 29 492,80

MNP —33 473,30 Kč

VCP 49 020,70 Kč

celkem 15 547.40 Kč



 

 

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen. Janka 1208. 0- Mar. Hory

Obiekt:

122022/D - ZŠ Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis.

C1l03 Střecha tělocvičny MNP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

* PČ Typ Kód

Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank

THERM, spol. s r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

095

41 K 952901111R00

342 K 953Rp9001

43 K '605Rp60501

D 99

48 K 999281108R00

D 712

712300951 RT4K

K 712997001RT1

63 K 28375980R

K 998712201 R00

D 762

86 K ;762088116R00

95 K 59987622021300

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytove nebo

občanské výstavby- zametení a umytí podlah, dlažeb,

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a

'schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy.

\zárubněmi. umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra

Zakrytí podlahy tělocvičny po dobu stavebních prací-

plachta vyztužená tkaninou, vč.odstranéní

Řezivo pro pomocné konstrukce jinde nespeciňkované

\(hranoly. fošny. desky. apod...)

Staveništní přesun hmot
l IF.—Jun mm.“ wu uptuv; a uutLuu vu‘umu lulu u,.navy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších piášťú

Poviakově krytiny

iOprava povlakově krytiny střech plochých do 10°

Íoprava boulíýNAIP pásy přitavením

Přilepení poiystyrenových klínů do asfaltu

klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50

mmrzrl=1000 mm _ __

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky

do 6 m

Konstrukce tesařské

Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských

konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou

vodou, včetně odstranění 15 x 20 m

“Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky

do 12 m

MJ

m2

m2

m3

m2

%

kus

%

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

-536,500

-389.800

-2,500‘

-2.161

-104.600

£3,300

-61.200

-352.552

-2.000

-271.750

87,00

66,90

10 337,40

1 119.60

304,40

38.00

19.60

3.20

13 587.50

5.80

03.05.2022

D. Matochová

Cena celkem [CZK]

-166 150,85

—98 596,62

-46 675.50

-26 077,62

-25 843.50

-2 419.75

-2 419.75

-36 383,33

-31 840,24

-2 215.40

-1 199,52

-1 128,17

-28 751.15

-27 175.00

-1 576.15
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MNP

VCP

celkem

-166150.85 Kč

0,00 Kč

-166 150,85 Kč



 

 

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny Základní školy Gen, Janka 1208, O- Mar, Hory

Obiekt: „

122022/D — ZS Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

C1/04 Budky pro ptáky

Místo: Datum: 11052022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: D, Matochová

š PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 24 667,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 667,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 667,00

Dodávka ptačích budek (typ 17A trojitá 4ks - rorýs. typ kpl 1 000 24 667 00 24 667 00
1 K 162299900}? 1W1 2ks _ netopýr)

 

MNP 0,00 Kč

VCP 24 667.00 Kč

celkem 24 667,00 Kč
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ROZPOČET

 

Stavba:

Rekonstrukce tělocvičny a nářad'ovny Základní školy Gen, Janka 1208, O- Mar. Hory

Objekt:

122022/D - ZS Gen. Janka 1208 - Dodatky

Soupis:

C1l05 HZS střechy tělocvičny a krčku

Místo: Datum: 03.05 2022

Zadavatel: Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Jank Projektant:

Zhotovitel; THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: D. Matochová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem
-47 616,00

D HSV Práce a dodávky HSV -47 616,00

D 96 Bourání konstrukcí —19 840,00

HZS_nezmeřitelné práce - dmtz konstrukcí jinde

47 900Rp002 neuvedených, zapsané ve stavebním deniku, h -25.000 396,80 -9 920,00

‘ schválené investorem (střecha tělocvična)

HZS_nezmeiitelne práce - dmtz konstrukcí jinde

25 900Rp002 neuvedených, zapsané ve stavebním deniku, h -25,000 396,80 -9 920.00

‘schvélené investorem (střecha krček)

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -27 776,00

st - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené. dle

49 900Rp102 zápisu do stav. deníku, schválené TDS (střecha h -20„OOO 396.80 -7 936,00

tělocvična)
,

st - nezmefitelné práce - práce jinde neuvedené. dle

27 900Rp102 zápisu do stav. deníku. schválené TDS (střecha krček) h _SO'OOO 396'89 _19 840'00

MNP -47 616,00 Kč

VCP 0,00 Kč

celkem —47 616,00 Kč
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