
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 28 531,44

Ostatní náklady 998,60

Cena bez DPH 29 530,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 530,04 21,00% 6 201,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 731,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pražská brána, Vysoké Mýto

999A - Změnové listy

99906 - Nárožní latě

Pario s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 28 531,44

PSV - Práce a dodávky PSV 28 531,44

    762 - Konstrukce tesařské 28 531,44

2) Ostatní náklady 998,60

3,50% 998,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29 530,04

Pražská brána, Vysoké Mýto

999A - Změnové listy

99906 - Nárožní latě

Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 531,44

D PSV Práce a dodávky PSV 28 531,44

D 762 Konstrukce tesařské 28 531,44

1 K 762342444 R Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° m 357,000 30,00 10 710,00

2 M 605141074 R řezivo jehličnaté lišta čtyřhraná kónická 50x30mm m 410,550 35,00 14 369,25

3 K 762395004 R Spojovací prostředky  pro nárožní latě m3 0,536 2 500,00 1 338,75

4 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

přes 24 do 36 m
% 264,180 6,20 1 637,92

5 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 

přesun do 1000 m
% 264,180 1,80 475,52

999A - Změnové listy

99906 - Nárožní latě

Pražská brána, Vysoké Mýto
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 151 120,84

Ostatní náklady 5 289,23

Cena bez DPH 156 410,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 156 410,07 21,00% 32 846,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 256,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pražská brána, Vysoké Mýto

999A - Změnové listy

99907 - Záchytný systém, restaurátorské práce

Pario s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 151 120,84

HSV - Práce a dodávky HSV 65 601,00

    65 - Restaurátorské práce 65 601,00

PSV - Práce a dodávky PSV 85 519,84

    765 - Krytina skládaná 85 519,84

2) Ostatní náklady 5 289,23

3,50% 5 289,23

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 156 410,07

Pražská brána, Vysoké Mýto

999A - Změnové listy

99907 - Záchytný systém, restaurátorské práce

Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 151 120,84

D HSV Práce a dodávky HSV 65 601,00

D 65 Restaurátorské práce 65 601,00

15 K 657500030R
Restaurátorské práce - zlacení - hrotnice hlavní věže s 

korouhví a makovice (tubus)
cm2 2 900,000 2,65 7 685,00

16 K 657500040R
Restaurátorské práce - zlacení - hrotnice bočních 

věžiček s ozdobnou koulí (tubusy 4 ks)
cm2 5 440,000 2,65 14 416,00

10 K 657500050 výroba nových prvků kpl 1,000 43 500,00 43 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 85 519,84

D 765 Krytina skládaná 85 519,84

152 K 76513501R
Dodávka a montáž bezpečnostního háku skládané 

vláknocementové krytiny, vč. oplechování
kus -52,000 5 400,00 -280 800,00

162 K 765500060R Opracování prostupů do 0,25 m2 (pokr.háky 52-50) kus -2,000 464,00 -928,00

1 K 765500000
Zpracování dokumentace o provedení montáže 

záchytného systému+ předávací protokol
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

2 K 765500010 Montáž kotvící bod s hákem na žebřík, vč. oplechování kus 20,000 3 560,00 71 200,00

3 K 765500020
Montáž kotvící bod pro práce ve výškách a visu, vč. 

oplechování
kus 30,000 3 150,00 94 500,00

4 M 765600010 kotvící bod s hákm na žebřík - antracit kus 20,000 3 820,00 76 400,00

5 M 575600020 vrut, částečný závit, zapuštěná hlava 8x160 balení 1,000 2 695,00 2 695,00

6 M 765600030 kotvící bod pro práci ve výškách a ve visu kus 30,000 2 780,00 83 400,00

7 M 765600040 závitová tyč A2, M16, 1m kus 15,000 1 350,00 20 250,00

8 M 765600050 matice nerezové A2, M16 balení 1,000 1 500,00 1 500,00

9 M 765600060 podložky pro dřevo A2 17x50x3 balení 1,000 1 640,00 1 640,00

166 K 998765204

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 763,570 8,00 6 108,56

167 K 998765292

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 100 m

% 763,570 4,00 3 054,28

999A - Změnové listy

99907 - Záchytný systém, restaurátorské práce

Pražská brána, Vysoké Mýto
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Pario s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 45 386,77

Ostatní náklady 1 588,54

Cena bez DPH 46 975,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 975,31 21,00% 9 864,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 840,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pražská brána, Vysoké Mýto

999A - Změnové listy

99908 - VCP - Pb plech lomu střechy, tesařské konstrukce, žebříky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 45 386,77

PSV - Práce a dodávky PSV 45 386,77

    762 - Konstrukce tesařské 9 905,17

    765 - Krytina skládaná 35 481,60

2) Ostatní náklady 1 588,54

3,50% 1 588,54

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 975,31

999A - Změnové listy

99908 - VCP - Pb plech lomu střechy, tesařské konstrukce, žebříky

Zařízení staveniště

Pražská brána, Vysoké Mýto

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 24.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 386,77

D PSV Práce a dodávky PSV 45 386,77

D 762 Konstrukce tesařské 9 905,17

1 K 762822000R
Zesílení stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

pl do 144 cm2 s výměnami
m 26,250 105,00 2 756,25

2 K 762987654 Spojovací prostředky m3 0,360 1 760,00 633,60

3 K 783213111

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 

dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 

do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 13,200 63,00 831,60

4 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,360 13 750,00 4 950,00

5 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 91,715 6,20 568,63

6 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 

přesun do 1000 m
% 91,715 1,80 165,09

D 765 Krytina skládaná 35 481,60

7 K 765500010
Lom střechy v krytině z břidlice olověným plechem tl. 

1,5 mm, rš 120 mm
m 30,400 700,00 21 280,00

VV "1x věž, 4 ks, á=2m"4*2 8,000

VV "4x věžičky, á=4ks, 1ks =1,4m"4*4*1,4 22,400

VV Součet 30,400

8 K 765500020 Al žebřík 4,27 m, 2-dílný, 2x9 příček kus 2,000 4 000,00 8 000,00

9 K 765500030 Al žebřík 3,13 m, 1-dílný, 11 příček kus 1,000 2 400,00 2 400,00

10 K 998765204

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 316,800 8,00 2 534,40

11 K 998765292

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 100 m

% 316,800 4,00 1 267,20

99908 - VCP - Pb plech lomu střechy, tesařské konstrukce, žebříky

Pražská brána, Vysoké Mýto

999A - Změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 135 091,64

Ostatní náklady 4 728,21

Cena bez DPH 139 819,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 819,85 21,00% 29 362,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 182,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pražská brána, Vysoké Mýto

999A - Změnové listy

99909 - Vícepráce

Pario s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 135 091,64

HSV - Práce a dodávky HSV 164 810,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 330,00

    997 - Přesun sutě 70 080,00

    998 - Přesun hmot 17 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 102 831,64

    764 - Konstrukce klempířské 15 772,80

    765 - Krytina skládaná 5 320,00

    767 - Konstrukce zámečnické 62 964,00

    776 - Podlahy povlakové 18 774,84

OST - Ostatní 19 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -151 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce -151 800,00

2) Ostatní náklady 4 728,21

4 728,21

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 139 819,85

Pražská brána, Vysoké Mýto

999A - Změnové listy

99909 - Vícepráce

Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Pario s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 091,64

D HSV Práce a dodávky HSV 164 810,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 330,00

1 K 941321120R
Montáž lešení řadového modulového pro věže do 40 m 

- spodní část
m2 300,000 66,00 19 800,00

2 K 941321220R
Příplatek k lešení řadovému modulovému pro věže do 

40 m - spodní část, za první a ZKD den použití
m2 7 500,000 1,32 9 900,00

VV 25*300 7 500,000

VV Součet 7 500,000

3 K 941321821R
Demontáž lešení řadového modulového pro věže do 40 

m - spodní část
m2 300,000 33,00 9 900,00

4 K 941350010 zvýšení lešení pro mtž makovice a hrotnice kpl 1,000 7 700,00 7 700,00

5 K 941350020 Dodělání rohů a vnitřního zábradlí pro kameníka kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

6 K 941350030 Nájemné rohů a dodělání zábradlí kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

7 K 941350040 Demontáž rohů a dodělání zábradlí kpl 1,000 6 100,00 6 100,00

8 K 941600010R Doprava lešení na staveniště kus 1,000 6 500,00 6 500,00

9 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 

z textilie z umělých vláken
m2 300,000 11,00 3 300,00

10 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 

den použití sítě k ceně -1111
m2 7 500,000 0,22 1 650,00

VV 300*25 7 500,000

VV Součet 7 500,000

11 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 

z textilie z umělých vláken
m2 300,000 6,60 1 980,00

D 997 Přesun sutě 70 080,00

12 K 997013841R
Zisk zhotovitele za výkup železného a ocelového 

odpadu (rozdíl mezi vv a skutečností)
t 0,876 80 000,00 70 080,00

VV -0,43+1,306 0,876

D 998 Přesun hmot 17 400,00

13 K 998011005 Přesun hmot pro budovy výšky přes 36 do 45 m t 7,500 2 320,00 17 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 102 831,64

D 764 Konstrukce klempířské 15 772,80

14 K 764600010 D+M čelo okapové hrany, Cu plech rš 480x350 mm 8,000 1 860,00 14 880,00

VV "levá"4 4,000

VV "pravá"4 4,000

VV Součet 8,000

15 K 998764205

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

% 148,800 4,00 595,20

16 K 998764292

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 148,800 2,00 297,60

D 765 Krytina skládaná 5 320,00

17 K 765500030 Al žebřík pro výstup na půdu, 3-dílný kus 1,000 4 750,00 4 750,00

18 K 998765204

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 47,500 8,00 380,00

999A - Změnové listy

99909 - Vícepráce

Pražská brána, Vysoké Mýto
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 998765292

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 100 m

% 47,500 4,00 190,00

D 767 Konstrukce zámečnické 62 964,00

20 K 767500010

Vrcholové atributy původní kované konstrukce nesoucí 

odbíjecí bronzové cimbály - zlacené makovice s 

liliovými kalichy na vrcholu

kpl 1,000 28 600,00 28 600,00

21 K 767500020
Osvětlení prosklených ciferníků LED trubicemi - výroba 

a instalace svítidel
kpl 1,000 17 600,00 17 600,00

22 K 767500030 Oprava a úprava skříně hodin kpl 1,000 12 100,00 12 100,00

23 K 998767204

Přesun hmot prokonstrukce zámečnické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 583,000 5,00 2 915,00

24 K 998767292

Přesun hmot pro konstrukce zámečnické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 583,000 3,00 1 749,00

D 776 Podlahy povlakové 18 774,84

25 K 776500010 D+M koberec zátěžoý, šedý, bez úprav podkladu m2 26,040 700,00 18 228,00

VV 3,1*6,2 19,220

VV 2,2*3,1 6,820

VV Součet 26,040

26 K 998776202 Přesun hmot pro povlakové podlahy % 182,280 3,00 546,84

D OST Ostatní 19 250,00
27 K 999001 Montáž a demontáž dopravního značení kpl 1,000 5 300,00 5 300,00

28 K 999002
Pronájem dopravního značení (doplnění lešení v 

místech průjezd. brány)
kpl 31,000 450,00 13 950,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -151 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -151 800,00

29 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů m2/den m2 -13 800,000 11,00 -151 800,00

VV zábor pozemku -  120 dní

VV -115*120 -13 800,000

VV Součet -13 800,000
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