Ev.č.sml.RMK: 46/00410047/2022/1/2022					č.j.RMK: 393/2022/Ř

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo pod názvem „Stavební a instalatérské práce pro Regionální muzeum v Kolíně, p.o.“
uzavřené dne
mezi níže uvedenými smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

1. Regionální muzeum v Kolíně, p.o.
Se sídlem: Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 004 10 047
Bankovní spojení: KB

(dále objednatel)

a

2. Ivanem Pěchoučkem
Se sídlem: Kouřim, Čs. Armády 169
IČO: 65245709
DIČ: CZ6706211991
Bankovní spojení: Česká spořitelna

(dále jen „zhotovitel“)


I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy  původních zadávacích podmínkách (dále je „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky „Stavební a instalatérské práce pro Regionální muzeum v Kolíně, p.o.“ Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE
2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

2.2. Dodatečná práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původní provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4. Cena za vícepráce je sjednána jako smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle č. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO
3.1. Původní cena za dílo: 100 000,- Kč bez DPH, DPH 21 %, 21 000,- Kč
        121 000,- Kč včetně DPH

3.2. Nová cena za dílo: 130 000,- Kč bez DPH, DPH 21 % 27 300, Kč, 
       157 300,- Kč včetně DPH





IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Původní termín ukončení všech prací je specifikován podle čl. 3 smlouvy o dílo a tímto dodatkem se nemění


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 2.2.2022 zůstávají beze změny.

5.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

[bookmark: _GoBack]Příloha č.1: Soupis dodatečných prací předložený zhotovitelem



V Kolíně dne 27.5.2022


Za objednatele:						Za zhotovitele:



