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Zařazení změnového listu

09.06.2022

Projekt/stavba:
Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a 

stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 5

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -  

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -            

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) 

nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) . -

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke správnímu řízení.   

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -   

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Posun dílčího termínu plnění. 

NAVRHUJE:

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a 

nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění - dochází z důvodu stále 

probíhajících jednání s organizací Povodí Moravy, s. p., která vydává stanoviska nezbytná pro další kroky při zpracování 

projektové dokumentace.  Původní žádost o vyjádření k projektové dokumentaci byla podána na Povodí Moravy již 21.07.2021. 

Přes několikeré urgence a jednání, která probíhala na podzim 2021, bylo kompletní stanovisko Povodí Moravy shrnující 

požadavky na doplnění a úpravu projektové dokumentace k dispozici až na začátku roku 2022, tedy cca půl roku po podání první 

žádosti. Zhotovitel tyto připomínky zapracoval a aktualizovanou žádost o stanovisko zaslal na Povodí Moravy na konci ledna 

2022. Reakce ze strany Povodí Moravy přišla až 25. 04. 2022, která obsahovala řadu nových požadavků na projektovou 

dokumentaci, kterou Povodí Moravy neuplatňovalo v předchozích  fázích jednání. Tyto nové požadavky si vyžádají změnu 

dosavadního technického řešení, např. v oblasti vedení inženýrských sítí. 

Dalším důvodem pro žádost o prodloužení termínu plnění dle bodu C.2 je skutečnost, že účastníci řízení podali k MŽP nesouhlas 

se záměrem Hodonín – Přístaviště. Termín vydání stanoviska MŽP k tomuto podání není objektivně možné stanovit. 

Nezbytnou podmínkou pro dokončení činností dle bodu C.2 je i vydání stanoviska Česko-slovenské komisi pro hraniční vody (o 

něj je možné požádat až poté, co Povodí Moravy vydá své finální stanovisko). Termín zasedání této komise bude zřejmě až v 

závěru roku 2022. Z těchto důvodů a s odkazem na čl. VII., odst. 5 žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C.2 inženýrská 

činnost do 31. 12. 2022.  

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:



Předpokládaný termín úhrady

VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán.

Není relevantní

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -       

b) nemění celkovou povahu zakázky - 

Cena SoD před změnou 1 022 170,- Kč 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - 

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Dojde k prodloužení dílčího termínu plnění.  

jedná se o změnu o 0 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - 

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - 

tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy:  S/ŘVC/020/P/SoD/2020 předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - 

0 Kč

Cena SoD po změně 1 022 170,- Kč 

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu: C - 2), D, E 281.180,- Kč 2022

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..




