



	
Změnový list č.5

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přistaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:


	 
	Pořadové číslo ZBV:


	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	   SO 01.2
	05.

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Rozpočet

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	 
	
	 
	3
	Supervize
	 

	 
	 
	 
 
	
	 
	 
 
	
	 


	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
 
  „Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi –
                     Přístaviště  Litoměřice“

VP_01.2.1.1 – Ocelová konstrukce a plovák energořetězu
Změnou dispozice elektrorozvaděče došlo k navýšení kabelových tras a nebylo tak možné použít původní koncepci technického řešení – navíjecí bubny pro navíjení vodovodního potrubí a kabelů elektro. Navíjecí bubny byly nahrazeny pouze jedním zařízením (energořetězem), které bude osazeno na samostatné ocelové konstrukci včetně plováku spojené s přístupovou lávkou mola MP.
[bookmark: _Hlk86311023]Uvedené vícepráce obsahují ocelovou nosnou konstrukci a plováky pro vlastní energořetěz osazený na lávce. Energořetěz bude sloužit pro navíjení kabelů elektro a vodovodu.






	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

     
	+ 99 291,23 Kč
	+ 99 291,23 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 






	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázk


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
Změnou dispozice elektrorozvaděče došlo k navýšení kabelových tras a nebylo tak
možné použít původní koncepci technického řešení.

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky
Změna nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
hodnota změny nepřekročí 50% a činní v celkové reálné hodnotě 2,89 % a v celkové absolutní hodnotě 29,60% z ceny zakázky

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	

Z důvodu změny umístění rozvaděče a tím prodloužení tras inženýrských sítí souhlasíme s novou koncepcí technického řešení, tedy osazení energořetězu na ocelovou konstrukci, která bude připevněna na ocelovou lávku vedoucí na molo MP.  


	 
	Garant smlouvy objednatele
	 xxxxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: xxxxxxxxxxx
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	Správce stavby s předloženým Změnovým listem č. 5 souhlasí.



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	




	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/157/R/SoD/2020
	Ze dne:
	28.6.2021

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	30 282 277,73 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 05
(Smlouva + ∑ ZBV)
	31 157 413,6 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	875 135,87 Kč
	
	

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	
	875 135,87
	

	
	Reálná v %:
	
	
	
	2,89
	

	
	Absolutní v %:
	
	
	
	29,60
	

	Mezní limit změny ceny:
	15%
	30 (50) %
	30 %
	není stanoveno

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky	       B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	     D: max. 50%   
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV 01
	
	
	
	0,- 
	

	ZBV 02
	
	
	
	-2 684 900,- 
	

	ZBV 03
	
	
	
	4 819 725,40 
	

	ZBV 04
	
	
	
	-1 358 980,76
	

	ZBV 05
	
	
	
	99 291,23
	

	
	
	
	
	
	




	 
	Objednatel 
	Jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno
	xxxxxxxxxxxxx    
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	Jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno
	xxxxxxxxxxxxx    
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno
	Ing. Lubomír Fojtů    
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	Jméno
	  xxxxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	 






