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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, na zhotovení díla: 
„Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojížděné 
stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“ (dále jen „smlouva“) 

Článek I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: 
Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1969/7, 604 55 Brno, 
IČO: 653 49 423, 
bankovní spojení:  
ID datové schránky: fs2aa2t, 
zastoupená: Ing. Lenkou Vytáskovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy (dále jen „OHS“), 
na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
kontaktní osoba, zástupce pro věci technické: 

  
zástupce pro věci smluvní: 

 
(dále jen „objednatel“, „Úřad“, „ÚOHS“, „smluvní strana“) 

a 

zhotovitel: 
PSVS-STRUKTURE s.r.o. 
se sídlem: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110247,  
jednající/ zastoupený: Milanem Ščukou, jednatelem,  
IČO: 077 94 967, 
DIČ: CZ07794967, 
ID datové schránky: xnbsxpc, 
adresa pro doručování: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, 
zástupce pro věci smluvní: 

 
zástupce pro věci technické: 

 

(dále jen „dodavatel“, „zhotovitel“, „smluvní strana“) 

(zhotovitel a objednatel jsou společně dále označováni jako „smluvní strany“). 
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání podlimitní veřejné 
zakázky s názvem: „Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace 
pojížděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“ (dále jen 
„veřejná zakázka“). 

ČLÁNEK II. POJMY 

2.1 Dokumentací skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) se rozumí dokumentace, kterou 
zhotoví zhotovitel podle této smlouvy a podle § 121 odst. 1 druhá věta zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), v obsahových náležitostech podle § 125 odst. 6 stavebního zákona a příslušné 
přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“); zhotovitel splní svůj závazek poskytnout objednateli 
DSPS v podobě zakreslení změn do DPS.  

2.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), jež je stavební dokumentací 
objednatele (viz dále čl. III odst. 3.3 smlouvy), je zhotovená projektantem (viz čl. II. odst. 2.7 
smlouvy), určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které 
jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací") včetně výkazu výměr; DPS je 
dokumentací splňující požadavky podle § 3 vyhlášky o dokumentaci staveb a příslušné přílohy 
vyhlášky o dokumentaci staveb a je rovněž dokumentací pro zadání stavebních prací podle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3 Stavební povolení pro stavbu je rozhodnutí Stavebního úřadu, Úřadu městské části města Brna, 
Brno - střed pro stavbu nazvanou „Sanace pojížděné stropní konstrukce průjezdu do areálu sídla 
ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“, č. j. MCBS/2019/0097267/SLOJ, vydané dne 10. 6. 2019, 
a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu “Sanace pojížděné stropní 
konstrukce průjezdu do areálu sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ 
č. j. MCBS/2021/0163097/SLOJ, vydané dne 30. 9. 2021 Stavebním úřadem ÚMČ města Brna. 

2.4 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je žádost podle § 122 odst. 1 a odst. 6 stavebního 
zákona, jejíž vystavení, odsouhlasení s objednatelem provede zhotovitel a po odsouhlasení 
objednatelem zhotovitel, zplnomocněný objednatelem, podá žádost stavebnímu úřadu (dále jen 
„žádost o vydání kolaudačního souhlasu“); žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí mít 
obsahové náležitosti podle § 122 odst. 1 věta třetí a odst. 6 stavebního zákona a Přílohy 12 vyhlášky 
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č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Technický dozor: Zhotovitel bere na vědomí, že funkci technického dozoru objednatele, 
tj. technický dozor stavebníka nad prováděním stavby podle § 152 odst. 4 stavebního zákona bude 
vykonávat pověřená osoba, jejíž identifikační údaje budou sděleny zhotoviteli nejpozději ke dni 
podepsání smlouvy. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky, stanoviska technického dozoru 
a na případný rozpor pokynů technického dozoru s pokyny objednatele (čl. V. odst. 5.3 smlouvy) je 
zhotovitel povinen bezodkladně upozornit objednatele. 

2.6 Stavbyvedoucí zhotovitele: Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího 
odpovědného za provedení stavby v souladu se  smlouvou, jehož jméno a příjmení uvede zápisem 
ve stavebním deníku; stavbyvedoucí řídí provádění stavby v souladu s DPS, zajišťuje dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu podle stavebního zákona, technických předpisů a norem; stavbyvedoucí 
rovněž zajišťuje zjištění nebo ověření, vytýčení a zakreslení veškerých tras vedení technické 
infrastruktury před zahájením stavebních prací a rovněž těch, jež jsou zhotoveny jako součást 
stavby. 

2.7 Projektant: Projektant je osobou vykonávající činnost podle obecně závazného právního 
předpisu - společnost INTAR a.s.; IČO: 255 94 443, který vyhotovil pro stavbu DPS, je oprávněn 
vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě a má povinnosti podle § 159 odst. 1 a 2 stavebního zákona. 

2.8 Komunikace smluvních stran: Schválení, potvrzení, souhlas a určení nebudou zadržována 
nebo zpožďována. Když je pro některou ze smluvních stran vydáno potvrzení (např. potvrzení 
autorského nebo technického dozoru), ten, kdo potvrzení vydává, zašle kopii též druhé smluvní 
straně. Když je jedné smluvní straně vydáno oznámení druhou smluvní stranou (případně stavebním 
dozorem), bude kopie zaslána podle okolností rovněž technickému dozoru. 

2.9 1. etapou stavby se rozumí provedení statického zajištění a zvýšení únosnosti stropní 
konstrukce v průjezdu nad 1. podzemním podlažím (dále také jen „1.p.p.“) budovy na adrese „třída 
Kpt. Jaroše č. p. 1969/7a“ nacházející se na pozemku parc. č. 3622, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Černá Pole, obec Brno (dále také jen „budova C“), vestavbou ocelové konstrukce v 1.p.p. 
[viz. DPS: technická zpráva označená „D11_SO01_01_TZ_DPS_Arch.stav.řešení“ - oddíl 5.1.1.1 
„Statické zajištění stropní konstrukce průjezdu nad 1. PP budovy C – místnost č. 0.07 a 0.08“ (první 
odstavec textu); výkresová dokumentace označená „D12_SO01_12__DPS_Založení ocel.kce“ 
a „D12_SO01_13__DPS_Ocel.konstrukce“];  2. etapou stavby se rozumí zvýšení únosnosti této 
stropní konstrukce provedením statického zajištění stropní konstrukce z horní (rubové) strany 
nadbetonováním spřažené ŽB desky, dále provedení nového pojížděného střešního pláště, 
sanačních opatření proti vlhkosti na stěnách 1. p. p. a rekonstrukce jednotné kanalizace (podrobněji 
viz. odst. 3.2 článku III. smlouvy). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6njsgy
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ČLÁNEK III. PŘEDMĚT SMLOUVY, PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Předmět smlouvy: Zhotovitel se touto smlouvu zavazuje na svůj náklad, odpovědnost 
a nebezpečí k řádnému a včasnému provedení a zhotovení díla a obstarání a učinění všeho co, je 
k provedení díla potřeba v rozsahu a kvalitě podle DPS a další stavební dokumentace objednatele 
uvedené v čl. III. odst. 3.3 této smlouvy, a to způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou, 
objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

3.2. Dílo: Dílem se rozumí provedení stavebních úprav, a to ve dvou etapách, budovy C 
a rekonstrukce ležaté jednotné kanalizace situované na pozemku parc. č. 3621/3, ostatní plocha – 
užívaný jako účelová komunikace a parkoviště, v k. ú. Černá Pole, obec Brno, před budovou na 
adrese „třída Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně“ (dále jen „budova A“), tj. na „nádvoří mezi budovou C 
a budovou A“, (dále také jen „nádvoří“), vše zapsáno na LV 4494, kterými bude zejména provedeno: 

a) Statické zajištění a zvýšení únosnosti stropní konstrukce  průjezdu nad 1. podzemním 
podlažím budovy C, zahrnující provedení statického zajištění stropní konstrukce z horní (rubové) 
strany po vybourání stávajícího pojížděného střešního pláště nadbetonováním spřažené 
ŽB desky a zvýšení únosnosti vestavbou ocelové konstrukce v 1. p. p., provedení nového 
pojížděného střešního pláště s návazností na hydroizolace spodní stavby, včetně souhrnu 
sanačních opatření proti vlhkosti realizovaných na obvodové suterénní stěně budovy. Sanace 
rubové části stropní konstrukce průjezdu a realizace navazující skladby pojížděného střešního 
pláště budou realizovány ve dvou fázích, vždy bude zachován alespoň jeden pruh pro pěší 
a vozidla s řádným ohraničením stavby. 

b) Rekonstrukce jednotné kanalizace (dále také jen „stoka“) položením souběžného potrubí 
a přepojením všech odboček na nové potrubí včetně výměny potrubí odboček stávajících. Na 
trase jsou umístěny revizní šachty v lomových bodech. Stoka bude zaústěna v původním místě 
do stávající šachty Š1. Bude provedena bezvýkopová oprava potrubí kanalizace mezi šachtou 
Š1 a veřejnou stokou v ulici třída Kpt. Jaroše. Do rekonstruované ležaté kanalizace budou 
napojeny všechny stávající a nově navržené prvky pro odvádění dešťových a splaškových vod a 
pro odvlhčení suterénního zdiva budovy (zřízení drenáže podél fasády vč. drenážní sběrné 
sedimentační šachty a přestavby anglických dvorků).  

3.3 Stavební dokumentace objednatele: Detailní specifikace předmětu díla a jeho požadovaného 
provedení jsou uvedeny ve stavební dokumentaci objednatele, která obsahuje: 

1. Položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele předložené 
do zadávacího řízení (dále jen „položkový rozpočet“), jenž je přílohou č. 1 smlouvy, 

2. DPS, jež je přílohou č. 2 smlouvy, 

3. Stavební povolení pro stavbu “Sanace pojížděné stropní konstrukce průjezdu do areálu sídla 
ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ č. j. MCBS/2019/0097267/SLOJ, vydané dne 10. 6. 2019 
Stavebním úřadem ÚMČ města Brna, které je přílohou č. 3 smlouvy, 

4. Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu “Sanace pojížděné stropní 
konstrukce průjezdu do areálu sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ 
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č. j. MCBS/2021/0163097/SLOJ, vydané dne 30. 9. 2021 Stavebním úřadem ÚMČ města 
Brna, které je přílohou č. 4 smlouvy, 

5. a) Vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna - z hlediska ochrany ovzduší, 
č. j. MMB/0034794/2019/PK, vydané dne 13. 2. 2019,  

b) Závazné stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna - z hlediska 
nakládání s odpady, č. j. MMB/0067387/2019/Blak, vydané dne 13. 2. 2019,  

c) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ev.č. HSBM-
73-1-131/1-OPST-2019 vydané dne 6. 2. 2019,  

 jež jsou společně přílohou č. 5 smlouvy (přílohy č. 1. až 5. dále jen „stavební dokumentace 
objednatele“). 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se seznámil s veškerou stavební 
dokumentací objednatele a prohlašuje, že předmětné dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo 
provést řádně a včas je dokončit a předat.  

3.5 V případě, že ve stavební dokumentaci objednatele budou nesrovnalosti, bude platit:  

a) texty, zejména souhrnná technická zpráva, technická a průvodní zpráva, tabulka, popisky nebo 
specifikace uvedené v předmětné stavební dokumentaci objednatele mají přednost před 
znázorněním ve výkresech, 

b) úpravy povrchů definované v tabulkách a textových specifikacích mají přednost 
před znázorněním ve výkresech, 

c) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy s menším rozlišovacím měřítkem, 
byť jsou pořízené ve stejném časovém období, 

d) kóty napsané na výkresech platí i pro případ, že se liší od naměřených hodnot na tomtéž 
výkresu, 

e) stavební dokumentace objednatele pozdějšího data má vždy přednost před dokumentací 
dřívějšího data; nejnovější stavební dokumentace objednatele má vždy přednost před 
dokumentací starší. 

3.6 Provedení díla zahrnuje dodání všech věcí (dodávky) a plnění, které jsou nutné pro zhotovení 
díla, provoz, dosažení jeho funkcí, jakosti a vlastností a jejich doložení v dokumentech a dokladech, 
které jsou nezbytné k řádnému provozování, jakož i plnění závazků souvisejících s předmětem díla. 

Zhotovitel zejména: 

- zajistí u příslušného správního úřadu a vlastníka či správce veřejné komunikace nacházející se 
na ulici třída Kpt. Jaroše  na pozemku p. č. 3718, k. ú. Černá Pole, v obci Brno, v místě vjezdu 
do průjezdu pod budovou C, po dobu nezbytně nutnou povolení dočasného záboru této části 
veřejné komunikace v pásu nezbytně nutné šířce a za tento dočasný zábor veřejné komunikace 
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uhradí příslušné poplatky. Zhotovitel bude postupovat podle podmínek stanovených v příslušném 
povolení dočasného záboru a uvede veřejnou komunikaci do řádného původního stavu; 

- zajistí za účasti dotčených vlastníků a správců vytyčení tras všech podzemních inženýrských 
sítí a vedení technologické infrastruktury na nádvoří a nad stavebním výkopem dotčené části 
veřejné komunikace na ulici třída Kpt. Jaroše, tyto inženýrské sítě a vedení technologické 
infrastruktury po dobu realizace stavby řádně ochrání a po dokončení výstavby respektive před 
provedením zpětného zásypu je předá vlastníkům a správcům v neporušeném stavu, a zajistí 
provedení všech dalších nezbytných průzkumů; 

- zajistí provedení veškerých pomocných a bouracích prací nezbytných pro zjištění tras vedení 
či ověření dotčených tras inženýrských sítí, dopravu, zřízení pracovních ploch, zbudování 
nezbytného lešení, zakrývání konstrukcí, likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a veškeré další práce a činnosti související 
s předmětem plnění smlouvy, neuvedené v této smlouvě, nutné však ke zhotovení díla podle 
smluvní kvality a dosažení jeho funkčních vlastností; 

- zajistí řádné pažení a ohrazení všech výkopů, aby nedošlo k sesuvu stěn výkopů a nedošlo 
k pádu osob do výkopu. Způsob zabezpečení otevřených výkopů bude proveden dle platných 
předpisů a ČSN a bude dokumentován zápisem do stavebního deníku; 

- zajistí dočasné dopravní značení na účelové komunikaci na nádvoří a v případě požadavku 
v rozhodnutí o povolení záboru veřejné komunikace na třídě Kpt. Jaroše i dočasné dopravní 
značení na veřejné komunikaci. Pokud vznikne při výstavbě povinnost doplňujícího dopravního 
značení, tak zhotovitel stavby na své náklady zabezpečí zpracování a odsouhlasení návrhu 
dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu PČR a příslušném správním úřadu; 

- provede všechny práce spojené se zpětnou montáží stávajících zařízení a konstrukcí (zejména 
stávající závory na výjezdu a vjezdu), které bylo nutno demontovat pro umožnění instalace nebo 
montáže nových vedení, konstrukcí nebo zařízení; 

- zajistí uvedení všech stavebních konstrukcí stavbou dotčených nemovitostí do původního stavu 
(např. vnitřní omítky, malba, zazdění prostupů, podhledy, izolace, obklady, svítidla, vyústky VZT, 
podlahové dřevěné lišty, dlažby, povrchové úpravy, apod.) a zapravení ploch a stavebních 
konstrukcí dotčených stavbou; 

- zajistí dodání technologických dodávek, provedení i těch stavebních, montážních prací 
a činností všech profesí, které nejsou specificky jmenované, avšak jsou nezbytné pro dílo 
a zhotovení jeho předmětu; 

- zajistí zpracování Časového harmonogramu a aktualizovaného výkresu Celková 
a koordinační situace a jejich předání objednateli v obsahu a za podmínek uvedených dále 
(čl. V. odst. 5.1 písm. a) a b) smlouvy); 

- zajistí správu zařízení staveniště, vyklizení a likvidaci zařízení staveniště; 
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- zajistí přepravu materiálů, zařízení a věcí zhotovitele a jeho pracovních a výrobních prostředků 
na staveniště a ze staveniště včetně vykládky a skladování na staveništi; 

- bude mít sjednáno stavebně-montážní pojištění s výší pojistného plnění nejméně 
10.000.000,- Kč (slovy: „deset milionů korun českých“) a udržování předmětného pojištění 
v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy;  

- zpracuje DSPS v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci staveb, 
zejména zajistí zpracování geometrického zaměření nově rekonstruované jednotné kanalizační 
stoky, nově zřízených kanalizačních přípojek a kanalizačních a revizních šachet, zaměření 
rekonstruovaných kanalizačních přípojek; 

- provede veškeré práce, činnosti a dodávky souvisejících s protipožární ochranou (PO), 
ochranou a bezpečností při práci (BOZP), opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí 
a majetku dotčených stavbou a na staveništi; 

- obstará všechna stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů nezbytná ke kolaudaci 
a užívání za účelem jejich předložení k závěrečné kontrolní prohlídce a vydání kolaudačního 
souhlasu; 

- zajistí obstarání všech zkoušek, kontrol, revizí a měření stanovených právními a technickými 
předpisy, normami, DPS a smlouvou včetně pořízení zpráv o provedených zkouškách, revizních 
zpráv, protokolů, dokladu o provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, 
dokladu o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů, dokladu o řádné 
likvidaci vybouraného materiálu a ostatních dokladů za účelem jejich předložení k závěrečné 
kontrolní prohlídce a vydání kolaudačního souhlasu; 

- poskytne nezbytnou součinnost objednateli při předávání a převzetí stavby a sepsání protokolů 
o předání a převzetí dokončených dílčích etap stavby (čl. IX. smlouvy – dílčí nebo závěrečný 
protokol); 

- zavazuje se na žádost objednatele přijmout plnou moc, vystavenou objednatelem a opravňující 
zhotovitele k jednání jménem objednatele podle § 122 stavebního zákona; 

- přijímá závazek na žádost objednatele účastnit se postupů, které bude konat stavební úřad 
v souvislosti s kolaudací, tj. kontrolní a závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby, a zejména 
provést potřebné zkoušky, revize a měření, funkční testy a kontroly včetně kompletace veškerých 
potřebných zpráv, zápisů, certifikátů a ostatních dokladů včetně těch, jež se týkají stavebních 
úprav, dodávek a montáží, které jsou předmětem plnění zhotovitele podle této smlouvy 
a provedení všech činností a splnění všech zákonných a smluvních povinností umožňujících 
podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu; 

- zajistí plnění nebo splnění ostatních podmínek a povinností vyplývajících pro zhotovitele 
podle stavebního povolení pro stavbu, DPS, stavebního zákona, prováděcích právních předpisů 
a smlouvy. 
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3.7 Staveniště, podmínky provádění stavebních a montážních prací zhotovitele na staveništi: 
Zhotovitel prohlašuje, že provedl prohlídku staveniště, všech prostor tvořících místo plnění díla (viz 
čl. IV. odst. 4.3 smlouvy) a prověřil takto mu zpřístupněné a dostupné údaje s ohledem na ocenění 
nutných nákladů, zahrnutých v celkové ceně díla, dílčích cenách za splnění částí předmětu díla, 
kteréžto zohlednil při ocenění v položkovém rozpočtu, a potvrzuje, že zohlednil i příp. rizika, 
obtížnost díla a zahrnul je do celkové ceny díla, aby dokončil dílo v kvalitě požadované podle této 
smlouvy a předal jej objednateli k užívání a provozu. Objednatel není povinen kromě součinnosti 
a placení podle podmínek této smlouvy poskytovat zhotoviteli dodatečné platby, mající důvod 
v nesprávné interpretaci předmětných údajů zhotovitelem.  

3.8 Normová hodnota díla: Dílo bude zhotovitelem provedeno, předmět díla odzkoušen, dokončen 
a předán objednateli k provozování při splnění požadavků obecně závazných právních předpisů, 
obecných technických požadavků na výstavbu včetně norem uvedených v DPS a ostatních 
technických norem, předpisů výrobců, harmonizovaných norem, ČSN EN, dále pak požadavků 
protipožární ochrany, hygienických předpisů a směrnic, předpisů BOZP a dalších souvisejících 
předpisů a hodnot uvedených v nich jako doporučených, jež se touto smlouvou stanovují jako 
závazné. 

ČLÁNEK IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA 

4.1 Doba provádění díla 

4.1.1 Kompletní stavba bude zhotovitelem provedena, tj. zahájena, prováděna a dokončena 
včetně předání dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, dokladů o měřeních a revizích 
a DSPS vč. podepsání minimálně dílčího protokolu, nejpozději do dne 30. září 2023. Nejpozději 
ke dni, ve kterém bude naplněna lhůta, uvedena v tomto odstavci, je zhotovitel povinen,  na 
základě plné moci udělené objednatelem, předat na příslušný stavební úřad žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu na tu část stavby, jejíž užívání podléhá povinnosti vydání kolaudačního 
souhlasu. 

4.1.2 Den předání staveniště ve smyslu odst. 5.6.1 čl. V. smlouvy nenastane dříve než:  

a) pro 1. etapu stavby probíhající ve vnitřních prostorách 1. p. p.  budovy C dne 1. 7. 2022 a  

b) pro 2. etapu stavby dne 24. 4. 2023. 

4.1.3. Ve lhůtě do dne 30. 11. 2022 budou dokončeny práce související s 1. etapou stavby, 
tj. s provedením zvýšení únosnosti stropní konstrukce průjezdu nad 1. p. p. budovy C vestavbou 
ocelové konstrukce v 1. p. p. budovy C. 

4.1.4 Omezení parkování na pozemku parc. č. 3621/3, k. ú. Černá Pole, obec Brno, užívaném 
jako účelová komunikace a parkoviště, před budovou A“, tj. na „nádvoří mezi budovou C 
a budovou A“, nebude zahájeno dříve než 1. 5. 2023 a bude ukončeno nejpozději 15. 9. 2023. 
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4.1.5 Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukci pojížděného stropu nad 1. p. p.  budovy C bude 
realizovat v termínu schváleném objednatelem v Časovém harmonogramu (čl. V. odst. 5.1 
smlouvy) a že maximální celková možná délka omezení v průjezdu zahrnující provedení 
rekonstrukci obou jízdních pruhů činí 90 kalendářních dnů, přičemž po celou dobu tohoto 
omezení musí být zajištěna průjezdnost alespoň jednoho jízdního pruhu. 

4.2 Dílčí termíny provádění díla: Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem schválený Časový 
harmonogram (čl. V. odst. 5.1 smlouvy). 

4.3 Místo zhotovení předmětu díla – vymezení staveniště:  

 - Staveniště pro 1. etapu stavby: prostory v 1. p. p. administrativní budovy C;  

 - Staveniště pro 2. etapu stavby: průjezd pod budovou C a část nádvoří (plocha mezi budovou C 
a budovou A), prostory v 1. p. p. administrativní budovy C. 

Jako zařízení staveniště pro 1. i 2. etapu stavby budou dále využity následující prostory: 

a) místnosti a chodby v 1. p. p. budovy A – vyčleněné jako sociální zařízení a šatna pracovníků 
zhotovitele, 

b) místnost v 1. nadzemním podlaží budovy C se vstupem z průjezdu – k využití jako kancelářský 
prostor,  

c) vybrané prostory v 1. p. p. budovy C, kde bude zřízen odběr elektrické energie a vody pro 
stavbu, tyto prostory a odběrná místa budou upřesněny při předání staveniště objednatelem.  

Vlastníkem všech výše uvedených nemovitostí je Česká republika, příslušnost k hospodaření 
s majetkem státu náleží Úřadu. 

4.4 Posunutí termínů, prodloužení lhůt: Zhotovitel prohlašuje, že si stavební dokumentaci 
objednatele prověřil, místo plnění díla prohlédl a zhotovitel tedy není oprávněn v průběhu provádění 
díla uplatňovat vůči objednateli posunutí smluvních termínů nebo prodloužení smluvních lhůt 
z důvodu chybné interpretace v údajích a informacích vztahujících se k dílu, specifikovaných 
ve stavební dokumentaci objednatele. 

ČLÁNEK V. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, 
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

5.1 Zhotovitel se dále zavazuje: 

Do 7 (slovy „sedmi“) pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy předložit objednateli ke schválení: 

 a) Časový harmonogram vyhotovený v návaznosti na účinnost uzavřené smlouvy, termíny 
a lhůty uvedené v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy, časové vazby, postupy a posloupnosti uvedené 
v technické, souhrnné a průvodní zprávě DPS, znázorňující vyznačení doby provádění stavební 
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přípravy, doby provádění jednotlivých stavebních objektů a rozhodujících stavebních 
a montážních prací, zejména pak dobu uzávěry (záborů) jízdních pásů účelové komunikace 
v průjezdu pod budovou C, předpokládanou dobou realizace výkopů na nádvoří vč. přemostění 
výkopu pro kanalizaci a dobu záboru části veřejné komunikace na třídě Kpt. Jaroše; 

 b) aktualizovaný výkres Celková a koordinační situace, který je součástí části DPS - Zásady 
organizace výstavby, ve kterém bude upřesněno zejména ohraničení staveniště a vedení 
mobilního oplocení v jednotlivých časových etapách výstavby, situováních parkovacích míst na 
nádvoří, která zůstanou v provozu po dobu výstavby.  

5.2 Kontrola prací před zakrytím: Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo technickému 
dozoru kontrolu konstrukcí, zabudovaného materiálu, inženýrských sítí, instalací, rozvodů, stanou-li 
se dalším postupem nepřístupnými, a zhotovitel pozve objednatele a osobu vykonávající funkci 
technického dozoru zápisem ve stavebním deníku a v předstihu nejméně 3 (slovy „tři“) pracovní dny. 
Nepozve-li zhotovitel objednatele a osobu vykonávající funkci technického dozoru včas nebo pozve-
li je ve zřejmě nevhodné době, umožní dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

5.3 Pokyny objednatele: Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s  odbornou péčí 
a v souladu s pokyny objednatele nebo technického dozoru. Pokud objednatel vydá nevhodné 
pokyny, zavazuje se zhotovitel bezodkladně, nejpozději do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů 
po zjištění, nebo poté, kdy měl s vynaložením odborné péče zjistit nevhodnost pokynů objednatele, 
upozornit objednatele. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost jeho pokynů, je zhotovitel 
odpovědný za veškeré vady předmětu díla a veškeré škody včetně nemajetkové újmy, způsobené 
podle nevhodných pokynů objednatele.  

5.4 Porady - kontrolní dny stavby 

5.4.1 Zhotovitel je srozuměn s tím, že technický dozor je povinen uspořádat kontrolní dny v místě 
plnění; k účasti jsou vždy pozváni objednatel, zhotovitel a technický dozor a v případě, požaduje-
li to objednatel, technický dozor nebo zhotovitel, bude pozván také projektant, a to v předstihu 
nejméně 3 (slovy „tří“) pracovních dnů. 

5.4.2 Zhotovitel je povinen se aktivně účastnit kontrolních dnů a sdělovat na jednání, případně 
v předstihu, objednateli stanoviska k projednávaným otázkám. 

5.4.3 Objednatel zajistí, aby technický dozor vypracoval zápisy z kontrolních dnů, které technický 
dozor před zasláním poskytne k připomínkám nebo odsouhlasení objednateli a poté k podpisu 
osobami, účastnícími se kontrolních dnů. K podpisům postačuje forma skenovaných podpisů 
na výtiscích zápisů. 

5.5 Spolupůsobení objednatele: Objednatel pro potřeby provedení stavebních nebo montážních 
prací zajistí zhotoviteli přístup do místnosti uvedené v čl. IV. odst. 4.3 budovy C a pro účely užívání 
sociálního zařízení a šatny také přístup do 1. p. p. budovy A. Objednatel zajistí pro potřeby provádění 
stavebních nebo montážních prací přípojná místa pro odběr elektřiny a vody. Při nezajištění 
podmínek pro činnost zhotovitele uvedených v tomto odstavci nebudou prostoje tím vzniklé 
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započítány do doby provádění díla. 

5.6 Předání a převzetí staveniště 

5.6.1 Smluvní strany se zavazují, že staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem 
převzato ve lhůtách uvedených v odst. 4.1.2 čl. IV. smlouvy. Zhotovitel není povinen převzaté 
staveniště užívat dnem převzetí staveniště. Zhotovitel je však povinen o zahájení výstavby 
mobilního oplocení staveniště a záboru plochy staveniště uvědomit objednatele nejpozději 
do 3 (slovy „tří“) pracovních dnů před dnem zahájení výstavby mobilního oplocení staveniště 
a záboru plochy staveniště.  

5.6.2 Po prohlídce staveniště objednatel vystaví o předání staveniště zhotoviteli protokol (dále 
„Protokol o předání staveniště“), a to jak pro 1. etapu stavby, tak následně i pro 2. etapu stavby, 
který bude sepsán za účasti zástupců obou smluvních stran. Protokol o předání staveniště bude 
obsahovat skutečnosti uvedené v odstavcích 5.6.3 – 5.6.8 tohoto článku smlouvy a bude 
podepsán smluvními stranami s uvedením data podpisů. 

5.6.3 Při předání staveniště objednatel (i) určí přípojné body na zdroj vody a elektrické energie, 
(ii) vymezí plochu staveniště a určí rozsah povinnosti ohrazení mobilním oplocením nebo jiné 
zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob (např. uzamčení dveří), (iii) označí přístup a příjezd 
k nemovitostem dotčeným stavbou a (iv) zapíše ostatní skutečnosti a podmínky uvedené dále. 

5.6.4. Provoz na staveništi: 

5.6.4.1 (i) Zhotovitel vhodně zabezpečí staveniště, zejména ohradí staveniště mobilním 
oplocením v rozsahu podle aktualizovaného výkresu „Celková a koordinační situace“ podle 
podmínek stanovených v Protokolu o předání staveniště nebo aktuálních pokynů 
objednatele, v průběhu realizace stavebních prací zhotovitel změní rozsah záboru nádvoří 
a průjezdu pod budovou C (změní vymezení plochy staveniště), aby tak zajistil nepřetržitý 
průjezd pod budovou C, změna vymezení plochy staveniště a termín změny bude 
projednán a schválen objednatelem na kontrolním dnu stavby, přičemž úmysl provést 
změnu plochy staveniště bude objednateli sdělen nejpozději 3 (tři) pracovní dny před dnem 
změny plochy staveniště. 

(ii) Zhotovitel bude zajišťovat provoz na staveništi vč. zajištění nepřetržitého průjezdu 
vozidel a průchodu osob pod budovou C a udržovat staveniště v bezpečném stavu 
neohrožujícím životy a zdraví osob, životní prostředí a bezpečnost práce a také zajistí, aby 
provoz na staveništi vč. příjezdu a odjezdu vozidel ze staveniště neomezoval nad míru 
nezbytně nutnou provoz na nádvoří a umožnil nepřetržitý průjezd nádvořím, v případě 
křížení výkopu pro rekonstrukci ležaté jednotné kanalizace a účelové komunikace zajistí 
zhotovitel osazení bezpečného a dostatečně únosného přemostění výkopu.  

(iii) Zhotovitel řádně ochrání bezpečnost a zdraví osob v okolí staveniště se nacházejících, 
zejména řádným označením a zabezpečením prováděných výkopů; rovněž tak pohyb 
a práce stavební mechanizace na staveništi a její příjezd a odjezd ze staveniště bude 
probíhat způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost osob a majetek třetích osob. 
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(iv) Zhotovitel bude na převzatém staveništi odstraňovat stavební odpad a nečistoty vzniklé 
stavbou průběžně a bezodkladně, zajišťovat čistotu a všeobecný pořádek, bude omezovat 
prašnost a hlučnost stavebních a montážních prací a šíření prašnosti a hlučnosti do okolí 
staveniště, při činnosti v prostorách  budovy C bude postupovat s maximální obezřetností 
a nebude narušovat úřední činnost osob a pohyb osob v budově C se nacházejících.  

5.6.4.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle předcházejícího odstavce při 
odstraňování stavebního odpadu a nečistot vzniklých stavební činností, je objednatel 
oprávněn obstarat odstranění nečistot vzniklých stavbou na náklady zhotovitele.  

5.6.5 Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází na parkovišti a účelové komunikaci, na 
kterých po dobu provádění stavby nebude přerušen provoz a v budově C jsou umístěna 
pracoviště státních a ostatních zaměstnanců Úřadu a stavební činnost zhotovitele bude probíhat 
bez přerušení úřední činnosti Úřadu, z tohoto důvodu je zhotovitel oprávněn provádět stavební 
a montážní činnost zhotovitele, při níž bude zvýšená hladina hluku (např. vrtání, bourání, zásahy 
do nosných ŽB konstrukcí), pouze ve dnech pracovního klidu, ve dnech státem uznaných svátků 
a ve dnech pracovního volna nebo v pracovních dnech v čase od 17.00 hod. do 6.30 hod. dalšího 
dne.  

5.6.6 Zhotovitel bere na vědomí, že prostory a plochy předané jako staveniště v budově C a na 
části nádvoří u budovy C bude užívat jenom po dobu nezbytně nutnou a dobu a způsob jejich 
užívání bude konzultovat a koordinovat s objednatelem. 

5.6.7 Zhotovitel se zavazuje vytýčit veškeré trasy podzemních inženýrských sítí 
a technologických vedení na staveništi, a postupovat s maximální obezřetností, aby předcházel 
narušení předmětných sítí a vedení.  

5.6.8 Zhotovitel se zavazuje v rozsahu stanoveném v Protokolu o předání staveniště a podle 
pokynů objednatele omezit pohyb na účelové komunikaci, parkovišti a průchozích plochách 
na nádvoří jen v takové míře, aby nedocházelo k omezení v dopravě a parkování nad míru 
nezbytně nutnou. Objednatel je oprávněn písemně vyzvat zhotovitele ke splnění těchto 
povinností uvedených v předchozí větě a stanovit ke splnění lhůtu; nedojde-li ze strany 
zhotovitele ke splnění předmětné lhůty, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč (slovy „pět tisíc korun českých“) za každý den prodlení, rovněž náhradu 
vzniklých nákladů objednatele, způsobené škody a nemajetkové újmy. 

5.6.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat v bezpečném a neznečištěném stavu veškeré vnitřní 
prostory budovy C, průjezd pod budovou C, zpevněné plochy a účelovou komunikaci na nádvoří 
(mimo oplocenou plochu staveniště) dotčené stavební činností nebo přesunem hmot 
a bezodkladně odstraňovat znečištění, způsobené stavbou. V případě, že nesplní zhotovitel tuto 
povinnost, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele ke splnění této povinností 
a stanovit k jejímu splnění lhůtu, nedojde-li ze strany zhotovitele ke splnění předmětné lhůty, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele provést odstranění znečištění a požadovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy „pět tisíc korun českých“) za každý den 
prodlení, rovněž náhradu vzniklých nákladů objednatele, způsobené škody a nemajetkové újmy. 
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5.6.10 V případě, že zhotovitel vyzval objednatele k předání a převzetí dokončené příslušné 
etapy stavby a nesplnil povinnost uspořádat místo staveniště tak, aby bylo možno provést 
prohlídku dokončené příslušné etapy stavby (uspořádání zbylého materiálu, výtěžku, stavebního 
odpadu a celkový úklid staveniště), je objednatel oprávněn odmítnout zahájení přejímacího 
řízení.  

5.6.11 Po převzetí kompletně dokončeného předmětu díla podle závěrečného protokolu (čl. IX. 
odst. 9.3.5 smlouvy) je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a upravit je do stavu před 
předáním staveniště nebo do projektovaného stavu, a to do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů ode 
dne přejímky podle podepsaného závěrečného protokolu. V případě, že nesplní zhotovitel tuto 
povinnost, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele ke splnění, nedojde-li ze strany 
zhotovitele ke splnění, objednatel na náklady zhotovitele může provést vyklizení staveniště a věci 
náležející zhotoviteli dopravit do nejbližší provozovny zhotovitele, a požadovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy „pět tisíc korun českých“) za každý den prodlení, rovněž 
náhradu vzniklých nákladů objednatele, způsobené škody a nemajetkové újmy. 

5.7 Vedení stavebního deníku: Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště do dne 
odstranění všech vad, včetně drobných vad, stavební deník. Při vedení stavebního deníku je 
postupováno podle § 157 stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb. 

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA 

6.1 Celková cena díla v rozsahu předmětu plnění podle čl. III. smlouvy činí: 

Celková cena díla bez DPH: 6.076.004,40 Kč 

(slovy: šest milionů sedmdesát šest tisíc čtyři koruny české čtyřicet haléřů), 

DPH v sazbě 21%: 1.275.960,92 Kč  

(slovy:  jeden milion dvě sta sedmdesát pět tisíc devět set šedesát korun českých devadesát dva 
haléře),  

Cena díla celkem včetně DPH: 7.351.965,32 Kč  

(slovy: sedm milionů tři sta padesát jedna tisíc devět set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů).  

Pro cenu díla prováděného podle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba 
DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2 Náklady zhotovitele zahrnuté v ceně díla: 

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, tj. nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, 
jenž do ceny zahrnul veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a jeho dokončení ve smluvních 
termínech a kvalitě stanovené touto smlouvou, dále pak veškeré náklady na staveniště, náklady na 
dodání všech věcí, provedení všech pomocných prací, zřízení, udržování a vyklizení zařízení 
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staveniště, náklady na přepravu včetně vykládky, proclení, zdanění, skladování všech věcí, stavební 
a montážní práce včetně zpětné montáže částí stávajícího zařízení a konstrukcí, provedení 
nezbytných průzkumů, vytyčení tras podzemních inženýrských sítí a technologických vedení, 
ochrany inženýrských sítí a vedení, náklady na BOZP a PO, ochranu životního prostředí, uhrazení 
veškerých případných škod na nemovitostech, obstarání zkoušek, revizí, protokolů, atestů, dokladů 
o požadovaných vlastnostech výrobků, oznámení zahájení stavebních prací dotčeným 
a potencionálně dotčeným subjektům, zhotovení DSPS, náklady spojené s poskytováním 
spolupůsobení objednateli při kontrolní činnosti technického dozoru, účasti na kontrolních dnech 
a veškeré náklady zde neuvedené, avšak nezbytné ke zhotovení kvalitního předmětu díla 
a dosažení jeho funkčních vlastností a jejich udržení po celou dobu, po kterou zhotovitel plní nároky 
objednatele z vadného plnění a záruky za jakost, a dále ostatní náklady nezbytné při řádném plnění 
a řádném splnění smlouvy včetně obstarání a uzavření stavebně montážního pojištění.  

Zhotovitel prohlašuje, že se se stavební dokumentací objednatele seznámil, místo provádění díla si 
prohlédl, a zhotovitel není oprávněn v průběhu provádění díla uplatňovat vůči objednateli jakékoliv 
dodatečné požadavky na úpravu ceny díla z důvodu chybné interpretace údajů a informací 
vztahujících se k dílu nebo stavební dokumentaci objednatele  

6.3 Překročení, snížení celkové ceny díla: 

Výši ceny dle odst. 6.1 čl. VI. smlouvy lze překročit pouze za podmínky, dojde-li po uzavření smlouvy 
nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH nebo za podmínek zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zadávání veřejných zakázek“) a postupem dle této smlouvy k rozšíření rozsahu předmětu díla. 

Výši ceny dle odst. 6.1 čl. VI. smlouvy lze snížit, dojde-li po uzavření smlouvy nebo v průběhu 
realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH nebo za podmínek zákona o zadávání veřejných 
zakázek a postupem dle této smlouvy ke snížení rozsahu předmětu díla. 

6.3.1 Vícepráce: Vznikne-li nevyhnutelná potřeba provést dodatečné stavební práce nad rámec 
množství nebo kvalitativních parametrů uvedených v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby nebo Položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“), budou tyto vícepráce řešeny 
při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek a jejich ocenění 
bude provedeno podle oceněného položkového rozpočtu s použitím Položkového rozpočtu. 
Před jejich sjednáním smluvním dodatkem k této smlouvě není oprávněn zhotovitel provést 
zahájení provádění víceprací a objednatel požadovat jejich provedení. Pro ocenění případných 
víceprací tam, kde nebudou obsahem Položkového rozpočtu jednotkové ceny vhodné pro 
ocenění víceprací, je stanoven tento závazný způsob oceňování: 

- budou využity ceny příslušných katalogů ÚRS Praha, a.s., IČO: 471 15 645, event. RTS a.s., 
Brno, IČO: 255 33 843, a to v cenové úrovni platné v době vzniku nevyhnutelné potřeby víceprací, 

- v případě, že ve výše uvedených katalozích nebudou potřebné cenové položky obsaženy nebo 
nebude potřebná cenová položka nalezena, bude pro stanovení ceny víceprací použit kalkulační 
vzorec, kterým jsou kalkulovány katalogové ceny uvedené v programu KROS plus – katalogu 
ÚRS Praha, a.s., IČO:471 15 645. 
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6.3.2 Méněpráce: Objednatel a zhotovitel berou na vědomí, že z objektivních příčin může při 
provádění díla nastat situace, že vyvstane nutnost neprovádět některé práce, dodávky nebo 
služby, tj. omezit rozsah předmětu díla (dále jen „méněpráce“). Zhotovitel podpisem této smlouvy 
vyjadřuje souhlas s touto možností a není oprávněn objednateli v důsledku méněprací účtovat 
jakékoliv sankce či úrok z prodlení nebo náhradu škody či nemajetkovou újmu utrpěnou 
zhotovitelem nebo jinou osobou, kterou pověřil zhotovitel prováděním předmětné části díla. 
Celková cena díla bude dle dohody smluvních stran upravena odečtením veškerých nákladů 
kalkulovaných v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky 
pro práce, dodávky či služby zahrnuté v méněpracích a tyto náklady budou odečteny ve výši 
součtu veškerých méněcepracem odpovídajících položek, jednotkových cen a nákladů 
kalkulovaných dle Položkového rozpočtu. Nebudou – li smluvní strany s to učinit dohodu o ceně 
méněprací, zavazují se akceptovat znalecký posudek, který bude vyžádán na znalci, na němž se 
dohodnou obě smluvní strany; zadání otázek znalci odsouhlasí obě smluvní strany, náklady 
spojené s vypracováním znaleckého posudku nese a hradí zhotovitel.  

6.4 Náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu, odebrané zhotovitelem z určených 
přípojných bodů na staveništi, jdou k tíži objednatele a nebudou zhotoviteli přefakturovány. 
Zhotovitel se zavazuje odběr vody a elektrické energie provádět jen v nutném rozsahu za účelem 
zhotovování stavby podle této smlouvy a na přípojné body zdroje elektřiny nenapojit stavební 
mechanizaci nebo stroje přesahující příkon 3,6 kW. 

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY  
7.1 Fakturace 

7.1.1 Objednatel neposkytuje zálohy.  

7.2 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně za průběžně prováděné a v příslušném kalendářním 
měsíci skutečně provedené stavební a montážní práce a dodávky. Jednotlivé práce a dodávky 
budou oceněné dle položek výkazu výměr Položkového rozpočtu vždy po odsouhlasení 
tzv. měsíčního soupisu provedených prací a dodávek (dále jen „měsíční soupis prací“). 

7.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude celková cena hrazena na základě měsíčních 
dílčích faktur do 90 % celkové ceny díla, případně celkové ceny snížené o méněpráce či zvýšené 
o vícepráce, včetně připočtení DPH, vždy ve výši odpovídající skutečnému rozsahu zhotovitelem 
provedených prací. Zbývajících 10 % celkové ceny bude objednatelem uhrazeno na základě 
závěrečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení, předání a převzetí 
kompletního díla na základě odsouhlasení závěrečného soupisu prací za podmínek uvedených 
v odst. 7.5 čl. VII. smlouvy a závěrečného protokolu. 

     7.4 Odsouhlasení měsíčního soupisu prací 

7.4.1 Každý měsíční soupis prací, vykazující průběžně měsíčně cenu prací a dodávek, případně 
sníženou o méněpráce nebo zvýšenou o vícepráce, včetně připočtení DPH, oceněný dle položek 
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výkazu výměr Položkového rozpočtu, bude předložen zhotovitelem vždy po skončení příslušného 
kalendářního měsíce objednateli a technickému dozoru nejpozději do 5. (slovy „pátého“) dne 
následujícího kalendářního měsíce. Objednatel a technický dozor mají lhůtu 7 (slovy „sedm“) 
pracovních dnů k posouzení správnosti měsíčního soupisu prací.  

7.4.2 Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení měsíčního soupisu prací podepíší zhotovitel, 
objednatel a technický dozor měsíční zjišťovací protokol, který je pro zhotovitele podkladem pro 
vystavení měsíční faktury, jejíž nedílnou součástí musí být všemi osobami podepsaný měsíční 
soupis prací. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen měsíční fakturu přijmout ani hradit.  

Faktura musí obsahovat zejména (i) výslovný název „faktura - daňový doklad“, (ii) příslušnou 
částku ceny díla bez DPH, (iii) příslušnou částku ceny díla včetně DPH, (iv) ostatní náležitosti 
daňového dokladu a (v) v příloze objednatelem a technickým dozorem odsouhlasený měsíční 
soupis prací a podepsaný měsíční zjišťovací protokol.  

Smluvní strany stanoví, že fakturovaná částka bez DPH podle faktury musí v souhrnu odpovídat 
údajům podle měsíčního soupisu prací a měsíčního zjišťovacího protokolu. Pokud tak nebude 
učiněno nebo pokud faktura nebude v příloze obsahovat objednatelem a technickým dozorem 
objednatele odsouhlasený (podepsaný) měsíční soupis prací a podepsaný měsíční zjišťovací 
protokol nebo nebude obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad podle platných 
právních předpisů, není objednatel povinen fakturu zaplatit. 

7.5 Odsouhlasení závěrečného soupisu prací 

7.5.1 Závěrečný soupis prací s výkazem 10 % celkové ceny díla bez DPH, dle položek výkazu 
výměr Položkového rozpočtu, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce, včetně 
připočtení DPH, oceněné a odsouhlasené objednatelem dle podmínek této smlouvy, zhotovitel 
předloží objednateli a technickému dozoru do 5 (slovy „pěti“) dnů po dokončení, předání 
a převzetí kompletního díla, což bude potvrzeno závěrečným protokolem.  

7.5.2 Objednatel a technický dozor mají lhůtu 7 (slovy „sedm“) pracovních dnů k posouzení 
správnosti závěrečného soupisu prací a po odsouhlasení závěrečného soupisu vystaví zhotovitel 
závěrečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být závěrečný soupis prací.  

7.5.3 Úhrada 10 % celkové ceny díla bez DPH, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené 
o vícepráce, včetně příslušné DPH, bude objednatelem provedena podle závěrečné faktury, 
přijaté objednatelem, po splnění následujících podmínek: 

a) zhotovitel není v prodlení s odstraněním drobných vad a odstranil všechny drobné vady 
a dokončené dílo a jeho předmět již nevykazuje vady a ani žádné nedodělky a je převzato 
závěrečným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, 

b) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné sankce, pokuty nebo jiné postihy ze strany 
orgánů státní správy či samosprávy, které byly uplatněny vůči zhotoviteli či objednateli do dne 
potvrzení závěrečného protokolu oběma smluvními stranami z důvodu porušení právních 
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povinností zhotovitelem vyplývajících pro zhotovitele podle obecně závazných právních předpisů 
nebo místních předpisů a/nebo vyplývajících z předmětných předpisů pro objednatele, jenž 
pověřil (či zmocnil) zhotovitele plněním zmíněných právních povinností nebo převedl na 
zhotovitele plnění zmíněných právních povinností, 

c) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné nároky třetích osob výše v předchozím 
písmeni b) neuvedených, které byly uplatněny vůči zhotoviteli či objednateli do dne potvrzení 
závěrečného protokolu oběma smluvními stranami; v případě nároků vůči objednateli, jsou-li 
nároky uplatněny z dohod, smluv nebo z právních předpisů vztahujících se na objednatele, jenž 
pověřil (či zmocnil) zhotovitele plněním zmíněných smluvních nebo právních povinností nebo 
převedl na zhotovitele plnění zmíněných smluvních nebo právních povinností (např. nároky 
vlastníků stavbou dotčených majitelů sousedních nemovitostí a/nebo majitelů přilehlých 
sousedních nemovitostí), 

d) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné nároky objednatele vůči zhotoviteli 
vyplývající z jiných ujednání této smlouvy (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrady 
nákladů objednatele spojených s reklamací vadného plnění nebo záruky za jakost, apod.),  

e) je podána žádost o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu, pokud je užívání stavby vázáno 
na kolaudační souhlas. 

7.6 V případě, že zhotovitel předloží podle odst. 7.4 tohoto článku měsíční soupis prací a při 
prověřování jeho správnosti se zjistí vady či nesprávnosti, objednatel vrátí předmětný měsíční 
soupis prací bez zbytečného odkladu zhotoviteli a uvede, v čem spatřuje jeho vady 
a nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený měsíční 
soupis prací, přičemž objednateli a technickému dozoru běží nová lhůta 5 (slovy „pěti“) 
pracovních dnů k prověření jeho správnosti. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
ohledně množství nebo druhu provedených prací a dodávek, oceněných podle položkového 
rozpočtu, je zhotovitel oprávněn fakturovat jen ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud by faktura i nadále obsahovala práce a dodávky, které nebyly odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn předmětnou fakturu jako neoprávněnou vrátit podle odst. 7.8 tohoto článku smlouvy, 
popřípadě uhradit z předmětné faktury pouze tu fakturovanou částku, se kterou souhlasí. 

7.7 Lhůta splatnosti faktury je 14 (slovy „čtrnáct“) kalendářních dní ode dne doručení. Fakturu lze 
předat osobně v sídle objednatele, zaslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou na 
adresu objednatele uvedenou v článku I. smlouvy. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu 
do 14 (slovy „čtrnácti“) kalendářních dní po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky 
z bankovního účtu objednatele. 

7.8 Objednatel není povinen fakturu zaplatit a je oprávněn do 10 (slovy „deseti“) pracovních dnů 
ode dne doručení vrátit zhotoviteli fakturu, neobsahuje-li v příloze objednatelem a technickým 
dozorem podepsaný (měsíční či závěrečný) soupis prací nebo podepsaný měsíční zjišťovací 
protokol nebo fakturovaná částka bez DPH podle faktury v souhrnu neodpovídá údajům podle 
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(měsíčního či závěrečného) soupisu prací nebo měsíčního zjišťovacího protokolu, pokud 
neobsahuje náležitosti vyžadované pro daňový doklad podle platných právních předpisů, nebo 
má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Nová lhůta 
splatnosti začne běžet dnem doručení řádné faktury objednateli.  

7.9 V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně registrace k DPH zhotovitele, je 
zhotovitel povinen nejpozději do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů písemně informovat objednatele 
o změně registrace k dani z přidané hodnoty (tj. informovat o zrušení registrace k dani z přidané 
hodnoty, nebo o podání přihlášky k registraci).  

7.10 Smluvní pokuty: V případě prodlení termínu, nebo lhůty (případně doby): 

a) řádného dokončení kompletního předmětu díla podle odst. 4.1.1 čl. IV. smlouvy, je oprávněn 
objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč (slovy „pět tisíc korun českých“) za každý 
kalendářní den prodlení;  

b) řádného dokončení stavebních prací souvisejících s 1. etapou stavby podle odst. 4.1.3 čl. IV. 
smlouvy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč (slovy „pět tisíc 
korun českých“) za každý kalendářní den prodlení; 

c) v případě nedodržení či prodlení termínů stanovených v odst. 4.1.4 čl. IV. smlouvy je 
oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc korun 
českých“) za každý kalendářní den prodlení; 

d) v případě nedodržení lhůty stanovené v odst. 4.1.5 čl. IV. smlouvy je oprávněn objednatel 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 2.000,- Kč (slovy „dva tisíce korun českých“) za každý 
kalendářní den prodlení; 

e) předání dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, měřeních a revizích včetně zpráv 
o provedených zkouškách, měřeních a revizích objednateli, je oprávněn objednatel účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc korun českých“) za každý kalendářní den 
prodlení; 

f) předání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 a odst. 6 stavebního 
zákona stavebnímu úřadu a v kopii objednateli ve lhůtě podle odst. 4.1.1 čl. IV. smlouvy, je 
oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 3.000,- Kč (slovy „tři tisíce korun 
českých“) za každý kalendářní den prodlení; 

g) v případě prodlení lhůty či termínu stanoveného v dílčím protokolu (odst. 9.3.3 čl. IX. 
smlouvy) k odstranění drobné vady, nebo prodlení zhotovitele s odstraněním drobné vady 
zjištěné při předávacím řízení a požadované k odstranění objednatelem, je oprávněn objednatel 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc korun českých“) za každý 
kalendářní den prodlení; 

h) porušení závazků zhotovitele podle čl. V. odst. 5.6.8, 5.6.9 a 5.6.11 smlouvy se utvrzuje 
smluvními pokutami uvedenými ve zmíněných odstavcích. 
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Nárokováním, resp. úhradou smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
či nemajetkové újmy. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody či nemajetkové újmy 
přesahující smluvní pokutu. V tomto odstavci 7.10 písm. a), b), c), d), a e) tohoto článku a čl. V. odst. 
5.6.8, 5.6.9 a 5.6.11 smlouvy uvedené smluvní pokuty platí i pro případ, že porušením utvrzených 
smluvních povinností dojde ke vzniku škody nebo nemajetkové újmy osoby, jejímuž zájmu mělo 
splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit a nároku této osoby na náhradu škody či nemajetkové 
újmy, která jí na základě porušení povinnosti vznikla, se lze domáhat v plné výši. 

ČLÁNEK VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1 Doba záruky za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pro veškeré stavební a montážní 
práce a dodávky, tj. na celé dílo uvedené v předmětu plnění dle čl. III. smlouvy, v délce 5 (slovy 
„pět“) let, tj. 60 (slovy „šedesát“) měsíců, a to pro každou etapu stavby zvlášť ode dne, kdy je splněna 
podmínka - převzetí každé dílčí etapy díla závěrečným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.  

8.2 Vadné plnění zhotovitele: Na vady plnění poskytovaného podle této smlouvy se vztahují § 2615 
– 2617, § 2619, § 2629 a § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v rozsahu nedotčeném zvláštní úpravou, obecná 
ustanovení upravující vadné plnění, a to pro každou etapu stavby zvlášť od jejího předání a převzetí. 

8.3 Záruka za jakost podle technické nebo výrobní dokumentace výrobce: Pokud je v technické 
a/nebo výrobní dokumentaci výrobce, v dokladech a dokumentech dodaných s dodávkami zařízení, 
zařizovacích předmětů, stavebního materiálu nebo materiálu zapracovaného nebo učiněného 
součástí předmětu díla, uvedena kratší záruční doba, platí ustanovení o záruční době záruky 
za jakost uvedená podle odst. 8.1 tohoto článku smlouvy. 

8.4 Reklamace objednatele: Objednatel uplatní právo z vadného plnění a/nebo právo ze záruky 
za jakost na odstranění vady písemným oznámením vady (reklamace objednatele) doručeným 
zhotoviteli. Oznámení vady obsahuje popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje, a uplatnění 
nároku z vadného plnění nebo ze záruky za jakost. V případě, že objednatel uplatní nárok z vadného 
plnění nebo ze záruky za jakost na odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vadu způsobem 
podle uplatněného nároku do 5 (slovy „pěti“) pracovních dnů ode dne, kdy objednatel oznámil volbu 
nároku, a to i v případě, že nárok objednatele (reklamaci objednatele) neuznává. 

8.5 Odstranění vadného plnění zhotovitele na náklady zhotovitele: V případě, že zhotovitel 
neoprávněně odmítne odstranit vadu, nebo je v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

8.6 Náhrada nákladů objednatele při uplatnění práva: Objednatel má právo na náhradu nákladů 
účelně vynaložených při uplatnění práva podle § 1923 občanského zákoníku, které mu vznikly 
v souvislosti s uplatněním práva objednatele z vadného plnění zhotovitele nebo ze záruky za jakost, 
přičemž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva podle § 1923 
občanského zákoníku může uplatnit objednatel vůči zhotoviteli kdykoliv do 3 (slovy „tří“) roků ode 
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dne uplynutí reklamační lhůty podle § 2629 občanského zákoníku a v případě vad krytých zárukou 
za jakost kdykoliv do 3 (slovy „tří“) roků po uplynutí záruční doby; smluvní strany vzaly za ujednané, 
že lhůta k uplatnění práva na náhradu škody v délce 1 (slovy „jednoho“) měsíce po uplynutí lhůty, 
ve které je třeba vytknout vadu, uvedená v § 1924 občanského zákoníku, se nahrazuje lhůtou podle 
tohoto odstavce. 

8.7 Objednatel má právo na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy, které mu vznikly 
v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění zhotovitele a/nebo ze záruky za jakost a v případě 
uplatnění nároku objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli a požadování náhrady škody 
vyčíslené v penězích, je zhotovitel povinen provést úhradu do 21 (slovy „dvaceti jedna“) kalendářních 
dnů od doručení výzvy objednatele. 

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA 
9.1 Dokončení díla, provedení předmětu díla 

a) Za dokončené dílo se považuje předmět díla, tj. každá dílčí etapa stavby, (i) u něhož byla 
zhotovitelem předvedena způsobilost sloužit svému účelu, (ii) u něhož byly úspěšně provedeny 
zkoušky, revize, měření a kontroly, (iii) u něhož byla vystavena a předána příslušnému 
stavebnímu úřadu (a v kopii objednateli) žádost o vydání kolaudačního souhlasu (pokud 
předmětná část stavby vydání kolaudačního souhlasu podléhá) včetně příslušných příloh) a (iv) 
ze staveniště byl zhotovitelem odvezen zbylý materiál, výtěžek, stavební odpad a proveden úklid 
staveniště do původního či projektovaného stavu (v případě dokončených prací souvisejících 
s 1. etapou stavby nemusí být staveniště uvedeno do původního či projektovaného stavu u těch 
částí staveniště, které budou ve 2. etapě stavby předmětem dalších stavebních úprav). Zhotovitel 
se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při předvádění způsobilosti předmětu 
díla sloužit svému účelu, a při zkoušení, měření, revizích nebo kontrolování, předávání a sepsání 
závěrečného protokolu nebo dílčího protokolu.  

b) Za řádně a úplně provedené dílo se tak považuje předmět díla, tj. každá dílčí etapa stavby, 
u něhož bylo po předvedení způsobilosti sloužit svému účelu, zkoušení, měření, revizích nebo 
kontrole prokázáno provedení v rozsahu, v parametrech a vlastnostech sjednaných touto 
smlouvou, které bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a rovněž bez ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání ani funkčně nebo esteticky, ani užívání 
podstatným způsobem neomezují, a k němuž byly dodány zhotovitelem zejména všechny 
doklady osvědčující soulad s požadovanou kvalitou, jež bylo převzato závěrečným protokolem 
a následně, nebo před či v průběhu přejímacího řízení byla předána stavebnímu úřadu žádost 
o vydání kolaudačního souhlasu k části díla, jehož užívání je vydáním kolaudačního souhlasu 
podmíněno.  

9.2 Doklady k předání a převzetí předmětu díla (dále jen „přejímací řízení“): 

K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit tyto doklady a dokumenty a předat je objednateli, 
nepředal-li je zhotovitel objednateli v průběhu provádění předmětu díla, jinak není zhotovitel 
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oprávněn vyzvat objednatele k  předání a převzetí dokončeného předmětu díla: 

- DSPS ve 2 (slovy „dvou“) vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v elektronické 
podobě zpracované ve formátu: (i) uzavřená verze – formát pdf, (ii) otevřená verze – formát dwg; 
- originál stavebního deníku; 
- zápisy a protokoly o výsledcích zkoušek a revizí a výsledky měření včetně těch, které jsou 
požadované podle stavebního povolení k předložení na kontrolní prohlídce stavby;  
- doklady, které jsou požadované podle stavebního povolení k předložení na kontrolní nebo 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby: doklady o ověření požadovaných vlastností použitých 
výrobků a materiálů, doklad o provozuschopnosti instalovaného požárně bezpečnostního 
zařízení, doklad o řádné likvidaci vybouraného materiálu, závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby;  
- zápisy o kontrole částí předmětu díla zakrývaných v průběhu jeho provádění, pokud tyto 
skutečnosti nebyly zapsány ve stavebním deníku; 
- dokumentace a doklady potřebné pro užívání, zprovoznění a provoz (záruční listy, atesty, 
provozní řád); 
- ostatní výše neuvedené doklady související s užíváním předmětu díla, nutné k vydání 
kolaudačního souhlasu. 

9.3 Protokolární předání a převzetí dokončeného předmětu díla: 

9.3.1 O přejímacím řízení každé dílčí etapy stavby musí být sepsán dílčí nebo závěrečný protokol 
o předání a převzetí dokončeného předmětu díla, podepsaný smluvními stranami, jehož součástí 
je soupis veškerých předaných dokumentů.  

9.3.2 K předání a převzetí dokončeného předmětu díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku; ke včasnému dokončení předmětu díla se vyžaduje, aby zhotovitel 
při splnění závazku podle odst. 9.2 tohoto článku vyzval objednatele nejpozději dnem 
připadajícím na konec lhůty podle čl. IV. odst. 4.1.3 smlouvy v případě 1. etapy stavby a podle 
čl. IV. odst. 4.1.1 smlouvy v případě 2. etapy stavby. 

9.3.3 O předání a převzetí dokončeného předmětu díla, tj. každé dílčí etapy stavby, které při 
prohlídce vykazovalo drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, 
a to ani funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují, bude sepsán dílčí 
protokol o předání a převzetí díla s uvedením všech drobných vad a termínů nebo lhůt pro jejich 
odstranění zhotovitelem (dále jen „dílčí protokol“). 

9.3.4 V případě, že při prohlídce budou zjištěny vady, které brání užívání a podstatným způsobem 
omezují provoz a bezpečné užívání nebo jsou zjištěny nedodělky, tj. nedokončené stavební nebo 
montážní práce nebo chybějící dodávky, které brání provozování předmětu díla a bezpečnému 
užívání, objednatel odmítne převzetí. Tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku 
a zhotovitel, a případně též objednatel, připojí k zápisu svoje stanoviska. Po odstranění 
nedodělků a vadného plnění zhotovitelem bude opakováno přejímací řízení na základě předchozí 
písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a v případě, že po provedené prohlídce budou 
zjištěny pouze drobné vady, bude sepsán dílčí protokol, jehož obsahové náležitosti jsou uvedeny 
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níže, a v protokole uvedeny další skutkové okolnosti určené objednatelem. 

9.3.5 Závěrečným protokolem o předání a převzetí předmětu díla, tj. každé dílčí etapy stavby, 
které při prohlídce nebude vykazovat žádné vady, který objednatel převezme a tímto dnem dojde 
k přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele (dále jen „závěrečný protokol“). 

9.3.6 Dílčí protokol nebo závěrečný protokol - podle okolností - bude obsahovat zejména 
následující údaje: 

- soupis zjištěných drobných vad, termíny nebo lhůty jejich odstranění (dílčí protokol), nebo 
konstatování bezvadného předmětu díla (závěrečný protokol), 
- dohodu o opatřeních nezbytných k odstranění drobných vad a zpřístupnění příslušné části 
nemovitostí objednatele zhotoviteli (dílčí protokol), 
- záznam o nutných dodatečných pracích zhotovitele nezbytných k odstranění drobných vad (dílčí 
protokol), 
- případnou dohodu smluvních stran o slevě z ceny díla nebo dohodu o nápravě vadného plnění 
odpovídající neodstranění drobné vady a právech objednatele souvisejících s předmětným 
vadným plněním zhotovitele, dohodu o způsobu nápravy předmětného vadného plnění, výši 
smluvní pokuty, na kterou objednateli vznikne nebo již vznikl nárok z důvodu prodlení termínu či 
lhůty odstranění drobné vady (závěrečný protokol),  
- nedošlo-li k dohodám smluvních stran ve smyslu předchozího, stanovisko objednatele 
a stanovisko zhotovitele k neodstranění drobné vady (závěrečný protokol),  
- prohlášení objednatele, že dokončené dílo a jeho předmět přejímá a soupis všech příloh (dílčí, 
závěrečný protokol), 
- podpisy zmocněnců zhotovitele a objednatelem pověřených osob s uvedením data podpisů 
(dílčí, závěrečný protokol). 

9.3.7 Závěrečný protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem s uvedením data podpisů je 
považován za dohodu o veškerých okolnostech, opatřeních, lhůtách či termínech v něm 
uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých kterákoliv smluvní strana prohlásí, že s uvedeným 
nesouhlasí. 

9.4 Přejímací řízení a nároky objednatele z porušení smluvního nebo jiného právního závazku 
zhotovitele: Předání a převzetí předmětu díla a vydání dílčího nebo závěrečného protokolu nemá 
vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu objednatele způsobenou vadným 
plněním zhotovitele nebo porušením jiného smluvního závazku nebo povinnosti či závazku 
vyplývajícího pro zhotovitele podle obecně závazných právních předpisů. 

ČLÁNEK X. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO 

10.1 Smlouva zaniká vedle případů stanovených občanským zákoníkem také: 

a) dohodou smluvních stran, v jejímž obsahu je dohodnuto též vzájemné vyrovnání účelně 
vynaložených nákladů; 
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b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 
zhotovitelem, kterým se rozumí: 
- prodlení zhotovitele s prováděním předmětu díla nebo jeho částí podle objednatelem 
schváleného Časového harmonogramu (čl. V. odst. 5.1 písm. a) smlouvy) delší než 30 (slovy 
„třicet“) kalendářních dnů, 
- prodlení zhotovitele s dokončením předmětu smlouvy podle čl. IV. odst. 4.1.1 delší než 30 (slovy 
„třicet“) kalendářních dnů, 
- opakované porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, na kterou byl 
zhotovitel objednatelem opakovaně a bezvýsledně písemně upozorněn se stanovením náhradní 
a přiměřené lhůty či termínu; opakovaným porušením se rozumí druhé a další porušení jakékoliv 
povinnosti zhotovitele, 
- odmítnutí zhotovitele spolupůsobit při vyhotovování dílčího nebo závěrečného protokolu.  

10.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že vůči zhotoviteli bylo 
vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh podaný vůči zhotoviteli 
zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele). 

ČLÁNEK XI. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Závaznost dokumentů: Pro tento smluvní vztah jsou závazné následující dokumenty 
a v případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty platí uvedené pořadí: 

I. smlouva, 

II. DPS, 

III. Položkový rozpočet, 

IV. Platné právní přepisy, normy ČSN EN, ČSN, uvedené v DPS, ostatní normy tj. závazné 
a doporučené technické normy České republiky a technické normy platné v době provádění 
předmětu díla. 

11.2 Převod smlouvy: Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani 
její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 

11.3 Přílohy smlouvy: Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující závazné přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.  

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

Příloha č. 3 – Stavební povolení pro stavbu „Sanace pojížděné stropní konstrukce průjezdu do 
areálu sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ č. j. MCBS/2019/0097267/SLOJ, vydané dne 
10. 6. 2019 Stavebním úřadem ÚMČ města Brna, 

Příloha č. 4 – Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu “Sanace 
pojížděné stropní konstrukce průjezdu do areálu sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ 
č. j. MCBS/2021/0163097/SLOJ, vydané dne 30. 9. 2021 Stavebním úřadem ÚMČ města Brna, 
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Příloha č. 5   
a) Vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna - z hlediska ochrany ovzduší, 
č. j. MMB/0034794/2019/PK, vydané dne 13. 2. 2019,  

b) Závazné stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna - z hlediska nakládání 
s odpady, č. j. MMB/0067387/2019/Blak, vydané dne 13. 2. 2019,  

c) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ev. č. HSBM-73-
1-131/1-OPST-2019 vydané dne 6. 2. 2019. 

Článek XII. UVEŘEJNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY, DODATKŮ 

12.1 Smluvní strany stanoví dohodou, že žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech 
smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou 
informaci nebo předmět obchodního tajemství. 

12.2 Zhotovitel bere na vědomí zákonný závazek uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy na profilu zadavatele objednatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek, budou-li 
naplněny požadavky předmětného zákona.   

12.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah této smlouvy 
na základě právních předpisů, zejména podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

13.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze 
písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. smlouvy a při této 
změně postačí oznámení dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením 
příslušných dokladů prokazujících změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné 
moci apod.). Písemná forma platí také pro odstoupení od smlouvy. Při jednání o jakékoliv změně 
této smlouvy není odpověď smluvní strany, přijímající návrh na uzavření dodatku smlouvy 
s doplněním nebo odchylkou, přijetím návrhu dodatku na jeho uzavření. Smluvní strany mohou 
namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto odstavcem 
smlouvy. 

13.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel prostřednictvím e-mailu neprodleně informuje 
zhotovitele o uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 
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13.3 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

13.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se smlouvou; úpravu práv a povinností vyplývajících 
ze smlouvy zhotovitel považuje za odpovídající obsahu a charakteru vztahu.  

13.5 Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku. 

13.6 Pokud jakákoliv část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této 
smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část 
závazku novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu a účelu původního závazku. 

13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.  

13.8 Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy 
„tři“) vyhotovení smlouvy a zhotovitel obdrží 2 (slovy „dvě“) vyhotovení smlouvy. Toto ustanovení 
neplatí v případě, že bude smlouva podepsána elektronickým způsobem. 

 
 
 
 
 
 
V Brně dne 20. 6. 2022 
 
 
 
 
 Za zhotovitele:  
PSVS-STRUKTURE s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Milan Ščuka, MBA, jednatel 
 

 
 
 
    
    
 
V Brně, dne 20. 6. 2022 

 
     
 
Za objednatele: 
Česká republika - 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 
 
 
          
 
 
 
 
 Ing. Lenka Vytásková, vedoucí OHS 
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	Zhotovitel zejména:
	- zajistí za účasti dotčených vlastníků a správců vytyčení tras všech podzemních inženýrských sítí a vedení technologické infrastruktury na nádvoří a nad stavebním výkopem dotčené části veřejné komunikace na ulici třída Kpt. Jaroše, tyto inženýrské sí...
	- zajistí provedení veškerých pomocných a bouracích prací nezbytných pro zjištění tras vedení či ověření dotčených tras inženýrských sítí, dopravu, zřízení pracovních ploch, zbudování nezbytného lešení, zakrývání konstrukcí, likvidaci odpadů v souladu...
	- provede všechny práce spojené se zpětnou montáží stávajících zařízení a konstrukcí (zejména stávající závory na výjezdu a vjezdu), které bylo nutno demontovat pro umožnění instalace nebo montáže nových vedení, konstrukcí nebo zařízení;
	- zajistí uvedení všech stavebních konstrukcí stavbou dotčených nemovitostí do původního stavu (např. vnitřní omítky, malba, zazdění prostupů, podhledy, izolace, obklady, svítidla, vyústky VZT, podlahové dřevěné lišty, dlažby, povrchové úpravy, apod.)...
	- zajistí dodání technologických dodávek, provedení i těch stavebních, montážních prací a činností všech profesí, které nejsou specificky jmenované, avšak jsou nezbytné pro dílo a zhotovení jeho předmětu;
	- zajistí zpracování Časového harmonogramu a aktualizovaného výkresu Celková a koordinační situace a jejich předání objednateli v obsahu a za podmínek uvedených dále (čl. V. odst. 5.1 písm. a) a b) smlouvy);
	- zajistí správu zařízení staveniště, vyklizení a likvidaci zařízení staveniště;
	- zajistí přepravu materiálů, zařízení a věcí zhotovitele a jeho pracovních a výrobních prostředků na staveniště a ze staveniště včetně vykládky a skladování na staveništi;
	- bude mít sjednáno stavebně-montážní pojištění s výší pojistného plnění nejméně 10.000.000,- Kč (slovy: „deset milionů korun českých“) a udržování předmětného pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy;
	- zpracuje DSPS v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci staveb, zejména zajistí zpracování geometrického zaměření nově rekonstruované jednotné kanalizační stoky, nově zřízených kanalizačních přípojek a kanalizačních a revizníc...
	- provede veškeré práce, činnosti a dodávky souvisejících s protipožární ochranou (PO), ochranou a bezpečností při práci (BOZP), opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku dotčených stavbou a na staveništi;
	- obstará všechna stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů nezbytná ke kolaudaci a užívání za účelem jejich předložení k závěrečné kontrolní prohlídce a vydání kolaudačního souhlasu;
	- zajistí obstarání všech zkoušek, kontrol, revizí a měření stanovených právními a technickými předpisy, normami, DPS a smlouvou včetně pořízení zpráv o provedených zkouškách, revizních zpráv, protokolů, dokladu o provozuschopnosti instalovaných požár...
	- poskytne nezbytnou součinnost objednateli při předávání a převzetí stavby a sepsání protokolů o předání a převzetí dokončených dílčích etap stavby (čl. IX. smlouvy – dílčí nebo závěrečný protokol);
	- zavazuje se na žádost objednatele přijmout plnou moc, vystavenou objednatelem a opravňující zhotovitele k jednání jménem objednatele podle § 122 stavebního zákona;
	- přijímá závazek na žádost objednatele účastnit se postupů, které bude konat stavební úřad v souvislosti s kolaudací, tj. kontrolní a závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby, a zejména provést potřebné zkoušky, revize a měření, funkční testy a kontrol...
	- zajistí plnění nebo splnění ostatních podmínek a povinností vyplývajících pro zhotovitele podle stavebního povolení pro stavbu, DPS, stavebního zákona, prováděcích právních předpisů a smlouvy.

	3.7 Staveniště, podmínky provádění stavebních a montážních prací zhotovitele na staveništi: Zhotovitel prohlašuje, že provedl prohlídku staveniště, všech prostor tvořících místo plnění díla (viz čl. IV. odst. 4.3 smlouvy) a prověřil takto mu zpřístupn...
	3.8 Normová hodnota díla: Dílo bude zhotovitelem provedeno, předmět díla odzkoušen, dokončen a předán objednateli k provozování při splnění požadavků obecně závazných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu včetně norem uvedených...

	ČLÁNEK IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA
	4.1 Doba provádění díla
	4.1.1 Kompletní stavba bude zhotovitelem provedena, tj. zahájena, prováděna a dokončena včetně předání dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, dokladů o měřeních a revizích a DSPS vč. podepsání minimálně dílčího protokolu, nejpozději do dne 30. z...
	4.1.2 Den předání staveniště ve smyslu odst. 5.6.1 čl. V. smlouvy nenastane dříve než:
	a) pro 1. etapu stavby probíhající ve vnitřních prostorách 1. p. p.  budovy C dne 1. 7. 2022 a
	b) pro 2. etapu stavby dne 24. 4. 2023.
	4.1.3. Ve lhůtě do dne 30. 11. 2022 budou dokončeny práce související s 1. etapou stavby, tj. s provedením zvýšení únosnosti stropní konstrukce průjezdu nad 1. p. p. budovy C vestavbou ocelové konstrukce v 1. p. p. budovy C.

	4.2 Dílčí termíny provádění díla: Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem schválený Časový harmonogram (čl. V. odst. 5.1 smlouvy).
	4.3 Místo zhotovení předmětu díla – vymezení staveniště:
	- Staveniště pro 1. etapu stavby: prostory v 1. p. p. administrativní budovy C;
	- Staveniště pro 2. etapu stavby: průjezd pod budovou C a část nádvoří (plocha mezi budovou C a budovou A), prostory v 1. p. p. administrativní budovy C.
	4.4 Posunutí termínů, prodloužení lhůt: Zhotovitel prohlašuje, že si stavební dokumentaci objednatele prověřil, místo plnění díla prohlédl a zhotovitel tedy není oprávněn v průběhu provádění díla uplatňovat vůči objednateli posunutí smluvních termínů ...
	ČLÁNEK V. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
	5.1 Zhotovitel se dále zavazuje:
	Do 7 (slovy „sedmi“) pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy předložit objednateli ke schválení:
	a) Časový harmonogram vyhotovený v návaznosti na účinnost uzavřené smlouvy, termíny a lhůty uvedené v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy, časové vazby, postupy a posloupnosti uvedené v technické, souhrnné a průvodní zprávě DPS, znázorňující vyznačení doby pro...
	b) aktualizovaný výkres Celková a koordinační situace, který je součástí části DPS - Zásady organizace výstavby, ve kterém bude upřesněno zejména ohraničení staveniště a vedení mobilního oplocení v jednotlivých časových etapách výstavby, situováních ...

	5.2 Kontrola prací před zakrytím: Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo technickému dozoru kontrolu konstrukcí, zabudovaného materiálu, inženýrských sítí, instalací, rozvodů, stanou-li se dalším postupem nepřístupnými, a zhotovitel pozve obje...
	5.3 Pokyny objednatele: Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s  odbornou péčí a v souladu s pokyny objednatele nebo technického dozoru. Pokud objednatel vydá nevhodné pokyny, zavazuje se zhotovitel bezodkladně, nejpozději do 3 (slovy „t...
	5.4 Porady - kontrolní dny stavby
	5.4.1 Zhotovitel je srozuměn s tím, že technický dozor je povinen uspořádat kontrolní dny v místě plnění; k účasti jsou vždy pozváni objednatel, zhotovitel a technický dozor a v případě, požaduje-li to objednatel, technický dozor nebo zhotovitel, bude...
	5.4.2 Zhotovitel je povinen se aktivně účastnit kontrolních dnů a sdělovat na jednání, případně v předstihu, objednateli stanoviska k projednávaným otázkám.
	5.4.3 Objednatel zajistí, aby technický dozor vypracoval zápisy z kontrolních dnů, které technický dozor před zasláním poskytne k připomínkám nebo odsouhlasení objednateli a poté k podpisu osobami, účastnícími se kontrolních dnů. K podpisům postačuje ...

	5.5 Spolupůsobení objednatele: Objednatel pro potřeby provedení stavebních nebo montážních prací zajistí zhotoviteli přístup do místnosti uvedené v čl. IV. odst. 4.3 budovy C a pro účely užívání sociálního zařízení a šatny také přístup do 1. p. p. bud...
	5.6 Předání a převzetí staveniště
	5.6.1 Smluvní strany se zavazují, že staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato ve lhůtách uvedených v odst. 4.1.2 čl. IV. smlouvy. Zhotovitel není povinen převzaté staveniště užívat dnem převzetí staveniště. Zhotovitel je však povin...
	5.6.2 Po prohlídce staveniště objednatel vystaví o předání staveniště zhotoviteli protokol (dále „Protokol o předání staveniště“), a to jak pro 1. etapu stavby, tak následně i pro 2. etapu stavby, který bude sepsán za účasti zástupců obou smluvních st...
	5.6.3 Při předání staveniště objednatel (i) určí přípojné body na zdroj vody a elektrické energie, (ii) vymezí plochu staveniště a určí rozsah povinnosti ohrazení mobilním oplocením nebo jiné zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob (např. uzamčení ...
	5.6.4. Provoz na staveništi:
	5.6.4.1 (i) Zhotovitel vhodně zabezpečí staveniště, zejména ohradí staveniště mobilním oplocením v rozsahu podle aktualizovaného výkresu „Celková a koordinační situace“ podle podmínek stanovených v Protokolu o předání staveniště nebo aktuálních pokynů...
	(ii) Zhotovitel bude zajišťovat provoz na staveništi vč. zajištění nepřetržitého průjezdu vozidel a průchodu osob pod budovou C a udržovat staveniště v bezpečném stavu neohrožujícím životy a zdraví osob, životní prostředí a bezpečnost práce a také zaj...
	(iii) Zhotovitel řádně ochrání bezpečnost a zdraví osob v okolí staveniště se nacházejících, zejména řádným označením a zabezpečením prováděných výkopů; rovněž tak pohyb a práce stavební mechanizace na staveništi a její příjezd a odjezd ze staveniště ...
	(iv) Zhotovitel bude na převzatém staveništi odstraňovat stavební odpad a nečistoty vzniklé stavbou průběžně a bezodkladně, zajišťovat čistotu a všeobecný pořádek, bude omezovat prašnost a hlučnost stavebních a montážních prací a šíření prašnosti a hl...
	5.6.4.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle předcházejícího odstavce při odstraňování stavebního odpadu a nečistot vzniklých stavební činností, je objednatel oprávněn obstarat odstranění nečistot vzniklých stavbou na náklady zhotovitele.

	5.6.5 Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází na parkovišti a účelové komunikaci, na kterých po dobu provádění stavby nebude přerušen provoz a v budově C jsou umístěna pracoviště státních a ostatních zaměstnanců Úřadu a stavební činnost zh...
	5.6.6 Zhotovitel bere na vědomí, že prostory a plochy předané jako staveniště v budově C a na části nádvoří u budovy C bude užívat jenom po dobu nezbytně nutnou a dobu a způsob jejich užívání bude konzultovat a koordinovat s objednatelem.
	5.6.7 Zhotovitel se zavazuje vytýčit veškeré trasy podzemních inženýrských sítí a technologických vedení na staveništi, a postupovat s maximální obezřetností, aby předcházel narušení předmětných sítí a vedení.
	5.6.8 Zhotovitel se zavazuje v rozsahu stanoveném v Protokolu o předání staveniště a podle pokynů objednatele omezit pohyb na účelové komunikaci, parkovišti a průchozích plochách na nádvoří jen v takové míře, aby nedocházelo k omezení v dopravě a park...
	5.6.9 Zhotovitel se zavazuje udržovat v bezpečném a neznečištěném stavu veškeré vnitřní prostory budovy C, průjezd pod budovou C, zpevněné plochy a účelovou komunikaci na nádvoří (mimo oplocenou plochu staveniště) dotčené stavební činností nebo přesun...
	5.6.10 V případě, že zhotovitel vyzval objednatele k předání a převzetí dokončené příslušné etapy stavby a nesplnil povinnost uspořádat místo staveniště tak, aby bylo možno provést prohlídku dokončené příslušné etapy stavby (uspořádání zbylého materiá...
	5.6.11 Po převzetí kompletně dokončeného předmětu díla podle závěrečného protokolu (čl. IX. odst. 9.3.5 smlouvy) je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a upravit je do stavu před předáním staveniště nebo do projektovaného stavu, a to do 3 (sl...

	5.7 Vedení stavebního deníku: Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště do dne odstranění všech vad, včetně drobných vad, stavební deník. Při vedení stavebního deníku je postupováno podle § 157 stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci ...

	ČLÁNEK VI. CENA DÍLA
	6.1 Celková cena díla v rozsahu předmětu plnění podle čl. III. smlouvy činí:
	6.2 Náklady zhotovitele zahrnuté v ceně díla:
	Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, tj. nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jenž do ceny zahrnul veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a jeho dokončení ve smluvních termínech a kvalitě stanovené touto smlouvou, dále pak ve...
	Zhotovitel prohlašuje, že se se stavební dokumentací objednatele seznámil, místo provádění díla si prohlédl, a zhotovitel není oprávněn v průběhu provádění díla uplatňovat vůči objednateli jakékoliv dodatečné požadavky na úpravu ceny díla z důvodu chy...
	6.3 Překročení, snížení celkové ceny díla:
	6.3.1 Vícepráce: Vznikne-li nevyhnutelná potřeba provést dodatečné stavební práce nad rámec množství nebo kvalitativních parametrů uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby nebo Položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“), budou tyto více...

	6.4 Náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu, odebrané zhotovitelem z určených přípojných bodů na staveništi, jdou k tíži objednatele a nebudou zhotoviteli přefakturovány. Zhotovitel se zavazuje odběr vody a elektrické energie provádět jen ...

	ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY
	7.1 Fakturace
	7.1.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
	7.2 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně za průběžně prováděné a v příslušném kalendářním měsíci skutečně provedené stavební a montážní práce a dodávky. Jednotlivé práce a dodávky budou oceněné dle položek výkazu výměr Položkového rozpočtu vždy po odsou...
	7.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude celková cena hrazena na základě měsíčních dílčích faktur do 90 % celkové ceny díla, případně celkové ceny snížené o méněpráce či zvýšené o vícepráce, včetně připočtení DPH, vždy ve výši odpovídající skut...
	7.4 Odsouhlasení měsíčního soupisu prací
	7.4.1 Každý měsíční soupis prací, vykazující průběžně měsíčně cenu prací a dodávek, případně sníženou o méněpráce nebo zvýšenou o vícepráce, včetně připočtení DPH, oceněný dle položek výkazu výměr Položkového rozpočtu, bude předložen zhotovitelem vždy...
	7.4.2 Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení měsíčního soupisu prací podepíší zhotovitel, objednatel a technický dozor měsíční zjišťovací protokol, který je pro zhotovitele podkladem pro vystavení měsíční faktury, jejíž nedílnou součástí musí být všem...
	Faktura musí obsahovat zejména (i) výslovný název „faktura - daňový doklad“, (ii) příslušnou částku ceny díla bez DPH, (iii) příslušnou částku ceny díla včetně DPH, (iv) ostatní náležitosti daňového dokladu a (v) v příloze objednatelem a technickým do...
	Smluvní strany stanoví, že fakturovaná částka bez DPH podle faktury musí v souhrnu odpovídat údajům podle měsíčního soupisu prací a měsíčního zjišťovacího protokolu. Pokud tak nebude učiněno nebo pokud faktura nebude v příloze obsahovat objednatelem a...
	7.5 Odsouhlasení závěrečného soupisu prací
	7.5.1 Závěrečný soupis prací s výkazem 10 % celkové ceny díla bez DPH, dle položek výkazu výměr Položkového rozpočtu, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce, včetně připočtení DPH, oceněné a odsouhlasené objednatelem dle podmínek této s...
	7.5.2 Objednatel a technický dozor mají lhůtu 7 (slovy „sedm“) pracovních dnů k posouzení správnosti závěrečného soupisu prací a po odsouhlasení závěrečného soupisu vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být závěrečný soup...
	7.5.3 Úhrada 10 % celkové ceny díla bez DPH, případně snížené o méněpráce nebo zvýšené o vícepráce, včetně příslušné DPH, bude objednatelem provedena podle závěrečné faktury, přijaté objednatelem, po splnění následujících podmínek:
	a) zhotovitel není v prodlení s odstraněním drobných vad a odstranil všechny drobné vady a dokončené dílo a jeho předmět již nevykazuje vady a ani žádné nedodělky a je převzato závěrečným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami,
	b) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné sankce, pokuty nebo jiné postihy ze strany orgánů státní správy či samosprávy, které byly uplatněny vůči zhotoviteli či objednateli do dne potvrzení závěrečného protokolu oběma smluvními stranami z důvo...
	c) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné nároky třetích osob výše v předchozím písmeni b) neuvedených, které byly uplatněny vůči zhotoviteli či objednateli do dne potvrzení závěrečného protokolu oběma smluvními stranami; v případě nároků vůči ...
	d) zhotovitelem jsou vypořádány veškeré případné nároky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z jiných ujednání této smlouvy (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrady nákladů objednatele spojených s reklamací vadného plnění nebo záruky za j...
	e) je podána žádost o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu, pokud je užívání stavby vázáno na kolaudační souhlas.
	7.6 V případě, že zhotovitel předloží podle odst. 7.4 tohoto článku měsíční soupis prací a při prověřování jeho správnosti se zjistí vady či nesprávnosti, objednatel vrátí předmětný měsíční soupis prací bez zbytečného odkladu zhotoviteli a uvede, v če...
	7.7 Lhůta splatnosti faktury je 14 (slovy „čtrnáct“) kalendářních dní ode dne doručení. Fakturu lze předat osobně v sídle objednatele, zaslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou na adresu objednatele uvedenou v článku I. smlouvy. Objednatel ne...
	7.8 Objednatel není povinen fakturu zaplatit a je oprávněn do 10 (slovy „deseti“) pracovních dnů ode dne doručení vrátit zhotoviteli fakturu, neobsahuje-li v příloze objednatelem a technickým dozorem podepsaný (měsíční či závěrečný) soupis prací nebo ...
	7.9 V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně registrace k DPH zhotovitele, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů písemně informovat objednatele o změně registrace k dani z přidané hodnoty (tj. informovat o z...

	7.10 Smluvní pokuty: V případě prodlení termínu, nebo lhůty (případně doby):
	a) řádného dokončení kompletního předmětu díla podle odst. 4.1.1 čl. IV. smlouvy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč (slovy „pět tisíc korun českých“) za každý kalendářní den prodlení;
	e) předání dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, měřeních a revizích včetně zpráv o provedených zkouškách, měřeních a revizích objednateli, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc korun českých“)...
	f) předání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 a odst. 6 stavebního zákona stavebnímu úřadu a v kopii objednateli ve lhůtě podle odst. 4.1.1 čl. IV. smlouvy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 3.000,- Kč (...
	g) v případě prodlení lhůty či termínu stanoveného v dílčím protokolu (odst. 9.3.3 čl. IX. smlouvy) k odstranění drobné vady, nebo prodlení zhotovitele s odstraněním drobné vady zjištěné při předávacím řízení a požadované k odstranění objednatelem, je...
	h) porušení závazků zhotovitele podle čl. V. odst. 5.6.8, 5.6.9 a 5.6.11 smlouvy se utvrzuje smluvními pokutami uvedenými ve zmíněných odstavcích.


	ČLÁNEK VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST
	8.1 Doba záruky za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pro veškeré stavební a montážní práce a dodávky, tj. na celé dílo uvedené v předmětu plnění dle čl. III. smlouvy, v délce 5 (slovy „pět“) let, tj. 60 (slovy „šedesát“) měsíců, a to pro k...
	8.2 Vadné plnění zhotovitele: Na vady plnění poskytovaného podle této smlouvy se vztahují § 2615 – 2617, § 2619, § 2629 a § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v rozsahu nedotč...
	8.3 Záruka za jakost podle technické nebo výrobní dokumentace výrobce: Pokud je v technické a/nebo výrobní dokumentaci výrobce, v dokladech a dokumentech dodaných s dodávkami zařízení, zařizovacích předmětů, stavebního materiálu nebo materiálu zapraco...
	8.4 Reklamace objednatele: Objednatel uplatní právo z vadného plnění a/nebo právo ze záruky za jakost na odstranění vady písemným oznámením vady (reklamace objednatele) doručeným zhotoviteli. Oznámení vady obsahuje popis vady nebo způsob, jakým se vad...
	8.5 Odstranění vadného plnění zhotovitele na náklady zhotovitele: V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu, nebo je v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit prostřednictvím tř...
	8.6 Náhrada nákladů objednatele při uplatnění práva: Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva podle § 1923 občanského zákoníku, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva objednatele z vadného plnění zhotov...
	8.7 Objednatel má právo na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění zhotovitele a/nebo ze záruky za jakost a v případě uplatnění nároku objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli a...

	ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA
	9.1 Dokončení díla, provedení předmětu díla
	a) Za dokončené dílo se považuje předmět díla, tj. každá dílčí etapa stavby, (i) u něhož byla zhotovitelem předvedena způsobilost sloužit svému účelu, (ii) u něhož byly úspěšně provedeny zkoušky, revize, měření a kontroly, (iii) u něhož byla vystavena...
	b) Za řádně a úplně provedené dílo se tak považuje předmět díla, tj. každá dílčí etapa stavby, u něhož bylo po předvedení způsobilosti sloužit svému účelu, zkoušení, měření, revizích nebo kontrole prokázáno provedení v rozsahu, v parametrech a vlastno...

	9.2 Doklady k předání a převzetí předmětu díla (dále jen „přejímací řízení“):
	K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit tyto doklady a dokumenty a předat je objednateli, nepředal-li je zhotovitel objednateli v průběhu provádění předmětu díla, jinak není zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k  předání a převzetí dok...
	- DSPS ve 2 (slovy „dvou“) vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v elektronické podobě zpracované ve formátu: (i) uzavřená verze – formát pdf, (ii) otevřená verze – formát dwg;
	- originál stavebního deníku;
	- zápisy a protokoly o výsledcích zkoušek a revizí a výsledky měření včetně těch, které jsou požadované podle stavebního povolení k předložení na kontrolní prohlídce stavby;
	- doklady, které jsou požadované podle stavebního povolení k předložení na kontrolní nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby: doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů, doklad o provozuschopnosti instalovaného požárně b...
	- zápisy o kontrole částí předmětu díla zakrývaných v průběhu jeho provádění, pokud tyto skutečnosti nebyly zapsány ve stavebním deníku;
	- dokumentace a doklady potřebné pro užívání, zprovoznění a provoz (záruční listy, atesty, provozní řád);
	- ostatní výše neuvedené doklady související s užíváním předmětu díla, nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

	9.3 Protokolární předání a převzetí dokončeného předmětu díla:
	9.3.1 O přejímacím řízení každé dílčí etapy stavby musí být sepsán dílčí nebo závěrečný protokol o předání a převzetí dokončeného předmětu díla, podepsaný smluvními stranami, jehož součástí je soupis veškerých předaných dokumentů.
	9.3.2 K předání a převzetí dokončeného předmětu díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku; ke včasnému dokončení předmětu díla se vyžaduje, aby zhotovitel při splnění závazku podle odst. 9.2 tohoto článku vyzval objedna...
	9.3.3 O předání a převzetí dokončeného předmětu díla, tj. každé dílčí etapy stavby, které při prohlídce vykazovalo drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, a to ani funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem ...
	9.3.4 V případě, že při prohlídce budou zjištěny vady, které brání užívání a podstatným způsobem omezují provoz a bezpečné užívání nebo jsou zjištěny nedodělky, tj. nedokončené stavební nebo montážní práce nebo chybějící dodávky, které brání provozová...
	9.3.5 Závěrečným protokolem o předání a převzetí předmětu díla, tj. každé dílčí etapy stavby, které při prohlídce nebude vykazovat žádné vady, který objednatel převezme a tímto dnem dojde k přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele (dále jen „zá...
	9.3.6 Dílčí protokol nebo závěrečný protokol - podle okolností - bude obsahovat zejména následující údaje:
	- soupis zjištěných drobných vad, termíny nebo lhůty jejich odstranění (dílčí protokol), nebo konstatování bezvadného předmětu díla (závěrečný protokol),
	- dohodu o opatřeních nezbytných k odstranění drobných vad a zpřístupnění příslušné části nemovitostí objednatele zhotoviteli (dílčí protokol),
	- záznam o nutných dodatečných pracích zhotovitele nezbytných k odstranění drobných vad (dílčí protokol),
	- případnou dohodu smluvních stran o slevě z ceny díla nebo dohodu o nápravě vadného plnění odpovídající neodstranění drobné vady a právech objednatele souvisejících s předmětným vadným plněním zhotovitele, dohodu o způsobu nápravy předmětného vadného...
	- nedošlo-li k dohodám smluvních stran ve smyslu předchozího, stanovisko objednatele a stanovisko zhotovitele k neodstranění drobné vady (závěrečný protokol),
	- prohlášení objednatele, že dokončené dílo a jeho předmět přejímá a soupis všech příloh (dílčí, závěrečný protokol),
	- podpisy zmocněnců zhotovitele a objednatelem pověřených osob s uvedením data podpisů (dílčí, závěrečný protokol).

	9.3.7 Závěrečný protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem s uvedením data podpisů je považován za dohodu o veškerých okolnostech, opatřeních, lhůtách či termínech v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých kterákoliv smluvní strana prohlásí,...

	9.4 Přejímací řízení a nároky objednatele z porušení smluvního nebo jiného právního závazku zhotovitele: Předání a převzetí předmětu díla a vydání dílčího nebo závěrečného protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu obj...

	ČLÁNEK X. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO
	10.1 Smlouva zaniká vedle případů stanovených občanským zákoníkem také:
	a) dohodou smluvních stran, v jejímž obsahu je dohodnuto též vzájemné vyrovnání účelně vynaložených nákladů;
	b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem, kterým se rozumí:
	- prodlení zhotovitele s prováděním předmětu díla nebo jeho částí podle objednatelem schváleného Časového harmonogramu (čl. V. odst. 5.1 písm. a) smlouvy) delší než 30 (slovy „třicet“) kalendářních dnů,
	- prodlení zhotovitele s dokončením předmětu smlouvy podle čl. IV. odst. 4.1.1 delší než 30 (slovy „třicet“) kalendářních dnů,
	- opakované porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, na kterou byl zhotovitel objednatelem opakovaně a bezvýsledně písemně upozorněn se stanovením náhradní a přiměřené lhůty či termínu; opakovaným porušením se rozumí druh...
	- odmítnutí zhotovitele spolupůsobit při vyhotovování dílčího nebo závěrečného protokolu.


	10.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že vůči zhotoviteli bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh podaný vůči zhotoviteli zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

	ČLÁNEK XI. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
	11.1 Závaznost dokumentů: Pro tento smluvní vztah jsou závazné následující dokumenty a v případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty platí uvedené pořadí:
	I. smlouva,
	II. DPS,
	III. Položkový rozpočet,
	IV. Platné právní přepisy, normy ČSN EN, ČSN, uvedené v DPS, ostatní normy tj. závazné a doporučené technické normy České republiky a technické normy platné v době provádění předmětu díla.

	11.2 Převod smlouvy: Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.
	11.3 Přílohy smlouvy: Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující závazné přílohy:
	Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
	Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).
	Příloha č. 3 – Stavební povolení pro stavbu „Sanace pojížděné stropní konstrukce průjezdu do areálu sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ č. j. MCBS/2019/0097267/SLOJ, vydané dne 10. 6. 2019 Stavebním úřadem ÚMČ města Brna,
	Příloha č. 4 – Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu “Sanace pojížděné stropní konstrukce průjezdu do areálu sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ č. j. MCBS/2021/0163097/SLOJ, vydané dne 30. 9. 2021 Stavebním úřadem ÚM...
	a) Vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna - z hlediska ochrany ovzduší, č. j. MMB/0034794/2019/PK, vydané dne 13. 2. 2019,
	b) Závazné stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna - z hlediska nakládání s odpady, č. j. MMB/0067387/2019/Blak, vydané dne 13. 2. 2019,
	c) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ev. č. HSBM-73-1-131/1-OPST-2019 vydané dne 6. 2. 2019.


	Článek XII. UVEŘEJNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY, DODATKŮ
	12.1 Smluvní strany stanoví dohodou, že žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraň...
	12.2 Zhotovitel bere na vědomí zákonný závazek uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a ...
	12.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah této smlouvy na základě právních předpisů, zejména podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

	ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	13.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v ...
	13.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel prostřednictvím e-mailu neprodleně informuje zhotovitele o uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
	13.3 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
	13.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se smlouvou; úpravu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy zhotovitel považuje za odpovídající obsahu a charakteru vztahu.
	13.5 Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku.
	13.6 Pokud jakákoliv část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevym...
	13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	13.8 Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy „tři“) vyhotovení smlouvy a zhotovitel obdrží 2 (slovy „dvě“) vyhotovení smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že bude smlouva podepsána elektroni...




