
ZMĚNOVÝ LIST: Odstranění štítové stěny ve dvoře Číslo ZL: ZL 09

;

Název akce: „Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

Objekt: BD Křenová 151/47

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 14. 4. 2022

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv
závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měla být štítová stěna k sousednímu pozemku
zachována.

Popis změny: Demolice štítové stěny, odvoz sutě a uložení na skládku.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly: Cihelná stěna je, dle vyjádření statika, v havarijním stavu.

Na sousedním pozemku pare. č. 150/1 v k.ú. Trnitá bude zahájena v létě 2022 výstavba nového bytového domu, jehož stěna

bude tvořit hranici pozemku (stavební povolení vydáno SÚ Brno-střed dne 20. 4. 2022).

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky
a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
0,00 Kč 47 330,84 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla:

47 330,84 Kč NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: j;
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS): %'}'

Souhlasím: Souhlasím: I (MENHIR projekt, s.r.o.)

Datum: 14. 04. 2022 Datum: 14.04. 2022

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta/ Vyjádřepí objednatele: ■

Souhlasím: Souhlasím:
(Statutární město Brno)

Datum: 14. 04. 2022

Datum: 14. 04. 2022
(jméno, příjmení, podpis)

(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:

1. Rozpočet ZL 09 (vícepráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Odstranění štítové stěny ve dvořeO: ZL09

Odstranění štítové stěny ve dvořeR: ZL09

P.č.|Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 542,60

962032231 Bourání zdivá nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel 
pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 (pol. 198)

22,20750 880,00 19 542,60198 m3

Dvorní trakt: 14,1*3,5*0,45 22,20750

Díl: 997 Přesun sutě 27 788,24
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m (pol.267)

47,74612 149,00 7 114,17267 997013154 t

Převod nat. : 22,2075*2,150 47,74613

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 
(pol.268)

47,74612 2 626,04268 997013501 t 55,00

269 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km (pol.269)

238,73060 2,00 477,46t

817,002*5 'Přepočtené koeficientem množství: 
47,74612*5 238,73060

270 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04 (pol.270)

47,74612 368,00 17 570,57997013871 t

47 330,84Přípočet

Odpočet 0,00

Rozdíl 47 330,84
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Číslo ZL: ZL 10ZMĚNOVÝ LIST: Odstranění stávajícího a výstavba nového schodiště

Název akce: „Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

BD Křenová 151/47Objekt:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

Změnový list vystavil: Zhotovitel

Datum: 14. 4. 2022
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv
závazky nebo povinnosti.

Původnířešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby se část schodiště z 1 PP do 3 NP měla sanovat,

nově mělo být vybudováno rameno z 3 NP do 4 NP. U podesty ve 2 NP se předpokládala existence železobetonové konstrukce,

která měla být v rámci rekonstrukce dle potřeby sanována.

Popis změny: Vybourání stávajícího schodiště a výstavba nového schodiště. Dřevěná konstrukce podesty bude nahrazena

železobetonem.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly: Stávající schodiště má nevyhovující tvar, neodpovídající ČSN.

Jednotlivé kamenné stupně jsou rozlámány, zdivo je zvětralé a nesoudržné. Statik doporučil vybudovat schodiště nové.
Náklady na opravu stávajícího schodiště by se, dle statika a jeho odhadu potřebných sanačních opatření, téměř rovnaly ceně

nového schodiště. Vzhledem k tomu, že budou v objektu převažovat bezbariérové byty pro osoby na vozíku, doporučuje
vybudování nového schodiště pro bezproblémový pohyb osob i paní Ing. Antonovičová (odborná konzultantka
na bezbariérové užívaní staveb, která se k projektu a bezbariérovému řešení předmětné stavby vyjadřuje za Poradní sbor
RMB pro bezbariérové Brno). Po odkrytí nášlapných vrstev bylo zjištěno, že podesta ve 2 NP není železobetonová,
jak se předpokládalo, ale je tvořena nevyhovující dřevěnou konstrukcí. Stávající podestu je třeba nahradit železobetonovou
konstrukcí, která bude odolná proti povětrnostním vlivům.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky
a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
779 613,02 Kč-168 650,38 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla:

610 962,64 Kč NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022 Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)

Výjádřehí objednatele; '‘•Vyjádření projektanta:

Souhlasím: Souhlasím
(Statutární město Brno)

Datum: 14. 04. 2022
Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis)
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet ZL 10 (vícepráce, méněpráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Odstranění stávajícího a výstavba nového schodištěO: ZL10

Odstrannění stávajícího a výstavba nového schodištěR: ZL10

P,č.|Číslo položky |Název položky Cena/MJ CelkemMJ Množství
17 996,44Díl: 1 Zemní práce

2 341,00 17 996,447 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (pol.č 7)

m3 7,68750

Výýkop pod stávajícím schodištěm : 3*2,5*2,05/2 7,68750

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -16 754,60
61 319231215 Dodatečná izolace zdivá podřezáním řetězovou pilou 

zdivá cihelného, tloušťky přes 800 do 1 000 mm (pol. 61)
m2 -2,07900 3 162,00 -6 573,80

1.NP - stávající stav : 
0,90*2,31

Odpočet: 2,079‘-1

"u schodiště :

-2,07900

Stěny zpřesných pórobetonových tvárnic nosné hladkých 
jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 
500 mm, objemová hmotnost 300 kg/m3 (pol.66)

-3,36000 3 030,00 -10 180,8066 341272661 m2

3.NP - nový stav : 
0,50*6,40*1,05 "schod, zeď +6,45 až+12,85 :

ODPOČET : 3,36*-1 -3,36000

193 838,04Díl: 4 Vodorovné konstrukce
126 819,00431351121 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení pro 

pohledový beton (RTS 22/1) _____________
m2 41,17500 3 080,00

PŘÍPOČET - NOVÉ ZADÁNÍ :

schodiště - 1.NP do 2.NP :

ramena schodiště : (1,1*2,8)+(1,1*2,3)+(1,1*3,15)

schodiště-2.NP do 3.NP :

ramena schodiště : (1,1*2.8)+(1,1*2,3)+(1.1*3,15)

schodiště - 3.NP do 4.NP :

ramena schodiště : (1,1*2,8)+(1,1*2,3)+(1,1*3,15)

boční bednění: 9,3*0,5*3

9,07500

9,07500

9,07500
13,95000

Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění 
(RTS 22/1

162,50 6 690,94431351122 m2 41,17500

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 
20/25 (pol. 85)

4 354,50m3 1,50000 2 903,0085 411321515

1,50000Strop nad 1PP2B : 3*2,5*0,2

Stropy zbetonu železového (bez výztuže) trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plech. bed. tř. 
C 25/30 (pol.86)

2,40000 3 393,00 8 143,2086 411322424 m3

Strop nad 1:NP nástup na pavlače : 4*3*0,2 2,40000

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 
tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových 
vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 
podpěrné kc, s osazením (Pol. 87)

m2 10,50266 523,00 5 492,8987 411354239

Nová podesta strop nad 1.NP : 4,059*2,25*1,15 10,50266
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Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Odstranění stávajícího a výstavba nového schodištěO: ZL10

Odstrannění stávajícího a výstavba nového schodištěR: ZL10

Číslo položky Cena/ MJ CelkemMJ MnožstvíNázev položkyP.č
6 311,800,20000 31 559,00Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balk, 
hřibových včetně hlavic hřibových (pol. 88)

88 411361821 t

0,20000Strop nad 1.PP : 0,2

3 151,00 27 048,06Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
snosníky tř. C 25/30 (pol. 104)

8,58396m3104 430321414

Schodiště 1 ,NP do 2.NP schody : 
Schodiště 1 ,NP do 2.NP podesta : 
Schodiště 2.NP do 3.NP schody : 
Schodiště 2.NP do 3.NP podesta : 
Schodiště 3.NP do 4.NP schody : 
Schodiště 3.NP do 4.NP podesta : 
Přípočet: 3*9,29*1,1*0,28 8,58396

-7 089,75-2,25000 3 151,00Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
snosníky tř. C 25/30 (pol. 104)

m3430321414104

schodiště - uliční trakt:

"schod, rameno : 
"schod, stupně :

1,50

0,75

-2,25000Odpočet: 2,25*-1

44 990,51Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 (pol. 106)

1,42560 31 559,00t430361821106

Přípočet 1,8*160,00/1000*4,95 Přípočet:
1,8*160/1000*4,95

předpoklad 160kg/m3 :

1,42560

-7 574,16Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 (pol.106)

-0,24000 31 559,00t106 430361821

předpoklad 160kg/m3 : 
Odpočet - 1,50*160,00/1000 
: 0,24*-1

"uliční trakt ODPOČET -0,24000

8 317,4160,71100 137,00Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstraněni (pol. 108)

m2431351122108

-33 665,801 946,00Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých 
zřízení (pol. 109)

m2 -17,30000109 431351125

schod, uliční trakt:

7,00 "schod, rameno : 
5,90 "stupně:

4,40 "podstupnice: 
Odpočet: 17,3*-1 -17,30000

-2 456,60-17,30000 142,00Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých 
odstranění (pol.110)

m2110 431351126

-17,30000Odpočet: 17,3*-1
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Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Odstranění stávajícího a výstavba nového schodištěO: ZL10

Odstrannění stávajícího a výstavba nového schodištěR: ZL10

Číslo položky Cena / MJ CelkemP.č Název položky MJ Množství
5 686,81112 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení (pol. 112)
m2 9,15750 621,00

schodiště 1.NP-4.NP : 
1,1*0,185*45 9,15750

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění 
(pol.113)

m2 9,15750 84,00 769,23113 434351142

12 253,00Díl: 8 Trubní vedení
899103111 850,00 850,00Osazení poklopu s rámem do 150 kg (RTS 22/I) kus 1,00000

924,00Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži (RTS 
22/1) 

kus 6,00000 154,00899501111

119,00 714,00Stupadlo kapsové KS 160/180 (RTS 22/1) kus 6,0000055243787

9 765,00 9 765,00Poklop pro zámk.dlažbu GA 900x900x115 mm světlost 
800x800 mm (RTS 22/1)

kus 1,0000055340058

Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 892,88Díl: 9
Bourání zdivá nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel 
pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 (pol. 198)

18,81000 880,00 16 552,80198 962032231 m3

Vybourání středového pilíře : 1,2*0,5*6,6 3,96000

14,85000Vybourání rádiusú ve schodišťovém prostoru : 
(1,5*1,5)/2*2*6,6__________________________

Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo 
kosých ze zdi cihelné oboustranně (pol.202)

41 367,0458,76000 704,00202 963023712 m

schodiště z 2.NP do 3.NP - uliční trakt:

Odpočet ze zadávacího W = 1,24 : 1,24‘-1 
Bourání betonových stupňů 1.PP do 1.NP : 12*1,1 
Bourání betonových stupňů 1.NP do 2.NP : 19*1,2 
Bourání betonových stupňů 2.NP na půdu : 20*1,2

-1,24000

13,20000

22,80000

24,00000

6 247,80Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. 
do 150 mm, plochy přes 4 m2 (pol.213)_______________

m3 1,80000 3 471,00213 965043441

půdorys 1.NP - stávající stav :

skladby podlah a střech - stávající - skladba 1 :

Prostor před schodištěm v 1.NP : 3*4*0,15 1,80000

Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, 
plochy přes 2 m2 (pol. 220) ___________________

1,20000 373,00 447,60220 965083122 m3

půdorys 1 .NP - stávající stav :

skladby podlah a střech - stávající - skladba 1 :

Prostor před schodištěm v 1.NP : 3*4*0,1 1,20000

-3 722,36Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % 
(pol.257)

m2 -52,42763 71,00257 978015391

-52,427638,355*6,275
8,355‘6,275*-1

"schodiště - uliční trakt:

8 417,46Staveništni přesun hmotDíl: 99
304,50 8 417,46Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m (RTS 22/1) t 27,64354998011002

33 840,96Přesun sutěDíl: 997
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Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Odstranění stávajícího a výstavba nového schodištěO: ZL10

Odstrannění stávajícího a výstavba nového schodištěZL10R:

CelkemČíslo položky Cena/ MJMJ MnožstvíNázev položkyP.č.
3 198,0355,0058,14597Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
(pol.268)___________________________________________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km (pol.269)

t997013501268

581,462,00290,72985t997013509269

817.002*5 'Přepočtené koeficientem množství: 
58,14597*5 290,72985

21 397,72368,00Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04 (pol.270)

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m (pol.267)

Konstrukce tesařské__________________________
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 (RTS 22/1)_______

58,14597t997013871270

8 663,75149,0058,14597t267 997013154

12 935,24Díl: 762
10 642,50430,0024,75000762712110 m

24,75000Přípočet: (2,8+2,3+3,15)*3
2 292,7467,00Demontáž stropních trámů zhraněného řeziva, průřezové

plochy přes 144 do 288 cm2 (pol. 326)________________

půdorys 1.NP - stávající stav :

skladby podlah a střech - stávající - skladba 1 :

Prostor před schodištěm v 1.NP : 
strop nad 1 ,NP : 3,6*7

Strop nad 1. NP u schodiště - nová podesta : 2,2*4,1

34,22000326 762822820 m

25,20000

9,02000

17 087,73Konstrukce klempířskéDíl: 764
17 087,7310,50260 1 627,00m2Trapézové profily T20, RTS 22/1764895100

10,50260Strop nad 1.NP - podesta před výtahem : 10,50260

Konstrukce zámečnické_________________
M+D ocelové konstrukce strop nad 1.NP podesta z
válcovaných nosníků Uč. 160 - dvorní trakt________

Strop nad 1.NP - podesta před výtahem :
(2,5+3,0+3,2+3,5)*15,8 
(4,1 +3,7)*15,8

272 298,07Díl: 767
45 820,00145,00316,00000kg76799-PC01

192,76000

123,24000

58 096,904 576,00ks 12,69600M+D ocelové zábradlí schodiště 1250/1050mm vč.kotvení 
- viz výpis prvků (pol 413)____________________________

413 767-Z/212

celková hmotnost = 714,15 kg :

Nové schodišťové zábradlí v zrcátku :

(1,47+1,02+2,05+0,75)*3 = 15,87bm :

Přípočet á 3660,8*15,87= 58 096,89 : 12,696 
M+D ocelové madlo schodiště tyč 50/1 Omm d 6,0m 
vč.kotvení - viz výpis prvků (pol.414) nové________

12,69600

13 533,5411 256,001,20234ks414 767-Z/213

celková hmotnost 31,00kg :

3x6,6bm=19,8m = 1,758,72 Kč/bm :

Odpočet: 3*-1

celková hmotnost 51,534kg :

2,43+3,1 + 1,468+1,967 = 8,965 *3 = 26,895m x 1.758,72 = 
47301,58 :

Přípočet: 4,20234

-3,00000

4,20234
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Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Odstranění stávajícího a výstavba nového schodištěO: ZL10

Odstrannění stávajícího a výstavba nového schodištěR: ZL10

CelkemČíslo položky Cena / MJMJ MnožstvíNázev položkyP.č.
154 847,6310 022,50M+D ocelové zábradlí schodištěč.kotvení - nové schodiště 15,45000767-Z/224 m

Kalkul
5,15000

5,15000

5,15000

1- 2,NP 1,0+2,0+0,7+1,45 : 1,0+2,0+0,7+1,45

2- 3.NP : 1,0+2,0+0,7+1,45

3- 4.NP : 1,0+2,0+0,7+1,45

-23 143,00Venkovní výplněDíl: 768
-23 143,0023 143,00-1,00000M+D dveře kovové 800/1970mm s požár.odol. El 30DP3- 

C vč.kování - viz výpis prvků (pol. 436)________________

ks436 768-D/415

-1,00000Odpočet: 1*-1

95 544,53Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
18 522,00343,0054,00000Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM RTS771275511 m

22/I
54,00000Schodnice - nové schodiště : 1,2*45

145,14627,000,23149Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m (pol.469)

t998771103469

17 042,40263,0064,80000Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 
do 200 mm (Pol.447)

Nové schodiště : 1,2*18*3

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 
120 mm (pol.450)

771274232447 m

64,80000
6 631,95179,0037,05000771474133 m450

Soklík nového schodiště : (2,43+3,09+1,47+1,96+3,4)*3 37,05000

815,8826,0031,38000Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu (pol. 457)

Nové schody: 1,2*0,3*15*3 
Podstupnice : 1,2+0,15*18*3 
Podesty: 1,2*1,2*2+3

Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem (pol. 
458)____________________________________ _

m2457 771591111

16,20000

9,30000

5,88000
4 279,3591,05000 47,00458 771591115 m

54,00000
37,05000

Schodnice : 1,2*15*3
(2,43+3,09+1,47+1,96+3,4)*3 
Soklíky :

33 642,00356,00ks 94,50000Schodnice Betonico DSPSE790 298x598x10 R10/B7712760001
94,500002*1*45*1,05

14 465,81596,0024,27150Dlažba Betonico DKSE791 298x598x10 R10/B m27712760002
9,50400

10,69200

4,07550

Podesta : 1,2*1,2*2*3*1,10

Podstupnice : 1,2*0,15*18*3*1,1

Soklík : (2,43+3,09+1,47+1,96+3,4)*3*0,1*1,1

-74 069,11Podlahy z litého teracaDíl: 773
-11 280,801 912,00-5,90000Obklady schodišť přírodním litým teracem stupňů tl. do 25

mm se zábradlím rovných (pol. 465)___________________

m2465 773211221

"schod, ze 3. NP do 4.NP :5,90

-5,90000Odpočet: 5,9*-1
-23 198,80-11,80000 1 966,00Obklady schodišť přírodním litým teracem stupňů tl. do 25 m2 

mm se zábradlím podkosených (pol.466)_____________________
466 773211222

"schodiště z 1. do 2.NP :5,90
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_________ _________________Položkový rozpočet___________________________________________

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Odstranění stávajícího a výstavba nového schodištěZL10O:

Odstrannění stávajícího a výstavba nového schodištěZL10R:

CelkemCena/ MJMnožstvíMJP.č. Číslo položky [Název položky

"schodiště z 2. do 3.NP :5,90
-11,80000Odpočet: 11,8*-1

-24 103,201 826,00-13,20000m2Obklady schodišť přírodním litým teracem čel stupňů tl. do 
20 mm (pol.467)_________________ ___________________

467 773213100

"schodiště z 1. do 2.NP : 
"schodiště z 2. do 3.NP : 
"schodiště ze 3. do 4.NP :

4,40

4,40

4,40
-13,20000Odpočet: 13,2*-1_____________________________

Opravy podlah zlitého teraca strojní broušení povrchu (pol. m2 
468) _____________________________________ ____________

-14 852,60721,00-20,60000468 77390-PC01

"schodiště z 1. do 2.NP : 
"schodiště z 2. do 3.NP :

5,90+4,40
5,90+4,40

-20,60000Odpočet: 20,6*-1
-633,71348,00-1,82100tPřesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený 

zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 
(pol. 271) ___________

998773103271

-1,82100Odpočet: 1.821M
-175,00Dokončovací práce - malby a tapetyDíl: 784

-175,0025,00-7,00000m2Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
(pol. 490)_________________________________________

490 784121007

schodiště z 2.NP do 3.NP - uliční trakt:

7,00 :

Odpočet: 7*-1 -7,00000

779 613,02 
-168 650,38

Přípočet

Odpočet

610 962,64Rozdíl
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Číslo ZL: ZL11ZMĚNOVÝ LIST: Čištění a impregnace stávající střechy -dvorní trakt

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18JL05/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:

Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 BrnoZhotovitel:

Změnový list vystavil: Zhotovitel

14.04. 2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měla být střecha vč. klempířských prvků

nad dvorním traktem bez úprav a nemělo do ní být zasahováno.

Popis změny: Doplnění chybějících klempířských prvků, očištění stávající krytiny od nečistot a její impregnace.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly): Při provádění stavebních prací zhotovitelem bylo zjištěno,
že chybí část klempířských prvků (zkorodované nefunkční žlaby, chybějící svody atd.). Na návrh zhotovitele a doporučení

TDS, AD a zástupce investora bude provedeno, současně s doplněním a opravou klempířských prvků, i důkladné očištění

a impregnace stávající střešní krytiny, což výrazně prodlouží její životnost.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení

stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky
a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
0,00 113 799,40 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla:

113 799,40 Kč NE
t

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ^

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím

Datum: 14. 04. 2022Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření objednatele: ,Vyjádření projektanta:

Souhlasím
(Statutární město Brno)

Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022
Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpi
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet ZL 11 (vícepráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Čištěni a impregnace stávající střechy - dvorní traktZL11O:

Čištění a impregnace stávající střechy - dvorní traktZL11R:

CelkemCena/ MJMnožstvíMJP.č. Číslo položky [Název položky
38 936,90Konstrukce klempířské____________

Závětrná lišta z Pz plechu, rš 400 mm RTS 22/I
Díl: 764

11 612,50464,5025,00000m764391230
13 622,40473,0028,80000bmM+D podokapní žlab DN 160 rš 330mm FeZn plech

lakovaný - viz výpis prvků (pol. 361)______________
764-K/306361

28,80000Přípočet: 28,80
13 702,00442,0031,00000M+D střešní svod DN 125 rš 330mm FeZn plech lakovaný bm 

- viz výpis prvků (pol. 363)__________________________________
363 764-K/308

12 587,50Krytiny tvrdé_____________________________ ____
Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití RTS 22/I m2

Díl: 765
2 675,00107,0025,00000765311813

25,00000Demontáž v pruhu : 1*25__________________________

Montáž krytiny z bobrovky střech složit, na sucho RTS 9 912,50396,5025,00000m2765319121
22/I

62 275,00OstatníDíl: 799
62 275,00235,00265,00000m2Renovace a čištění stávající střechy79900001

Střecha ve dvorním traktu : 
čištění a impregnace : 265 
vč. nákladů na pracovní plošinu :

265,00000

113 799,40Přípočet
Odpočet 0

113 799,40Rozdíl
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Číslo ZL: ZL 12■ ZMĚNOVÝ LIST: Změna otopných těles

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47______________________________________
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno_________________

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
14.4. 2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby byly navrženy otopné lavice.

Popis změny: Nahrazení otopných lavic radiátory Radik.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly: V bezbariérových bytech situovaných v uliční části bytového

domu budou na doporučení paní Ing. Antonovičové (odborná konzultantka na bezbariérové užívaní staveb, která se

k projektu a bezbariérovému řešení předmětné stavby vyjadřuje za Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno) z důvodu

lepšího přístupu osob na vozíku k ovládání oken otopné lavice nahrazeny subtilnějšími otopnými tělesy Radik.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení

stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky

a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
150 634,00 Kč-151 571,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

NE-937,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ^
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TĎS^I^feVyjádření zhotovitele:
Souhlasím MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření objednatele; . ■Vyjádření projektanta:
Souhlasím

(Statutární město Brno)
Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022
Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:
1. Rozpočet ZL 12 (vícepráce, méněpráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Záměna otopných tělesO: ZL12

Změna otopných tělesR: ZL12

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMnožství Cena / MJMJ
Ústřední vytápění - armatury 3 262,00

12 034,00
Díl: 734

22,00000 547,00Regulační šroubení RLV-K, DN 15 , rohové (pol. 107) kus107 vlastní cena.78
22,00000Přípočet: 22

kus I -4 032,00-12,00000 336,00Regulační šroubení RLV, DN 15 , rohové (pol. 108)108 vlastní cena.79

-12,00000Odpočet: 12*-1
-4 740,00395,00-12,00000Termostatický ventil RA-N, DN 15, rohový, dvouregulační - kus 

s přednastavením (pol. 109)________________________________
109|vlastní cena.80

-12,00000Odečet: 12‘-1

-4 199,00Otopná tělesaDíl: 735
129 800,005 900,00kus 22,00000Otopné těl.panel. T22-3080 VK73515000R01

8 800,00400,00Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební 
délky do 1140 mm (pol.126)_________________________

kus 22,00000126 735159210

22,00000Přípočet: 22
-26 334,001 197,00kus -22,00000Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 

délky přes 1140 do 1500 mm (pol.119)_____________
119 735159320

-22,00000Odpočet: 22*-1
-12 663,004 221,00-3,00000Otopné lavice LKX 080/15/18-10, výška/délka/hloubka 

150/800/180 mm (pol. 120)________________________
kus120 vlastní cena.85

-3,00000Odpočet: 3*-1
-48 870,004 887,00kus -10,00000Otopné lavice LKX 100/15/18-10, výška/délka/hloubka 

150/1000/180 mm (pol. 121) _________________
121 vlastní cena.86

-10,0000010*-1
-10 400,00-2,00000 5 200,00Otopné lavice LKX 080/15/24-10, výška/délka/hloubka 

150/800/240 mm (pol. 122)________________________
kus122 vlastní cena.87

-2,00000Odpočet: 2*-1
-18 192,006 064,00-3,00000Otopné lavice LKX 100/15/24-10, výška/délka/hloubka 

150/1000/240 mm (pol. 123) ___________________

kus123 vlastní cena.88

-3,00000Odpočet: 3*-1

6 585,00 -26 340,00-4,00000Otopné lavice LKX 100/30/24-10, výška/délka/hloubka 
300/1000/240 mm (pol. 124)_______________________

kus124 vlastní cena.89

-4,00000Odpočet: 4*-1

150 634,00 
-151 571,00

Přípočet
Odpočet
Rozdíl -937,00
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Číslo ZL: ZL 13ZMĚNOVÝ LIST:. Vodqměry - dálkový odečet

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
14. 4. 2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky

uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V zadávací dokumentaci stavby navrženy vodoměry bez dálkového odečtu.

na

Popis změny: Doplnění vodoměrů modulem pro dálkový odečet.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly): Pro splnění podmínek stanovených zákonem č. 406/2000 Sb.

je povinností zřizovatele osadit vodoměry dálkovým odečtem. V době zpracování projektové dokumentace a povolování

rekonstrukce tento požadavek vyhláškou stanoven nebyl.

Komentář l<e změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky

a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
21 840,00 Kč0,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

21840,00 Kč NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo._______________ _______ ___

' Vyjádření technického dozoru stavěbhííÍÉÉĚ>S):- ^i^jVyjádření zhotovitele:
Souhlasím ENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)
/*:Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele:

Souhlasím:
(Statutární město Brno)

Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022
Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpi
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet ZL 09 (vícepráce)



_____ ____________Položkový rozpočet______________________ ____________

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Vodoměry - dálkový odečetO: ZL13

Vodoměry - dálkový odečetR: ZL13

Cena / MJ CelkemMJ MnožstvíP.č. Číslo položky | Název položky
21 840,00Vnitřní vodovodDíl: 722

21 840,00910,0024,00000kusD+M Radiomodul pro dálkvý odečet bytového vodoměru722264002R01

12,00000

12,00000
Studená voda : 12 
TUV : 12

21 840,00Přípočet
Odpočet 0

21 840,00Rozdíl
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Číslo ZL: Zl 14ZMĚNOVÝ LIST: Změna sprchových vpustí za žlaby

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
14.4. 2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření

smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky

na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V soupisu prací zadávací dokumentace stavby jsou místo sprchových žlabů

chybně uvedeny vpustě, které byly zhotovitelem naceněny.

Popis změny: Nahrazení vpustí sprchovými žlaby.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly: V soupisu prací zadávací dokumentace stavby jsou chybně
uvedeny sprchové vpustě. Ve výkresové části zadávací dokumentace stavby jsou zakresleny sprchové žlaby. Jedná

se o chybu projektové dokumentace, resp. chybu v soupisu prací.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky

a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
45 225,00 Kč-14 238,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH ;

NE30 987,00 KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ^ ...-
Vyjádření zhotovitele: I Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis) ...■(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření objednatele:Vyjádření projektanta:
Souhlasím:

(Statutární město Brno)
Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022
Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:
1 Rozpočet ZL 14 (vícepráce, méněpráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Změna sprchových vpustí za žlabyO: ZL14

Změna sprchových vpustí za žlabyR: ZL14

Cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
30 987,00Zařizovací předmětyDíl: 725

-14 238,00-9,00000 1 582,00ksPodlahová vpust sprchová vč. montáže (pol. 86)86 pc.8
-9,00000Odpočet: 9*-1

45 225,009,00000 5 025,00APZ101-750 Low Podlahový žlab snížený I = 750 mm vč. 
nerezového roštu (vč. montáže a izolace) (RTS 22/I)

kus55231812

45 225,00 
-14 238,00

Přípočet
Odpočet

30 987,00Rozdíl
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Číslo ZL: li 15ZMĚNOVÝ LIST: Změna zasklení oken - uliční část + pákové ovladače

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno_________________
Objednatel:

Zhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
14. 04. 2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření

smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky

na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měla být do ulice Křenová instalována okna

se standardní výplní - trojskla s akustickým útlumem do 40dB. Ovládání oken v koupelnách jsou umístěna ve výšce 2 m.

Popis změny: Provedení zasklení trojsklem s akustickým útlumem do 46dB. Ovládání oken v koupelnách pákovými ovladači

instalovanými do úrovně 1 m.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly: Dle zadávací dokumentace stavby není splněn požadavek
na akustický útlum dle požadavků na hygienické limity hluku stanovenými platnými předpisy. Požadavky, nejsou
specifikovány v popisu oken zadávací dokumentace stavby-jedná se tedy o chybu projektové dokumentace. Ovládání oken
v bezbariérových koupelnách je třeba umístit do požadované výškové úrovně a zvolit odpovídající ovládací prvky pro osoby

na invalidním vozíku, jedná se o chybu projektové dokumentace.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky

a zároveň celkový rozsah dodatečných staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.______________________ ____

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
484 416,51 Kč279 489,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

NE204 927,51Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS); lHHVyjádření zhotovitele:
Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)
■ ■

Vyjádření objednatele:Vyjádření projektanta:
Souhlasím:

(Statutární město Brno)
Souhlasím:

Datum: 14. 04. 2022
Datum: 14. 04. 2022

(jméno, příjmení, podpis
(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:
1. Rozpočet ZL 15 (vícepráce, méněpráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Změna zasklení oken - uliční část + pákové ovladačeO: ZL15

Změna zasklení oken - uliční část + pákové ovladačeZL15R:

Cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ
204 927,51Venkovní výplněDíl: 768

-279 489,0013 309,00ks -21,00000M+D okno plastové O, S 1350/2200mm vč.kování - viz 
výpis prvků (pol. 443)

443 768-0/404

Okno se skleněnou výplní podle zadáni PD 40dB :

Skladba AGC plocha skla = 2,04m2/1ks = 43m2 :

1. 10mm iplusl .1 pos.2 chlazené :

2. 14mm Argon 90% :

3. 4mm Planibel Clearlite chlazené :

4. 14mm Argon 90% :
5. 6mm iplusl.1 pos.5 chlazené :
Odpočet skel á 3 185,75‘43m2=136 987,16Kč : 21*-1 -21,00000

455 538,5121 692,31ks 21,00000M+D okno plastové O, S 1350/2200mm vč.kování - viz
výpis prvků (nová pol. 443)________________________
Okno se skleněnou výplní nově 46dB :
Skladba AGC plocha skla = 2,04m2/1ks = 43m2 :
1. Stratophone Clearlite 44.2 with iplus 1.1 pos.2 
chlazené :
2. 12mm Argon 90% :
3. 6mm iplus 1.1 pos.4 Tepelně tvrzené sklo :

4. 12mm Argon 90% :
5. Stratophone Clearlite 44.2 chlazené :

Přípočet nových skel á 7 295,22*43m2=313 694,46Kč : 21

768-0/404.1

21,00000

Nová cena okna 13 309,00 -(sklo 40dB 2,04*3 185,748) 
+(sklo 46db 2,04*7 295,22) = 21692,315 :___________

28 878,004 813,00ks 6,00000Pákový ovladač768-0-xxx
6,00000Otvírání oken koupelen pro imobilní osoby : 6

484 416,51 
-279 489,00

Přípočet
Odpočet

204 927,51Rozdíl
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Číslo ZL: ZL 16ZMĚNOVÝ LIST: Stropní konstrukce - dvorní část

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18; 614 00 Brno_________________
Objednatel:

Zhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
5. 5. 2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptaci nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měl být komín navržen v předpokládaném

bezkolizním stavu s trámovou konstrukcí stropů.

Popis změny: Výměny v trámovém stropu 1 a 2NP pro průchod komínového tělesa.

Zdůvodněnízměnv: (včetně dobv plnění a cenové kontroly): Po odkrytí záklopů stropů nalezen kolizní stav s trasou komínu,

kdy v exponovaném místě byly nalezeny stávající stropní trámy, tudíž bude třeba provést jejich úpravu a zapravení vč. okolí

Před kompletním odkrytím konstrukce stropů nebylo možné přesné umístění trámů určit, v rámci stavebněotvoru.
technického průzkumu bylo provedeno pouze několik náhodných sond.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební
práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
11 129,28 Kč0,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

NE11129,28 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
~ ” .......... ' Vyjádřéhf-technického dozoru stavebníka (TDS): SMVyjádření zhotovitele:

Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím

Datum: 5. 5. 2022Datum: 5. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis)

Vyjádření objednatele: '•
(jméno, příjmení, podpi

Vyjádření projektanta:
Souhlasím:

(Statutární město Brno)
Souhlasím:

Datum: 5. 5. 2022Datum: 5. 5.-2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpi

Přílohy:

1. Rozpočet ZL 16 (vícepráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Stropní konstrukce - dvorní částO: ZL16

Stropní konstrukce - dvorní částZL16R:

CelkemP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství
234,82Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

234,824 892,000,04800Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou (pol, 25)

Zazdívka po vybourání trámu : (0,2*0,4*0,3)*2

m331023821125

0,04800

4 572,00Vodorovné konstrukce_________________
Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa 
(RTS 22/1)

Díl: 4
3 118,50891,003,50000m2411351203

899,50257,003,50000Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa 
(RTS 22/1)

m2411351204

554,00277,002,00000Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných
nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm (pol.92)

kus92 413232221

478,00Ostatní konstrukce a práce, bourání______
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 
0,0225 m2, tl. do 450 mm (pol. 238)

Díl: 9
478,00239,002,00000kus238 971033251

2,00000Vybourání kapsy:2

1 090,00Bourání konstrukcíDíl: 96
1 090,00545,00kus 2,00000Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, nad 0,05 m2 (RTS 22/1)964061341

4 754,46Konstrukce tesařskéDíl: 762
181,402,00000 90,70kusProfilování zhlaví trámů do 320 cm2 (RTS 22/1)762083130
664,00332,002,00000Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu 

průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části 
trámu přes 1 do 3 m (pol. 323) ____________

762821941323 m

2,00000Vybourání trámu : 1,0*2
342,00171,002,00000Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného 

řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 
do 450 cm2 (pol. 324) _______________

762822130 m324

2,000001,0*2
164,0082,002,00000Demontáž stropních trámů zhraněného řeziva, průřezové 

plochy přes 288 do 450 cm2 (pol. 327)________________
327 762822830 m

2,00000Demontáž zhlaví trámů : 2
2 784,003,00000 928,00sadaSpojka trámová skrytá ET 230 (RTS 22/1)31175237

619,067 165,000,08640Trám stavební SM/JD 135 x 200 mm, 4 až 6 m (RTS 22/1) m360516542

0,086400,24*0,18*1,0*2

11 129,28Přípočet

Odpočet 0

11 129,28Rozdíl
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Číslo ZL: ZlilZMĚNOVÝ LIST: Úprava okenních otvorů ve dvorní části

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18JL05/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
5.5.2022Datum:________________________________________________________________________

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měly být okenní otvory ve dvorní části bez

úprav.

Popis změny. Zdegradované zdivo bude nahrazeno. Svislá ostění oken budou dozděna na požadovaný rozměr. Porušené

nadokenní klenby budou vybourány a nahrazeny nově železobetonovými překlady.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly): Na doporučení statika budou nahrazena narušená ostění

novým zdivém a porušené klenby budou nahrazeny železobetonovými překlady. Těmito úpravami a zásahy současně dojde

i ke sjednocení šířek a výšek oken.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební

práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
82 819,80 Kč0,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

NE82 819,80 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ............. ........

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 5. 5. 2022Datum: 5. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření objednatele:Vyjádření projektanta:
Souhlasím:

(Statutární město Brno)
Souhlasím:

Datum: 5. 5. 2022Datum: 5. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:
1. Rozpočet ZL 17 (vícepráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Úprava okenních otvorů ve dvorní částiO: ZL17

Úprava okenních otvorů ve dvorní částiZL17R:

CelkemP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství

66 372,60Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3
22 320,00Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně

dodávky RZP 149 x 14 x 14 cm (RTS 22/1)___________
30,00000 744,00kus317121251

30,000003*10
2 235,00149,00Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm (RTS 22/1) 15,00000317998120 m

15,000001,5*10
48 859,201 131,0043,20000m2Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s 

použitím suché maltové směsi (RTS22/1)_______
340239212

43,20000Přípočet: 2*1,8*0,6*20
Nadezdívky nad překlady a doplnění ostění oken :

9 405,60Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9
5 620,20551,0010,20000Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z

cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 300 mm (pol. 224)

m2967031734224

10,20000(0,6*1,7)*10
3 785,401 402,002,70000Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu, 

(pol. 204)____________________________________
m3204 RJ715200T00

2,70000Cihelná klenba nad okny : (0,6*1,5*0,3)*10

82 819,80Přípočet
Odpočet 0

82 819,80Rozdíl
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Číslo ZL: ZL18ZMĚNOVÝ LIST: Změna dispozice příček

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
5. 5. 2022Datum:

změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měly být příčky ve 2 NP dvorního traktu

ponechány stávající.

Popis změny: Vybourání stávajících příček, vybudování nových.

Tento

Zdůvodnění změnv: (včetně dobv plnění a cenové kontroly): Tloušťka stávajících příček, ani jejich umístění, neodpovídá

zadávací dokumentaci stavby. Stávající příčky měly mít tloušťku 30 cm, ve skutečnosti je jejich tloušťka pouhých 15 cm, není

tedy možné do nich zabudovat instalace a zařizovací předměty ZTI. Zhotovitel zadávací projektové dokumentace stavby

vycházel ze zaměření společnosti DEA Energetická agentura s.r.o., která objekt v rámci stavebně technického průzkumu

zaměřovala. Jde tedy o chybu v zaměření.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební
práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH :
54 407,98 Kč0,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

NE54 407,98 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Vyjádření zhotovitele: ^ Vyjádření technického dozoru stavebníka jrDS):

Souhlasím MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasí

Datum: 5. 5. 2022Datum: 5. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podp
Vyjádření objednatele:Vyjádření projektanta:
Souhlasím:

(Statutární město Brno)
Souhlasím:

Datum: 5. 5. 2022Datum: 5. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpi

Přílohy:
1. Rozpočet ZL 18 (vícepráce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Změna dispozice příčekO: ZL18

Změna dispozice příček 2. NPR: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
2 205,00Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9

140,00 2 205,00Bourání příček zcihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm (pol.197)

m2 15,75000197 962031133

15,750002.NP m. č. 2.18 : 5,25*3,0

2 392,46Díl: 997 Přesun sutě
4,11075 55,00 226,09997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (pol. 
268)

t268

2,00 41,11Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km (pol.269)

t 20,55375269 997013509

Přepočtené koeficientem množství: 4,11075*5 20,55375
1 512,764,11075 368,00Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04 (pol.270)

t270 997013871

612,504,11075 149,00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m (pol. 267)

t267 997013154

49 810,52Díl: 763 Dřevostavby
49 171,5031,50000 1 561,00Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí zezdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami stand. A tl. 2 x 12,5 mm s dvoj. 
izolací, El 60, příčka tl. (pol. 335)

m2335 763112312

2.NP - nový stav : 
M.č. 218 : 5,25*3,0 
M.č. 215 : 5,25*3,0

15,75000
15,75000

1,45562 439,00 639,02Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
(pol.355)

t355 998763303

54 407,98Přípočet
Odpočet 0

54 407,98Rozdíl
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Číslo ZL: ZL19ZMĚNOVÝ LIST: Změna výplně> prodejna

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno
Objednatel:

Zhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
5. 5. 2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby měl být instalován v místnosti č.: 1.07 Zázemí

prodejny směrem do dvora výrobek č. 416 (okno) rozměrech 1200x1600 mm.

Popis změny: Výrobek bude zmenšen na rozměr 1200x600 mm. Zbývající část bude nahrazena zdivém a zateplovacím

systémem.

Zdůvodněnízměnv: (včetně doby plnění a cenové kontroly): Na doporučení AD, TDS a zástupce investora bude výrobek
zmenšen zejména z důvodu navazujících komunikačních prostor před výtahem a schodištěm (praktické i bezpečnostní

hledisko) a z důvodu zvětšení skladovacích ploch v obchodě.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební
práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :
25 131,40 Kč-40 715,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

NE15 583,60 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS): ffe'';Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 5. 5. 2022Datum: 5. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis
Vyjádření objednatele: ■Vyjádření projektanta:
Souhlasím:

(Statutární město Brno)
Souhlasím:

Datum: 5. 5. 2022Datum: 5. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpi

Přílohy:

1. Rozpočet ZL 19 (více a méně práce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. TrnitáS: 21/360-ZL

Změna výplně - prodejnaO: ZL19

R: ZL19 Změna výplně - prodejna

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 464,00

311231136 Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MC 10 (RTS 22/1) m3 0,72000 6 200,00 4 464,00

Zazdění otvoru : 1,0*1,2*0,6 0,72000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
vyplní

Díl: 6 3 814,80

132 612821012 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené 
zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 
30 mm ručně štuková (pol.132)

m2 1,20000 842,00 1 010,40

1,2*1,0 1,20000

133 612821031 Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, 
prováděná vtl. do 20 mm ručně (pol. 133)

m2 1,20000 316,00 379,20

140 621221111 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením zdesek zminerální vlny skolmou orientací vláken 
na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm 
(pol. 621)

m2 1,20000 694,00 832,80

1,0*1,2 1,20000

144 621541011 Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 
hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů 
(pol.144)

m2 1,20000 358,00 429,60

145 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn 
(pol.145)

m2 1,20000 34,00 40,80

146 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 
(pol.146)

m2 1,20000 316,00 379,20

154 622321111 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn 
(pol. 154)

1,20000m2 261,00 313,20

156 622541011 Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 
hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn (pol. 156)

m2 1,20000 358,00 429,60

Díl: 768 Venkovní výplně -23 920,00
446 768-0/413 M+D okno AL fix 1200/1600mm s požár.odol. El 60DP1 - 

viz výpis prvků (pol.446)
ks -1,00000 40 715,00 -40 715,00

Odpočet: 1*-1 -1,00000

768-0/413.1 M+D okno AL fix 1200/600mm s požár.odol. El 60DP1 
(Nová pol.446)

ks 1,00000 16 795,00 16 795,00

Přípočet: 1 1,00000

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57,60
491 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v 

místnostech výšky do 3,80 m (pol. 491)
m2 1,20000 11,00 13,20

1,2*1,0 1,20000

784211101492 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m (pol. 492)

m2 1,20000 37,00 44,40

Přípočet
Odpočet

25 131,40 
-40 715,00

Rozdíl -15 583,60
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Číslo ZL: ZL 20ZMĚNOVÝ LIST: Změna zařizovacích předmětů ZTI

„Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18JL05/0015983

Název akce:

BD Křenová 151/47Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:
SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 BrnoZhotovitel:
ZhotovitelZměnový list vystavil:
19. 5. 2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky

uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.
na

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle zadávací dokumentace stavby je řešeno 8 bytových jednotek v uliční části

domu pro osoby na invalidním vozíku.

Popis změny: Do bytu č. 2 v uliční části doplněn invalidní program (sestava madel pro imobilní osoby se sprchou). Změna

typu sprchového koutu v bytě č. 6.

Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly): Po dohodě AD, TDS a zástupce investora bude do zbývající
bytové jednotky v uliční části doplněna sestava madel pro imobilní osoby, kuchyňská linka zůstane v klasické poloze bez
snížení, bude tedy možné do tohoto bytu umístit osobu s určitým typem handicapu. Všechny byty situované v uliční části
domu budou splňovat podmínky pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro získání většího

prostoru v koupelně bytu č. 6 ve dvorní části bude změněn typ sprchového koutu.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce vhodné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební
práce, které nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

staveních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky..
Cena více prací bez DPH :Cena méně prací bez DPH :

25 432,00 Kč-12 245,00 Kč

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

NE13 187,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VyjádřeníTechnického dozoru stavebníka (TPS);i{Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: 19. 5. 2022Datum: 19. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis
Vyjádření objednatele:Vyjádření projektanta:
Souhlasím:

(Statutární město Brno)
Souhlasím:

Datum: 19. 5. 2022Datum: 19. 5. 2022

(jméno, příjmení, podpis) .......(jméno, příjmení, pod ...

Přílohy:

1. Rozpočet ZL 20 (více a méně práce)



Položkový rozpočet

Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.u. Trnitá21/360-ZLS:

Změna zařizovacích předmětů ZTIO: ZL20

Změna zařizovacích předmětů ZTIR: ZL20

P.č.|Číslo položky | Název položky______

Zařizovací předměty

CelkemMJ Množství Cena / MJ
-3 335,00Díl: 725

3 955,00M+D Vanička sprch, rohová půlkulata nebo čtvercová 
900x900 (pol.82)________________________________

soubor 1,00000 3 955,00ZTI 72524-PC01
82

1,00000Přípočet: 1
-5 838,00soubor -1,00000 5 838,00M+D Vanička obdélníková 800x1500 (ZTI pol. 83)ZTI 72524-PC02

83
-1,00000Odpočet: 1*-1

4 955,00kus 1,00000 4 955,00M+D Zástěna sprchová rohová 900x900 (ZTI pol.84)ZTI 72524-PC03
84

1,00000Přípočet: 1

-6 407,00kus -1,00000 6 407,00M+D Zástěna sprchová rovná 1500 (ZTI pol. 85)ZTI 72524-PC04
85

-1,00000Odpočet: 1*-1

16 522,00Konstrukce zámečnickéDíl: 767
16 522,00 16 522,00M+D sestava madel pro koupelny imobilních se sprchou - 

viz výpis prvků (pol. 423)
sad 1,00000423 767-Z/219a

1,00000Přípočet: 1

25 432,00 
-12 245,00

Přípočet
Odpočet
Rozdíl 13 187,00
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