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DODATEK č. 3  
SMLOUVY O DÍLO  

 

Číslo zhotovitele: K21062 
 

„III/4368 křižovatka I/47 - Buk“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27-4230410257/0100 
  Tel:
  DS: ur4k8nn 
  E-mail: 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o. 
  se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
  kontaktní adresa: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
  Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072 
  Zastoupen: Ing. Markem Němcem 
  IČO: 62360213 DIČ: CZ62360213 
  Telefon: e-mail: 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
  Číslo účtu: 190776490297/0100 
  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
  
    ve věcech technických oprávněn k jednání: 
  
  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
  

Elektronický podpis - 22.6.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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I. 

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna termínu plnění díla s ohledem na rozšíření předmětu díla o 
odsouhlasené práce v rámci stavby: 

 

„III/4368 KŘIŽOVATKA I/47- BUK“  
 

II. 
V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto 
 
3.2  Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové 

nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v 
závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou 
dobu provádění díla a činí: 

 
 

Cena díla dle SOD a dodatku č.1 a 2 bez DPH    10 486 583,07 Kč 
VCP dle změny stavby č.1 bez DPH       1 055 099,24  Kč 
MNP dle změny stavby č.1bez DPH       - 362 848,10 Kč 
 
Nová cena díla bez DPH                     11 178 834,21  Kč 
DPH ve výši 21 %         2 347 555,18  Kč 
Nová cena včetně DPH                13 526 389,39  Kč 

 
 
 

III. 
 
V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto: 
 
4.1 Lhůta k provedení objektu SO 101.1 díla: 39 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

Termín realizace: od 1. 11. 2021 do 11. 12. 2021 
 
Lhůta k provedení objektu SO 101.2 díla: 25 kalendářních dnů od převzetí staveniště  
Termín realizace: od 2. 5. 2022 do 26. 5. 2022 
 
Celková lhůta k provedení díla: 64 kalendářních dnů od převzetí staveniště  
 

 
 IV. 

1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze  dne 27.7.2021, dodatku č.1  ze dne 23.11.2021 a dodatku č.2 
ze dne 23.5.2022 tímto dodatkem č. 3 nedotčená  zůstávají v platnosti  beze změny. 

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě. 
3. Tento dodatek č. 3 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních 

stran připojují své níže uvedené podpisy. 
4. Uvedený dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek v aktuálním znění. 
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
6. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
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Přílohy:   
č. 1 – Změnový list č.1 
č. 2 – Časový harmonogram prací 
   
 
 
 
V Olomouci dne           V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 

______________________              ________________________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  KARETA s.r.o. 
Ing. Petr Foltýnek Ing. Marek Němec 
ředitel jednatel 

 2022.06.08 08:34:16
+02'00'

Ing. Marek Němec
Digitálně podepsal Ing. Marek 
Němec 
Datum: 2022.06.08 13:10:53 +02'00'



Cena celkem

1 055 099,24

1. SO 101.1 1 055 099,24

-362 848,10

2. SO 101.1 -362 848,10

692 251,13

145 372,74

837 623,87

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

K21062 -Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk (méněpráce)

Silnice III/4368 - km 0,000 - 0,660 a km 0,825 - 1,002

Rekapitulace

Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk - změna stavby č.1

K21062 -Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk (vícepráce)

Silnice III/4368 - km 0,000 - 0,660 a km 0,825 - 1,002
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1 055 099,24 216 635,84 1 276 670,08

959 942,59 196 652,94 1 161 530,53

760 538,77 159 713,14 920 251,91

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

004 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p

M2 1190,28 21,00 35,97 42 814,37 8 991,02 51 805,39

187*1,53+177*1,53+187*1,74+177*1,74=1190,28

úsek č.1 km 0,0-0,660 187,0 m

úsek č.2 km 0,825-1,002 177,0 m

005 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

M2 447,72 21,00 81,37 36 430,98 7 650,51 44 081,48

187*1,23+177*1,23=447,72

úsek č.1 km 0,0-0,660 187,0 m

úsek č.2 km 0,825-1,002 177,0 m

008 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

M3 502,32 21,00 114,61 57 570,90 12 089,89 69 660,78

187*0,5+177*0,5+187*2,2*0,4+177*2,2*0,4=502,32

úsek č.1 km 0,0-0,660 187,0 m

úsek č.2 km 0,825-1,002 177,0 m

011 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 311,69 21,00 40,99 12 776,17 2 683,00 15 459,17

364*2*0,05+364*1,53*0,21+364*1,74*0,25=311,69

úsek č.1,2  187,0+177,0= 364,0 m

N21-584 - Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk

SO 101.1 - Silnice III/4368 - km 0,000-0,660 a km 0,825-1,002

1 - Zemní práce

Stavba: Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk - změna stavby č.1

Položkový rozpočet

Stavba: N21-584 - Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk
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012 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 538,72 21,00 135,98 73 255,15 15 383,58 88 638,73

364*0,1+502,32=538,72

nános krajnice: 36,4

aktivní zóna: 502,32

013 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 5387,2 21,00 7,89 42 505,01 8 926,05 51 431,06

538,72*10=5387,2

014 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 311,69 21,00 71,17 22 182,98 4 658,43 26 841,40

36,4+116,95+158,34=311,69

vrstva PMH: 36,4  m3

nestmelené vrstvy:  556,92*0,21=116,95 m3

nestmelené vrstvy: 633,36*0,25=158,34

016 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni

M3 320,32 21,00 90,00 28 828,80 6 054,05 34 882,85

187*2,2*0,4+177*2,2*0,4=320,32

úsek č.1,2  187,0+177,0= 364,0 m

017 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 624,624 21,00 193,96 121 152,07 25 441,93 146 594,01

320,32*1,95=624,624

018 171152112
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni

M3 294,623 21,00 90,00 26 516,07 5 568,37 32 084,44

71,528+67,703+68,33+64,676+11,5+10,886=294,623

019 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 496,784 21,00 204,26 101 473,10 21 309,35 122 782,45

562,07-65,286=496,784

horní  podkladní vrstva ŠD 0/63 tl. 200 mm

020 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 969,696 21,00 113,31 109 876,25 23 074,01 132 950,27



Stránka 3 z 10

538,72*1,8=969,696

021 181006121
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 
1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

M2 1383,2 21,00 20,62 28 521,58 5 989,53 34 511,12

710,6+672,6=1383,2

úsek č.1 km 0,0-0,660: 187,0*3,8=710,6 m

úsek č.2 km 0,825-1,002: 177,0*3,8=672,6 m

024 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

M2 803,8 21,00 13,97 11 229,09 2 358,11 13 587,19

414,4+389,4=803,8

úsek č.1 km 0,0-0,660: 414,4 m2

úsek č.2 km 0,825-1,002: 389,4 m2

025 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 708,50 21,00 32,18 22 799,53 4 787,90 27 587,43

280,5+265,5=546,0+101+61,5=708,5

úsek 0,0-0,660:187*1,5=280,5

úsek 0,825-1,002: 177*1,5=265,5

obruby, nová příkopa: 2*101*0,5+41*1,5

026 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

M2 844,48 21,00 26,77 22 606,73 4 747,41 27 354,14

433,84+410,64=844,48

úsek 0,0-0,660:187*2,32=433,84

úsek 0,825-1,002: 177*2,32=410,64

174 601,71 31 731,36 211 268,06

001 113106021
 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

M2 18 21,00 106,00 1 908,00 400,68 2 308,68

30*0,6=18,0

002 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 164,5 21,00 65,30 10 741,85 2 255,79 12 997,64

68,5+96

003 113203111  Vytrhání obrub z dlažebních kostek M 186,5 21,00 72,00 13 428,00 2 819,88 16 247,88

22+68,5+96

004 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních M 164,5 21,00 42,10 6 925,45 1 454,34 8 379,79

164,5

005 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC M2 46,625 21,00 84,90 3 958,46 831,28 4 789,74

46,625

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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006 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

M 164,5 21,00 248,00 40 796,00 8 567,16 49 363,16

164,5

007 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě 
s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou z drobných kostek

M 373 21,00 167,80 62 589,40 13 143,77 75 733,17

373

008 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

M3 2,8 21,00 1 629,48 4 562,54 958,13 5 520,68

186,5*0,015=2,8

009 596811120
 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

M2 18 21,00 344,00 6 192,00 1 300,32 7 492,32

18

010 895941100R
Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců vč. zemních prací  kanalizačního potrubí

soub 1 21,00 23 500,00 23 500,00 4 935,00 28 435,00

1

24 802,11 5 208,44 30 010,55

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

011 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1194,749 21,00 18,97 22 664,39 4 759,52 27 423,91

624,624+496,784+73,341=1194,749

012 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 9,29 21,00 31,45 292,17 61,36 353,53

013 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t 176,51 21,00 3,95 697,21 146,42 843,63

014 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 9,29 21,00 123,61 1 148,34 241,15 1 389,49

56 653,13 11 897,16 68 550,29

56 653,13 11 897,16 68 550,29

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 913911000
Montáž, demontáž a údržba dočasného dopravního 
značení po dobu výstavby

soub 1 21,00 56 653,13 56 653,13 11 897,16 68 550,29

38 503,52 8 085,74 46 589,26SO 901 - VRN

998 - Přesun hmot

SO 191 - DIO

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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38 503,52 8 085,74 46 589,26

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

006 030001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště

soub 1 21,00 38 503,52 38 503,52 8 085,74 46 589,26

VRN3 - Zařízení staveniště
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-362 848,10 -76 198,10 -439 046,21

-362 848,10 -76 198,10 -439 046,21

-361 845,35 -75 987,52 -437 832,87

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 567521121

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 

rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 

1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm

M2 -1915,401 21,00 28,84 -55 240,16 -11 600,43 -66 840,60

3658,59+1317,33=4975,92-6891,324=-1915,401

úsek č.1 km 0,0-0,660: 496,33+3162,26=3658,59 m2

úsek č.2 km 0,825-1,002: 1317,33 m2

002 567522134

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 

promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem 

(materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a 

vlhčením ploc

M2 -1915,401 21,00 43,36 -83 051,79 -17 440,88 -100 492,66

3658,59+1317,33=4975,92-6891,324=-1915,401

úsek č.1 km 0,0-0,660: 496,33+3162,26=3658,59 m2

úsek č.2 km 0,825-1,002: 1317,33 m2

003 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t -17,62 21,00 8 250,00 -145 365,00 -30 526,65 -175 891,65

-1915,401*0,2*2,3*0,02=-17,62

004 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t -35,24 21,00 2 218,74 -78 188,40 -16 419,56 -94 607,96

-1915,401*0,2*2,3*0,04=-35,24

-1 002,75 -210,58 -1 213,33

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

005 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -52,86 21,00 18,97 -1 002,75 -210,58 -1 213,33

17,62+35,24=52,86

SO 101.1 - Silnice III/4368 - km 0,000-0,660 a km 0,825-1,002

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

Stavba: Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk - změna stavby č.1

Položkový rozpočet

Stavba: N21-584 - Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk

N21-584 - Silnice III/4368 křižovatka I/47-Buk



Objednatel: SSOK Olomouc

Zhotovitel: Společnost KARETA  s.r.o.

III/4368 křižovatka I/47 - Buk

 SO 101.1 Silnice III/4368 km 0,000-0,660 a km 0,825 - 1,002 39

1- Zemní práce 29

5 - Komunikace pozemní 9

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14

998 - Přesun hmot 39

SO 101.2 Silnice III/4368 km 1,440 - 2,170 25

1- Zemní práce 5

5 - Komunikace pozemní 9

8 - Trubní vedení 5

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12

997 - Přesun sutě 25

998 - Přesun hmot 25

SO 191 DIO 50

SO 901 VRN 50

zahájení prací : 1.11.2021

ukončení prací: 11.12.2021

doba realizace: 39 kalendářních dní

zahájení prací : 2.5.2022
ukončení prací: 26.5.2022
doba realizace: 25 kalendářních dní
Poznámka: Termín zahájení prací v roce 2022 bude upřesněn dle termínu realizace souběžné stavby výstavby chodníků v obci Buk.

rok 2021

listopadříjen červenkvětendubenbřezen

HARMONOGRAM PRACÍ - PLÁN ORGANIZACE PRÁCE

Popis dny realizace
srpen září

III/4368 křižovatka  I/47 - Buk

ledenprosinec únor

rok 2022




