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DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“) 
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0010 uzavřené dne 26.1.2022 

(dále jen „Smlouva“) 
 

I. 
Smluvní strany 

1. město Orlová 
se sídlem:    Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 
zastoupen:   Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou 
IČO:     00297577 
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. 
bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
číslo účtu:    103957163/0300 
 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy: 

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Městský úřad Orlová 

Tel., e-mail:    +420 596 581 421, + 420 603 711 676 
martina.szotkowska@muor.cz 

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: 
Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí 
Městský úřad Orlová 

Tel., e-mail:    +420 596 581 145, +420 603 336 128 
katerina.kolencikova@muor.cz 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2. OSBAU s.r.o. 
Místo podnikání/Sídlo:  Radvanická 2269, 735 41 Petřvald 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
57221 
zastoupen:    Tomášem Hrtánkem, jednatelem 
IČO:    02117436 
DIČ:    CZ02117436 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:    287133360/300 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2022 Smlouvu na stavební práce „Realizace 
energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně-Dům dětí a mládeže čp. 958 – 
zesílení stávajících vazníků“. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že před montáží nového sádrokartonového podhledu bylo zjištěno, 
že stropní vazníky jsou uloženy v šikmé poloze, s výškovým odskokem 36cm na celou délku 
vazníku, čímž nelze provést rovný podhled dle projektové dokumentace tak, aby nezasahoval 
do stávajících  oken, je nutné zhotovit skokovou změnu podhledu po celém obvodě 
s převýšením 40cm. Skoková změna bude provedena v místě styku SDK podhledu a 
Heradesing akustického podhledu, a proto je nutné z estetického hlediska dodat přechodový 
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F-profil Ventatec pro Heradesing. Rovněž bude opláštěno VZT potrubí SDK kufrem, které vede 
pod úrovní podhledu. 

Dále bylo po demontáži stávajícího podhledu zjištěno, že pro navrženou skladbu nového 
podhledu je nevyhovující nosná konstrukce, na kterou nelze podhled uchytit. Konkrétně se 
jedná o neúnosný dřevěný záklop střechy a velká vzdálenost mezi vazníky. Z tohoto důvodu 
je nutné doplnit nosný prvek z UA profil tak, aby se dal rošt podhledu řádně a bezpečně ukotvit 
a aby byly splněny technické podmínky výrobce. 

Navíc bude do podhledu dodán revizní otvor 60x80cm pro případné budoucí kontroly a revize 
meziprostoru nad podhledem. 

Z výše uvedených důvodů dochází k rozšíření předmětu plnění. 

Z díla bude vyjmuto zpětné osazení VZT vyústku. Tyto dodá firma Morys s.r.o., která provádí 
montáž izolace na VZT v divadelním sále. 

Vzhledem k uvedenému dochází k zúžení předmětu plnění. 

 

II. 
Předmět dodatku 

V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na změně 
čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy. 
 
Nové znění bodu 1.: 
 
Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 
 
 

  

Cena v Kč bez 
DPH 

 

DPH 

 

Cena v Kč vč. 
DPH 

Cena celkem  2 791 345,45 586 182,54 3 377 527,99 

Rozšíření předmětu 
plněnídle Dodatku č.2 

 

357 093,13 

 

74 989,56 

 

432 082,69 

Zúžení předmětu plnění 
díladle Dodatku č.2 

 

-16 000,00 

 

-3 360,00 

 

-19 360,00 

Cena celkem po 
úpravách dle Dodatku 
č.2 

 

3 132 438,58 

 

657 812,10 

 

3 790 250,68 
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Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění
Dodatku v registru smluv.

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen
„GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících
z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o
zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v
dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem
obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o
zpracování osobních údajů.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.
6. Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č.2635/74 ze dne

15.6.2022

Příloha č.1 – Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne V Petřvaldě dne

Za objednatele

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

Za zhotovitele

Tomáš Hrtánek
jednatel
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Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Orlová

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ02117436

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

06.06.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 80 306,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 260 787,13 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 341 093,13 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 341 093,13

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 71 629,56

Cena s DPH 412 722,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

0,00

341 093,13

CZ-CPA

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

OSBAU s.r.o.   02117436

   

CZ-CPV

IČO

město Orlová   00297577 CZ00297577

   

Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958 - 
zesílení stávajících vazníků

JKSO

EČO

Místo
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Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958 - zesílení stávajících vazníků
Objekt:   VCP - Skoková změna SDK podhledu

Objednatel:   město Orlová
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Orlová

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   339 385,13 

763 Konstrukce suché výstavby 337 823,13 

x1 K 763132631
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl  
montáž nosné konstrukce z profilů UA, CD dvouvrstvé m2 317,480 567,00 180 011,16 

VV: 230,00+153,00 "viz. položky č. 17,18 v SoD 383,000

VV: -0,52*18,0*7 "odpočet půdorysné plochy v místě vazníků -65,520

x2 M 59030617 profil výztužný UA 50 bm 418,000 167,00 69 806,00 

VV: 95 ks*4,0 m*1,1 418,000

x3 K 763164536

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm bm 58,140 723,00 42 035,22 

x4 K 763131732

Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F 
lišta) tl. 25 mm bm 58,140 296,00 17 209,44 

x5 K 763172478
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
protipožárních pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2 kus 1,000 941,00 941,00 

x6 M 59030765 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  600x800 mm ks 1,000 10 500,00 10 500,00 

16 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v. do 12 m % 2 886,718 6,00 17 320,31 

SOD

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 562,00 

26 K 784181115
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech výšky přes 5 m m2 22,000 26,00 572,00 

SOD

ROZPOČET  
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

27 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech přes 5 m m2 22,000 45,00 990,00 

SOD

HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 708,00 

x7 K HZS2132
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
zámečník odborný hod 38,000 466,00 17 708,00 

Pozn. k ceně: Doplnění chybějících svarových spojů stávající ocelové konstrukce.

Celkem   357 093,13 
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Stavba:   Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958 - zesílení stávajících vazníků
Objekt:   MNP - Skoková změna SDK podhledu

Objednatel:   město Orlová
Zhotovitel:   OSBAU s.r.o.
Místo:   Orlová

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 16 000,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 000,00 

9 K R-9687904 Demontáž a zpětná montáž výustků soubor 0,800 20 000,00 16 000,00 

Celkem   16 000,00 

ROZPOČET  


