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D O D A T E K  č .  2  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

Revitalizace sportovního areálu Lipky,  
I. etapa – tréninkové hřiště 

část A – revitalizace tréninkového hřiště  
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: Dušan Diviš 
 se sídlem: Štětice 27, 398 11 Ražice 
 registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha 
 IČO, DIČ: 72125021, CZ7909301675 
 Bankovní spojení: XX 
 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

    Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě 

smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze 

dne 30.05.2022 na částku -594.472,50 Kč bez DPH. 
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovite-
lem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 
uvedeno. 

 

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním: 
 

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby „Revitalizace sportovního areálu Lipky k.ú. Zářečí u 

Horažďovic 641928“ zpracovanou Ing. arch. MgA Jiřím Bízou, Pod Křížkem 721/3, Praha, 
 b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 01.11.2020, 
 c) rozpočtovým dodatkem ze dne 30.05.2022, 
 d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

 

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí ob-
jednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.622.134,66 Kč bez DPH. 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 
dílo uzavřenou dne 23.11.2021 a dodatkem č. 1 ze dne 17.05.2021. 
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 87. zasedání 

dne 20.06.2022. 
 

V Horažďovicích, dne 21.06.2022 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
Ing. Michael Forman     Dušan Diviš 

 


