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3ENTRE PRAHA č. smi. 2021 -001 7- 1 5-01

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží", ev.č. 69/21/15
r

uzavřené dne 26.2.2021 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva “)

Smluvní strany

1 . Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Mgr. Janem Bouškou, předsedou představenstva a Ing. Josefem Bláhou,

f
místopředsedou představenstva (dále jen „zmocněnec objednatele"), (dále jen „objednatel")
Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je  oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

2. Zhotovitel:

Energie - stavební a báňská a. s.
se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování : Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Moto l
IČO: 45146802, DIČ: CZ45146802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1399
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")

I .  Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  provedení díla
spočívající v provedení stavby Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží.
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2. Tento dodatek č.1 se uzavírá po vzájemné dohodě  smluvních stran a to s ohledem na nutnost
provést vícepráce související s realizací díla a zohlednit úpravu projektového řešení, průběh
stavby a podmínky její realizace.

r
I I .  Předmět smlouvy

ČI. III. Předmět a účel Smlouvy smlouvy o dílo se mění t ímto dodatkem tak, že se upravuje o vícepráce,
či méněpráce, přičemž jejich rozsah j e  blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 1 až 6, které
jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Doba plnění díla

V čl. IV. Místo a doba plnění díla smlouvy o dílo se v odst. 2. uvedený termín dokončení díla mění na
termín d o  30.1 1.2022.

Důvodem jsou organizační změny v postupu stavby, vyvolané zejména požadavky státní správy př i
vydávání dopravně inženýrských opatření, požadavky na zajištění bezpečnosti návštěvníků náplavky
v letní sezóně včetně zajištění koordinace stavby př i pořádání velkých akcí (Pražské primátorky,
farmářské trhy atd.), požadavky na úpravu postupu stavby z důvodu nepřipravenosti uložení
připojovacích silnoproudých rozvodů j iným investorem, a požadavky na úpravu projektového řešení
s ohledem na zjištěný stav stávajících inženýrských sítí a podmínky napojení připojovacích bodů  a
čerpacích šachet.

IV. Cena víceprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, smlouvy o dílo, činí (bez
DPH) 42.238.369,05 Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH) 6.202.1 1 6,67 Kč
cena sjednaných víceprací (s DPH) 7.504.561,17 Kč

2. Cena za dílo dle čl. V. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, smlouvy o dílo se navyšuje o
cenu uvedených víceprací.

celková cena (bez DPH)
DPH 21%
celková cena včetně DPH

48.440.485.72 Kč
10.172.502,00 Kč
58.612.987.72 Kč

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. ■2



2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží tř i  vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je  veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu
a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě  smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své
níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 1 až 6

Za zhotoviteleZa objednatele

1 3 -06 -  2022 1 5. 06,  2022
V Praze dne:V Praze dne:

'a

ia

Ing. Z£leněk vOsner, CSc.
předseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno

místopředseda představenstva

traje cfpjtre Praha 3 s
Blanická 100S/2S. 120 00 Praha 2
OIC: CZ00409316 IČO; 00409316
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Stavba: Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží

71  ř 1
Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP:
TDI:

Název ZL:

Změna vedení areálových rozvodů s odkazem
kanalizačních sítí

na odhalený skutečný stav stávajících vodovodních a

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
na základě odhaleného špatného stavu areálových sítí a podmínek na stavbě bylo navrženo nové projektové řešení a postup realizace

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešeni

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 5 022 867,39 Kč
DPH 21% 1 054 802,15 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 6 077 669,54 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracováni dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

/ 1

Dne: Za objednatele:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

i

Dne: . £  7, Podpis:
1

Změny proti smluvnímu rozpočtu
p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 5 022 867,39

Připočet 5 577 661,71

871321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 1 1 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D
160 x 14,6 mm M 1 640.000 149,400 245 016,00

VV 845+795=1640,0000
28615843.X potrubí TER Chlazení SINGLE 160/90x8.2 PE-HD M 834,750 1 792,900 1 496 623,28

W 795*1,05=834,7500
28615843.Y potrubí s topným kabelem TER Chlazení SINGLE 160/90x8.2 PE-HD M 887,250 2 447,200 2 1 7 1  278,20

W 845*1,05=887,2500

871271211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D
140 x 12,7 mm M 404,000 146,700 59 266,80

28615843.6 potrubí TER Chlazení SINGLE 140/50x4.6 PE-HD M 424,200 1 042,000 442 016,40
W 404*1,05=424,2000

871241211 R Montáž potrubí z PE1 00 SDR 1 1 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90
x 8,2 mm M 355,000 124,200 44 091,00

28615843.5 trubka TER Chlazení SINGLE 90/40x3.7 PE-HD + TK M 372,750 1 235,200 460 420,80
W 355*1, 05=3 72, 7500

871224201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 %
svařovaných na tupo D 63x5,8 mm M 1 199,000 91,800 110 068,20

286133820 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR1 1 návin se signalizační vrstvou 63x5, 8mm M 1 257,900 155,700 195 855,03

W 1198*1,05=1257,9000
899121102 Osazeni poklopů plastových šoupátkových ks 44,000 302,400 13 305,60
562306320 poklop uliční plastový PA šoupatový Ks 44,000 776,700 34 174,80
562306360 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového Ks 44,000 261,900 1 1 523,60
891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 Ks 44,000 1 062,000 46 728,00

422735460 pás navrtávaci se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC
potrubí 90-2" Ks 44,000 1 494,000 65 736,00
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P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

877245225

28614027r
286531350
286543680
891241112

422213030

857242122
552518100
286999R

891247112
422735920
562306380
899121103
422914520
899121102
562306320
422910730

871161141

871211211

K089

871294201

28613533

871214201

28613526

871184201

28613525

871254202

28613530

Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na kanalizačním potrubí z PE trub d
90/63
tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-50mm
nákružek lemový PE 100 SDR11 90inm
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x1 80mm t

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80
koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm
Drenážní blok SUPRA pro podzemní hydrant (VAG)
Montáž hydrantů podzemních DN 80
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm
deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového
Osazení poklopů plastových hydrantových
poklop litinový hydrantový DN 80
Osazení poklopů plastových šoupátkových
poklop uliční plastový PA šoupatový
souprava zemni pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1 ,5m

Odpočet
Montáž potrubí z PE100 SDR 1 1 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0
mm
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63
x5,8 mm
Potrubí předizolované s topným kabelem,, vnitřní potrubí PE 100 D63 SDR 1 1 ,
vnější potrubí PE-HD D140 / s izolační pěnou PE-X
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR1 1 otevřený výkop sklon do 20 %
svařovaných na tupo D 140x12,7
potrubí třivrstvé PE100 RC SDR11 140x12,7 dl 12m / včetně tvarovek
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR1 1 otevřený výkop sklon do 20 %
svařovaných na tupo D 50x4, 6mm
potrubí třivrstvé PE100 RC SDR11 50x4„ 60 dl 12m
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR1 1 otevřený výkop sklon do 20 %
svařovaných na tupo D 40x3, 7mm
potrubí třivrstvé PE100 RC SDR11 40x3„ 70 dl 12m
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR1 1 otevřený výkop sklon do 20 %
svařovaných na tupo D 90x8, 2mm
potrubí třivrstvé PE100 RC SDR11 90x8„ 2 dl 12m

Ks

Ks
Ks
Ks
Ks

Ks

Ks
Ks
ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

16,000

16,000
5,000

10,000
5,000

5,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5.000
5,000
5,000
5,000
5,000

-374,000

-70,000

-72,100

-404,000

-416,120

-216,000

-222,480

-1 ,000

-1 ,030

-20,900

-21 .527

315,000

1 280,000
260,100
580,500

1 413,000

6 327,000

1 206,000
1 953,000

262,000
963,000

13 230,000
373,500
405,000

1 863,000
302,400
776,700
71 1 ,900

62,700

123,100

2 270,500

182,700

562,200

97,300

89,900

78,200

640,200

156,800

289,800

5 040,00

20 480,00
1 300,50
5 805,00
7 065,00

31 635,00

6 030,00
9 765,00
1 310,00
4 815,00

66 150,00
1 867,50
2 025,00
9 315,00
1 512,00
3 883,50
3 559,50

■554 794,32

-23 449,80

-8 617,00

-163 703,05

-73 810,80

-233 942,66

-21 016,80

-20 000,95

-78,20

-659,41

-3 277,12

-6 238,52
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Stavba: Doplnění zasíťováni Rašínovo nábřeží

ZL č. 2
Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP:
TDI:

Název ZL:
Změna v počtu a druhu podzemních rozvaděčů *

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
na základě zjištěného stavu a potřeb, bylo navrženo nové projektové řešení

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a upravením položek ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 439 260,00 Kč
DPH 21% 92 244,60 Kč
CELKEM Kč (vč, DPH) 531 504,60 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena ___________________________________________
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena _________________________________________
Vliv změny na cenu ___________________________________________________________ Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele: Podpis:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za-ebjedTratefet Podpis:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI -439 260,00

Odpočet
K092 Zemní rozvaděč typu A" - vyzbrojení a specifikace dle PD kus -46,00 106 960,80 -4 920 196,80
K095 Zemni rozvaděč typu B" - vyzbrojení a specifikace dle PD kus -30,00 141 429,60 -4 242 888,00
K098 Zemní rozvaděč typu C" - vyzbrojeni a specifikace dle PD kus -9,00 177 415,20 -1 596 736,80
K101 Zemní rozvaděč typu D" - vyzbrojeni a specifikace dle PD kus -3,00 132 151,20 -396 453,60
K102 Zemní rozvaděč typu E" - vyzbrojení a specifikace dle PD kus -3,00 188 628,00 -565 884,00

Přípočet
K092 Zemní rozvaděč typu A" - vyzbrojení a specifikace dle PD kus 31 106960,8 3 315 784,80
K095 Zemni rozvaděč typu B" - vyzbrojeni a specifikace dle PD kus 10 141429,6 1 414 296,00
K098 Zemni rozvaděč typu C" - vyzbrojeni a specifikace dle PD kus 3 177415,2 532 245,60
K101 Zemni rozvaděč typu D” - vyzbrojení a specifikace dle PD kus 0 132151,2 0,00
K102 Zemní rozvaděč lypu E" - vyzbrojení a specifikace dle PD kus 0 188628 0,00

742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 44 4680 205 920,00
EK 800 (ZTI) Podzemní šachta pro ZTI kus 44 132151,2 5 814 652,80
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Stavba:
Zhotovitel:
Objednatel:
GP:
TDI:

Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží
Energie stavební a báňská a.s. ________
HLAVNI MĚSTO PRAHA

Název ZL:
Doplnění vystrojení technologické a elektročásti k pol  č.37 smluvního rozpočtu

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
na základě zjištěného stavu a potřeb, bylo navrženo nové projektové řešeni

Odůvodnění:

Změny byly vyvolány upřesněním řešení a úpravou položek ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

1 371 465,60 Kč
288 007,78 Kč

1 659 473,38 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu ____________________
Termín zpracování dodatku k SoD ________

Ano

Konečné odsouhlasení Změnového l istu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele: Podpis:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne:
6 "L O 7. -Za-ebjedrratete :- Podpis:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 1 371 465,60

001

002

Technologická část strojní - vystrojení výtlaku
Sestava vystrojeni: uzavírací armatura, zpětná klapka, přepouštěcí ventil DN40
včetně potrubí PE, napojení na potrubí SDR11 D90
Instalace

kpl

kpl

16,000

16,000

29 298,000

11 115,000

468 768,00

177 840,00

Technologická část elektro

001 Rozvaděč pro řízení jednoho čerpadla 3x400V (automat / ručně), vč, plováků a sondy
provozní hladiny, blokování podružných ČS - havarijní hladina kpl 16,000 30 495,000 487 920,00

002 Instalace elektro částí kpl 16,000 14 808,600 236 937,60

72>í
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Stavba: Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží

4Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNI MĚSTO PRAHA
GP:
TDI:

Název ZL:
Doplnění vystrojení rozvaděčů ZTI

t

r

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byla upřesněna specifikace vystrojení podzemních rozvaděčů.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním vystrojení podzemních rozvaděčů a úpravou položek ve smluvním rozpočtu

J
Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 450 573,20 Kč
DPH 21% 94 620,37 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 545 193,57 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis;

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu t

Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Za objednatele: Podpis:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: V 
obi ednatete ~ Podpis:

Změny proti smluvnímu rozpočtu _________________
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 450 573,20

Doplnění vystrojení rozvaděčů

891162211 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1 kus 44,000 752,400 33 105,60

38821400R vodoměr speciální Enbra na studenou užitkovou vodu SISMA i BRF/25/6,3
SVDN25/6,3m3/h, !260mm kus 44,000 2 672,000 117 568,00

722229103
Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem
ostatních typů G 1" kus 308,000 63,100 19 434,80

W "šroubení k vdm“ 88 88,000
W "svěmá spojka'' 88 88,000
w "kulový kohout" 132 132,000
w Součet 308,000

31940003 šroubení mosazné k vodoměrům 1" sada 88,000 389,700 34 293,60
31951305 spojka svěrná mosazná přímá s vnějším závitem pro PE trubky 32x1" kus 88,000 258,300 22 730,40
55114148 kohout kulový PN 35 T 185°C pinoprůtokový nikl páčka 1" červený kus 132,000 423,900 55 954,80

VV 3*44 132,000

722229104 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem
ostatních typů G 5/4" kus 88,000 65,400 5 755,20

55114150 kohout kulový PN 35 T 185 ’0  pinoprůtokový nikl páčka 1"1/4 červený kus 44,000 608,400 26 769,60
31942707 redukce mosaz 5/4"x1" kus 44,000 80,900 3 559,60

722229106 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem
ostatních typů G 2" kus 176,000 77,900 13 710,40



44981256 spojka požární tlaková hadicová C52 AI kus 88,000 203,400 17 899, 2o l
31951310 spojka svěrná mosazná přímá s vnějším závitem pro PE trubky 63x2” kus 88,000 1 134,000 99 792, 0o|



Stavba: Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží

71 ň 5Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP:
TDI: ■

Název ZL: f

Změna v provedení krytí potrubí výstražnou fólií
í

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
V průběhu provádění byl upřesněn rozsah krytí potrubí výstražnou fólií.

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a úpravou položek ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 119 749,50 Kč
DPH 21% 25 147,40 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 144 896,90 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu t

Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: -n4- Za objednatele: Podpis:

7

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

-Za objednatele: Podpis:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 119 749,50

460490013

W

Kryti výstražnou fólií nad rámec rozpočtu
Krytí kabelů výstražnou fólii šířky 34 cm

vodovodní řad 845 m + 335 m
výtlak a odvětrání kanalizace: 795m+404m+1199m
silno a slaboproud:
5500m+40m+100m+110m+140m+150m+150m+1250m+2050m+2050m+2200
m+8100m - 25%
datové chráničky HDPE: 5 5OOm - 25%

845+335+ 795+404+1 1 99+(5500+40+1 00+110+140+1 50+150+ 1 250+2050+2
050+2200+81 00)*0. 25+5500*0, 25= 10413, 0000

M 10 413,000 11,500 119 749,50



Stavba:
Zhotovitel:
Objednatel:
GP:
TDI:

Doplnění zasíťováni Rašínovo nábřeží
Energie stavební a báňská a.s. ________
HLAVNI MĚSTO PRAHA

Název ZL:
Změna provedení čerpacích jímek a doplnění vystrojení páteřní trasy vodovodu a areálových řadů

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:
na základě zjištěného stavu a potřeb, bylo navrženo nové projektové řešení

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním projektového řešení a úpravou položek ve smluvním rozpočtu

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny
DPH 21%
CELKEM Kč (vč. DPH)

323 279,02 Kč
67 888,59 KČ

391 167,61 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu _____________________
Termín zpracování dodatku k SoD

Ano

Konečné odsouhlaseni Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za objednatele: Podpis:

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne V(£. U) U .ža-objodnatele: Podpis:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI -323 279,02

8 Trubní vedení
877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 Ks 7,000 269,100 1 883,70

286149770R Objímka redukovaná elektro MR d 90x50 PE-HD Ks 1,000 642,600 642,60
286531 350R nákružek lemový dlouhý PE-HD. d 90, PE 100 Ks 3,000 297,300 891,90
286543680R Příruba s ocelovou výstuhou DN 80, d90 pro lemové nákružky Ks 3,000 577,800 1 733,40

857253151
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlo/přiruba otevřený výkop s těsnícím
spojem DN/OD 90 Ks 1,000 371,700 371 ,70

55251 21 10R T kus s přírubovou odbočkou DN80/80 - 8 děr, TVL Ks 1,000 4 338,300 4 338,30
891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 Ks 1,000 1 413,000 1 413,00

42221 3030R Šoupátko EKO-PLUS DN 80 8 děr F4, TVL Ks 1,000 4 710,500 4 710,50
422910730R souprava zemni pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m Ks 2,000 711,900 1 423,80
309251210R šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M16x80mm ks 24,000 19,000 456,00
877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 Ks 1,000 222,300 222,30

286166040R Objímka elektro s dorazem MB d 50. PE-HD Ks 1.000 201 .200 201,20
877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 Ks 10,000 198,000 1 980,00

2865481 70R Isiflo typ 1 10, spojka vněj.záv. d 32x1"" Ks 10,000 257,000 2 570,00
899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových Ks 1,000 302,400 302,40

562306330R Poklop plastový šoupátkový PLASTUS HECKL VODA MODRÝ Ks 1,000 859,600 859,60
562306360R deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového Ks 1,000 261 ,900 261,90
2861 568 90R Zátka svérná d 50, PP, PN10 Ks 1,000 89,800 89,80
286156890R1 Zátka svěrnád40, PP.PN10 ks 1,000 74,000 74,00

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 ks 1,000 1 206,000 1 206,00
55250642R koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80, 90°, 8 děr ks 1,000 3 491 ,600 3 491,60

K103 Prefabrikovaná betonová kruhová čerpací jímka. Průměr 1000 mm, světlá
výška 1900 mm. (v původní PD polypropylenová) kus 16,000 66 075,530 1 057 208,48

Odpočty



t

K103

Trubní vedení
Polypropylenová kruhová čerpací jímka. Průměr 1000 mm, světlá výška
1590 mm. kus -16,000 88 100,700 -1 409 611,20

/




