
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 03004210422

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník )

I.

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

(dále jen Objednatel )

Zhotovitel: RENO stavební firma s. r. o.
se sídlem Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupen Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 1523768339/0800
IČ: 63497786
DIČ: CZ63497786
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vlo ka 22524
(dále jen Zhotovitel )

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: Oprava bytů v bytovém domě
na ul. Myslbekova č. p. 594, Třebíč

II.

Smluvní strany se dohodly, e budou osazeny sprchové dveře jiného typu, v bytě č. 3 je nutné
provést výměnu oplá tění vnitřního de ťového svodu (demontá plechového oplá tění, nové
sádrokartonové oplá tění).
Z těchto důvodu se dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele
03004210422, uzavřené dne 21.03.2022, takto:

V článku VI. Cena za provedení díla a platební podmínky, v odst. VI.1 se ru í text:

Ulice č. p. č. bytu Dispozice Cena Kč bez DPH
Myslbekova 594 3 0+1 311.016,17
Myslbekova 594 4 1+1 382.685,19
Myslbekova 594 27 1+1 382.685,19
Myslbekova 594 28 1+1 382.685,19
Celkem Kč bez DPH 1.459.071,74

Slovy: (Slovy: jedenmiliončtyřistapadesátdevěttisícsedmdesátjedna korun českých



sedmdesátčtyři haléřů bez DPH) 

a nahrazuje se tímto novým textem: 

Ulice č. p. č. 
bytu 

Disp
ozic

e 

Cena dle 
SOD Kč bez 

DPH 

Vícepráce Méněpráce Cena vč. 
dodatku č. 1 
Kč bez DPH 

Myslbekova 594 3 0+1 311.016,17 12.880,00 - 6.290,00 317.606,17 
Myslbekova 594 4 1+1 382.685,19   7.390,00 - 6.290,00 383.785,19 
Myslbekova 594     27 1+1 382.685,19    7.390,00 - 6.290,00 383.785,19 
Myslbekova 594 28 1+1 382.685,19   7.390,00 - 6.290,00 383.785,19 
Celkem Kč bez DPH 1.459.071,74 35.050,00 - 25.160,00 1.468.961,74 

 
(Slovy: Jedenmiliončtyřistašedesátosmtisícdevětsetšedesátjedna korun českých 

sedmdesátčtyři halérů bez DPH) 

 

III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem 

uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení.  

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv.  

7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodl za objednatele Ing. Pavel Janata, 
místostarosta, pověřený k podpisu dodatku smlouvy na základě usnesení Zastupitelstva 
města Třebíče č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018, oprávněn k rozhodnutí na základě čl. 9, 
odst. 9.3, písm. a) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 
01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších 
změn a doplňků. 

 

Objednatel      Zhotovitel  

Město Třebíč      RENO – stavební firma s. r. o. 
 

V Třebíči dne      V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Ing. Pavel Janata Ing. Vladimír Konvalina 

místostarosta jednatel  



 
 

Příloha č. 1 

k dodatku č. 1  smlouvy o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem 
je „Oprava bytů v bytovém domě na ul. Myslbekova č. p. 594, Třebíč“, kdy tato smlouva 
je u Objednatele evidována pod číslem 03004210422. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položkový rozpočet –dodatek č. 1, 

 

Číslo bytu 
Cena dle SOD bez 

DPH v Kč 
VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE 

CENA bez DPH DLE 
DODATKU Č.1 

8 311.016,17 12.880,00 - 6.290,00 317.606,17 

4 382.685,19 7.390,00 - 6.290,00 383.785,19 

27 382.685,19 7.390,00 - 6.290,00 383.785,19 

28 382.685,19 7.390,00 - 6.290,00 383.785,19 

CELKEM 1.459.071,74 35.050,00 - 25.160,00 1.468.961,74 

 

 

 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

Město Třebíč RENO – stavební firma s. r. o. 

 

V Třebíči dne V Jaroměřicích nad Rokytnou dne                 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Ing. Pavel Janata Ing. Vladimír Konvalina 

místostarosta jednatel  
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2 Dodávka Sprchové dveĜe 80 cm SIKOTEXL 80CRT, vþetnČ madla kus 1,00000 7 390,00 7 390,00

Vícepráce celkem ϭϮ�ϴϴϬ͕ϬϬ

S:

C:

P.þ. ýíslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 725 ZaĜizovací pĜedmČty -6 290,00

1 Dodávka Sprchové dveĜe do niky, (napĜ.ALFA 70 Grape Well)-800x 850 mm - 
dvoukĜídlé

kus -1,00000 6 290,00 -6 290,00
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Položkový rozpoþet 
�Ǉƚ�ē͘ϯ�Ͳ�s1��WZ����;ŐĂƌƐŽŶŬĂͿ

demontáž stávajícího opláštČní z plechu, nové opláštČní ze sádrokartonu, ocelová kce, lepidlo, perlinka, penetrace, štuková omítka, 
malba

�Ǉƚ�ē͘ϰ�Ͳ�D�E WZ����;ϭнϭͿ

Byt þ.3 - MÉNċPRÁCE (garsonka)

Položkový rozpoþet 
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