
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO 65993390
zastoupená ...... ...........................................................

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1 1 2.2 OP/ZP 
{dále také jen „Objednatel" nebo „Strana")

a

Zhotovitel:
společníci společnosti „Společnost F-M, obchvat -  I etapa"

PORR a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO 43005560
(právní nástupce zaniklé ALPÍNE BAU CZ a.s., IČO 02604795)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1006 
zastoupená ..... ...................................................................................... . ..... ..................................... 
........................ 
jako vedoucí společník

a

BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
IČO 45357269
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn B 217
zastoupená ...... ....................................................................... . ..... ................................................
........................
jako společník

a

Stavlnz CZ s.r.o. (dříve HABAU CZ s.r.o.)
se sídlem Na Sadech 4/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 
IČO 26068338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp zn 
C 11935
zastoupená .......... ...... ........................................................ . .........................................................m 
jako společník

a

Berger Bau SE
se sídlem, 940 36 Pasov, AufiereSpitalhofstraUe 19, Spolková republika Německo 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Pasově pod č. HRB 10251 
zastoupená ........................................................................ 
jako společník

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1 1 2.3 OP/ZP
(všichni shora uvedení společníci společně dále jen „Zhotovitel11 nebo „Strana")



spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 5 
ke smlouvě o dílo

č objednatele 16PT-000563/17 
ze dne 05 04 2018 

(dále jen „Dodatek č. 5“)

Preambule
VZHLEDEM K TOMU, ŽE'

A) Strany spolu uzavřely dne 05 04 2018 Smlouvu o dílo č. 16PT-000563/17 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „D48 Frýdek-Místek, obchvat - 1 etapa, D56 Frýdek-Místek 
-  připojení na D48“ (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 19 07 2018, Dodatku č. 2 ze dne 10 12 2020, Dodatku č, 3 ze dne 
31.05 2021 (dále jen „Dodatek č. 3") a Dodatku č. 4 ze dne 09 12 2021 (dále jen „Dílo“ nebo 
„Stavba") Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve zněni 
Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP");

B) Na základě Dodatku č. 3 došlo k prodloužení Doby uvedení stavby do provozu podle Pod-čl. 
1.1.3.10 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro uvedení do provozu") o 
225 dní (tj do 03 09.2022) a Doby pro dokončení Díla podle Pod-čl 1,1.3 3 OP/ZP ve spojení 
s Přílohou (dále jen „Doba pro dokončení") k nabídce o 21 dní (tj. do 11.02.2023),

C) Zhotovitel informoval Objednatele o tom, že část Stavby _ v rozsahu stavebních objektů 
specifikovaných v Příloze č 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Část Stavby č. 1") bude možné 
předčasně uvést do veřejného provozu již v termínu 30 06 2022, tedy před uplynutím Doby pro 
uvedení do provozu, a to v omezeném režimu v podobě dopravního omezení specifikovaného 
v Příloze č 2 a č 3 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dopravní omezení") (dále jen „Předčasné 
zprovoznění Části Stavby č. 1“) Předpokladem Předčasného zprovoznění Části Stavby č. 1 
bude zejména pokyn Správce stavby k Variaci podle Pod-čl. 13.1 a 13 3 OP/ZP, a to 
k Předčasnému zprovoznění Části Stavby č 1 a k provedení dopravně inženýrských opatření 
souvisejících s Dopravním omezením (dále jen „DIO na Části Stavby č. 1“), a dále součinnost 
Objednatele spočívající v uzavření dohody se Zhotovitelem o předčasném užívání Části Stavby 
č. 1, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č 4 Dodatku č. 5, Objednatel má za to, že předčasné 
zprovoznění Části Stavby č 1 by přispělo ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu v okolí 
Stavby Objednatel prohlašuje, že má zájem na Předčasném zprovoznění Části Stavby č 1 pouze 
za předpokladu, že Zhotovitel v souvislosti s tím nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné 
Finanční nároky s výjimkou nákladů na DIO na Části Stavby č. 1 V tomto Dodatku č 5 se pod 
pojmem „Finanční nároky" rozumí jakékoliv finanční či jiné majetkové nároky, ať už sankčního, 
reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci, a to např 
(nikoliv však výlučně) náklady Zhotovitele na udržování bankovní záruky, náklady Zhotovitele na 
pojištění Díla, správní a výrobní režie Zhotovitele, náklady Zhotovitele na zařízení Staveniště, 
přirážka přiměřeného zisku apod., pojmem „Finanční nároky" se nerozumí pojem Celkový 
finanční nárok definovaný v Dodatku č.3 Smlouvy (dále jen „Celkový finanční nárok“).

D) Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31 03 2022, č j 5 As 333/2019-92, který nabyl 
právní moci dne 04,04 2022, bylo zrušeno rozhodnutí ministra dopravy ze dne 19 11. 2018, č. j 
10/2018-510-RK/33, jímž zamítl rozklad spolku Děti Země -  Klub za udržitelnou dopravu proti 
rozhodnuti Ministerstva dopravy ze dne 25 10. 2017, č. j 564/2014-910-IPK/38, o vydání 
stavebního povolení na část Stavby v rozsahu stavebních objektů blíže specifikovaných v tomto 
rozhodnutí Ministerstva dopravy (dále jen „Část Stavby č. 2“) (dále jen „Stavební povolení na 
Část Stavby č. 2“). V důsledku této skutečnosti musely být veškeré práce na Části Stavby č, 2 
přerušeny s výjimkou provedení nezbytných úprav (konzervace rozestavěné stavby) na „SO 102 
MÚK Olešná -  větev A -  v rozsahu km 0,000 -  0,220“, které Ministerstvo dopravy v souladu s 
§ 137 odst. 1 písm g) stavebního zákona nařídilo provést rozhodnutím ze dne 05 05 2022, č j 
MD-12356/2022-910/5. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č 5 Objednatel nemá pravomocné 
Stavební povolení na Část Stavby č. 2 (dále jen „Událost") Zhotovitel dopisem ze dne 
23 05 2022, zn R48 DRJA/126/2021 v souvislosti s Událostí oznámil prostřednictvím Správce
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stavby nárok na prodioužení smluvních termínů a dodatečnou platbu podle Pod-čl. 2 1, 8.4, 8 5, 
8,8, 8.9 a 20 1 OP/ZP. Zhotovitel prohlašuje, že navzdory Události je připraven dodržet termín 
Doby pro uvedení do provozu 03,09 2022, a to za podmínky, že pravomocné Stavební povolení 
na Část Stavby č 2 bude Zhotoviteli předloženo nejpozději do 31 07 2022;

E) Objednatel má zájem z důvodu časové souslednosti s navazující stavbou dálnice „D48 Frýdek- 
Místek, obchvat, II etapa" (dále jen „Navazující stavba") na prodloužení termínu zprovoznění 
části Stavby v rozsahu stavebních objektů a prací specifikovaných v příloze č 5 tohoto Dodatku 
č. 5 (dále jen „Část Stavby č. 3"). Jedním z cílů tohoto Dodatku č, 5 je, aby oba nezprovozněné 
úseky dálnice, tedy Část Stavby č. 3 a Navazující stavba byly zprovozněny ve stejném termínu. 
Objednatel svůj zájem zprovoznit Stavbu a Navazující stavbu ve stejném časovém termínu 
uváděl již v zadávací dokumentaci ke Stavbě. Jeden z důvodů pro časové navazující zprovoznění 
je zájem Objednatele na shodném běhu záruční doby na Části Stavby č, 3 a Navazujíc! stavbě 
Zprovoznění obou úseků dálnice D48, tedy Části Stavby č, 3 a Navazující stavby, ve stejný 
okamžik je odůvodněn i zájmem Objednatele, aby konstrukce a cementobetonové/asfaltové 
vrstvy Části Stavby č. 3 nebyly bezúčelně opotřebovány klimatickými vlivy, Vzhledem k současné 
rozestavěnosti Navazující stavby nebude v žádném případě možné zahájit provoz na Části 
Stavby č. 3 před datem 15.12.2022. Zprovoznění Části Stavby č, 3 před datem 15 12.2022 by 
pro Objednatele znamenaly další dodatečné náklady například na údržbu a ostrahu Díla, aniž by 
zároveň společnost získala užitek ve formě zprovozněné Části Stavby č, 3,

F) Smyslem a účelem tohoto Dodatku č 5 je dohoda Stran zejména na: (i) podmínkách 
Předčasného zprovoznění Části Stavby č 1 ke dni 30.06.2022 a vypořádání s tím souvisejících 
Finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli, (ii) podmínkách dodržení aktuálního termínu 
Doby pro uvedení do provozu 03.09.2022 spolu s její specifikací a podmíněného vypořádání 
časového nároku Zhotovitele v souvislosti s Událostí a (íii) změně termínu předčasného užívání 
Části Stavby č 3 do 15.12,2022, a to bez jakýchkoli Finančních nároků Zhotovitele;

SE STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předčasné zprovoznění Části Stavby č. 1.

1.1. Strany se dohodly, že budou postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby došlo k Předčasnému 
zprovozněni Části Stavby č. 1 s Dopravním omezením v termínu do 30.06.2022. Za tímto účelem 
neprodleně (nejpozději ale do 28.6.2022) po uzavření tohoto Dodatku (i) Správce stavby vydá 
Zhotoviteli pokyn k Variaci podle Pod-čl. 13.1 a 13.3 OP/ZP k předčasnému zprovoznění Části 
Stavby č. 1 a k realizaci DIO na Části Stavby č. 1 a (ii) Strany uzavřou dohodu o předčasném 
užívání Části Stavby č. 1, případné si vzájemně poskytnou další součinnost nezbytnou 
k Předčasnému zprovoznění Části Stavby č. 1.

1.2 Strany se dohodly, že v souvislosti s Předčasným zprovozněním Části Stavby č, 1 Zhotovitel 
nemá vůči Objednateli, žádné Finanční nároky, a to s výjimkou nároku na úhradu nákladů na DIO 
na Části Stavby č. 1. Z důvodu právní jistoty se Zhotovitel tímto ve prospěch Objednatele vzdává, 
kromě nákladů na DIO na Části Stavby č. 1, veškerých Finančních nároků, které mu vznikly 
a/nebo vzniknou v souvislosti s Předčasným zprovozněním Části Stavby č. 1, a Objednatel s 
tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že Zhotovitel se tímto nevzdává 
Celkového finančního nároku.

1 3 Nárok Zhotovitele na úhradu nákladů na DIO na Části Stavby č 1 bude uplatněn a vypořádán 
v souladu se Smlouvou, a to prostřednictvím změny během výstavby (Z8V),

1 4. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že veškerá Dopravní omezení na Části Stavby č. 1 
skončí (tj bude zajištěn takový provoz, který nebude omezen žádným dopravně technickým 
opatřením, s výjimkou dopravně technických opatření souvisejících s Navazující stavbou) 
nejpozději v termínu Doby pro uvedení do provozu, definované v ČI. 2,1 níže. Strany dále 
prohlašují, že případné nesplnění Předčasného zprovoznění Části Stavby č. 1 v termínu do 
30.06 2022 nepodléhá smluvní pokutě Pokud by však nedošlo ke zprovoznění Části Stavby č. 1 
(bez Dopravního omezení, s výjimkou dopravního omezení souvisejícího s Navazující stavbou) 
ani v termínu Doby pro uvedení do provozu (vztahující se k Dílu jako celku bez Části Stavby č.
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3), pak takové případné prodlení Zhotovitele podléhá smluvní pokutě podle Pod-čl 4 28 (f) OP/ZP 
ve spojení s Přílohou k nabídce

2. Podmíněné vypořádání časového nároku Zhotovitele z Události.

2.1 Strany se dohodly na nové textaci Doby pro uvedení do provozu dle Pod -  článku 1 13 10 OP/ZP 
a to v následujícím znění
Doba pro uvedení do provozu je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu 
nezbytném pro účely uvedení Díla, vyjma Části Stavby č 3, nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod- 
článku 8 13 Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného 
závazného milníku), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze 
k nabídce Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto změnou nedotčeny, a to zejména Pod- 
článek 4.28 písm. f) OP/ZP týkající se smluvní pokuty na Dobu pro uvedení do provozu 
navázanou

2.2. Strany se dohodly, že pokud Zhotovitel obdrží od Objednatele pravomocné Stavební povolení na 
Část Stavby č. 2 nejpozději do 31.07.2022, nebude mít vůči Objednateli právo na prodloužení 
Doby pro uvedení do provozu v souvislosti s Událostí a bude povinen zprovoznit celé Dílo 
s výjimkou Části Stavby č. 3 nejpozději ve stávajícím termínu Doby pro uvedení do provozu, tj 
do 03.09.2022

2.3. Z důvodu právní jistoty se Zhotovitel tímto ve prospěch Objednatele vzdává časového nároku na 
prodloužení Doby pro uvedení do provozu v souvislosti s Událostí za (odkládací) podmínky, že 
Zhotovitel obdrží od Objednatele pravomocné Stavební povolení na Část Stavby č 2 nejpozdéji 
do 31 07.2022, a Objednatel s tímto souhlasí. Případný časový nárok na prodloužení Doby pro 
dokončení v souvislosti s Událostí není tímto Dodatkem č 5 nikterak dotčen. Tento časový nárok 
Zhotovitele bude vypořádán samostatně později za podmínek Smlouvy V případě splnění 
odkládací podmínky podle tohoto odstavce do 31.07 2022, účinky vzdání se časového nároku 
Zhotovitele nastanou ke dm, kdy dojde k doručení pravomocného Stavebního povolení na Část 
Stavby č. 2 Zhotoviteli V případě, že nedojde ke splnění odkládací podmínky podle tohoto 
odstavce do 31.07.2022, vzdání se časového nároku Zhotovitele podle tohoto odstavce se zcela 
ruší s účinky ex tunc a časový nárok Zhotovitele vůči Objednateli v souvislosti s Událostí zůstane 
nedotčen, jako kdyby k žádnému vzdání se podle tohoto odstavce nedošlo.

2.4 Pro vyloučení pochybností Strany dále prohlašují, že předmětem tohoto Dodatku č. 5 není 
vypořádání Finančního nároku Zhotovitele vůči Objednateli v souvislosti s Událostí. Tento 
Finanční nárok Zhotovitele bude vypořádán samostatně později za podmínek Smlouvy. 
Objednatel dále prohlašuje, že tímto Dodatkem č. 5 ani částečně neuznává jakékoliv časové 
a/nebo Finanční nároky Zhotovitele v souvislosti s Událostí, a to ani co do základu

3. Dohoda o termínu předčasného užívání Části Stavby č. 3.

3.1. Strany se tímto Dodatkem č. 5 z důvodů popsaných v Preambuli pod bodem E) dohodly uvést do 
veřejného provozu Část Stavby č. 3 v termínu 15 12 2022 na základě dohody se Zhotovitelem o 
předčasném užívání Části Stavby č. 3, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č 6 Dodatku č 5

3.2. Doba pro dokončení zůstává nezměněna (Díla jako celku) a je do 11 02 2023

3,3 Strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly, že Zhotovitel nemá v souvislosti se změnou termínu 
předčasného užívání Části Stavby č. 3 vůči Objednateli žádné Finanční nároky krom případných 
stavebních nákladů, které by se administrovaly formou změny během výstavby (ZBV). Zhotovitel 
se tímto vzdává ve prospěch Objednatele veškerých Finančních nároků, krom případných 
stavebních nákladů, které by se administrovaly formou změny během výstavby (ZBV), které mu 
vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti se změnou termínu předčasného užívání 
Části Stavby č, 3 a Objednatel s tímto souhlasí.
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4. Závěrečná ustanovení.

4 1 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu všemi Stranami Tento Dodatek č 5 nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru smluv podle zákona č 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv") Strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku 
č. 5 v Registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto 
Dodatku č. 5

4 2. Tento Dodatek č 5 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) 
stejnopisy a ostatní Strany obdrží každá po jednom (1) stejnopisu

4.3 Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 5 výslovně neupravená, zůstávají nadále 
v nezměněné podobě v platnosti

4.4 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 5 tvoří následující přílohy:
-  Příloha č 1 -  Specifikace stavebních objektů tvořících Část Stavby č. 1,
-  Příloha č. 2 -  Situace vedení dopravy přes Část Stavby č. 1,
-  Příloha č. 3 -  Schéma šířkového uspořádání pruhů Části Stavby č 1,
-  Příloha č. 4 -  Dohoda o předčasném užívání Části Stavby č. 1,
-  Příloha č. 5 - Specifikace stavebních objektů tvořících Část Stavby č 3
-  Příloha č. 6 - Závazný vzor dohody o předčasném užívání Části Stavby č. 3

4 5. Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 5 je nebo se stane nicotným, 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č 5 a taková nicotnost, neplatnost, 
neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 5 Strany se zavazují ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode 
dne doručení písemné výzvy jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením 
novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
obsahu a účelu původního vadného ustanovení Stejně tak pokud by bylo a/nebo se ukázalo 
vzdání se nároků Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.2 , 2.2. a 3 3 Dodatku č 5 jako nicotné, 
neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se nároků způsobem, který bude 
bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele 
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 5 vzdal, 
nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 5, že tak neučiní ani následně, a 
dále se zavazuje, že tyto nároky nebude vůči Objednateli žádným způsobem uplatňovat

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 5 souhlasí, rozumí mu a zavazují se kjeho
plnění, připojují níže své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen podle jejich pravé,
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

/NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA S PODPISY STRAN/
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Zhotovitel:

PORR a.s

..... .......... ....................................... 
........................

.......... ................ . ..1-

................................. 
...................................... .. 

............

I................ .. .... . . . ............................... 

................ . .. ............. .

..... .................................. 
........................

BERGER BOHEMIA a. š.
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Příloha č. 1 Dodatku č. 5
Specifikace stavebních objektů a prací tvořících Část Stavby č. 1

Stavba: FM-150075A-I - R48 FRÝDEK - MÍSTEK, OBCHVAT - 1. ETAPA

Objekt Popis
SO101A Silníce 1/48(1,200-3,200)
SO101B Silnice I/48 (3,200 - 4,250) - pouze do staničenl 3,400
SO101 1-002 Portály-bez 04 811, 04 810
SO102 MÚKOlešná
SO103 MŮK Frýdlantská - pouze rampy C a D
SO105 Okružní křižovatka na silnici I/56
SO205 Most na křižovatkové větvi MKŮ Olešná v km 1,204
SO207 Most přes silnici III/4848 v km 1,723
SO209 Most přes Hodoňovický náhon a chodník v km 3,080
SO210 Most přes MK v km 3,344
S0232 Opěrná zeď v km 2,935 vlevo
SO302 Odvodnění komunikace I/48 v km 0,880 -  1,700
SO303 Odvodnění komunikace I/48 v km 1,750 -  1,980
SO304 Odvodnění komunikace I/48 v km 1,980 -  3,515
S0790-001 PHS č. 1
S0790-002 PHS č. 2
S0790-003 PHS č. 3
S0790-004+5 PHS č. 4+5
S0790-006 PHS č. 6
S0790-007 PHS č. 7
S0790-008 PHS č. 8
S0790-009+10 PHS č. 9+10
S0790-011 PHS Č. 11
S0790-012 PHS č. 12
S0790-013a PHS č. 13a
S0790-013Ď PHS č. 13b
S0790-013C PHS č 13c
S0790-014 PHS č. 14
S0790-015 PHS č 15
S0790-016 PHS č. 16
S0790-017 PHS č 17
S0790-018 PHS č 18
Stavba: FM-150075B-I - R56 FRÝDEK - MÍSTEK, PŘIPOJENI NA R48
Objekt Popis
SO 101 Silnice R 56
SO 102 MÚK Sviadnov
SO 121 3 Portály pro dopravní značení
SO 201 Most přes Kvapilovu ulici v km 0,425
SO 202 Estakáda v km 0,600 - 0,867
SO 203 Most přes Olešnou v km 1,234
SO 301 Odvodnění komunikace R56 v km 0,200-0,395
SO 302 Odvodněni komunikace R56 v km 0,460-0,600
SO 303 Odvodnění komunikace R56 v km 0,870 - 1,220
SO 304 Odvodnění komunikace R56 v km 1,240 - 1,862
SO 305 Odvodnění komunikace R56 v km 1,862 - 2,230
SO 707 Protihlukové stěny
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Příloha č. 2 Dodatku č. 5
Situace vedení dopravy přes Část Stavby č. 1
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Příloha č. 3 Dodatku č. 5
Schéma Šířkového uspořádání pruhů Části Stavby č. 1
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Dohoda
o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla

číslo: 221 0870.0l/DPUD/2022/3

Příloha č. 4 Dodatku č. 5
Dohoda o předčasném užívání Části Stavby č. 1

Ředitelstv í silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
ČNB
20001-15937031/0710

Jehož jménem jedná: ...................................................

Kontaktní adresa:
Ředitelstv í silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovou 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 
Oprávněn k jednání: ................................................................ 
(dále jen „Objednatel44)

a

Společnost F-M, obchvat - 1, etapa
(společnost byla založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku a nemá právní osobnost) 
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Vedoucí společník (správce):
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 430 05 560
DIČ:CZ43005560
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1006,
Zastoupená: ................................................................................... 

...........................................................

Kontaktní osoby:
............................................................................................................................... 
................................................

.............................................................................................................. 
.............................................

................................................................................................................ 
................................................
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Společník:
BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň 
IČ: 453 57 269 
DIČ: CZ45357269
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, 
vložka 217,
Zastoupená: I.................................................................. 

................................................................

Kontaktní osoby:
.................................................................................................................................................... 
....................................................................

Adresa pro doručování veškeré korespondence včetně faktur:
PORR a.s., Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 
Bankovní spojení objednatele: číslo účtu 500044712/0800, Česká spořitelna, a. s. 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

Dohodu
o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu (dále jen „Dohoda"): 

stavebních obiektů dálnice D48:

• SO 101A -  Silnice 1/48 (ZÚ -  3,200) ve staničení od km 1,200 -  po km 3,200, vč. SO
101.2 Portály

• SO 101B -  Silnice 1/48 (3,200 -  4,250) ve staničení od km 3,200 -  po km 3,400, vč. SO
101.2 Portály

• SO 102 -  MÚK Olešná - rampy C, D
• SO 103 -  MÚK Frýdlantská - rampy C, D
• SO 105 -  Okružní křižovatka na silnici 1/56
• SO 205 -  Most na křižovatkové větvi MÚK Olešná v km 1,204
• SO 207 -  Most přes silnici III/4848 v km 1,723
• SO 209 -  Most přes Hodoňovický náhon a chodník v km 3,08
• SO 210 -  Most přes MK v km 3,344
• SO 232 -  Opěrná zeď v km 2,935 vlevo
• SO 302 -  Odvodnění komunikace 1/48 v km 0,880 -1,700
• SO 303 -  Odvodnění komunikace 1/48 v km 1,750 -  1,980
• SO 304 -  Odvodnění komunikace 1/48 v km 1,980 -  3,515
• SO 790 -  Protihlukové stěny -  PHS Č. 8 -  18, v km 1,200 -  3,500
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stavebních objektu dálnice D56:

• SO 1 0 1 -Silnice R56 mimo Části již v předčasném užívání
• SO 102 -  MÚK Sviadnov mimo části již v předčasném užívání
• SO 121 -  Dopravní značení -  jen SO 121.3 Portály
• SO 201 -  Most přes Kvapilovu ulici v km 0,425
• SO 202 -  Estakáda v km 0,600 -  0,868
• SO 203 -  Most přes Olešnou v km 1,234
• SO 301 -  Odvodnění komunikace R56 v km 0,200 -  0,395
• SO 302 -  Odvodnění komunikace R56 v km 0,460 -  0,600
• SO 303 -  Odvodnění komunikace R56 v km 0,870 -  1,220
• SO 304 -  Odvodnění komunikace R56 v km 1,240 -  1,862
• SO 305 -  Odvodnění komunikace R56 v km 1,862 -  2,230
• SO 707 -  Protihlukové stěny

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ě. 16PT-000563/17 ze 
dne 05. 04. 2018 ve znění uzavřených Dodatků na akci „D48 Frýdek-Mís tek, obchvat-I. etapa, 
D56 Frýdek-Místek -  připojení na D48“ (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon44), a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání 
obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se strany dohodly 
takto:

I. Předmět Dohody

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích 
k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před 
jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 10.1 a Pod-článku 10.2 
Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen 
„Smluvní podmínky44), které jsou součástí Smlouvy na základě pravomocného povolení 
vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele ve smyslu ustanovení stavebního 
zákona.
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TI. Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) článku II. této 
Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení 
Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel 
i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od 30.6.2022 do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených 
a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod - článku 10.5 Smluvních 
podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že 
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla za 
podmínek této Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho 
uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení 
nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. 
V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

III. Podmínky předčasného užívání

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.

2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s předčasným 
užíváním se upřesňují následovně:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) V souladu s ustanovením Pod-článku 17.2 Smluvních podmínek nést veškerou 
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku 
III. odst. 2) písm. B.
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2) Při prováděni prací v průběhu předčasného užívání plnit i nadále podmínky uvedené ve 
stavebním povolení č. j. 654/2011 -91O-IPK/24 vydaném dne 8.11.2013 Odborem silniční 
infrastruktury Ministerstva dopravy, ve stavebním povolení č. j. 660/2009-910-IPK/4 
vydaném dne 3. 2. 2010 Odborem silniční infrastruktury Ministerstva dopravy a ve

stavebním povolení č. j. MSK 123139/2011 vydaném dne 23.12.2011 Odborem dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu
předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy které vydalo MD -  OPK dne 
.......................č.j..................................................

4) Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy a které 
jsou nutné k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit 
všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, které má zhotovitel 
povinnost dle Smlouvy předložit.

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu článku III. 
odst. 2) písm. B. Dohody Objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen ,,DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla 
uvedenou v této Dohodě.

6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené 
v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních 
nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, 
a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby a následně vyúčtovat vzniklé 
náklady.

7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní 
údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného 
užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, věznění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a 
hradit zimní údržbu.

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného 
užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Dílo dokončeno v rozsahu 
nezbytném podle Smlouvy pro vydání Protokolu o převzetí nej později ke dni ukončení 
Doby předčasného užívání Díla.
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B. Povinnosti Objednatele:

1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do 
předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatní podklady 
potřebné k uvedení Díla do předčasného užívání, které Zhotovitel nezajišťuje 
a v součinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.

2) Postupovat podle Pod-článku 17.4 Smluvních podmínek při odstraňování důsledků 
předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem 
Objednatele.

3) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených v důsledku 
veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a to 
s uvedením do původního stavu. Zajistit běžnou údržbu Díla v rozsahu potřebném pro 
zajištění sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby 
a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními 
předpisy.

5) Zajistit zimní údržbu Díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po 
Dobu předčasného užívání Díla.

IV. Běh záruční doby

Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční 
doby Díla dle Smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká 
uplynutím Doby předčasného užívání Díla nebo vydáním Protokolu o převzetí Díla, podle 
toho, co nastane dříve.
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2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel, dva obdrží 
Zhotovitel a dva příslušné stavební úřady.

i
3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 

písemných dodatků k této Dohodě.

4) Strany Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že 
nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne Ve Frýdku-Místku dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ředitelství silnic a dálnic CR „Společnost F-M, obchvat - 1. etapa“

Vedoucí společník PORR a.s.

............................ 
....................................

I.............................
.............................................................

Společník BERGER BOHEMIA a.s.

................................. 
............................................. 
Zástupce Zhotovitele
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Příioha č. 5 Dodatku č. 5
Specifikace stavebních objektů a prací tvořících Část Stavby č. 3

Stavba: FM-150075A-I - R48 FRÝDEK - MÍSTEK, OBCHVAT - 1. ETAPA

Objekt Popis
SO 101B Silnice 1/48 (3,200 - 4,250) - od staničení 3,400
SO 101.1-001 Dopravní značení - od staničení 3,400
SO 101.1-002 Portály - 04 811, 04 810
SO 103 MUK Frýdlantská - pouze rampy A a B
SO 115 Přeložka místní komunikace V
SO 119.1 Přeložka místní komunikace IX
SO 119.2 Přeložka místní komunikace IX - PODCHOD
SO 211 Most na MÚK Frýdlantská v km 3,638
SO 212 Most přes Ostravici v km 4,080
SO 305 Odvodnění komunikace 1/48 v km 3,750 - 4,424
SO 437 Přeložka VO v km 3,620
SO 491.1 Dálniční systém SOS -  kabelové vedení - l.etapa od staničení 3,400
SO 491.2 Dálniční systém SOS -  optický kabel DIS - l.etapa od staničení 3,400
SO 492 Dálniční systém SOS -  hlásky - l.etapa od staničení 3,400
SO 493.1 Dálniční systém SOS -  meteostaníce - l.etapa od staničení 3,400
SO 493.2 Dálniční systém SOS -  kamerový dohled - l.etapa od staničení 3,400
SO 494 Dálniční systém SOS - šachty a prostupy - l.etapa od staničení 3,400
SO 495 Dálniční systém SOS - trubky pro optické kabely - l.etapa od staničení 3,400
SO 496 Dálniční systém SOS -  automatický sčítač dopravy - l.etapa od staničení 3,400
SO 781 Zábrany proti vstupům zvěře - oplocení
SO 790-019 PHSč. 19
SO 790-020 PHSč. 20
SO 790-021 PHSč. 21
SO 790-022 PHSč. 22
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Příloha č. 6 Dodatku č. 5
Závazný vzor dohody o předčasném užívání Části Stavby č. 3

Dohoda
o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla

číslo:

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
ČNB
20001-15937031/0710

Jehož jménem jedná: ....................................................

Kontaktní adresa:
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 
Oprávněn k jednání: ................................................................ 
(dále jen ,,Objednatel“)

a

Společnost F-M, obchvat - 1. etapa
(společnost byla založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku a nemá právní osobnost) 
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Vedoucí společník (správce):
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 430 05 560
DIČ:CZ43005560
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1006,
Zastoupená: ................................................................................... 

...........................................................

Kontaktní osoby:
............................................................................................................................... 
................................................

............................................................................................................. 
.............................................

................................................................................................................ 
................................................
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Společník:
BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň 
ÍČ: 453 57 269 
DIČ: CZ45357269
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, 
vložka 217,
Zastoupená: ..................................................................... 

................................................................

Kontaktní osoby:
.................................................................................................................................................... 
....................................................................

Adresa pro doručování veškeré korespondence včetně faktur:
PORR a.s., Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 
Bankovní spojení objednatele: číslo účtu 500044712/0800, Česká spořitelna, a. s. 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

Dohodu
o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu (dále jen ,,Dohoda“): 

stavebních objektů dálnice D48:

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. 16PT-000563/17 ze 
dne 05. 04.2018 ve znění uzavřených Dodatků na akci „D48 Frýdek-Místek, obchvat - 1. etapa, 
D56 Frýdek-Místek -  připojení na D48“ (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon"), a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání 
obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se strany dohodly 
takto:

I. Předmět Dohody

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích 
k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před 
jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 10.1 a Pod-článku 10.2 
Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
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objednatelem - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen 
„Smluvní podmínky44), které jsou součástí Smlouvy na základě pravomocného povolení 
vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele ve smyslu ustanovení stavebního 
zákona.

II. Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) článku II. této 
Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení 
Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel
i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od ................  do
okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených 
a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod - článku 10.5 Smluvních 
podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že 
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla za 
podmínek této Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho 
uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení 
nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu,

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. 
V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

III. Podmínky předčasného užívání

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.

2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s předčasným 
užíváním se upřesňují následovně:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) V souladu s ustanovením Pod-článku 17.2 Smluvních podmínek nést veškerou 
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku 
III. odst. 2) písm. B.
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2) Při provádění prací v průběhu předčasného užívání plnit i nadále podmínky uvedené ve 
stavebním povolení č. j. 654/2011-910-IPK/24 vydaném dne 8.11.2013 Odborem silniční 
infrastruktury Ministerstva dopravy, ve stavebním povolení č. j. 660/2009-910-IPK/4 
vydaném dne 3. 2. 2010 Odborem silniční infrastruktury Ministerstva dopravy a ve 
stavebním povolení č. j. MSK 123139/2011 vydaném dne 23.12.2011 Odborem dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu
předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy které vydalo MD -  OPK dne 
.......................č.j..................................................

4) Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy a které 
jsou nutné k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit 
všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, které má zhotovitel 
povinnost dle Smlouvy předložit.

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu článku III. 
odst. 2) písm. B. Dohody Objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen ,,DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla 
uvedenou v této Dohodě.

6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené 
v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních 
nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, 
a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby a následně vyúčtovat vzniklé 
náklady.

7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní 
údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného 
užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, věznění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a 
hradit zimní údržbu.

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného 
užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Dílo dokončeno v rozsahu 
nezbytném podle Smlouvy pro vydání Protokolu o převzetí nejpozději ke dni ukončení 
Doby předčasného užívání Díla.

B. Povinnosti Objednatele:

1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do 
předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatní podklady
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potřebné k uvedení Díla do předčasného užívání, které Zhotovitel nezajišťuje 
a v součinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.

2) Postupovat podle Pod-článku 17.4 Smluvních podmínek při odstraňování důsledků 
předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem 
Objednatele.

3) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených v důsledku 
veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a to 
s uvedením do původního stavu. Zajistit běžnou údržbu Díla v rozsahu potřebném pro 
zajištění sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby 
a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními 
předpisy.

5) Zajistit zimní údržbu Díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po 
Dobu předčasného užívání Díla.

IV. Běh záruční doby

Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční 
doby Díla dle Smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká 
uplynutím Doby předčasného užívání Díla nebo vydáním Protokolu o převzetí Díla, podle 
toho, co nastane dříve.

2) Tálo Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel, dva obdrží 
Zhotovitel a dva příslušné stavební úřady.
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3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 
písemných dodatků k této Dohodě.

4) Strany Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že 
nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne Ve Frýdku-Místku dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR „Společnost F-M, obchvat - 1. etapa“

Vedoucí společník PORR a.s.

Společník BERGER BOHEMIA a.s.
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