
DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: CES 2021/1093 

číslo jednací objednatele: MMHK/118432/2022/lO/Pas

1, Objednatel

       
Československé armády 408/51,
500 03 Hradec Králové 
002 68 810 
CZ00268810 
ANO
Komerční banka, Hradec Králové (č ú.:  

    
  

bebb2in

(dále jen „Objednatel")

Statutární město Hradec Králové
zastoupení: 
se sídleni:

IČO:
DIČ:

plátce DPH:
bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

a

2. Zhotovitel

Společnost „Fotbalový stadion Hradec Králové - Strabag a.s. - Geosan Group a.s. - D
D Elektromont S,r,o, - s.r.o
jednající prostřednictvím: 
správce společností: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

plátce DPH:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
60838744 
CZ60838744 
ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634 
zastoupení:    

  
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

    
 

8yuchp8



druhý společník: 
se sídlem:
IČO;
DIČ:

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
28169522
CZ28169522

plátce DPH; ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12459 
zastoupení:    

telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

     
   

Í7vcy29

třetí společník: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:

D&D ELEKTROMONT s.r.o.
Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
64826571
CZ64826571
ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 8882 
zastoupení:   
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

   

ixwxnyx

bankovní spojení (číslo účtu):  ený  u České spořitelny, a.s.

(dále jen „Zhotovitel' )

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany ")

uzavřeli v souladu s § 1789 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, tento dodatek.



VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: CES
2021/1093, číslo jednací objednatele: MMHK/060188/2021/IO/Hau (dále jen „Smlouva
0 dílo"), postupem předvídaným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")] Smlouva o dílo byla uzavřena
na základě výsledku veřejné zakázky $ názvem: Multifunkční Fotbalový stadion Hradec
Králové, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008092, sp. zn. zástupce
zadavatele: TENDER_2020_09 (dále jen „Veřejná zakázka")]

(B) Účelem Smlouvy o dílo je zabezpečení vyprojektování a realizace stavby Multifunkční
Fotbalový stadion Hradec Králové (dále jen „Stavba"nebo „dílo") podle standardů
Mezinárodní federace konzultačních inženýrů Smluvní podmínky pro dodávku
technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického
díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem;

(C) Z důvodu razantního navyšování cen materiálových vstupů, což mělo a má dopad do
nárůstu cen materiálů potřebných pro realizaci Stavby, je nutné navýšit cenu Stavby
(Smluvní cena). Zhotovitel vyčíslil svůj nárok na zvýšení ceny na 69 141 734,- Kč bez
DPH (viz cenová kalkulace v příloze č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se dohodly na
snížení požadovaného navýšení tak, že bude činit 39.000.000,- Kč bez DPH (dále jen
„Změna 7 "),

(D) Akutní nedostatek nebo podstatně zhoršená dostupnost vstupních materiálů
potřebných k provedení Stavby (nejmarkantnější je situace na trhu ocelových konstrukcí
střešního pláště), jakož i odliv ukrajinských pracovníků nejrůznějších profesí, má dopad
1 do harmonogramu realizovaných prací a dodávek a vyvolává nutnost jeho úpravy,
včetně prodloužení postupných závazných milníků a doby dokončení díla (dále jen
„Změna 2");

(E) Akutní nedostatek nebo podstatně zhoršená dostupnost vstupních materiálů
potřebných k provedení Stavby, jakož i nestabilní situace nejen ve stavebnictvím
způsobená válečným konfliktem na Ukrajině, vede obecně k tomu, že výrobci a

dodavatelé stavebních materiálů a prací nově podmiňují jejich výrobu, dodání,
provedení, resp. již jejich objednání, uhrazením zálohy po Zhotoviteli; v důsledku této
skutečnosti je nutné změnit harmonogram plateb na průběžné měsíční platby (dále jen
„Změna 3")]

(F) Objednatel z důvodu zvýšení užitné hodnoty díla po Zhotoviteli požaduje, aby dílo
zahrnovalo také další práce nad rámec původního zadání, a to (i) demolici stávající
východní tribuny a (ii) na jejím místě vybudování parkoviště, (iii) vybudování zázemí
(šatny) pro mládežnický fotbal v severní tribuně a (iv) navýšení počtu sedaček na 9300
(dále jen „Změna 4");

(G) V důsledku změn legislativy vznikla na straně Objednatele potřeba změny rozsahu díla
týkající se zajištění elektromobility (dále jen „Změna S")\

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: CES 
2021/1093, číslo jednací objednatele: MMHK/060188/2021/IO/Hau (dále jen „Smlouva
0 dílo"), postupem předvídaným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")] Smlouva o dílo byla uzavřena 
na základě výsledku veřejné zakázky $ názvem: Multifunkční Fotbalový stadion Hradec 
Králové, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008092, sp. zn. zástupce 
zadavatele: TENDER_2020_09 (dále jen „Veřejná zakázka")]

(B) Účelem Smlouvy o dílo je zabezpečení vyprojektování a realizace stavby Multifunkční 

Fotbalový stadion Hradec Králové (dále jen „Stavba" nebo „dílo") podle standardů 
Mezinárodní federace konzultačních inženýrů Smluvní podmínky pro dodávku 

technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického 
díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem;

(C) Z důvodu razantního navyšování cen materiálových vstupů, což mělo a má dopad do 
nárůstu cen materiálů potřebných pro realizaci Stavby, je nutné navýšit cenu Stavby 
(Smluvní cena). Zhotovitel vyčíslil svůj nárok na zvýšení ceny na 69 141 734,- Kč bez 

DPH (viz cenová kalkulace v příloze č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se dohodly na 
snížení požadovaného navýšení tak, že bude činit 39.000.000,- Kč bez DPH (dále jen 

„Změna 7 "),

(D) Akutní nedostatek nebo podstatně zhoršená dostupnost vstupních materiálů 
potřebných k provedení Stavby (nejmarkantnější je situace na trhu ocelových konstrukcí 
střešního pláště), jakož i odliv ukrajinských pracovníků nejrůznějších profesí, má dopad
1 do harmonogramu realizovaných prací a dodávek a vyvolává nutnost jeho úpravy, 
včetně prodloužení postupných závazných milníků a doby dokončení díla (dále jen 

„Změna 2");

(E) Akutní nedostatek nebo podstatně zhoršená dostupnost vstupních materiálů 
potřebných k provedení Stavby, jakož i nestabilní situace nejen ve stavebnictvím 
způsobená válečným konfliktem na Ukrajině, vede obecně k tomu, že výrobci a 
dodavatelé stavebních materiálů a prací nově podmiňují jejich výrobu, dodání, 

provedení, resp. již jejich objednání, uhrazením zálohy po Zhotoviteli; v důsledku této 
skutečnosti je nutné změnit harmonogram plateb na průběžné měsíční platby (dále jen 

„Změna 3")]

(F) Objednatel z důvodu zvýšení užitné hodnoty díla po Zhotoviteli požaduje, aby dílo 
zahrnovalo také další práce nad rámec původního zadání, a to (i) demolici stávající 

východní tribuny a (ii) na jejím místě vybudování parkoviště, (iii) vybudování zázemí 
(šatny) pro mládežnický fotbal v severní tribuně a (iv) navýšení počtu sedaček na 9300 
(dále jen „Změna 4");

(G) V důsledku změn legislativy vznikla na straně Objednatele potřeba změny rozsahu díla 
týkající se zajištění elektromobility (dále jen „Změna S")\



dohodly se Smluvní strany na tomto dodatku ke Smlouvě o dílo:

1. Smluvní cena se v důsledku Změny 1 navyšuje o částku 39.000.000,- Kč bez DPH.

2. Doba dokončení díla se prodlužuje do 30. 6. 2023.

Ve formuláři 6.2.6.4. Seznam postupných závazných milníků se mění termíny a popis milníků
T4, T5 a T6 takto

Dokončení hrubé stavby 581 dnů ode dne účinnosti
T 4. Smlouvy (specifikace

milníku T4 viz. příloha Bližší
specifikace milníků)

Dokončení fasádního a 658 dnů ode dne účinnosti
T 5. střešního pláště Smlouvy (specifikace

milníku T5 viz. příloha Bližší
specifikace milníků)

Dokončení všech 747 dnů ode dne účinnosti
T 6. venkovních inženýrských Smlouvy (specifikace

sítí milníku T6 viz. příloha Bližší
specifikace milníků)

Dokončení
Lhůta pro dokončení Díla 793 dnů ode dne účinnosti

T 7. Popis: Datum, kdyje Dílo Smlouvy
dokončeno v souladu se (specifikace milníku T7 viz.
Smlouvou, uvedené v příloha Bližší specifikace
Potvrzení o převzetí milníků)
vydaném podle Pod-článku
10.1. (Převzetí díla a sekcí].

T4. Dokončení hrubé stavby
- 581 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
Milníkem se rozumí dokončení železobetonového monolitického skeletu bez odbednění,
odstojkování, získaní normové pevnosti, Nevztahuje se na nenosné a výplňové konstrukce,
konstrukce vestavků a vnější obvodové stěny, schody.
T5. Dokončení fasádního a střešního pláště
- 658 dnů ode dne účinností Smlouvy
Milníkem se rozumí se vodotěsné uzavření stavby západní tribuny a věnce tribun, tj. dokončení
obvodového zdivá, osazení výplní vnějších otvorů, dokončení ocelové konstrukce střech, vč,
skladeb. Nevztahuje se na osazení předsázené tahokovové fasády, vč. nosných a pomocných
konstrukcí. Nevztahuje se na odvodnění střech do kanalizace.
T6. Dokončení všech venkovních inženýrských sítí
- 747 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
Milníkem se rozumí dokončení areálových rozvodů vč. napojení v objektu a napojení na
distribuční síť / řad, bez zprovoznění a předání správcům. Inženýrskými sítěmi se nerozumí
(areálové a místní) komunikace a VO, dále se nejedná o trubní a kabelové rozvody v rámci hrací
plochy.
Dokončení
T7, Lhůta pro dokončení Díla

dohodly se Smluvní strany na tomto dodatku ke Smlouvě o dílo:

1. Smluvní cena se v důsledku Změny 1 navyšuje o částku 39.000.000,- Kč bez DPH.

2. Doba dokončení díla se prodlužuje do 30. 6. 2023.

Ve formuláři 6.2.6.4. Seznam postupných závazných milníků se mění termíny a popis milníků 
T4, T5 a T6 takto

T 4.
Dokončení hrubé stavby 581 dnů ode dne účinnosti 

Smlouvy (specifikace 
milníku T4 viz. příloha Bližší 
specifikace milníků)

T 5.
Dokončení fasádního a 
střešního pláště

658 dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy (specifikace 
milníku T5 viz. příloha Bližší 
specifikace milníků)

T 6.
Dokončení všech 
venkovních inženýrských 
sítí

747 dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy (specifikace 
milníku T6 viz. příloha Bližší 
specifikace milníků)

Dokončení

T 7.
Lhůta pro dokončení Díla
Popis: Datum, kdy je Dílo 
dokončeno v souladu se 
Smlouvou, uvedené v 
Potvrzení o převzetí 
vydaném podle Pod-článku 
10.1. (Převzetí díla a sekcí].

793 dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy
(specifikace milníku T7 viz. 
příloha Bližší specifikace 
milníků)

T4. Dokončení hrubé stavby
- 581 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
Milníkem se rozumí dokončení železobetonového monolitického skeletu bez odbednění, 
odstojkování, získaní normové pevnosti, Nevztahuje se na nenosné a výplňové konstrukce, 
konstrukce vestavků a vnější obvodové stěny, schody.
T5. Dokončení fasádního a střešního pláště
- 658 dnů ode dne účinností Smlouvy
Milníkem se rozumí se vodotěsné uzavření stavby západní tribuny a věnce tribun, tj. dokončení 
obvodového zdivá, osazení výplní vnějších otvorů, dokončení ocelové konstrukce střech, vč, 
skladeb. Nevztahuje se na osazení předsázené tahokovové fasády, vč. nosných a pomocných 
konstrukcí. Nevztahuje se na odvodnění střech do kanalizace.
T6. Dokončení všech venkovních inženýrských sítí
- 747 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
Milníkem se rozumí dokončení areálových rozvodů vč. napojení v objektu a napojení na 
distribuční síť / řad, bez zprovoznění a předání správcům. Inženýrskými sítěmi se nerozumí 
(areálové a místní) komunikace a VO, dále se nejedná o trubní a kabelové rozvody v rámci hrací 
plochy.
Dokončení
T7, Lhůta pro dokončení Díla



- 793 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
Milníkem se rozumí dokončení díla v souladu se Smlouvou, uvedené v Potvrzení o převzetí
vydaném podle Pod-článku 10.1. [Převzetí díla a sekcí].

3. Harmonogram plateb se mění tak, že od nabytí účinnosti tohoto dodatku budou platby
prováděny průběžně na základě žádostí o potvrzení průběžné platby ve smyslu čl. 14. 3.
Obecných podmínek - FIDIC YELLOW BOOK předkládaných po skončení každého
kalendářního měsíce. Žádost o potvrzení průběžné platby za první měsíc po nabytí
účinnosti tohoto dodatku bude zahrnovat i částky za práce provedené v období před
nabytím účinnosti tohoto dodatku, které nebyly zahrnuty do plateb za platební milníky T

1., T 2. nebo T 3. Platební milníky T 4. až T 7 ve formuláři 6.2.6.5. Harmonogram plateb se

ruší.

4. Zhotovitel v rámci Stavby zavazuje provést nad rámec původního rozsahu díla další práce,
a to demolici stávající východní tribuny (hodnota 6.000.000,- Kč bez DPH), na místě stávající
východní tribuny vybudovat parkoviště (hodnota 3,000.000,-Kč bez DPH), doplnit počet
diváckých sedaček na celkový počet 9 300 ks (hodnota 1.300.000,- Kč bez DPH), v severní
tribuně vytvořit zázemí (šatny pro mládežnický fotbal) (hodnota 6.700.000,- Kč bez DPH),
Smluvní cena se v důsledku Změny č. 4 navyšuje o částku 17.000.000,- KČ bez DPH.

5. Zhotovitel se zavazuje provést v rámci Stavby také zařízení pro elektromobilitu splňující
nové požadavky plynoucí ze změny vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby (změna provedená vyhláškou č. 266/2021 Sb. - s účinností od 1.10.2022 byl
doplněn § 48b ohledně Vybavení staveb dobíjecími stanicemi pro elektromobily). Smluvní
cena se v důsledku Změny č. 5 navyšuje o částku 3.000.000 bez DPH.

6. Celková Smluvní cena po započtení zvýšení podle dodatku 1 a Změn 1,4 a 5 podle tohoto
dodatku tak nově představuje částku v celkové výši 630.625.391,-Kč bez DPH. Upravený
finanční harmonogram odpovídající těmto změnám je obsažen v příloze Č. 2 k tomuto
dodatku.

7. Smluvní strany konstatují, že Změna 1 podle odst. 1 tohoto dodatku - navýšení Smluvní
ceny - je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť:

a) hodnota Změny 1 v součtu se zvýšením podle dodatku 1 a Změnou 4 je nižší než
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, který činí 140,448.000,-
Kč bez DPH, a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo,
kterou představuje Smluvní cena, a zároveň

b) Změna 1 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo zůstává
nezměněn.

8. Smluvní strany konstatují, že Změna 2 podle odst. 2 tohoto dodatku - změna
harmonogramu provádění díla včetně změny závazných milníků a prodloužení doby
dokončení díla do 30. 6. 2023 -je prováděna v souladu s § 222 odst, 6 ZZVZ, neboť:

- 793 dnů ode d ne účinnosti Smlouvy
Milníkem se rozumí dokončení díla v souladu se Smlouvou, uvedené v Potvrzení o převzetí
vydaném podle Pod-článku 10.1. [Převzetí díla a sekcí].

3. Harmonogram plateb se mění tak, že od nabytí účinnosti tohoto dodatku budou platby 
prováděny průběžně na základě žádostí o potvrzení průběžné platby ve smyslu čl. 14. 3. 
Obecných podmínek - FIDIC YELLOW BOOK předkládaných po skončení každého 
kalendářního měsíce. Žádost o potvrzení průběžné platby za první měsíc po nabytí 
účinnosti tohoto dodatku bude zahrnovat i částky za práce provedené v období před 
nabytím účinnosti tohoto dodatku, které nebyly zahrnuty do plateb za platební milníky T 
1., T 2. nebo T 3. Platební milníky T 4. až T 7 ve formuláři 6.2.6.5. Harmonogram plateb se 
ruší.

4. Zhotovitel v rámci Stavby zavazuje provést nad rámec původního rozsahu díla další práce, 
a to demolici stávající východní tribuny (hodnota 6.000.000,- Kč bez DPH), na místě stávající 
východní tribuny vybudovat parkoviště (hodnota 3,000.000,-Kč bez DPH), doplnit počet 
diváckých sedaček na celkový počet 9 300 ks (hodnota 1.300.000,- Kč bez DPH), v severní 
tribuně vytvořit zázemí (šatny pro mládežnický fotbal) (hodnota 6.700.000,- Kč bez DPH), 
Smluvní cena se v důsledku Změny č. 4 navyšuje o částku 17.000.000,- KČ bez DPH.

5. Zhotovitel se zavazuje provést v rámci Stavby také zařízení pro elektromobilitu splňující 
nové požadavky plynoucí ze změny vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby (změna provedená vyhláškou č. 266/2021 Sb. - s účinností od 1.10.2022 byl 
doplněn § 48b ohledně Vybavení staveb dobíjecími stanicemi pro elektromobily). Smluvní 
cena se v důsledku Změny č. 5 navyšuje o částku 3.000.000 bez DPH.

6. Celková Smluvní cena po započtení zvýšení podle dodatku 1 a Změn 1,4 a 5 podle tohoto 
dodatku tak nově představuje částku v celkové výši 630.625.391,-Kč bez DPH. Upravený 
finanční harmonogram odpovídající těmto změnám je obsažen v příloze Č. 2 k tomuto 
dodatku.

7. Smluvní strany konstatují, že Změna 1 podle odst. 1 tohoto dodatku - navýšení Smluvní 
ceny - je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť:

a) hodnota Změny 1 v součtu se zvýšením podle dodatku 1 a Změnou 4 je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, který činí 140,448.000,- 
Kč bez DPH, a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo, 
kterou představuje Smluvní cena, a zároveň

b) Změna 1 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo zůstává 
nezměněn.

8. Smluvní strany konstatují, že Změna 2 podle odst. 2 tohoto dodatku - změna 
harmonogramu provádění díla včetně změny závazných milníků a prodloužení doby 
dokončení díla do 30. 6. 2023 -je prováděna v souladu s § 222 odst, 6 ZZVZ, neboť:



a) potřeba Změny 2 vznikla v důsledku akutního nedostatku některých vstupních
materiálů nutných pro realizaci Stavby s tím, že nejmarkantnější je situace na trhu
ocelových konstrukcí střešního pláště, což má dopad i do harmonogramu realizovaných
prací a dodávek (resp. do doby dokončení díla, která je ve Smlouvě o dílo stanovena do
28. 4. 2023), a vyvolává nutnost jeho úpravy.

b) Změna 2 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo zůstává
nezměněn.

c) Smluvní cena se v důsledku Změny 2 nemění, jsou tak splněny rovněž podmínky podle
§ 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a 5 222 odst. 9 ZZVZ.

9. Smluvní strany konstatují, že Změna 3 podle odst. 3 tohoto dodatku - změny termínů
plateb - je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:

a) potřeba Změny 3 vznikla v důsledku nových požadavků výrobců a dodavatelů
stavebních materiálů a prací, kteří nově podmiňují jejich výrobu, dodání nebo
provedení, resp. vůbec objednání, uhrazením zálohy, jejíž výše v mnohých případech
dosahuje desítek procent ceny daného materiálu, resp. vstupu; bez uhrazení
požadované zálohy není objednávka nebo smlouva akceptována. Jedná se o zcela
novou situaci, kterou nebylo možné rozumně a objektivně předvídat ani s ní počítat.

b) Změna 3 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo zůstává
nezměněn,

c) Smluvní cena se v důsledku Změny 3 nemění, když se pouze mění harmonogram plateb,
jsou tak splněny rovněž podmínky podle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a § 222 odst. 9
ZZVZ.

10. Smluvní strany konstatují, že Změna 4 podle odst. 1 tohoto dodatku - zvýšení užitné
hodnoty díla - je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť:

a) hodnota Změny 4 v součtu se zvýšením podle dodatku 1 a Změnou 1 je nižší než
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, který činí
140.448.000,-Kč bez DPH a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze
Smlouvy o dílo, kterou představuje Smluvní cena, a zároveň

b) Změna 4 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo
zůstává nezměněn.

11. Smluvní strany konstatují, že Změna 5 podle odst. 3 tohoto dodatku - doplnění zařízení
pro elektromobilou - je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:

a) potřeba Změny 5 vznikla v důsledku nových požadavků plynoucích ze změny
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (změna provedená
vyhláškou č, 266/2021 Sb. - s účinností od 1.10.2022 byl doplněn § 48b ohledně
Vybavení staveb dobíjecími stanicemi pro elektromobily). Jedná se o zcela novou
situaci, kterou nebylo možné rozumně a objektivně předvídat ani s ní počítat.

b) Změna 5 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo
zůstává nezměněn.

a) potřeba Změny 2 vznikla v důsledku akutního nedostatku některých vstupních 
materiálů nutných pro realizaci Stavby s tím, že nejmarkantnější je situace na trhu 
ocelových konstrukcí střešního pláště, což má dopad i do harmonogramu realizovaných 
prací a dodávek (resp. do doby dokončení díla, která je ve Smlouvě o dílo stanovena do 
28. 4. 2023), a vyvolává nutnost jeho úpravy.

b) Změna 2 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo zůstává 
nezměněn.

c) Smluvní cena se v důsledku Změny 2 nemění, jsou tak splněny rovněž podmínky podle 
§ 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a 5 222 odst. 9 ZZVZ.

9. Smluvní strany konstatují, že Změna 3 podle odst. 3 tohoto dodatku - změny termínů 
plateb - je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:

a) potřeba Změny 3 vznikla v důsledku nových požadavků výrobců a dodavatelů 
stavebních materiálů a prací, kteří nově podmiňují jejich výrobu, dodání nebo 
provedení, resp. vůbec objednání, uhrazením zálohy, jejíž výše v mnohých případech 
dosahuje desítek procent ceny daného materiálu, resp. vstupu; bez uhrazení 
požadované zálohy není objednávka nebo smlouva akceptována. Jedná se o zcela 
novou situaci, kterou nebylo možné rozumně a objektivně předvídat ani s ní počítat.

b) Změna 3 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo zůstává 
nezměněn,

c) Smluvní cena se v důsledku Změny 3 nemění, když se pouze mění harmonogram plateb, 
jsou tak splněny rovněž podmínky podle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a § 222 odst. 9 
ZZVZ.

10. Smluvní strany konstatují, že Změna 4 podle odst. 1 tohoto dodatku - zvýšení užitné 
hodnoty díla - je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť:

a) hodnota Změny 4 v součtu se zvýšením podle dodatku 1 a Změnou 1 je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, který činí 
140.448.000,-Kč bez DPH a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy o dílo, kterou představuje Smluvní cena, a zároveň

b) Změna 4 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo 
zůstává nezměněn.

11. Smluvní strany konstatují, že Změna 5 podle odst. 3 tohoto dodatku - doplnění zařízení 
pro elektromobilou - je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:

a) potřeba Změny 5 vznikla v důsledku nových požadavků plynoucích ze změny 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (změna provedená 
vyhláškou č, 266/2021 Sb. - s účinností od 1.10.2022 byl doplněn § 48b ohledně 
Vybavení staveb dobíjecími stanicemi pro elektromobily). Jedná se o zcela novou 
situaci, kterou nebylo možné rozumně a objektivně předvídat ani s ní počítat.

b) Změna 5 nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, když účel Smlouvy o dílo 
zůstává nezměněn.



c) Smluvní cena se v důsledku Změny 5 zvyšuje o 3.000.000,- Kč bez DPH, jsou tak 
splněny rovněž podmínky podle 5 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a § 222 odst, 9 ZZVZ,

12. Zhotovitel prohlašuje, že v budoucnu nebude uplatňovat další navýšení ceny díla 
v souvislosti se Změnami 1 až 5.

13. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

14. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvní stranou, která jej podepíšejako druhá. 
Dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisu (dále jen „zákon o registru smluv"), nabývá tento dodatek účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Dle zákona o registru smluv zveřejní tento dodatek Objednatel 
včetně příloh. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu 
textu.

Přílohy:

1. cenová kalkulace zhotovitele - vyčíslení navýšení cen materiálů
2. finanční harmonogram

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Hradec Králové 
usnesením č. ZM/2022/1754 na jeho 37. zasedání dne 21.06. 2022.

   :

Pod

Jméno:      

Pozice: primátor 

Datum:____ 24, 06. mi

Podpis(y) oprávněného zástupce Zhotovitele:

Podpis:.

Jméno:   

Pozice: prokurista, STRABAG a.s. 

Datum: Ji 6. do/J



Podpis:

Jméno:  

Pozice: prokurista, STRABAG a.s. 

Datum: _ $3 (j - dúA/j__

Podpis:

  

Pozice; výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a.s,

Datum: c$3- C -

Podpis:

Jméno:  

Pozice: obchodní ředitel, GEOSAN GROUP a.

Datum: _ cl3‘ & • ________

Podpis:

Jméno:  

Pozice: jednatel, D&D ELEKTROMONT s. r. o. 
Datum:____ &■ $0/L£j____________



P í loha č . 1 - Cenová kalkulace
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Dl8ż ba betonová z'ámková t l. 60 mm

Dl.rbE bé tonová nr tÉ í ć ich

Zámcč nické  vÝĺ oblv - odhld

z{ rov{  rinlov ni ponoÍ Ěm dĺ l oc.lov ch konátŕ ulri mo't hmolnogti do 100 13

profil occlovti lvlŕ ovln llkolt 3233 pr c: č tvcĺ cov 120x120xlmm

pí olil oce| ov rv.lovJn jeto6ĺ  s2'5 pr te. a(veÍ cov 60x50r2mm

lĺ ( vÝ.tuiná iv.lovdná KA l KY 50, 150 x l50 mm' 0 6 mm, 3 l Ż m

Đlomnkv -Dl?lckx

0c lové  zárubně

Dve e Inteŕ lé í ové

occlovś  dvš ŕ G

Kovánĺ , zámkY, v ztuhy

Plastové  dve e - dvouk ĺ dlé  - plné

Pllltové  dvciš  . jědnol ĺ dlé  - plné

Plä stové  dvee - lednok ĺ dlé

Pl!É lové  v plně llr

pla9tovÓ vt 9lnl ot.vĺ ravÓ

Min. ś lnĺ  rdhlé d - deś kv 600x600 mm

lolácé  t l. t0 nlm

ProÍ il CW 100

Proí il tJWlil)
lĚ3k8 A 2x12.5 mm

lol oLč b t l. 1s0 mm

llol ce tl. t0 mm

Profil CW 100

ProÍ ilUW1ill
dcĺ kl DF 2x12.5 mm

tot D'ĺ  b r Po. rl. 130 mm El90

PITOLA IOO CEIXEM

ll't l at'vabnl o.ĺ cr

B d.!kr 11.22 mm

Dcelové  plechy

cc lová tÍ ubks

ocel proÍ llová

rt och.'trap r 135/0,88

! l lch - tÍ lpé l 135/075

zrrtaalanĺ  talbun

'c 
lové  pl chy

0celová trubka

Ocol profllová

zB9 ra6 660

il r02 rst

to gto ffi

11560(m

1455027C

14990292

31316007

F

n

55341156

R

61140508

61140506

61140500

61140514

01140048

61140056

5534r334

55344476

1!814185

s9030626
59030624

59030021

s9036229

59035224

99036512

631S0964

59030048

59030044

59030021

63150964

99030048

59030044

59030027

63150966

Ża32Żo| 2

60726278

dlĺ  rouplÍ !
mttef| ál! nr

llmortltn m ll!t!

dle ś ouplś u

mttoflál! n!

$mott!tnćm lltt!

dle !oupl!!
mttoalí l! n!

tómortltn m ll!t!

t54t5152R2

154851 S2R

d| o 3ouplĺ u

matcrlś lu nl
lrmoltltn m ll!t!

dlc rovptru

m!tcr| ś lu nĺ
).mo!t!tné m lirtu

dlc:ouprru

m tcŕ i | u n!

'amoĺ tĐt 
é m llĺ tu

19420845R

607222EO

693110E1

zs372326

26376143

26375906

26322091

58344197

59245212

59245620

62t613611

m2

bm

bm

bm

m2

m2

I

I

m2

kpl

kpl

kpl

kpl

Í n2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

t

bm
bm

ml
bm

bm

m2

m2

bm

bm

m2

m2

m2

m2

bm

m2

m2

t

bm

kpl

m2

m2

mg

m3

m3

m2

t

m2

m2

kol

kB

s 315.30

663,24

234.E0

470.06

970.14

141,14

194,25

101,71

314,4{

0.21

1Ą79.Ą7

Ą27.Ą1

1 017,70

12 58!.3t
4 3gS.7t

4 839,7

12,43

91,20

t7,92

51,20

I  2,r9

112,37

23r,36

81,53

462,11

110,17

253,66

10 69!.4{

6 948.2t

53,68

2 4Ą2,32

160,92

I  603,79

s 405,60

79,27

200,29

22,6t

919,37

5 750.00

Ż 553.31

47S.93

t2 123,56

5,09

1,78

I  145,94

Ą,62

74,70

23,31

23,73

66.60

396.00

19.90

I  5E0,00

2 020.00

I  920.00

73,7C

7 250,00

2 680,00

3 550,00

20 200,00

519,00

38 000.00

21.!0

1S.10

60.!0

31.20

!!.60
210.m

70,50

33,70

29,90

60,30

70,50

33,70

29,90

45,10

192.00

24S_00

25 239,E2

320,49

28 Ą35'29

325,72

281,09

26900,72

247,50

2t 497,26

I t4,00

Ż76.0o

402.00

34,20

30 400,00

29 500,00

133,00

E 050,00

7 rs0,00

7 350,00

I  047 919

108 045

171 329

172 M!

378 2S0

689 S79

2 054 542

163 193

7 865

72 8r5
6 4S4

61 367

392 601

146 t54
1 0ĺ 6 : lso

877

I  72S

936

3 087

7 922

7 797

2 438

34 t02

1l 440

2 093 r40

I  702 31q

I  354 924

78z73Ą

4 564 495

522 38S

I  S19 473

2 103 779

49 S73

646 250

Ż747 697

t69 163

705 114

474 306

902 554

3E2 950

3E4 175

7oĄ714
t9t 324

3 030 268

438 566

r54 704

5l 384

r52 410

173 507

933 089

493 527

341 033

37 191

3.315S06

r.361059

1.iI2034t

1,8070S6

3.315E0

1.27509Ż

1.275092

r,837288

r,609023

1,432222

1,082162

!,200441

1,237829

1,254658

1,2E4354

1,284394

t,tE4r2E

1,130597

r,r60563

7,7t2t71

1,448940

2.305373

2.305373

1.320348

2.305373

2.305373

1.320348

1.807056

2.305173

2.30S373

1.320348

1.807056

2.30S373

2.305!7t

1,359267

1_BOB!tS

2,136666

2,136666

2,136666

1,851632

r,851632

2,136666

2,136656

2,136666

1.106557

l,] 15Ż17

1,43513S

1.359267

1.230465

2.t36666

I ,t22E07

1,845395

3 519 166

236 457

r0 705

t67 911

t4 879

81 026

905 093

3t7 401

I  341 935

I  584

! 978

I  2r5

Ą076

14 316

77 97Ą

5 620

Ąs i27

70 671

2 ?90 765

2 t95 019

r 672 447

9 752799

4 493072

105 920

1 3t0 t19

3 oĄo A77

Ż2z Ąt6

l5l E01

474 597

I  572 701

2 992 693

520 531

47z 7Ĺ4

898 575

243 956

6 474 669

492 425

285 491

96 Ż44

249 23r

248 500

1 009 753

592 450

422 t40

46 662

138 768

220 046

203 t41

Ą27 6Ą8

800 300

3 079 22r

967 2U

2 813 505

2 426 777

30 72!

49 719

3t 798

49 398

110 72r

I  464 624

71 26Ą

2 8a0

93 O77

8 425

19 659

512 491

191 047

325 585

707

2 252

699

989

6 i94
10 178

! 182

10 92S

I  233

d

73? 625

I  376 902

I  S40 095

889 707

5 ltt 304

444 880

I  294 032

11 4t1 Bal

2 391 293

s6 34S

734 570

292747

,114 997

53 323

45027

I  098 401

2 090 139

137 581

EE 539

193 861

52 632

3 444 401

53 r59

130 786

43 960

92 821

74 993

76 664

98 923

81 r07

I  471
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Ün' 2021 01/2022 01
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ÚRs 2021 01/2022 01
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Ůns 20l1 01/2022 01
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400. Tcchnlcké  za lzení

500 _ Venkovnl rr Í rení

m
a70

460

[APITOIA 4OO CETKEM

Kabelové  
'hby

Kabelv

Kä bęlové  llaby

Ksbclov llaby

ĺ Věděné  kabely

Hlinĺ kové  k!bGly

potrubĺ  č ty hranné  B tl. 0,E mm

potí ubĺ  ć tvlhŕ snné  A tl. 0,8 mm

vtouCnolecnnlxt, Chlltcnĺ

otopná těle3a

repelné  ltol.cn min rálnĺ

Tspelné  lzol cc P[

'laś tov Potrubĺ  podl. Wtápěni

| \ ł é děné  potrubĺ

0ce| ové  potľ ubl

robcc

PP RCT

PP potrubĺ

PE potrubÍ

PVc potŕ ubi

rcchnlCla ra,Í ra Í  budov

Idrrvotna t.chnlCł ć  lnJt!lrGG

Č ĺ t| o xapltola

illrl 6tt s2g

3E 973 660

L"'gB

Ż9 Ż74 3ą9

Ccn: bs: DPH

lczxl

dlo ĺ oupł '!
mltoí lllu nä

!!mo!t!tné m ll!t!

dlc rouplsu

m!tcnś lu nl
ś emoś tatné m I i!tu

dl! !o9pĺ r!
mltcĺ ś lu n!

lemo'tdtné m ll] t!

dlc roupitu
mat ŕ iá| u n!

!!mo!tatnÓm llś tu

dle ś ouĺ riJu

mrtorlálu n3

!!mo!tltnćm llś tU

dlQ ioupiŚ!

mitcrlál! n8

Jamolt!tnćm ll!t!

t3t14189

13E14189

dle Joupig!

mltlrillu n!

smolt't ćm li!t!

dlť  !oupitu

m t li 
tamoltltnćm li!tU

dlc Í oUpl5!

mltcrlJl! 
lrnoltrtn m lt ltu

dlc louptí
mrtrriál! nr

r.mo6tel é m li!t!

dlc rouplru

mstlrĺ ÚlU n!
!!mottä toé m li'lu

dla !ovpl!!
mll0rlálu na

lrmoltltn m llí tu

dlc !ouplĺ u
mltcť lś lu nl

$m09tÚtné m littu

dlc roupir!
mrt í l lu n

!!mortltné m ĺ iś tu

dlc ĺ ouplrl
mateŕ iÚlu n!

t!mo!tttnlm I lil!

dlo soupiŚU

mlteŕ lálu na

rlmoltltn m llltu

dlo touplś u

m!tcrialu nt
9ámo!t'tné m ll!tu

'I

Pol. ÚRs

dl. !oupl!r
mĺ teriś lu n!

Í emo9telné m li!t!

dle:ou9lĺ u
matť rit lu n!

rrmortttn m lirtu

dlc roupis!

mlt í i lu n

!!mo!tatnł m lltt!

dle í oupiiu
matoí lálu nt

9 mottltné m llitu

dlc !oupĺ tu

matcnJlu nr

'8mo!tÜtné m 
ll!tu

dl. touptru

m!tcrillu n!

'rmoś t0lné m 
littU

t

dlc !oupl.r
mEtrriś l! !

$mottaĺ né m lirt!

dl9 ĺ ouDisu

mlleí lllu ná

Fmortatn m llltu

dlc ioupl.q
m!tÉ liś lU n!

$mrgtrt ćm llrt!

dlc !oupl!!
met í iálu n.

$moltttn(m liś t!

dle soupiru

mlteí lálu n'
! mo5tltn m ĺ ií tu

dlo.ouptiu
m!tć llĺ l! r

9emo!l'tné m ll!tU

dlc touptr!

mrtś riilu n.
!rm06tä tnćm litt!

dle rovpiru

mltcÍ lllu ne

$mo5t!tn m llí tu

d| e ĺ oUpi'!
mlteŕ l | u n6

!!mo!t!tn m llś tu

dla io!plĺ u
m!tCflĺ lu nä

9cmo't!tnćm ll!tu

dlc couplcu

mÜtcriJl! n!
$mo9tetnćm li!t!

m.j.

1,60

J1,36

mnoŽstvĺ

36 2@.00

36 200,0c

Eonä  uno'

9t t5t

28 006

68ĺ  s80

I  084 207

49ą7 3aA

2 550 9t8

t6

57 920

I  135 232

489 990

380 263

14 230

125 000

161 336

2Ą7 676

712872

400 974

238 462

115 1t7

182 767

colková cena
nor 2021

1,13?394

1,523692

r,132354

1,132354

1,S23692

t,42t 908

2,136240

2,136240

1,674543

1,590413

1,264502

1"4402Ą2

1,40S206

1,3E7222

1,264502

1,231946

1,600194

l,ĄĄo2Ą2

1,550293

ĺ ndex

103 215

Ąz672

1?1 190

7 227 706

7 53t 289

3 626

123 731

2 42S 128

791 tt0

604 776

77 994

180 030

343 498

2267rl

168 017

263 229

493 978

184 321

369 686

Cclk cone po

lndcxu 2022

12 064

14 666

90 210

143 499

r 990 905

1 079 26r

54

65 811

I  289 E96

30r r20

224 s1!

3 764

55 030

65 374

95 882

tt ls 683

80 462

35 145

93 004

69 134

13r 224]

av lcni
Rr'dĺ l

clnv icdnotllV Ch polo'oł  r
dit.b l Úfi3 !o2l ol nr
ś lmo!lat l| !tU

Ctny iednotlivtkh polotok ,
datnt' re ÚRs 2021 ol n!
ltmottlt llś tu

c.nv lé dnotliv ch po| olcł  r

drtnbá'. ljn5 Żo21 01 nE

!rmortrt, llrtu

crny Jod otliv ch po| olcł  !
drt!bá!9 t jRs 2oŻ1 01 n!
hmoltrt. llrtu

CcnV Jodnotlivlich pololck !
d't!bś tc ÚRs 20'l ol i

llttu

c.ny | cdnolllÝ .h polollk r

dĐtlbś 'c Ůns 2or1 ol no

i6 ottrt. lirtu

Úns 2o2r o1l2o22 ot pí o po| .

ĺ ndćr vylvo .n 
' 

con datdb ł é

t3814189

ÚR3 2o2l ol120Ż2 ol pro pol'

ind.r vytvolcn 
' 
(e d.t!bś !!

1!81418i

cony j9dnÔtliv ch pololck r
ÚR5 2o21 ol n'

'!mo!t't. 
llttu, lnd9t vyĺ vo| cn t

..n d!t.bJ'c ÚRs 2o2l ol/2oŻ2
01

c.ny jcdnotllvÝch pololek .
drtebá2o t,nl 2021 01 no

llmottit ' llś tu

cony J.í lnotliv ch pololck'
drtrbárr ÚR5 2o21 01 nJ
rrmort.t. llí u

c.nv ildnďlv .h pololck t
dltrbálc t] is 2o2t ol r
$molttt.lietu

ccnvladnotllvÝch pololck t
d't!bś !! ÚR3 Źo2l ol ne

ś ä  0ś t!t. li!tu

CanV ladnotltvltah polotek t
ĺ l6tÚbćrc ÚRs ŹoŹl ol ne

ri oltrt. liltu

c.nv ladnotlivÝch Pololck r
d.trbĺ 'o Úns 2o21 01 n!
rrmo!tat llrtu

Ci yj dnotllv chpolotolr
drt'bĺ '. l'rRs 2021 01 nr
t!mo!t'l' llŕ tu

Cany pdnorllv ch pototck r
dltrbí 'o t iRs 2o2ĺ  01 n!
!rmortit. lirtu

ConV lodnotllv rh pololct r
d.trbá'o ť JRs 2021 01 n!
tomo!t!t. llrtu

Cany ladnotllvtGh pololek r
d't!ba'r Ú8ĺ  2o!' ot nr
ianottlt. liltu

f .ffi-l
.t0 |

t44o I

L --__l

s90

540

530

)d vé  onw
lt ł lnÍ  venLovnÍ 'rll'. í

DÍ enáž nl potí ubĺ

Pt potÍ ubĺ

PVC -U potrubl

oplocaní . aávo'Y, vanł ovnÍ  WblvGnĺ
lnlcn nkÓ ĺ Í tč

Dl.lb. bĚtonová tl, E0

Klmcnivo
Í ovY BEToN PRo oBRUsNÉ

AsFAtTovY BEToN PRo PoDKtADNl VRsTVÝ ACP16+  70mm

ACOB S0mm

!!!Y!E!é !,ľ | igl,,,,,'
A5ŕ AIToVY 8EToN PRo oBRUsNÉ  vRsT\ rÝ Aco11 40mm

ŕ uba t.rannĺ  ÚpÍ aw

ĆiZlo xapitola

I  45o,

l162/
3l t9a !

la 696 087

2t t4t 644

cš nl bez oPH

lczKl

dlc rcuptĺ r
m tcí i lu n.

llmoĺ tatlrĺ m li!t!

dle soupi!u

mátQí ĺ álu nc

!omo!tatnlm llitu

dle í o!Í )lsU

mltcrlí lu nl
trmo!t!tnćm llrtu

59245213

s8344197

5894243t

Pol. ÚR5

dl? roupir!
mlterlálu ni

!!m09t!tné m lltr!

dlc !ouplĺ u
m| tcrlĺ lu nl

! moltotné m llltu

dlš  toUpl!!
motcri lu n!

!rmogtat tm liltu

m2

m.i.

! 123,19

784 q2

16 038.O0

14 706.80

mnolstvÍ

t96,m
347.00

2 190.00

Jednotkovś

cena nor
)n)1

1 344 320

z 2Ĺ7 267
7 727 7ZS

574 560

62t 886

697 E95

5 555 186

5 823 891

í ?lková cene

rinor 2021

1,23046S

1,192910

1,4Ą02Ą2

1,550293

1,275092

lndex

t,193484

685 398

905 748

1 019 931

7 096 126

7 166 093

2 062 024

1 604 425

2 641

Cclk cona po

indexu 2022

1 t0 838

276 862

362 036

,a9 rt9
0

1 S30 940
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i 610 (Nábytek a ostatní vybaveni 3 634 564
1 ' °(KAPITOLA bUU CELKEM 3 634 564 1 J

Kapitola 700 - Vedlejší rozpočtové náklady
Jednotková

Číslo Kapitola Cena bez DPH celková cena CeJk cena po Rozdíl -Pol. ÚR5 m.j. množství cena únor index KomentářICflí] únor 2021 indexu 2022 navýšení ceny
2021

700 Vedlejší rořpočtové náklady
710 Vedení stavby 26 744 765
no průzkumy 55 71S
73Ů Projekční a inženýrské práce 20 058 574
740 Studie, geodetické práce, bczpečnps^jrác^^^ $91 49Z
770 Zkušební provoz, vzorkováni, pojišténi 780 056
790 Zařízeni Staveniště a oStatnMTáklad^ 10 UbH $74

KAPITOLA 700 CELKEM $0 5S9 17$

Icdwlhuvč tuny (Úbiiiicriyv tclhtivé itní díla)

Jednotková
Cena bez DPH celková cenaČíslo Položka Pol, ÚRS Celk cena po Rozdíl -m.j. množství cena únor Index Komentář

ICZKj únor 2021 indexu 2022 navýšeni ceny2021
1 Osvětleni hrad ploch^^ 19 413 746 n 0 0
2 Výsledkové tabule (cena za 1 tabuli^^ 2 076 700 0 0 0
3 Úpravy stávajícího šatnového objektu 9-19 851 0 0 0
4 Pokladn! systém 1 741100 0 0 0
5 o 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
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i 610 (Nábytek a ostatní vybaveni 3 634 564 1 ' °
(KAPITOLA bUU CELKEM 3 634 564 1 J

Kapitola 700 - Vedlejší rozpočtové náklady

Číslo Kapitola Cena bez DPH 

ICflí]
Pol. ÚR5 m.j. množství

Jednotková

cena únor

2021

celková cena 

únor 2021
index

CeJk cena po 

indexu 2022

Rozdíl - 

navýšení ceny
Komentář

700 Vedlejší rořpočtové náklady

710 Vedení stavby 26 744 765

no průzkumy 55 71S

73Ů Projekční a inženýrské práce 20 058 574

740 Studie, geodetické práce, bczpečnps^jrác^^^ $91 49Z

770 Zkušební provoz, vzorkováni, pojišténi 780 056

790 Zařízeni Staveniště a oStatnMTáklad^ 10 UbH $74

KAPITOLA 700 CELKEM $0 5S9 17$

Icdwlhuvč tuny (Úbiiiicriy v tclhtivé itní díla)

Číslo Položka
Cena bez DPH

ICZKj
Pol, ÚRS m.j. množství

Jednotková 

cena únor 

2021

celková cena 

únor 2021
Index

Celk cena po 

indexu 2022

Rozdíl - 

navýšeni ceny
Komentář

1 Osvětleni hrad ploch^^ 19 413 746 n 0 0

2 Výsledkové tabule (cena za 1 tabuli^^ 2 076 700 0 0 0

3 Úpravy stávajícího šatnového objektu 9-19 851 0 0 0

4 Pokladn! systém 1 741100 0 0 0

5 o 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0



FINANČNÍ HARMONOGRAM
Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové

Rekapitulace
Kapct-sda Cwa bez DPH |C2X|

C&ia bez DPH |CZK| kcnlrnla TU Tí T3 do. V1J2 VI1.22Cekem VII.22:
UC.22 XJ2 11.23 mai W.23 V-23 VL23

XI.22 XII22 IJ3
?Gapilcla Bfl . Pfiprarrt a infratóruklura Ónn

0,00 o on 0,00 O.C0Kapitála iflfl ? Stavební kowhrukoe 2*9 146 300,00 2891*6 SOD.Cfl 0,00 a..oo 109 650.00 26 517 500,00 52 626 3D6Ť.T3 20 143 Eass^, ?S *59 204. •'i 27 057 720 53 6 077 672,95 13 294 91L.27 13 473 9SL.92 20 764 001,10
Kap lota 400 - Tedhrické zařiieni budu. 134 633 900,00 i3+ 683 900,00 0,00 0.00 o,co 0,00 666 000,00 onn 1 099 914.08 10534 117e. 9 246 613,68 17 307 553,27 15 576 177 .E-6 15 531370,40
Keptota 500 -Venkovní jařiteni 58 396 200,00 SE 395 500,00 0,00 0,00 O..CO 10 731 300,00 0,00 o.aa 1 o.tw 2 334 370.00 12 1*7 533,45 13 054 7-33.45 6 273 393,45
kapitola 603 - Vybaveni 3 633 500.00 3 633 .50fljG0 o.oo; 0,00 0.00 OyDC 0,00 o.Del O.Í-0 ftDO 0.0C 0.00 1 816 750.OC1 L 316 750,00
Kapitola 700 - Vedlejší ratfcétorae rsslacy 68 599 400,00 63 6*9 40OJQQ Cvič- 37040 000,00 9 520 350.00 6 OCfl 0001,00 5 154 754,04 2 369 537.93 3 569 537.55 2 569 537’,EQ 2 569 537.50 2 569 537.95 2 569 537,95 2 569 537.55 2 569 533,95
CELKOVÁ CBMA rife 60© 568 ODC DCO.K 568 cca cao.no 0.001 17 040 000.00 11360 000,00 5* B00 000,00 13 437 101,37 22 716 5M.« 33 L39 656.42 « »11 37t.cn JO 733 699.53 11420151.62 45 319 *40.94 46 53H 211.13 46 955 559,90
fakturacekumulativně 17 040 000.00 28 400 000,00 33 200 GOD.OO 143 637101.37 166 405 627.E? 2C0 173 L45.67 229 3D2 -302.49 2*9 91*171.43 309 256 320,42 343 361 033.?t 376 5-44 336,76 337 273 536.36 423 693 637.98 3745L3 223,92 3210*4 440.1C 563 CCO C0O.0O

dodatek č. 1 Aktivní prwky 3 625 331,CC 3 625 391.00 O.Cfl 0.-30, 0,00 0,00 000 0.i3fl 0,00 O.Cfl O.Cfl 0,'X 0,000.0 SCO 3*7.75 S06 3*7.75 906 3+7,75!
0 906 347.75

69 141 ?3i,Cfl 69 143 734,00 3.00 0,00 0,00 0.OC 11644 2*3.90 4 915 923,31 4 845 245,2* 4 333 833,31 14 547 92042 9 *06 561,39 7 507CO?.® ' 1500 000.00 1400000.00 1 030 COO.Dfl 1BOO 000.00 1 350 000,03 3 50U0OO.OO
6 Cflfl Cflfl.Cfl 6 OOO OQO.D0| 0.00 0,00 O.Cfl 0,03 0.03 O.Cfl 0,03 0,00 O.Cfl 0.0’ 0.00 0,00 3 300 CflO Cfl 1 OCfl 000.00 0,03 O.Cfl

3 OC0 COD.Cfl 1000000,00 0.00 D.OÚ O.Cfl 0,00 0.'* 0.00 0.'D0 0,00 0.01 0,00 cy» L 0.00 O.Cfl O.Cfl O.Cfl 1 000 003,00 2 0CflCflO.Cfl
Vybudcnrani šaten promláde-3 FC hJÍ vjíém tribune {rcsšireni předmětu dodávky dle jednáni 14.6.2022.1 6 700 000.00 6 700000730 0.03 3,00 O.Cfl 0,00 o.oc 0.00 O.Cfl O.OC 5Cfl Cflfl,Cfl 500001'M 500 003.00 503 íflfl.CC SCO OQO.Cfl 1IROCOO.W 1 003 003.&31 1 700(00.00

1 300 000.00 1 300COfl,M 0.03 0,1X1 0.00 OCfl 0,Cfl O.OO O.Cfl 0.00 0.00 0,(0 0.00 0,00 E iCfl CflO.Cfl 0.00 0,00 0.00
3 003 000.00 3 010 Cflfl.Cfl 0.00 0,00 0.00 0,Cfl O.Cfl 0,0tí OCfl O.Cfl 0.00 o.otí 0.00 500030,0: SCO CO0.OO 503 CflO.Cfl 503 000.03 1030000.00

-30 143 734.00 -30141734.00 O.Cfl 0,03 0.03 0,00 -3 760 418,44 1587 553.56 -1415 724,30 •4 359 607.05 -3 324422.51 -2 533 536,75 ?1130 297,31 -109*033,12 -2 341 330.18 -2 969 946.77 -2 727 740.20 -775 063.02
0,00 0.00 0.03; 0.00 0.00 0,00 C-.OG ?3,00 0,'DO O.OC' 0,Cfl 0.W 0,03 0,0fl O.Cfl 0,Cfl 0,00 fl.Cfl
0,00 D,00 0,00 6.-0C O.Cfl 0,00 O.Cfl 0,03 0,00 0.00 0,00 D.W 0,00 O.Cfl O.Cfl a,co 0.00 fl.00

SouCet zmery SoEI 62 625 391,00 62 625 391,00 •3.00 0,00 O.Cfl 0,00 7 383 331,46 5 323 564,74 3 279 150.53 2 9ES 209.CO 30188 311,77 6 978 138.38 SÍ16 455.2S 869 7-03,67 a 301 956.88 5 815Cl7,57 4 236 *00.58 2 026 602,55 833-1 286,73
CECKEM: ví. xmen 5aD 610 625 391.00 630 625 395.0C 0,00 17 040 300,00 11 Kfl OCTOtW 56 303 000,00 66 370 932,83 26 046691,24 37 046 6X5,31 32 097 765,82 50 799 669,77 46 320 083,81 45 021 374,5* 28 553 507,29 22 030 656y« 17 235 369,S9 50 055 941,92 48 559 838,73 55 286*4663
FAKTURACEKUMULATIVfiť uč. změn SaD 17 040 000.00 28 400 O0O,CO 85 201 000,03 151 570 952,B3j 177 617 624.06 214 66*499,33; 246 7*2 265.20 297 561 954.97 3*3 ?42 035,78 3a8 903 4ED,J7 *17 456 913,06 499 487 614,53 4X6 722 783,72 526 77* 725.64 575 338 544,37 630 625 391,00

Kapitola: 2QQ - Příprava stawfrnigtB
Čuia Kapitnla Cena bej DPH |CZX| rčena bet DJPH [CZK]

Cena b« DPH |CZa; TI T2 Tí dc- ’p1.22Cekem Cellem VI1.2.2 Vlil22 DC.22 X22 XI.22: XII 22 1.23 1123 IIL23 IV.23 V.23 VI.23-

200 Příprava staveniště

210 O-emuLie 13 5512CC.CC 33 551200.00 Ú.C-fl 13 551 203.00 0,00
KAPfTObS 2Cfl CELKEM 3 3 551 200,00 13 551200,00 0,00 O.Cfl 0,00 13 553 203,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0.00 O,0fl 0,00 0,00 Q.OD 0.00 0,00 0,00 Qjaa

Kápito*a 300 - .Stavebné iknnstrufccĚ'
Čisto Kapitola Cena ber DPH [C2k| Cena ?et iDP.H ÍC2K]Cena bet DPH [CZKJ ďo VL22 VIL22Celkem Celkem Vlil.2.2 IXJ2 XL22 XL22 XX.22 1.23 IL23 lil 23 IV.21 V-23 VF.23

ICO Stavební knnslruite 0,Cfl
3L0 Zemni práce 2 260 000,00 2 260 00000 0,00 2 260 010.Cfl
320 Zakládáni 28 25C 000,00 28 250 CA0.C0 0,00 0.00 0,00 16 3L7 606,00 11932 194.00 0.00 0,Cfl 0.00 o.™ ?D.00 OJCfl O.OC o.® 0,™ 0,00 0,™ 0.00

Pikríy 16 317606,‘30i 36 3L7 606.GO 0,Cfl L6 317 606.Q0 0.00
Zákíarinvě peTky. P-ssy, 'esky 11932 134,00 31932 394.00 O.CO 11932 394,00

330 iXasná banslnAce 91 5-3C CflO.Cfl 91530 000.00 ?0.00 0.'9G ?D.0010.™ 0.09 35 285 605,75 14 896 737.29 34 676 500.83 13 28-1 343.35 10942 687J* 2 44* 125.44 D.Cfl O.OC 0,M 0.00 O.Cfl 0,00
Sloupy 32 552 250.85 12 552 250.85 0.00 9 414 L88.14 627 &E2.54 627 612.54 627 6S2.54 S 255 225,09
Hcrsne Měny 17 544 997,28 17 9*4 997.28 0,00 12 112 873,16 3 345 *74,3C 1345 374,03 1 3*5 E-74.ii: L 794 499.73
Střepv 20 507 360,31 20 507160,93 0.03. 6 835 756,98 6 835 736,93 3 417 893.45 3 417 *93,49
Trounové ncsn&y 5 568 625.94 5 568 629,54 0.00 2 505 853,47 L 670 588,98 1392157.48
Lawce 22 084 363,99 22 0S4 369.59 O.Cfl 4 416 87*,60 4 4L6 874.C0 4 416 874,00 4 Ů16 *74.Cfl 4 416 374.09
Schod-iště. stupně 3 095 883,26 3 055 889,26 0,Cfl O.Cfl 1OH 563.Cfl 1031961.09 L 031 963,09
2děně kcuvitiukce 9 776 501,75 9 776 501,75 0,Cfl ?a.00 2 *44 125.44 2 4*4 125,44 2 444 125,443« =tice PSV 94 934 600,00 94 934 60O.09 TOfl 0,Cfl 0,'90 0,00 3 148 306.98 3 913 713.25, 367 321.99 4496 772.39 9 352 495.13 5 703 34003 8 251319J7 5 399 695,98 4 719134,95! 6 037 702,78 11956 371.27 12115423.92 19 425470,10
Hrubé podlahi. 7 359 34S3* 7 359 846,94 0.00 0.03 1819961.73 l 339 961,73 1 833 951,73 L 139 961.73
VnHřnfomítky >ti. mařen 2 60* 909.93 2 604 909.33 ?9.00 0.09 1 332 *54,97 651 227.48- 651227.il
Létaní 1101 955.6S 1 ID! 965.66 0.09 367 32 L.?9 367 321,19 367 321,89
lE'3k»ce protp vodě 971877.6* 973 877,64 0.03 O.-90 244 719,41 244 719,41 244 7L9.4L 24* 719.41
Sťejíifmetlace 8 993 544.77; •3 933 544,77 0.90 0.'90 4 495 772.39 4 496 772X9
Frs-aysidroiícas-tanaÉěvt maleb 2 813 932.54; 2 83 L 932^4 O.® 1 112 773,02 349 579.75 56&3Š6.5E 281 193,25
Pědhted-r 4 729 327,79 4 729 327,79 O.Cfl O.OO 1 891 731,11 1418 793.34 9*5 855.56 472 912.71
flefnpčska kanstmkoe 2 542 BL72 2 542 851.77 D,00 0,00 847 617,24 847 617,24 347 617.24
VentcbTii stměni L 9Sfl 19*,97 L 590 194,37 000 0,09 597 053,49 597 C68.49 597 053,49 E99 019.5O
Vmiřt-i sliněni 30 597,38 30197,53 0.OCl O.09 lO 197.11
Vnilfni-dveře 3 340 929.75 3 340 929,75 0.09 0.03 a 0D2 278.92 1 336 171,50 1002 278.92
Truhlářské výrnbky 6 007 27.5,04 6 007 275,>D4 0.03 ČvĎSj &ZO727.50 3 208 455,OE 4 205 092.51
Zámeoiídié konsb-uboe 23102 503,17 23 102 506,27 O.OC O.Cfl 2 310150,12 2 310 250.S1 4 610 50L.53 4 620 501.63 9 241003.27
Vnfiřni dlaicv 2 195 277,65 2 196 2 77,65 0.03 O.Cfl 732 092,55 732 092,55 712 D92.55
Pc daknvé podlahy 6 203 1*6,34 6 203 385,3* 0,™ 0,Cfl 5 240 637.27 2 *1! 174,53 2 431 274,51
V^utmiobkiady i 533 730,10 5 533 760,10 0,00 0,00 a 844 593.17 3 844 593,37 L 844 593,37
íflft 369 079 ,'04 369 079,04 0,™ 0.00 184 >39,52 L84 519.52
Xnntaklnl pateptovatisystém 1 942 -565,60 L 942 965.69 D,Gfl 0.00 1360 075,92 512 8*9.68
Okna 5 434 367.30 5 434 957.90 0.00 O.OO 2 373 933. L6 2171 983,16 S 0*6 991.5=1
?Tstjjpni dveře 694 617.9* 694 617,94 0.00 0.09 694 617,94
Základy stoiáiů 765 406,27 76S 4C6.27Í 0.03 0.03 765 4iZ6.27
CH.‘ršCůvaci stolary 6 179 366.87 6179 966,17 0.09 2 780 9S5.D9 2 750*35,09 6L7 995.69

350 Fasády L3 560 000,00 13 5E0«W,« 0.00 0.00 0.00 5 424 090,09 2 712 090,00 2 7L2 OOCi.oÓ 2 712 DOOiCO

řasířešení iribun 30 510 000,03 10 510'lCfl,0O 0,05 O.OO 0.00 0,09 ll.Cfl LCCO E4 3 L5 619,14 6 349 551.06 0,09 2 771 254,40 2 7i'3 754,*] 1798 121,™ a,™ 0.00 O.OO O,O0 O.OO

Ccetort nosně konsiruk-M 21165 170.19, 2E 165 170rL9 O.Cfl O.Cfl 14 315 619.14 S 349 551.06 0.‘Dtí 0,00 0,00
Střešní pládťtnburt 9 344 &29.,S1 9 344 829,81 0,Cfl 2 773 254,40 2 771 254,40 3 7=8 321,™

390 Ostatní stavební práce 23102 200,00 28 102 203,00 0.00 1 *39 *50X0 10 199 894,10 000 1 333 513,00 1318 538.90 l 338 538.90 I 338 538,00 1 338 538.00 1 338 538,30 1 338 >38,™ L 338 531.00 1 31* 533,00 E 138 533,00 L 333 538,™ L 338 533.00
KAPTOLft. 530 CELKEM 2*9 146 300^30 289 L46 800,00 ?9.00 0.00 1 839 850,00 26 517 50Ú7M 52 626 306l7í 201*8 958,55 31197 979,36 25 463 294.79 27057 729X2 14971 257,87 15 081 641,58 13 248 554^8 6077 672,95 7 376 240,33 13 194 911,17 13 473 961^2 20 764 000,10

Kapitála 400 - Techmcké zařičeni budov
Ůsto Kaphola Cena bei DPH [CZ?| Cena ber DPH 'CZK]

Cena bet Ci=H [C2K]
Celkem du W.22 VII22 VIIL22 IXJ2

Celkem X.22 M.22 XIL22 123 1.23 11123 M.23 VT23 VJ.23

400 Technické aaíízenibudov D,™
4L0 Zdravotně tedmlcké insttócě 17 779 &».D0 17 779 600.M O,® 0,00 o.ooj O.ĎD 0.™ D.™ 0.00 0.00 4 533 417.01 3 629 933.13 3 629 931,31 951751,84 O.CO O.OC 1678 131.50 1678 181,50 16711SL.50

VcdovcKj 915 333,53 9H5 333.8E 0,™ O.Cfl 457 666.94 152 555.65 352 555.65 152 555.^5
Ka-ralaace splašková 4 132 327r5l 4 332 127,51 0,00 0.00 2 066 063.76, 618 687.92 688 687.92 ??88 687,92
iCfcnal jacs- dešřwá 663 049,63 663 049;63 D.00 a.00 331 524,1E 110508,27 ELO 508.27 310 508.27

Členění nabídky

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové
Rekapitulace

Kapct-sda

■Gapilcla Bfl . Pfiprarrt a infratóruklura

C&ia bez DPH |CZK|
Cwa bez DPH |C2X| 

Cekem
kcnlrnla TU Tí T3 do. V1J2 VI 1.22

VII. 2 2: UC.22 XJ2
XI. 22 XII22 IJ3

11.23 mai W.23 V-2 3 VL23

Kapitála iflfl ■ Stavební kowhrukoe 2*9 146 300,00 2891*6 SOD. Cfl 0,00 a..oo 109 650.00 26 517 500,00 52 626 3D6Ť.T3

Ónn

20 143 Eass^,
0,00

?S *59 204. •'i

o on
27 057 720 53

0,00
6 0 77 672,95

O.C0
13 294 91L.27 13 473 9SL.92 20 764 001,10

Kap lota 400 - Tedhrické zařiieni budu. 134 633 900,00 i 3+ 683 900,00 0,00 0.00 o,co 0,00 666 000,00 onn 1 099 914.08 10 534 117 e. 9 246 613,68 17 307 553,27 15 576 177 .E-6 15 531370,40
Keptota 500 -Venkovní jařiteni 58 396 200,00 SE 395 500,00 0,00 0,00 O..CO 10 731 300,00 0,00 o.aa 1 o.tw 2 334 370.00 12 1*7 533,45 13 054 7-33.45 6 273 393,45
kapitola 603 - Vybaveni 3 633 500.00 3 633 .50fljG0 o.oo; 0,00 0.00 OyDC 0,00 o. Del O.Í-0 ftDO 0.0C 0.00 1 816 750.OC1 L 316 750,00
Kapitola 700 - Vedlejší ratfcétorae rsslacy 68 599 400,00 63 6*9 40OJQQ Cvič- 37 040 000,00 9 520 350.00 6 OCfl 0001,00 5 154 754,04 2 369 537.93 3 569 537 .55 2 569 537’,EQ 2 569 537.50 2 569 537.95 2 569 537,95 2 569 537.55 2 569 533,95
CELKOVÁ CBMA rife 60© 568 ODC DCO.K 568 cca cao.no 0.001 17 040 000.00 11360 000,00 5* B00 000,00 13 437 101,37 22 716 5M.« 33 L39 656.42 « »11 37t.cn JO 733 699.53 11420151.62 45 319 *40.94 46 53H 211.13 46 955 559,90
fakturace kumulativně 17 040 000.00 28 400 000,00 33 200 GOD.OO 143 637101.37 166 40 5 627.E£ 2C0 173 L45.67 229 3D2 -302.49 2*9 91*171.43

309 256 320,42 343 361 033.£t 376 5-44 336,76 337 2 73 536.36 423 693 637.98 3745L3 223,92 3210*4 440.1C 563 CCO C0O.0O

dodatek č. 1 Aktivní prwky 3 625 331,CC 3 625 391.00 O.Cfl 0.-30, 0,00 0,00 000 0.i3fl 0,00 O.Cfl O.Cfl 0,'X 0.00
0,00 SCO 3*7.75 S06 3*7.75 906 3+7,75! 906 347.75

69 141 ?3i,Cfl 69 143 734,00 3.00 0,00 0,00 0.OC 11644 2*3.90 4 915 923,31 4 845 245,2* 4 333 833,31 14 547 92042 9 *06 561,39 7 507 CO?.® ' 1500 000.00 1400000.00 1 030 COO.Dfl 1BOO 000.00 1 350 000,03 3 50U0OO.OO

6 Cflfl Cflfl. Cfl 6 OOO OQO. D0| 0.00 0,00 O.Cfl 0,03 0.03 O.Cfl 0,03 0,00 O.Cfl 0.0’ 0.00 0,00 3 300 CflO Cfl 1 OCfl 000.00 0,03 O.Cfl

3 OC0 COD.Cfl 1000000,00 0.00 D.OÚ O.Cfl 0,00 0.'* 0.00 0.'D0 0,00 0.01 0,00 cy» L 0.00 O.Cfl O.Cfl O.Cfl 1 000 003,00 2 0CflCflO.Cfl
Vybudcnrani šaten pro mláde-3 FC hJÍ vjíém tribune {rcsšireni předmětu dodávky dle jednáni 14.6.2022.1 6 7 00 000.00 6 700000730 0.03 3,00 O.Cfl 0,00 o.oc 0.00 O.Cfl O.OC 5Cfl Cflfl,Cfl 500 001'M 500 003.00 503 íflfl.CC SCO OQO.Cfl 1IROCOO.W 1 003 003. &31 1 700(00.00

1 300 000.00 1 300COfl,M 0.03 0,1X1 0.00 OCfl 0,Cfl O.OO O.Cfl 0.00 0.00 0,(0 0.00 0,00 E iCfl CflO.Cfl 0.00 0,00 0.00
3 003 000.00 3 010 Cflfl. Cfl 0.00 0,00 0.00 0,Cfl O.Cfl 0,0tí OCfl O.Cfl 0.00 o.otí 0.00 500030,0: SCO CO0.OO 503 CflO.Cfl 503 000.03 1030000.00

-30 143 734.00 -30141734.00 O.Cfl 0,03 0.03 0,00 -3 76 0 418,44 15 8 7 553.56 -1415 724,30 •4 359 607.05 -3 324422.51 -2 533 536,75 ■1130 297,31 -109*033,12 -2 341 330.18 -2 969 946.77 -2 727 740.20 -775 063.02

0,00 0.00 0.03; 0.00 0.00 0,00 C-.OG ■3,00 0,'DO O.OC' 0,Cfl 0.W 0,03 0,0fl O.Cfl 0,Cfl 0,00 fl.Cfl

0,00 D,00 0,00 6.-0C O.Cfl 0,00 O.Cfl 0,03 0,00 0.00 0,00 D.W 0,00 O.Cfl O.Cfl a,co 0.00 fl.00
SouCet zmery SoEI 62 625 391,00 62 625 391,00 •3.00 0,00 O.Cfl 0,00 7 383 331,46 5 323 564,74 3 279 150.53 2 9ES 209.CO 30188 311,77 6 9 78 138.38 SÍ16 455.2S 869 7-03,67 a 301 956.88 5 815 Cl 7,5 7 4 236 *00.58 2 026 602,55 833-1 286,73
CECKEM: ví. xmen 5aD 610 625 391.00 630 625 395.0C 0,00 17 040 300,00 11 Kfl OCTOtW 56 303 000,00 66 3 70 932,83 26 046691,24 37 046 6X5,31 3 2 09 7 7 65,82 50 799 669,77 46 320 083,81 45 021 374,5* 28 553 507,29 22 030 656y« 17 235 369,S9 50 055 941,92 48 559 838,73 55 286*4663
FAKTURACE KUMULATIVfiť uč. změn SaD

17 040 000.00 28 400 O0O,CO 85 201 000,03 15 1 570 9 52, B3j 177 617 624.06 214 66*499,33; 246 7*2 265.20 297 561 954.97 3*3 £42 035,78 3a8 903 4ED,J7 *17 456 913,06 499 487 614,53 4X6 722 783,72 526 77* 725.64 575 338 544,37 630 625 391,00

Kapitola: 2QQ - Příprava stawfrnigtB
Čuia Kapitnla Cena b« DPH |CZa;

Cena bej DPH |CZX|

Cekem

rčena bet DJPH [CZK]

Cellem
TI T2 Tí dc- ’p1.22 VI 1.2.2 Vlil 22 DC.22 X22 XI.22: XII 22 1.23 1123 IIL23 IV.23 V. 23 VI.23-

200 Příprava staveniště

210 O-emuLie 13 5512CC.CC 33 551200.00 Ú.C-fl 13 551 203.00 0,00
KAPfTObS 2Cfl CELKEM 3 3 551 200,00 13 551200,00 0,00 O.Cfl 0,00 13 553 203,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0.00 O,0fl 0,00 0,00 Q.OD 0.00 0,00 0,00 Qjaa

Kápi to* a 300 - .Stavebné iknnstrufccĚ'
Čisto Kapitola Cena bet DPH [CZKJ

Cena ber DPH [C2k| 

Celkem

Cena £et iDP.H ÍC2K] 

Celkem
ďo VL22 VIL22 Vlil.2.2 IXJ2 XL22 XL22 XX. 22 1.23 IL23 lil 23 IV.21 V-23 VF.23

ICO Stavební knnslruite 0,Cfl

3L0 Zemni práce 2 260 000,00 2 260 00000 0,00 2 260 010.Cfl
320 Zakládáni 28 25C 000,00 28 250 CA0.C0 0,00 0.00 0,00 16 3L7 606,00 11932 194.00 0.00 0,Cfl 0.00 o.™ ■D.00 OJCfl O.OC o.® 0,™ 0,00 0,™ 0.00

Pikríy 16 317606,‘30i 36 3L7 606.GO 0,Cfl L6 317 606.Q0 0.00
Zákíarinvě peTky. P-ssy, 'esky 11932 134,00 31932 394.00 O.CO 11932 394,00

330 iXasná banslnAce 91 5-3C CflO.Cfl 91530 000.00 ■0.00 0.'9G 0.™ 0.09 35 285 605,75 14 896 737.29 34 676 500.83 13 28-1 343.35 10942 687 J* 2 44* 125.44 D.Cfl O.OC
■D.001

0,M 0.00 O.Cfl 0,00

Sloupy 32 552 2 50.85 12 552 250.85 0.00 9 414 L88.14 627 &E2.54 627 612.54 627 6S2.54 S 255 225,09
Hcrsne Měny 17 544 997,28 17 9*4 997.28 0,00 12 112 873,16 3 345 *74,3C 134 5 3 74,03 1 3*5 E-74.ii: L 794 499.73
Střep v 20 507 360,31 20 507160,93 0.03. 6 835 756,98 6 835 736,93 3 417 893.45 3 417 *93,49
Trou nové ncsn&y 5 568 625.94 5 568 629,54 0.00 2 505 853,47 L 670 588,98 1392 157.48
Lawce 22 084 363,99 22 0S4 369.59 O.Cfl 4 4 1 6 87 *,60 4 4L6 874.C0 4 416 874,00 4 Ů16 *74. Cfl 4 416 374.09
Schod-iště. stupně 3 095 883,26 3 055 889,26 0,Cfl O.Cfl 1 OH 563.Cfl 1031961.09 L 031 963,09
2děně kcuvitiukce 9 776 501,75 9 776 501,75 0,Cfl ■a. 00 2 *44 125.44 2 4*4 125,44 2 444 125,44

3« =tice PSV 94 934 600,00 94 934 60O.09 TOfl 0,Cfl 0,'90 0,00 3 148 306.98 3 913 713.25, 367 321.99 4496 772.39 9 352 495.13 5 703 34003 8 251319J7 5 399 695,98 4 719134,95! 6 037 702,78 11956 371.27 12115 423.92 19 425 4 70,10

Hrubé podlahi. 7 359 34S3* 7 359 846,94 0.00 0.03 1819961.73 l 339 961,73 1 833 951,73 L 139 961.73
VnHřnf omítky >ti. mařen 2 60* 909.93 2 604 909.33 ■9.00 0.09 1 332 *54,97 651 227.48- 651227.il

Létaní 1101 955.6S 1 ID! 965.66 0.09 367 32 L.£9 367 321,19 367 321,89
lE'3k»ce protp vodě 971877.6* 973 877,64 0.03 O.-90 244 719,41 244 719,41 244 7L9.4L 24* 719.41
Sťejíif metla ce 8 993 544.77; •3 933 544,77 0.90 0.'90 4 495 772.39 4 496 772X9
Frs-aysidroiícas-tanaÉě vt maleb 2 813 932.54; 2 83 L 932^4 O.® 1 112 773,02 349 579.75 56&3Š6.5E 281 193,25
Pědhted-r 4 729 327,79 4 72 9 3 2 7,79 O.Cfl O.OO 1 891 731,11 1418 793.34 9*5 855.56 472 912.71
flefnpčska kanstmkoe 2 542 BL72 2 542 851.77 D,00 0,00 847 617,24 847 617,24 347 617.24
VentcbTii stměni L 9Sfl 19*,97 L 590 194,37 000 0,09 5 9 7 053,49 597 C68.49 597 053,49 E 99 019.5O
Vmiřt-i sliněni 30 597,38 30197,53 0. OCl O.09 lO 197.11
Vnilfni -dveře 3 340 929.75 3 340 929,75 0.09 0.03 a 0D2 2 78.92 1 336 171,50 1002 278.92

Truhlářské výrnbky 6 007 27.5,04 6 007 275,>D4 0.03 ČvĎSj
&ZO 727.50 3 208 455,OE 4 205 092.51

Zámeoiídié konsb-uboe 23102 503,17 23 102 506,27 O.OC O.Cfl 2 310150,12 2 310 250.S1 4 610 50L.53 4 620 501.63 9 241003.27

Vnfiřni dlaicv 2 195 277,65 2 196 2 77,65 0.03 O.Cfl 732 092,55 732 092,55 712 D92.55
Pc daknvé podlahy 6 203 1*6,34 6 203 385,3* 0,™ 0,Cfl 5 240 637.27 2 *1! 174,53 2 43 1 274,51

V^utmi obkiady i 533 730,10 5 533 760,10 0,00 0,00 a 844 593.17 3 844 593,37 L 844 593,37
íflft 369 079 ,'04 369 079,04 0,™ 0.00 184 >39,52 L84 519.52
Xnntaklnl pateptovati systém 1 942 -56 5,60 L 942 965.69 D,Gfl 0.00 1360 075,92 512 8*9.68
Okna 5 434 367.30 5 4 3 4 957.90 0.00 O.OO 2 373 933. L6 21 71 983,16 S 0*6 991.5=1
■Tstjjpni dveře 694 617.9* 694 617,94 0.00 0.09 694 617,94
Základy stoiáiů 765 406,27 76S 4C6.27Í 0.03 0.03 765 4iZ6.27
CH.‘ršCůvaci s tolary 6 179 366.87 6179 966,17 0.09 2 780 9S5.D9 2 750 *3 5,09 6L7 995.69

350 Fasády L3 560 000,00 13 5E0«W,« 0.00 0.00 0.00 5 424 090,09 2 712 090 ,00 2 7L2 OOCi.oÓ 2 712 DOOiCO
řasí řešení iribun 30 510 000,03 10 510'lCfl,0O 0,05 O.OO 0.00 0,09 ll.Cfl LCCO E4 3 L5 619,14 6 349 551.06 0,09 2 771 254,40 2 7 i'3 754 ,*] 1798 121,™ a,™ 0.00 O.OO O,O0 O.OO
Ccetort nosně konsiruk-M 21165 170.19, 2E 165 170rL9 O.Cfl O.Cfl 14 315 619.14 S 349 551.06 0.‘Dtí 0,00 0,00
Střešní pládťtnburt 9 344 &29.,S1 9 344 829,81 0,Cfl 2 773 254,40 2 771 254,40 3 7=8 321,™

390 Ostatní stavební práce 23102 200,00 28 102 203,00 0.00 1 *39 *50X0 10 199 894,10 000 1 333 513,00 1318 538.90 l 338 538.90 I 338 538,00 1 338 538.00 1 338 538,30 1 338 >38,™ L 338 531.00 1 31* 533,00 E 138 533,00 L 333 538,™ L 338 533.00

KAPTOLft. 530 CELKEM 2*9 146 300^30 289 L46 800,00 ■9.00 0.00 1 839 850,00 26 517 50Ú7M 52 626 306l7í 201*8 958,55 31197 979,36 25 463 294.79 27 057 729X2 14 971 257,87 15 081 641,58 13 248 554^8 6077 672,95 7 3 76 240,33 13 194 911,17 13 473 961^2 20 764 000,10

Kapitála 400 - Techmcké zařičeni budov
Ůsto Kaphola Cena bet Ci=H [C2K]

Cena bei DPH [CZ£|

Celkem

Cena ber DPH 'CZK]

Celkem
du W.22 VII22 VIIL22 IXJ2 X.22 M.22 XIL22 123 1.23 11123 M.23 VT23 VJ.23

400 Technické aaíízeni budov D,™

4L0 Zdravotně tedmlcké insttócě 17 779 &».D0 17 779 600.M O,® 0,00 o.ooj O.ĎD 0.™ D.™ 0.00 0.00 4 533 417.01 3 629 933.13 3 629 931,31 951751,84 O.CO O.OC 1678 131.50 1678 181,50 16711SL.50

VcdovcKj 915 333,53 9H5 333.8E 0,™ O.Cfl 457 666.94 152 555.65 352 555.65 152 555.^5
Ka-ralaace splašková 4 132 327r5l 4 332 127,51 0,00 0.00 2 066 063.76, 618 687.92 688 687.92 £■88 687,92
iCfcnal jacs- dešřwá 663 049,63 66 3 049;63 D.00 a. 00 33 1 524,1E 110508,27 ELO 508.27 310 508.27

Členění nabídky



iáuili Funkční Fotbalový stadion Hradec Králové  
  

 ,.  ÍZfirovari předměty véL na^cnnrcích poliubf 10 069 0*8,93 LQC69CS*,98 0,00 0,00 1 673 ISt.SO L 678 131,50 L 678 183,50 16 318150
 Odvodnění Kraď' plechy BD0 000,00 aOííCOD.CC O.CC O.CO 400000,00 ICC C0D.OC nlMlíl" tu niťislti

Zjrvi^ováei^ad plochy 1 200 000,00 1 2 CO 0C0,CC O.OC O.CC 6O0OCC.O0 6CC CCC .CC ř
.-.i amiáriv 41

420 Vyšapěn 8 531400,00 a 5814CC .CC 0,00 0,00 o.co 0,00 0,OC 0.00 0.00 I0905i4/e 1 CCO 914.0S 2 4 39 462/9 467123,04 G,0C 0..CC 6 |-"M- Ú44 964/6
 

Zcroi tfpla 197.2 343.55 1 972141,55 0,00 0,00 1 972 341,55 I '‘.iíj 1“

Rozvod? 3 272 742.23 1272 742,23! 0.00 0,00 109-D 914,05 1 OTO 914/8 1 090 914,08

Otopná tělesa 1 334 953,08 1 934 953,05 0.00 0,00 •S44 9&4.3& 644 931,36

Vytápěni hrad pioriY^ 1401163.13 1 401 363,11 o.cc 0,00 467121,04! 467 321,04 457 121,04

430 Vzduchotectaika, chlaieni 23 874 700.00 25 974 700.00 o,cc o.cc 0.00 0,00 0,00 O.CO 0.CC o.cra i 114 940 .C0 7*34 940/0 7 594 940, od 0.CC 0/0 0.00 3 457 470/0 145 7 470.00 3 314 940.«

V dÍ*j ch ertechrj cfcí jednotky 5 200000.00 5 200 000.00 o,co 0.00 2 620-DCO/C 2 080 000,00 500 oce .00

Vzě«<hat«nxieé rozvod v, klapky, vyCitty, o£Mm 14 574 700.00 34 574 700/0 0,00 o.cc 2 914 940/C 2 914 940..CC 2 914 94O.00 1 45? 470.CC 145 7 4 70,00 2 914 944,00

Zdroj* chladu 2 500 DOO.Od 2 500 O0O..CO o.ce o.co 1100 DCC.0C L 000 000,00 b:e «:oů,c 0

Rar-Híiv chladu 3 eoo ooo.oo 3 5cc occ.ce 0,00 a,cc 1 200 OOO.OO1 1200 OCC.00 1 2CCCC0.OC

440 Slnopmuíá defctroinslalace 36 488 800,00 36463 E3CC. 0C' 0,00 0.00 0,00 0.00 666-000,00 O/C 0,C?O 0.00 1 244 826.45 5 349 707.80 S 949 307,30 1344 226.46 5 596 4*1.68 7 304 CC5,90 4 32* 13C',4i 3 SCO OCC/C 2 906 223,49

fSsrvaůKe 2 *97 000.00 2 997 000,00 0,00 D.0OÍ 599 4C0,CG 599 400.0C 599 400.00 559 4D0.CC 599 400,00

Bezvadn 6 2124 132/8 6 224 112,2* 0,00 0,00 ■i 244 826.46 1244 326.46 3 244 *26,46 1 244 826.46 1 244 326,46

Osvětleni EDÍCOUO/C 6 000 000.00 0,00 0,00 300 C/D.00 ÍSDOOTC.® L =00 000.00 3 530 OCC vDO TCO 000,00

Hr©r-c svody. ujarenérs.; 666 000/0 665 000.00 o,ec 666 000,00

Bsivodv nbkého Rapěti i 904 510, 43 5 904 510,45 0,00 O.CC 2 952 255/3 2 952 255,23!

Náhradr.-' r-irnj 2 223 730,43 2 228 730,41 o.cc o.cc 2 228 7 30,41

□svédeuvi h»ad plochy L2 314 644,03 32 314 644,03 0,00 o.co 4104 *31,34 4 304 883.34 2 052 440,67 2 052 *40,67

Revze. zkoušky 151 782,82 153 782,82 0,00 o.cc 151 732/2

450 SíaboprDsdě ror«xťy a vybaveni 18 973 700.00 33. 973 70C.OC o.noi 0.0D o,ce 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ool 437 550.00 437 550.00 Esmn^.oo 2 529' 032.CC 7 029 412,00 8 lit 532.ee a 700 232.00 5141350.00:

Strukturovaná kaNetái 3 751000.00 3 751 000,00 0.00 0,'DC-
417 550,00! 437 55C.CC 437 53O.0Ů 417 550,>00 * 750 2O0.CC 1 750 2CC.CC L 750 200/0 1 750 200.DO

rOplachavy jabezpecovaci a liánový systém ÍPZT5.I £13 000, CO 813 000,00 0.00 a.00 201250,00 203 250,00 203 250/0 203 25C.0C

Eíeklrcni-dsá požárn signzliran? |ERS| 2 143 060,00 2 143 060,00 0.00 0.00 428 612,00 42* 632,DO 428 612,CG 42* 632,DC 42*6I2,CC

Eva kuačrutcrz hlas Ěřzvučm 7 258 000 ,00 7 29E 000,00 0.CC 0.00 1459 600.00 1459 600,00 1 459 60C.0C 1459 BWD.OO 3 459 600,00

VHFi mooco.oc 800 COO.CC 0..CC 0.08 800 oce-,00

Přístupový systém 533 OOO.OC 533 COO.CC o.cc 0,08 266 5O0.CC 266 500,00

Kameparý systém 3 251 000,00 3 251 CCC.CC O.OC 0,08 *12 750,00 852 750.00 312 750,00 312 750,CC

Foldadni systém vč turriketú 4 500 000.00 4 SCO OOO.CC 0:.CO O.CC L 325 DOO.DŮ 1125 CCC.CC 1 L25 CCO.OO 1125 OC0.CC

Audmr a vidrc-technfc* 5 700 000.00 5 200 OCC.ce 0.00 0,CC L ICC COO.CC 13-DG' OCC/C 1 300 CC0.CC 1 300 000,03

Výpedk-msé latř.le 4 152 400.00 4 153 460.00 0,00 0,CC' iOOOOCCvOQ L5* XO.OC

Cstalni slabaproud*. 1 Sil 240.00 1 533 240/0 0,00 a.00 765 62C.0C 765 620/0

46D Výtahy 2 Jffltl 200,00 2 301200.00 0,00 0.00 690 360,00 690 DEC.CKX 690 360.CC 230 170,00

470 Rasia zařízeni, hydranty, habd přistrčte 200 000.00 200 000.00 0,00 O.DO 200000.00

430 Měresi s rezulace 4 464 500.00 4 484 500.00 0,CM 0,00 1121125,00 1121 125,00 *96 900,00 896 900,00 *48 45000

490 OsiKn technickjš jančeni budov O.Dtf 0,00 DJX 0.08

KA44TC1A 400 CEUOEM E34 683 900,OD 114 >58 3 3 00,00 o.cc o.cc D.OO 0.00 6Í6 OOD.OO O/C O/C 1C0O 914,05 10 954 117,54 13 343 045,21 19 650 993,73 30 432 473.34 9 246 61*.68 15 304 612.SC- 17*07 558,27 15 5 76 1 77,66 15 51L 170,40

Kapitola 500 - Venkovní zařízen i

ťůlo iCapiljolai Cena bez DFH [Í2K|
; Cen* bez DPH [C2K] 

Celkem
Cena fcéz ORH ÍÍ2K] 

Cékzm
do VI22 Vsi. 22 Wl 1.2-2 1X22 3.22 Xl*22 Xd.22 1.23 1123 M.21 rv,23 V.23 Ví. 21

SOD Venkovní zařízení 0.00 0,00

S10 hrubé terénní úpravy ID 711100,00 10 731300.00 ■D.Q0 10 731300.00 C.OQ

S20 Zpevrené plochy 2i 348 700,00 28 348 700.00 ■0,00 0,00 0,00 0,00 0,D0 0,00 0,00 0,00 0/0 0,00 0,00 0.00 2 834 870.00: 5 66 9 240/C 8 50i 610.00 * 504 63O.*D0 2*34 370,00

Kemun&acto 8 000 >000,00 8 COO COO.Cfl 0,00 0,08 a od EKO.DO 1600000,00 2 4 OD OOD/D 2 400 000,00 8CeC0D.CC

Chodníky i ooo occ.oo 4 000 COO.CO D,CO 0,00 400 000,00 800000,00 1200 000.00 1 200 000,00 1CCC00.CC

FarktUcrd ptochy 15 724 700,00 15 728 7C0,CC 0,00 0,00 1572 37-D.O0 1145 740,00 4 TIB 610.00 i 71* 610,00 3 572 *7D.CC

Deprzvni mařeni 350 000,00 350 000,00 o,ce 0.00 35 000,00 70 o:c,0cJ 105 OOD.CC LOS OCO.O0 15 000/0

VenVoimi altebcfca -šála 270 000.00 27CCCO.OC' c,íe D.JCC 27 CC0.OO 54 000,00 *1000/0 ai 000,00 27DC0.CC

530 Oplocen:, závory, *enkovni vybaveni 1706100,00 17061CO.CC 0,00 0,00 0,00 0.00 0..00 0,0a 0.00 o,cc 0,00 O.CC o.od O.CC 0,00 500 000,00 SCO 000,00 706 100,00 O.CC

■Oploceni L 3.71 789.09 1 371 7*9.09 0,00 500 OOC',00 371 789/9

Zšfcory 314 310,51 354 310.91 Ů, l>D 0/0 134 310.31

S40 háesý-ské sítě 14 S96 300,00 14 695 IDO. 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,‘DQ ODQ 0.00 o.co 0,00 i 451 ÍOC. M 2 301731,39 1383 240.16 0,00 0,00 2 417 673,45 2 717 671,4 5 2 417 673.15

éreála.v /odcrrai £ 498 491,91 1495 493,91 0,00 O.DD 749 245.96 449 547/7 299 693,5*:

Kaní lita žní přípoje* 2 390951,25 2 090 553,25 0,00 O.OD 1045 2 75,63 627 165,38 41* 110,25

Odfclftwai tuků 10 421 1L9- 526,£3 49 526,35 0,00 0,00 24 763/1 S4 35B.7D6 9 905.37

Kánasrace dešťová 3 2 77 631.73 3 277 631,78 0,00 0,00 1638 315,89 9*3 239,53 655 526,36

Přípojka byn ovádu 226 877,85 226 177,15 0,00 0,00 226 877,15

Venravni ornkteni 5 138 653,15 6 133*55.16 o.» ■DUM 2 D46 211,39 2 CMS 213,33 1046 218,39

Veřejné osvětleni 245 000.00 245 «W.'D0 0,00 0,00 245 000,00

Přetoiky veřejného &witle«í 55 000,00 55 DOO.DO 0,00 o,ce 55 000,00

Venkcn.nl slibu proudě rotvr-dy L 1L4 365.20 1114 355,20 0,00 0,00 37L 455,07 371 455/7 371 *55.07

570 5sítově úpravy 1430 300,00 149D 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,'DG 0.00 0,00 0,00 0.00- 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 725 250.00 435 E50/0 290 100.00

Cnté terénní úpravy, rozprosíierť arnice £ 050 500.OJ 1050 5OD,00 0,00 O.OTJ 525 250.CC 1Í5 S5O,C0 21D 100.00

Zalravnéni 2 50 OCC/C 250 000,00 0,00 0,00 125 >DO0 .>D0 75 000,00 50 000,00

Strp my 1501X0.00 150 000,00 0,00 0,00 75 0DC.DO 45 000,00 30 000/3

5-50 Ostatní senk-ovni zařízeni 1462 510.OD 1462 500,00 0,'DQ o.cc D.JXI o,ce 0.00 O.-M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 71Í 2501,00 mjsamr

O start ni ven kam i zamířeni 512 600,00 532 6C0.Ce 0,00 0,00 256 ICC.OO 256 30>D,00

Úpravy nivajidhů -Latnovér.? objektu 949 900.00 949 9CC.OO o>,oo 0.00 474 950.00 174 95D.OO

KAPITOLA SOD CELKEM 58195 200,00 58 395 200,00 0,03 0,00 o.co LO 731 300,00 0DJO Q.D0 O.CC 0.00 o.cc' 3 458 10D.90 2 301 738.19 l 133 240/6 2 334 310,00 6 1 69 740 .CC 32 347 531,45 13 09i 781,45 * 273 *91,45

ČHIa KapAtta ■Cena bez DPH |C2K|
Cena bez DPH |C2K|

Cdfczm
•Cena břz CPH |C2X|

Celkem
dn 71.22 VI122 vra 22 1X22 X22 XI.22 WI.22 - H.21 IV .23 V.23 71.2*

600 Vybaveni

610 Nábytek a ostatní vybaveni 3 631500.00 3 <633 500.CC 0,001 O.DO 1836 750,00 1316 750, DQ

KAP1TIXA ÓUD CELKEM 3 633 500,00 3 633 500,00 0,00 0/0 a,oo 0,00- 0,00 0/0 O/C 0,00 D,00 0,00 0/0 0,00 a.oh 0,00 0,00 3 836 750,00 1816 750,00

Kap ta! a 700 - Vedlejší rozpočtově náklady

íwlo Kapitola
, 1 Cena bei D?H [CZK]

Cé*a tWE DPH CZK] I
Celkem

Cena bez OPH jCZK)
Ceíksm

Tt 12 T3 do VI22 711,22 TM 1.22 BL22 X.22 *122 XIIJ2 123 M.21 111-23 IV.23 7.21 VI/3

700 Vedlejší raepačtcws náklady 0,l>D ■D.OO

710 Vedeni stavby 2S 744 300 .00 26 744 300,00 0,00 6 000 DCC^.OD 2 COO C0D.OO 1 677 828,57 L 338 914.29 1 335 914,29 1 333 914.29 1 33* 914.29| a 338 914/9 1 331 914.29 2 133 9L4J9 1 3 38 9>L4,29 1 33* 934.29 1138 914/9 1 338 914/9 133*934 29

720 Průjftuay 55 600.00 55 300,00 0,00 55 800.00 0,00

710 Prnjakjčni a inženýrské práce 20 051 600,00 20CSB 600,00 0,00 17 040 COO. CC 3 OIS 600.00 O.od

740 Studie,, geoífeiické p-íÉce. bezpečnost prače 891 500,OOÍ *91500,00 D,CC 445 760,00 111 417.50 27 *59 38 27 359/8 27 859,38 27 359,38 27 859.3* 27 859.38 27 859.33 27 559,38 27 859.38 27 *59,3* 27 *59,18 27 859,3*

770 Zťuiíhr- pro vez. vzorkováni, pojištěni 780 100,00 730 300.00 0,001 111442,86 55 721.43 55 721.43 55 721,43 55 721/3 55 721,43 55 72143 55 72 E.43 55 721,43 55 723.43 55 721.43 55 721.43 55 721,43

790 Zař zeni ííaveniŠSé a ostatní náklady 20 058 600.00 20 058 500.001 0,05 4 £©0000.001 2 294 085,71 1147 042.36 2 147 042/6 1 147 042,85 1147 042/6 1147 042,86 3 147 042/6 1147 042.86 1147 042,86 l 147 042.86 1 £47 042,86 1 147 042,56 1 £47 042.8*

KAPITOL* 700 CELKEM 68 589 400,00 63 539 WO .ÍO 0,00 17 OíOCOO.-DC- 9 520 350/0 6 000 0X1,00 S 194 794,64 2 5 69 517,95 2 559 537,95 2 569 537,95 2 569 537,95 2 569 537,95 2 569 537,95 2 569 537,95 2 569 517,95 2 5*9 537.95 2 5 69 517.95 2 569 517.93 2 569 537.95

Ďenérri nabídky


