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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. S22/023F o dílo „Dokončení akce „Stavební úpravy 1.PP a sociálního 

zázemí v 2.NP budovy F““ (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 4. 2. 2022 mezi smluvními 
stranami  

 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
VH - STAV s.r.o., 
se sídlem: Milánská 411, 109 00 Praha - Horní Měcholupy, 
jejímž jménem jedná: Ing. Vlastimil Horák, jednatel,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84598.  
IČO: 26474751 
DIČ: CZ26474751         
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
(dále jen „Zhotovitel“),  
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1. Změny Smlouvy 

1.1. Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle 
Přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

1.1.1. Důvody změny předmětu plnění: 

Neprovedené práce (méněpráce) a potřeba víceprací jsou důsledkem okolností nastalých 
v průběhu provádění prací dle Smlouvy, a to především nepředvídatelných skutečností 
zjevných až po odkrytí některých konstrukcí a aktualizace potřeb Objednatele. 

1.1.2. Cena díla se snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 161 102,98 Kč bez DPH a zvyšuje 
o cenu víceprací ve výši 37 502,- Kč bez DPH. 

1.2. Doba plnění dle odst. 4.1 Smlouvy se prodlužuje do 15. 6. 2022, a to z důvodů překážek na 
straně Objednatele, konkrétně zpoždění objednávek na provedení souvisejících prací, jejichž 
dokončení je nutné k dokončení díla Zhotovitelem. 

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 – Specifikace neprovedených prací a víceprací 

 

 

V Praze, dne 1. 6. 2022 
 
Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

V Praze, dne 1. 6. 2022 
 
Za: VH - STAV s.r.o. 

  
 
 
 

 

  
__________________________ ________________________ 
Jméno:  RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno:  Ing. Vlastimil Horák 
Funkce: ředitel Funkce: jednatel 
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