DODATEK Č. 3 SMLOUVY
na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti
ČÁST A 
Obecná ustanovení 
I. 
Smluvní strany
1. Město Bruntál
se sídlem: 				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený			
- ve věcech smluvních: 		Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města
- ve věcech technických:		xxx. xxxx xxxxx – vedoucí oddělení investic a dotací
xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení:			xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz

(dále jen „objednatel“) 

2.	Ing. Jan Hvorecký – Projektová činnost ve výstavbě
se sídlem: 				xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
IČO: 				76193578
DIČ: 				xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: 			xxx xxxxx x.x.
číslo účtu: 				xxxxxxxxxx/xxxx
jednající / zastoupený			
- ve věcech smluvních: 		Ing. Jan Hvorecký
- ve věcech technických:		Ing. Jan Hvorecký
telefon / fax:			+420 xxx xxx xxx
e-mail:				hvorecky@hv-projekt.cz

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti (dále jen Smlouva) pod názvem: „Stezka pro pěší a cyklisty Bruntál – Dlouhá Stráň, v délce 1,5 km, k.ú. Bruntál-město“ je úprava termínů zpracování projektové dokumentace na základě požadavku objednatele, z důvodu provedení vlastního průzkumu veřejné podpory variantního řešení umístění trasy stezky.
Text se v čl. IV. Doba a místo plnění Smlouvy ze dne 21.12.2020 ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26.07.2021 a Dodatku č. 2 ze dne 28.01.2022 zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo (dílčí část) v těchto termínech:
1.1 termín zpracování upravené projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DSpPS)
dle čl. III. odst. 2.1.1 do:	31.08.2022
1.2 termín podání žádosti o společné povolení stavby včetně dokladové části do:	31.10.2022
1.3 termín zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
dle čl. III. odst. 2.1.2 do:                      45 dnů po dni, kdy nastane účinnost společného povolení stavby
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací (dále jen „SMID“).

III. 
Ostatní podmínky
1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. Dodatek č. 3 je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany autentičnost tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy potvrzují svými podpisy.

[bookmark: _GoBack]V Bruntále dne 23.06.2022	 	Ve Vrbně pod Pradědem dne 23.06.2022


za objednatele 	                                                                                   za zhotovitele 
 	 
Ing. Hana Šutovská 	 				                Ing. Jan Hvorecký
1. místostarostka města 	 
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