




DODATEK č. 1  







SMLOUVA O DÍLO  
„Výstavba provizorní menzy“    

číslo smlouvy /205239/2022  





uzavřená mezi  

Univerzita Karlova  jako Objednatel  

a  

PSG Construction a.s.  jako Zhotovitel  
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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 „Výstavba provizorní menzy“  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „OZ“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jen „Dodatek“):  

Univerzita Karlova  
IČO:  	 	 	00216208  
Sídlem:  	 	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1  Zastoupena: 	 	JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor  
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 909909339/0800  

(dále jen „Objednatel“)  

a   

PSG Construction a.s.  
IČO:  	 	 	05042020   
DIČ: 	 	 	CZ05042020  
Sídlem:  	 	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice  
Spisová značka v OR: 	B 7535 vedená u Krajského soudu v Brně  
Zastoupena: 	 	Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a  
 	 	 	Peterem Surovičem, členem představenstva  
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 117756653/0300  ID datové schránky: 	84zuuwy  

(dále jen „Zhotovitel“)  

(dále každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba pak společně jako „Smluvní strany“).  


PREAMBULE  
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  
(A) 	Objednatel 	realizoval 	zadávací 	řízení 	s 	názvem 	„Výstavba 	provizorní 	menzy  
(2)“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“), přičemž lhůta pro podání nabídek  byla stanovena s termínem do dne 21. 01. 2022;   
[bookmark: _GoBack](B) 	Na základě výsledků Zadávacího řízení Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2022 smlouvu o dílo  (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést výstavbu provizorní  menzy (dále jen „Stavba“);  
(C) 	Zhotovitel je podle článku 5.1 Smlouvy povinen zahájit práce na díle na písemnou výzvu  Objednatele.  Podle  původního  předpokladu  měly  být  práce  zahájeny  dne  28.  02.  2022  (viz článek 5.2 písm. a) Smlouvy) a termín předání a převzetí díla byl plánován nejpozději  do dne  01. 08. 2022  (viz článek 5.2  písm.  b)  Smlouvy);  návrh  detailního  harmonogramu  postupu prací má být Zhotovitelem vypracován a předložen Objednateli ke schválení nejpozději  do 5 dnů od předání staveniště (viz článek 5.3 Smlouvy);  
(D) 	S ohledem  na  skutečnost,  že  Smlouva  byla  uzavřena  výrazně  později,  než  se  očekávalo,  
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původně předpokládané smluvní termíny není možné objektivně dodržet. Smluvní termíny  je třeba stanovit nově tak, aby odpovídaly skutečnosti a aby přiměřeně reflektovaly lhůty  stanovené v původní Smlouvě;  
(E) 	Smluvní strany dále konstatují, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku nastala objektivně  nepředvídatelná situace, kterou je bezprecedentní ruská invaze na Ukrajinu. V jejím přímém  důsledku došlo k podstatnému, celoevropskému omezení a zpomalení dodávek důležitých  surovin a materiálů dovážených z regionu zasaženého válkou. Některých produktů klíčových  pro plnění Smlouvy je aktuálně nedostatek, resp. jejich dodací lhůty se skokově prodloužily.  Konkrétně se jedná o tzv. „buňkový systém“, který Evropská unie plánuje v širokém měřítku  využít pro flexibilní výstavbu ubytovacích kapacit pro válečné uprchlíky;  
(F) 	Na základě shora uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na  přiměřené změně  původně  předpokládaných  termínů  a  na  nové  struktuře  harmonogramu  postupu  prací,  jak je uvedeno dále. Jedná se o změny Smlouvy, které nevyvolal Zhotovitel. Smluvní strany vzaly  tyto objektivní a nepředvídatelné okolnosti na vědomí, reagují na ně zejména prostřednictvím  tohoto Dodatku a přistupují k následujícím změnám Smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto  Dodatku;  


DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. 	Předmět Dodatku  
1.1. 	Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění Smlouvy způsobem, jak je uvedeno  
v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (Harmonogram postupu prací).  
1.2. 	Původně předpokládané smluvní termíny uvedené v čl. 5. Smlouvy se mění následovně:  
5.2.a)  Termín  zahájení  prací  –  do  5  kalendářních  dnů  od  doručení  písemné  výzvy  Objednatele k zahájení prací;  
5.2.b)  Termín předání a převzetí díla – nejpozději do 5 měsíců od termínu zahájení prací  dle odst. 5.2.a) shora.“.  
1.3. 	Doplňuje se nový odstavec 5.2.c), který zní: „5.2.c) Termín předání a převzetí díla uvedený v   odst. 5.2.b) této Smlouvy může být přiměřeně prodloužen pouze v případě, pokud Zhotovitel  nebude ani při vynaložení nezbytného úsilí schopen obstarat včasnou dodávku „buňkového  systému“.  Zhotovitel  je  v takovém  případě  povinen  Objednateli  prokazatelně  doložit,  že  k prodloužení termínu došlo z objektivních a Zhotovitelem nezaviněných důvodů.   
Bez ohledu na předchozí ustanovení, Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo nejpozději  do 3 měsíců od okamžiku umístění celého „buňkového systému“ na staveniště.“.     
1.4. 	Text uvedený v odst. 5.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto: „5.3. Detailní  harmonogram v členění po jednotlivých týdnech Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli  nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy a Dodatku č. 1.“.  
2. 	Závěrečná ustanovení   
2.1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.   
2.2. 	Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.   
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2.3. 	Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku není předmětem  
obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ.  
2.4. 	Smluvní strany prohlašují, že pokud bude tento Dodatek vyžadovat uveřejnění v registru smluv  
podle 	zákona 	č.   340/2015 	Sb. 	o 	zvláštních 	podmínkách 	účinnosti 	některých 	smluv,  uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak s tímto uveřejněním  výslovně souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv v takovém případě zajistí Objednatel  neprodleně po jeho podpisu.  
2.5. 	Strany  berou  na  vědomí,  že  tento  Dodatek  je  změnou  Smlouvy  provedenou  v  souladu  s § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,  které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou  povahu Veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.  
2.6. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací.  


STRANY  TÍMTO  VÝSLOVNĚ  PROHLAŠUJÍ,  ŽE  TENTO  DODATEK  VYJADŘUJE  JEJICH  PRAVOU  A SVOBODNOU   VŮLI,  NA   DŮKAZ   ČEHOŽ  PŘIPOJUJÍ   NÍŽE   PODPISY  SVÝCH   OPRÁVNĚNÝCH  ZÁSTUPCŮ.  



Za Objednatele:						Za Zhotovitele:





_________________________________		__________________________________
JUDr. Tomáš Horáček				Ing. Petr Bureš
							člen představenstva






							___________________________________
							Peter Surovič
							člen představenstva
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