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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 2022/5212/0133 
 

„MOST EV. Č. 44317-18, HRUBÁ VODA“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

 Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 , technický náměstek 

 krajský mostmistr ( ) 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

              číslo účtu: 36430811/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: 

a 

Z h o t o v i t e l: Hroší stavby Morava a.s. 

  se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

  Zápis v OR u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124 

  Zastoupen:  

  Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva 

  Ing. Radimem Vankem, členem představenstva 

  Ing. Richardem Tláskalem, členem představenstva 

  IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460 

  Telefon:  e-mail: 

  Bankovní spojení: KB a.s.  

  Číslo účtu: 43-4989500207/0100 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  ………………………………………………………… 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Radim Vanek, člen představenstva 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Ing. Jan Matoušek, prokurista 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  

Elektronický podpis - 27.6.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„MOST EV. Č. 44317-18, HRUBÁ VODA“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS-projekt s.r.o., 

Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČO 

26849836, pod názvem: „Most ev.č. 44317-18 Hrubá Voda“  vyhotovena v lednu 2020 

(dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 1.6.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 



Strana 3 (celkem 12) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH  16 636 965,18 Kč 
 

 DPH 21 %  3 493 762,69 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH    20 130 727,87 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 

zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 

víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 

ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 135 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
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4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

krajský mostmistr (I ) a zaměstnanci 

spravující centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 

měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 

smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 

zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 

předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 

kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 

předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 

 

5 Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6 Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní 

způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným 

dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční 

doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 
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7 Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

 

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

http://www.xc4.cz/
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš-

těných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovi-

tel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9 Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 



Strana 9 (celkem 12) 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 

případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 

článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 

přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 

jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 

736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 

tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 

odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 

bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
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charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 1x paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ mostní list 4x (včetně zanesení do BMS), 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 

cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
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nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11 Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 

aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 

jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 

31.12.2033: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 

příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 

evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 

lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 

ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 

samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 

financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 

certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 

dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 

při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 

vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 

nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 

zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 

účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 
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11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

             

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  Hroší stavby Morava a.s. 

Ing. Petr Foltýnek Ing. Radim Vanek 

ředitel člen představenstva 

Ing. Radim 
Vanek

Digitálně podepsal 
Ing. Radim Vanek 
Datum: 2022.06.22 
12:41:49 +02'00'



3.1.1 Datum: 01.06.2022 Čas:

Soupis objektů

12:17:31

Strana: 1Aspe Firma: HSM

Stavba: 2022_24 - MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [Kč]  16 636 965,18

Název OC Objekt

1 VON  645 436,30

SO 201 MOST  10 811 413,79

SO 202 PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ A OBJÍŽĎKA  3 679 203,28

SO 203 ODSTRANĚNÍ MOSTU  1 500 911,81



Aspe Firma: HSM Strana: 1

Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

Kč 780 977,92Cena s daní:

Kč 135 541,62DPH:

Kč 645 436,30Cena celková:

Kč 645 436,30Základní cena:

HSMZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VON

Rozpočet:

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

1

Objekt: 1

Stavba: 2022_24

SOUPIS PRACÍ

Kč 645 436,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: HSM Strana: 2

Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

VON

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní nákladyON

 1 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi SOUBOR  1,00000  15 562,24  15 562,24

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně 

příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 

řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní 

řád).

 2 005281010R Propagace SOUBOR  1,00000  17 087,95  17 087,95

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje 

zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 

propagaci, tiskoviny apod.

 3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,00000  30 514,20  30 514,20

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných 

technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

 4 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00000  7 323,41  7 323,41

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 

včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

 5 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,00000  38 447,89  38 447,89

PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

 6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00000  33 321,51  33 321,51

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů 

a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
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Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

VON

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,00000  63 591,59  63 591,59

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro 

zápis změny do katastru nemovitostí.

 8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,00000  29 293,63  29 293,63

ML nového listu

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00000  175 761,74  175 761,74

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a 

rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 

obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí 

požadavků objednatele. Dílenská dokumentace stavby.

 10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00000  27 462,78  27 462,78

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00000  4 271,99  4 271,99

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

 12 029501 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ STATICKÉHO PŘEPOČTU 

ZATÍŽITELNOSTI

KPL  1,00000  52 179,28  52 179,28

položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6222

- provedení STATICKÉHO PŘEPOČTU  oprávněnou fyzickou nebo právnickou 

osobou 

- vyhotovení záznamu (PROTOKOLU)

Celkem: 1=1,00000 [A]

 13 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,00000  18 699,10  18 699,10

MOSTNÍHO PROVIZORIA
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Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

VON

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,00000  34 066,05  34 066,05

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

 15 R00001T Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba 

vyžadovat

KS  1,00000  10 448,06  10 448,06

Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat

 16 R00002T Záchranný transfer přítomných zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů

KOMPLE

T

 1,00000  42 976,20  42 976,20

Záchranný transfer přítomných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

 17 R00003T Obnova udírny KOMPLE

T

 1,00000  44 428,68  44 428,68

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ UDÍRNY O ROZMĚRECH 2,5x0,8m, VÝŠKY 

1,0m, VČETNĚ ZALOŽENÍ

- VÝSTAVBA NOVÉ ZDĚNÉ UDÍRNY O ROZMĚRECH 2,5x0,8m, VÝŠKY 1,0m, 

VČETNĚ ZALOŽENÍ A OCELOVÝCH PRVKŮ (DVÍŘEK, KOMÍNU, ...)

Ostatní náklady  645 436,30ON

 645 436,30Celkem:



Aspe Firma: HSM Strana: 1

Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

Kč 13 081 810,69Cena s daní:

Kč 2 270 396,90DPH:

Kč 10 811 413,79Cena celková:

Kč 10 811 413,79Základní cena:

HSMZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MOST

MOST

Rozpočet:

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

1

Objekt: SO 201

Stavba: 2022_24

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 811 413,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

MOST

MOST

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

SO 201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,62665  512,64  23 902,69

Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  535,04100  451,61  241 629,87

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

(195.366+47.5785+24.576)*2.0=535,04100 [A]

 3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  157,18120  854,40  134 295,62

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

POL. 113338, 113728 : 73.3656+83.8156=157,18120 [A]

 4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  184,86145  512,64  94 767,37

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

 5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  34,00000  463,64  15 763,76

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM

olše : 14=14,00000 [A]

tuje : 20=20,00000 [B]

Celkem: 14+20=34,00000 [C]

 6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  3,41500  1 329,93  4 541,71
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Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

MOST

MOST

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

SO 201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

chodník HL most : 1.2*22*0.1=2,64000 [A]

most HV před sjezdem : (1.25+6.5)*0.1=0,77500 [B]

Celkem: 2.64+0.775=3,41500 [C]

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  56,44950  610,67  34 472,02

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM

26.4*0.2=5,28000 [A]

prov.základ IS : 1.8*4*2*0.15=2,16000 [B]

7.75*0.25=1,93750 [C]

sjezd MK : 29.98*0.2=5,99600 [D]

silnice HL most : (14.5*6.3+(2+7.9)*0.5*6.3)*0.2=24,50700 [E]

silnice most HV : ((9.5+3.8)*0.5*6.3+6.5*6.3)*0.2=16,56900 [F]

Celkem: 5.28+2.16+1.9375+5.996+24.507+16.569=56,44950 [G]

 8 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  33,34800  665,49  22 192,76

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

sjezd : 29.98=29,98000 [A]

silnice HL most : 14.5*5.9+(2+7.9)*0.5*5.9=114,75500 [B]

silnice most HV : (9.5+3.8)*0.5*5.9+6.5*5.9=77,58500 [C]

Celkem: (29.98+114.755+77.585)*0.15=33,34800 [D]

 9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  51,00000  282,50  14 407,50

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

za chodníkem : 21+0.5*3=22,50000 [A]

chodník most HV : 6.5=6,50000 [B]

22=22,00000 [C]

Celkem: 22.5+6.5+22=51,00000 [D]
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Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

MOST

MOST

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

SO 201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  3,30000  695,50  2 295,15

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM

 11 113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  155,00000  168,43  26 106,65

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM

 12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  38,09800  2 111,39  80 439,74

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

sjezd MK : 2.7*2+(2.7+3.6)*0.5*1.2+10.4*4*0.5=29,98000 [A]

silnice HL most : 11.5*6+13*5.7+7.8*5.9*0.5=166,11000 [B]

silnice most HV : 10*6*0.5+16.5*6=129,00000 [C]

odstavná plocha : (10.3+14)*0.5*4.6=55,89000 [D]

Celkem: (29.98+166.11+129+55.89)*0.1=38,09800 [E]

 13 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD  260,00000  245,33  63 785,80

ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN

 14 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  26,95150  299,87  8 081,95

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

 15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  7,08000  1 044,87  7 397,68

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

provis.podepření IS : (2.5*0.8*0.5+2.2*0.7*0.5)*4=7,08000 [A]

 16 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  291,69500  543,69  158 591,65

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
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MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

MOST

MOST

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

SO 201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  158,59500  579,43  91 894,70

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

pravý břeh tř.4 12,24 : (1.2+0.9+1.1)/3*22.5=24,00000 [A]

78 : (3.5+1.2)*0.5*(43.6-35.1)=19,97500 [B]

levý břeh 35 : (4.1+1.1)*0.5*(29-19)=26,00000 [C]

56 : (1.1+2.5)*0.5*(32.8-29)=6,84000 [D]

810 : (1.2+2.3)*0.5*(50.6-43.6)=12,25000 [E]

1011 : (2.3+1.5)*0.5*(56.8-50.6)=11,78000 [F]

pravý břeh patka : 0.7*(10+10+5.8+6.1+11.5)=30,38000 [G]

levý břeh patka : 0.7*(11.2+3.8+10.9+6.9+6.3)=27,37000 [H]

Celkem: 24+19.975+26+6.84+12.25+11.78+30.38+27.37=158,59500 [I]

 18 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  24,57600  602,12  14 797,70

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

(28+20)*0.8*0.8*0.8=24,57600 [A]

 19 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  12,96000  570,81  7 397,70

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

 20 136738 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 

20KM

M3  72,76650  1 116,72  81 259,81

VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 20KM

 21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  329,77400  1 231,35  406 067,21

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
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vně křídel K1 : 7*1*(3.3+1.7)*0.5=17,50000 [A]

K2 : 5*1*(3.4+1.8)*0.5=13,00000 [B]

K3 : 4*1*(3.2+1.6)*0.5=9,60000 [C]

K4 : 4*1*(3.3-1.7)*0.5=3,20000 [D]

pravý břeh 12,24,78 : (4.4+5.4+1)/3+22.5+0.5*(43.6-35.1)*0.5=28,22500 [E]

levý břeh 35,810 : 0.6*(29-19)*0.5+1.6*(50.6-43.6)*0.5=8,60000 [F]

prov.základy IS : 7.08=7,08000 [G]

K4 vjezd pod chodníkem : 2.5*6*3.3=49,50000 [H]

K1 přisypání za rubem : (2+5)*0.5*(3.3-0.5)*0.6=5,88000 [I]

stojka HL : ((1.3+2)*0.5*0.9+(2.5+4.3)*0.5*2.5)*7.5=74,88750 [J]

stojka HV : ((2.1+2.8)*0.5*0.9+(2.5+5)*0.5*2.5)*7.5=86,85000 [K]

stojky koryto pod dlažby : (1.5*0.2+(1.1+0.9)*0.5*0.8+1.9*1.3*0.5)*(0.7+9.5+0.7)=25,45150 [L]

Celkem: 17.5+13+9.6+3.2+28.225+8.6+7.08+49.5+5.88+74.8875+86.85+25.4515=329,77400 [M]

 22 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2,43000  2 580,50  6 270,62

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

 23 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  184,22000  100,33  18 482,79

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II

 24 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  36,30000  69,29  2 515,23

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

 25 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  36,30000  241,46  8 765,00

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

 26 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  184,22000  365,17  67 271,62

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

 27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  220,52000  77,92  17 182,92

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
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184.22+36.3=220,52000 [A]

 28 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  20,00000  6 562,35  131 247,00

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, 

PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

 29 184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

PŘES 1,75M

KUS  28,00000  2 970,64  83 177,92

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M

Zemní práce  1 869 002,141

Základy a zvláštní zakládání2

 30 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  21,60000  1 845,91  39 871,66

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

 31 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,15710  191 655,04  30 109,01

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

 32 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  78,75000  72,73  5 727,49

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

 33 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  152,64000  595,61  90 913,91

TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ

 34 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  23,29200  1 548,13  36 059,04

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
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obsyp kanal.UV1,2 po kufr : 0.9*(0.4+0.8)*0.5*(13+5)=9,72000 [A]

ochranný zásyp za stojkami : 0.6*8.7*1.3*2=13,57200 [B]

Celkem: 9.72+13.572=23,29200 [C]

 35 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,05000  1 007,13  16 164,44

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

 36 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  19,05000  1 912,11  36 425,70

ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

koryto podklad skruž : 1*3*0.15*4*7=12,60000 [A]

proviz.základy IS : 1*3*0.215*(4+6)=6,45000 [B]

Celkem: 12.6+6.45=19,05000 [C]

 37 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  1,56600  7 497,73  11 741,45

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU

 38 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  30,51200  5 712,69  174 305,60

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20

podklad bednění,výztuž K1-4 : 1.1*0.1*(6.6+6.3+3+3.3+3+3.3+3.3+3.6)*0.5=1,78200 [A]

podklad přech.desky : 3.9*7.5*0.1*2=5,85000 [B]

vyrovnávací podklad základy : 2.6*11*0.4*2=22,88000 [C]

Celkem: 1.782+5.85+22.88=30,51200 [D]

 39 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  32,96000  10 312,68  339 905,93

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

 40 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,93280  63 277,59  375 413,29

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

32.96*0.18=5,93280 [A]
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 41 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  48,00000  1 102,97  52 942,56

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ

 42 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  16,00000  1 559,09  24 945,44

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ

Základy a zvláštní zakládání  1 234 525,522

Svislé a kompletní konstrukce3

 43 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  85,50000  97,93  8 373,02

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

 44 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3  23,07000  14 021,59  323 478,08

ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37

 45 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  960,00000  70,82  67 987,20

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

motýlková kotva : (22+26)*20=960,00000 [A]

 46 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,61400  63 571,65  293 319,59

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

 47 327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  1,04400  8 347,71  8 715,01

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37

 48 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  61,59800  8 990,51  553 797,43
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MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

 49 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  9,23970  63 074,57  582 790,10

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

61.598*0.15=9,23970 [A]

Svislé a kompletní konstrukce  1 838 460,433

Vodorovné konstrukce4

 50 348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG  2 011,95850  114,73  230 832,00

ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM

 51 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  107,42900  8 726,76  937 507,10

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

 52 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  19,33722  62 880,99  1 215 943,54

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

107.429*0.18=19,33722 [A]

 53 421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3  5,44500  14 010,19  76 285,48

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ

 54 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3  0,40000  50 342,11  20 136,84

VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON

UV1,2 : (1+1)*0.2=0,40000 [A]

 55 461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  57,75000  2 796,82  161 516,36
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PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

 56 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,00000  8 898,48  26 695,44

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

zábradlí chodník : 0.5*0.5*1*12=3,00000 [A]

 57 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  146,92400  2 908,59  427 341,68

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

Vodorovné konstrukce  3 096 258,444

Komunikace5

 58 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,14850  56 441,36  8 381,54

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

nájezdová rampička : 0.55*0.9*0.3=0,14850 [A]

 59 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  50,70000  748,28  37 937,80

DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO

 60 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,41250  1 812,13  11 620,28

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

 61 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  645,44000  195,62  126 260,97

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

 62 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  14,40000  399,63  5 754,67

FR. 0-63
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 63 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  50,70000  1 588,41  80 532,39

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

 64 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  7,15000  1 132,70  8 098,81

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

 65 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  295,30000  74,21  21 914,21

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

 66 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 064,70000  27,46  29 236,66

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

 67 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  587,10000  458,57  269 226,45

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

 68 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  587,10000  547,55  321 466,61

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

 69 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  295,30000  605,89  178 919,32

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

 70 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  109,50000  982,56  107 590,32

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM

 71 702421 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ 

SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

KUS  2,00000  1 659,25  3 318,50
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KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY 

DO 100 MM

 72 702422 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ 

SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM

KUS  2,00000  1 659,25  3 318,50

KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY 

PŘES 100 DO 200 MM

 73 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS  28,00000  626,94  17 554,32

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU

 74 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  140,00000  376,17  52 663,80

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU

Komunikace  1 283 795,155

Izolace proti vodě711

 75 709511 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ 

SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KG  2 847,68000  45,66  130 025,07

PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A 

ŠROUBOVANÝCH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

proviz.podepření IS I30 : 16*3*54.2=2 601,60000 [A]

I10 : 2.5*7*8.32=145,60000 [B]

pat.plech 400/400/20 : 0.4*0.4*157*2*2=100,48000 [C]

Celkem: 2601.6+145.6+100.48=2 847,68000 [D]

 76 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  246,32000  240,10  59 141,43

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY
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základy vod :(2*10.3-0.8*9.8)*2=25,52000 [A]

základysvisl: (2.3+10.3)*2*0.8*2=40,32000 [B]

rámové stojky od koryta : (0.9+9.8+0.9)*1.8*2=41,76000 [C]

od rubu : 8.7*(2.5+2.6)=44,37000 [D]

K1 : 3.3*(6.3+0.5+6)-6*(3.3-1.8)*0.5=37,74000 [E]

K2 : 3.4*(2.7+0.5+3)-3*(3.4-1.8)*0.5=18,68000 [F]

K3 : 3.2*(2.7+0.5+3)-3*(3.2-1.8)*0.5=17,74000 [G]

K4 : 3.3*(3+0.5+3.3)-3*(3.3-1.8)*0.5=20,19000 [H]

Celkem: 25.52+40.32+41.76+44.37+37.74+18.68+17.74+20.19=246,32000 [I]

 77 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  124,65000  171,14  21 332,60

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

prac.spára základ-stojka : (1.2+10.3+1.2+8.7)*0.3*2=12,84000 [A]

fólie HDPE : (3.3+1.5+4+1.7)*7.5=78,75000 [B]

prac.spára základ-stojky : (0.9+9.8+0.9+8.7)*0.3*2=12,18000 [C]

nad drenem PE : 1.2*8.7*2=20,88000 [D]

Celkem: 12.84+78.75+12.18+20.88=124,65000 [E]

 78 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  53,20500  526,58  28 016,69

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

 79 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  210,30500  449,25  94 479,52

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

Izolace proti vodě  332 995,31711

Nátěry783

 80 78325 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2  108,35152  1 769,82  191 762,69

PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM



Aspe Firma: HSM Strana: 15

Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

MOST

MOST

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

SO 201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěry  191 762,69783

Trubní vedení8

 81 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  18,00000  862,45  15 524,10

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

 82 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,00000  18 895,67  37 791,34

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

 83 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,00000  6 517,65  13 035,30

MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

UV 1,2: 2=2,00000 [A]

Trubní vedení  66 350,748

Doplňující práce na komunikaci91

 84 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,00000  981,48  19 629,60

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

 85 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  22,00000  12 071,42  265 571,24

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

 86 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  31,50000  1 623,44  51 138,36

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
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 87 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  37,70000  2 088,43  78 733,81

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Silniční: 4.2+20.5+4.5+1.5=30,70000 [A]

Vjezd : 4=4,00000 [B]

Náběhový: 3=3,00000 [C]

Celkem: 30.7+4+3=37,70000 [D]

 88 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  197,20000  680,28  134 151,22

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

 89 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  138,60000  128,16  17 762,98

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

 90 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  60,00000  61,03  3 661,80

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

 91 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

100MM2

M  138,60000  67,13  9 304,22

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2

Doplňující práce na komunikaci  579 953,2391

Dokončovací práce inženýrských staveb93

 92 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  2,88000  2 407,11  6 932,48

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM

 93 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  15,00000  231,08  3 466,20
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TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2

 94 93139 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ M3  0,15000  46 216,43  6 932,46

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ

 95 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS  2,00000  3 881,04  7 762,08

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU

 96 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3  7,93000  2 689,99  21 331,62

DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN

Dočasná podlaha na skruži : (1.2+9.8+1.2)*13*0.05=7,93000 [A]

Dokončovací práce inženýrských staveb  46 424,8493

Lešení a stavební výtahy94

 97 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  409,50000  383,80  157 166,10

PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

Celkem: 15*9.1*3.0=409,50000 [A]

Lešení a stavební výtahy  157 166,1094

Bourání konstrukcí96

 98 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  19,05000  569,03  10 840,02

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

 99 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  11,34000  477,95  5 419,95

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
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 100 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3  5,44500  652,50  3 552,86

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM

 101 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  2,84768  33 327,61  94 906,37

Bez poplatku za uložení, materiál bude ponechán zhotoviteli pro další použití.

proviz.podepření IS I30 : 16*3*54.2=2 601,60000 [A]

I10 : 2.5*7*8.32=145,60000 [B]

pat.plech 400/400/20 : 0.4*0.4*157*2*2=100,48000 [C]

Celkem: (2601.6+145.6+100.48)*0.001=2,84768 [D]

Bourání konstrukcí  114 719,2096

 10 811 413,79Celkem:
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Zemní práce1

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,62652  512,64  6 472,86

Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  37,38240  854,40  31 939,52

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  101,87210  512,64  52 223,71

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

 4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 KAMENNÁ SUŤ

T  252,40000  451,61  113 986,36

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

126.2*2=252,40000 [A]

 5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  20,00000  550,27  11 005,40

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM

 6 112214 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS  29,00000  1 285,69  37 285,01

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM

20=20,00000 [A]

břeh : 3+6=9,00000 [B]

Celkem: 20+9=29,00000 [C]



Aspe Firma: HSM Strana: 3

Čas: 12:15:1401.06.2022Datum:3.6.1.8

MOST EV.Č. 44317-18 HRUBÁ VODA

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ A OBJÍŽĎKA

PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ A OBJÍŽĎKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022_24

SO 202

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  16,99200  564,35  9 589,44

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

recyklát : 188.8*0.09=16,99200 [A]

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  58,58400  532,74  31 210,04

Odstranění recyklátu

195.28*0.3=58,58400 [A]

 9 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,85500  3 863,90  3 303,63

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU

bet.pref.žlab do betonu : 0.6*9.5*0.15=0,85500 [A]

 10 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  11,00000  300,33  3 303,63

ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM

 11 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  25,00000  313,44  7 836,00

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

 12 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  35,60550  302,11  10 756,78

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

 13 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  4,50000  734,14  3 303,63

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
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 14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  126,20000  567,82  71 658,88

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

 15 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  58,80500  569,27  33 475,92

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

 16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  25,60000  565,31  14 471,94

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

nové thuje : 30*0.8*0.8*0.8=15,36000 [A]

přesazované tuje : 20*0.8*0.8*0.8=10,24000 [B]

Celkem: 15.36+10.24=25,60000 [C]

 17 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  7,20000  992,83  7 148,38

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

 18 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  66,00500  56,37  3 720,70

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS

 19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  24,50000  1 043,70  25 570,65

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

dětské pískoviště : 4.5=4,50000 [A]

po pařezech: 20=20,00000 [B]

Celkem: 4.5+20=24,50000 [C]

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,72000  3 986,57  2 870,33

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

 21 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  195,28000  85,99  16 792,13
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ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II

objížďka vým.podklad : 195.28=195,28000 [A]

 22 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  182,37000  64,36  11 737,33

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

 23 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  182,37000  58,99  10 758,01

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  182,37000  22,29  4 065,03

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

 25 182P Písek pro děstká pískoviště M3  4,50000  2 712,37  12 205,67

Písek pro děstká pískoviště

 26 184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

PŘES 1,75M

KUS  30,00000  1 306,65  39 199,50

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M

 27 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS  20,00000  2 430,29  48 605,80

PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ

Zemní práce  624 496,281

Základy a zvláštní zakládání2

 29 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  195,28000  75,09  14 663,58

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2
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 28 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  9,29182  39 509,79  367 117,86

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

(22+12)/0.9*10*1.10*0.02236=9,29182 [A]

 30 228171 VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T  9,29182  17 454,12  162 180,54

VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ

(22+12)/0.9*10*1.10*0.02236=9,29182 [A]

 31 23418A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  170,00000  1 591,50  270 555,00

ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)

Pažiny: (22+12)*5=170,00000 [A]

 32 23718A VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (PLOCHA) M2  170,00000  1 919,95  326 391,50

VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (PLOCHA)

Pažiny: (22+12)*5=170,00000 [A]

 33 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  5,16000  16 256,57  83 883,90

ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH

Základy a zvláštní zakládání  1 224 792,382

Vodorovné konstrukce4

 34 457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3  1,00000  6 922,79  6 922,79

VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20

Celkem: 1=1,00000 [A]

Vodorovné konstrukce  6 922,794
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Komunikace5

 36 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  65,00000  389,34  25 307,10

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

 35 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  126,20000  427,88  53 998,46

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM

 37 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  188,80000  117,65  22 212,32

Kryt z asf. recyklátu

 38 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  195,28000  229,09  44 736,70

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM

 39 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  65,00000  592,20  38 493,00

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

Komunikace  184 747,585

Trubní vedení8

 40 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  8,00000  1 276,27  10 210,16

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

 41 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,00000  17 446,27  17 446,27

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
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 42 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,00000  5 521,92  5 521,92

MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

Trubní vedení  33 178,358

Doplňující práce na komunikaci91

 52 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  48,00000  239,59  11 500,32

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO

 43 911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  16,00000  2 030,81  32 492,96

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ

 44 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  16,00000  1 267,95  20 287,20

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

 45 91221 SMĚROVÉ SLOUPKY DŘEVĚNÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS  4,00000  2 920,18  11 680,72

SMĚROVÉ SLOUPKY DŘEVĚNÉ VČET ODRAZ PÁSKU

 46 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  4,00000  825,91  3 303,64

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

 47 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS  1,00000  72 567,03  72 567,03

ZÁVORA MECHANICKÁ

 48 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M  48,00000  1 159,54  55 657,92

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ
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 49 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  24,00000  622,49  14 939,76

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ

 50 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  11,00000  2 676,83  29 445,13

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

 51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  25,00000  1 542,75  38 568,75

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

14+11=25,00000 [A]

Doplňující práce na komunikaci  290 443,4391

Dokončovací práce inženýrských staveb93

 53 93532 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2 M  9,60000  5 416,03  51 993,89

ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2

Celkem: 9.6=9,60000 [A]

Dokončovací práce inženýrských staveb  51 993,8993

Lešení a stavební výtahy94

 54 94817 DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN T  20,81100  53 243,62  1 108 052,98

DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN

Lešení a stavební výtahy  1 108 052,9894

Bourání konstrukcí96
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 59 96607714Z Odstranění Závory KUS  1,00000  8 230,99  8 230,99

Odstranění Závory

 55 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  5,16000  4 657,76  24 034,04

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

 56 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  8,00000  1 651,82  13 214,56

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

 57 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  24,00000  33,82  811,68

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

odstr.prov.zakrytí plotu : 24=24,00000 [A]

 58 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,00000  2 266,16  2 266,16

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

Bourání konstrukcí  48 557,4396

 3 573 185,11Celkem:
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Rozpočet:
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2

Objekt: SO 202
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SOUPIS PRACÍ

Kč 106 018,17Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Doplňující práce na komunikaci91

 1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  16,00000  122,06  1 952,96

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍST

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,00000  122,06  1 952,96

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

 3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  2 912,00000  7,32  21 315,84

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ

 4 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,00000  854,40  854,40

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM

 5 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,00000  366,17  366,17

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

 6 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  182,00000  366,17  66 642,94

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

 7 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  10,00000  122,06  1 220,60

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ

 8 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  10,00000  61,03  610,30

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

 9 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 820,00000  6,10  11 102,00
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SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Doplňující práce na komunikaci  106 018,1791

 106 018,17Celkem:
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Zemní práce1

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  963,56375  512,64  493 961,32

Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101

385.42550*2.5=963,56375 [A]

 2 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  460,51610  451,61  207 973,68

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

209.3255*2.2=460,51610 [A]

 3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  56,53890  854,40  48 306,84

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

Celkem: 25.6995*2.2=56,53890 [A]

 4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  32,67000  512,64  16 747,95

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

Celkem: (7.425+7.425)*2.2=32,67000 [A]

 5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04 KAMENNÁ SUŤ

T  140,35000  451,61  63 383,46

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ

Obruby: 53.5*0.1=5,35000 [A]

Dlažba: 67.5*2.0=135,00000 [B]

Celkem: 5.35+135=140,35000 [C]
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 6 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  7,42500  966,01  7 172,62

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM

pod dlažbou chodník : 37.125*0.2=7,42500 [A]

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  7,42500  966,01  7 172,62

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC

chodník : 1.35*27.5*0.2=7,42500 [A]

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  53,50000  167,22  8 946,27

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  25,69950  3 260,87  83 802,73

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

most : 18.6*6.4=119,04000 [A]

přech.oblasti : (4.7+3.6)*6.3=52,29000 [B]

Celkem: (119.04+52.29)*0.15=25,69950 [C]

 10 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ 

DO 20KM

M3  67,50000  674,95  45 559,13

ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM

Zemní práce  983 026,621

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  53,50000  475,92  25 461,72

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
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Celkem: 26+27.5=53,50000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  25 461,729

Bourání konstrukcí96

 12 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  385,42550  1 277,61  492 423,47

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

opěry : 1.3*2.5*12.7*2=82,55000 [A]

základy opěr : 1.8*1*13.5*2=48,60000 [B]

křídla vtok : (5.4+6.7)*0.5*1.3*(2.5+0.8)+(2.8+4)*0.5*1.3*(2.5+1)=41,42450 [C]

křídla odtok : (4.5+3.3)*0.5*1.3*(2.5+0.8)+(5+3.8)*0.5*1.3*(2.5+1)=36,75100 [D]

KA 61 : 16.6*0.7*9.1=105,74200 [E]

římsy : 0.4*0.95*25+0.4*0.4*27.5=13,90000 [F]

přechod.deska : 2.8*6.5*0.3*2=10,92000 [G]

spřažená deska : (0.15+0.25)*0.5*17.9*9.1=32,57800 [H]

závěrná zídka : 0.25*9.2*(0.8+1)=4,14000 [I]

dobetonávka konců : (1.2+0.2)*0.5*1*0.7*9*2=8,82000 [J]

Celkem: 82.55+48.6+41.4245+36.751+105.742+13.9+10.92+32.578+4.14+8.82=385,42550 [K]

Bourání konstrukcí  492 423,4796

 1 500 911,81Celkem:



Přípravné práce

Zřízení provizorního přemostění

DIO

Odfrézování konstrukčních vrstev vozovky

Převedení vodního toku

Demolice stávají konstrukce 

Příprava podloží + Základ z prostého betonu

Betonáž zpražené ŽB konstrukce

Izolace proti vodě

Betonáž ŽB říms

Hutněný zásyp + betonáž přechodových desek

Zemníé práce

Zřízení konstrukčních vrstev vozovky

Terénní úpravy

Odstranění proviz. přemostění + demontáž DIO

Předláždění zámkové dlažby

Dlažby a rovnaniny z LK

Dokončovací práce

1 2 3 43 4 1 2 3 4
Měsíc č. 1 Měsíc č. 2 Měsíc č. 3

1 2 3 4 1 2

Most ev. č. 44317-18 Hrubá Voda
Měsíc č. 5

3 660 132,34 Kč 4 824 719,90 Kč 4 325 610,95 Kč 2 162 805,47 KčFinanční čerpání

Měsíc č. 4
3 4 1 2

Částky finančního čerpání jsou orientační. Upřesnění proběhne před začátkem realizace.

1 663 696,52 Kč




