
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 05/2022
Smluvní strany: 

Městské lesy Liberec, p. o.
Lidové sady 425/1

460 01 Liberec

IČ:72053984

DIČ: CZ72053984    

Zastoupené Bc. Jiřím Blimlem - ředitelem

(dále jen „objednatel“)
 a
S-TOP s.r.o.
Hanychovská 662, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupená: Pavlem Otavou
IČO: 28744381
DIČ: CZ28744381
odpovědná osoba: Pavel Otava telefon xxx xxx xxx, e-mail xxxxx@xxxx.xx
bankovní účet: xxxxxxxx/xxxx
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek:
I.
Prohlášení a účel smlouvy
1.1 Objednatel souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavebních prací k 11.7.2022 z důvodů neočekávaných prací, které nebyly zahrnuty v nabídkovém rozpočtu.
1.2 Původní ustanovení smlouvy zůstávají, mimo termín dokončení, neměnná.
II.
 Závěrečná ustanovení
2.1 Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2.2  Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

	V Liberci dne 20.6.2022                                                                      
	V Liberci dne 20.6.2022

	……………………………….

objednatel
	……………………………….

za zhotovitele Pavel Otava
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