
Firma: Advisia,s.r.o.

Stavba: 19_012-CV_01 - Prodloužení ul. Tomanova - I.etapa

Celková cena bez DPH: 5 179 113,12 5 217 575,13 146 428,75

Celková cena s DPH: 6 266 726,88 6 313 265,90 177 178,78

Objekt Popis Cena ze smlouvy cena po změnách rozdíl cen

SO 000.01 Všeobecné a ostatní náklady - etapa I 5 000,00 28 089,89 23 089,89

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - etapa I 4 336 638,39 3 475 840,93 -752 830,72

SO 185.01 DIO - etapa I 60 000,00 97 200,00 37 200,00

SO 301.1 Odvodnění - etapa I 777 474,73 1 480 963,19 703 488,46

Přesun Přesun kontejnerů 0,00 135 481,12 135 481,12

Dodatek č.2 SoD

Varianta: ZŘ - 



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Prodlou ení ul. Tomanova - I.etapa_úprava 10_06_2021 SO 000.01 5 000,00 28 089,89 23 089,89
Rozpočet: V eobecné a ostatní náklady - etapa I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 V eobecné konstrukce a práce 23 089,89

4 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 3 089,89
počet dnů 89 = 1 KPL (A)
dny navíc 55 = (1/89)*55= 0,62 KPL (B)
celkem po změne = A+B= 1,62 KPL (C)

R1 VSAKOVACÍ ZKOUŠKY KPL 20 000,00

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20m3 strojně -18,9m3
1,5*1,5*1,4*6 jam
dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - 4m3
příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000m ZKD 1000 m - 12m3
voda pitná pro ostatní - 4m3
vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150mm - 13,5m2
1,5*1,5*1,25*6 jam
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním -16,88m3
1,5*1,5*1,25*6 jam
Měření, monitoring, rozbor bez rozlišení - 4hod

Název polo ky

19_012-CV_01
SO 000.01

Poř. číslo Kód polo ky Varianta Celk. cena po
změně Kč rozdíl celk. ceny KčMJ Mno ství ve

smlouvě
Mno ství po
změnách rozdíl Mno ství Jednotková cena

Kč
Celk. cena ve
smlouvě Kč



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Prodlou ení ul. Tomanova - I.etapa_úprava 10_06_2021 SO 101 4 336 638,39 3 475 840,93 -752 830,72
Rozpočet: Komunikace a zpevněné plochy - etapa I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 V eobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
viz. soupis vážních lístků

16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ 17 km M3

V místě stávající vozovky:
plocha 640m2 *tl. 0,1m=64,000 [A]
V místě stávajícího chodníku:
plocha 16m2 do tl.*0,08m=1,280 [B]
V místě stávající zeleně:
0 a 166m pro novou vozovku plocha (256+690)m2 tl.*(0,75-0,11)m=605,44 [C]
166 a 185m pro novou vozovku plocha 170m2 tl. *(1,8-0,11)m=287,300 [D]
0 a 166m pro nový chodník plocha (180+435) m2 tl. *0,24=147,600 [E]
166 a 185m pro nový chodník plocha 118 m2 tl. *1,3 m=153,400 [F]
0 a 166m pro nový parkovací pruh plocha (198) m2 tl. *(0,75-0,11) m=126,72 [G]
0 a 166m pro novou zeleň plocha (548+374) m2 tl. *0,15 m=138,300 [H]
166 a 185m pro novou zeleň plocha 60 m2 tl. *1,35 m=81,000 [I]
pro kontejnery plocha 30 m2 tl. *2,35 m=70,500 [J]
výměna aktivní zóny pro nový parkovací pruh (55,2+150) m2 tl. *0,2=41 [K]
výměna aktivní zóny vozovky 1603,9 m2 tl. *0,4=641,56 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 292,82 [M]

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

pro vozovku plocha 1603,9 m2=1 603,900 [A]
pro parkovací pruh a kontejnery plocha 289,9 m2=289,900 [B]
pro chodník plocha 733,2 m2=733,200 [C]

Celkem: A+B+C=2 627,000 [D]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 184B14
VYSAZOVÁÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14 CM, PODCHOZÍ VÝŠ
MIN. 2,2 M - JAVOR ks
javor 11 ks

23 21252 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DRENÁŽ DN DO 100MM M

24 21461H SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 M2
Geotextilie pod parkovací pruhy k separaci ropných látek do podloží.
celková plocha 235m2=235,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

25 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL 0,3M M2

V případě nevhodného podlo í je nutné provést stabilizaci podlo í vápněním, a to v rozmezí 2-4% v tl. 0,3 m
anebo po konzultaci s geologem.
Čerpání po dohodě s investorem.
plocha komunikace 870=870,000 [A]
plocha park. pruhu 151=151,000 [B]
plocha chodníku 391=391,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 412,000 [D]

položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

19_012-CV_01
SO 101

Poř. číslo Kód polo ky Varianta Celk. cena ve
smlouvě KčNázev polo ky Celk. cena po

změně Kč
rozdíl celk. ceny

KčMJ Mno ství ve
smlouvě

Mno ství po
změnách rozdíl Mno ství Jednotková cena

Kč



26 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2

V případě nevhodného podlo í je nutné provést stabilizaci podlo í vápněním, a to v rozmezí 2-4% v tl. 0,3 m
anebo po konzultaci s geologem.
Čerpání po dohodě s investorem.
plocha komunikace 870*4=3 480,000 [A]
plocha park. pruhu 151*4=604,000 [B]
plocha chodníku 391*4=1 564,000 [C]
Celkem: A+B+C=5 648,000 [D]
položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

27 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2
Geomříž s radiální tuhostí 405 kN/m.
1205 m2*1,15 (přesahy)*2(vrstvy)=2 771,500 [A]
Celkem: A=2 771,500 [B]
Čerpání v případě nutnosti zlep ení aktivní zóny po odsouhlasení TDI.
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

28 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2

Netkaná textilie 150g/m2, min CBR 2,0 kN
Bude čerpáno po odsouhlasení TDI, v případě nutnosti výměny aktivní zóny.
1205=1 205,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

kontejnery
- zásyp kamenivem 16-32 mm 9,1=9,100 [A]
- mrazuvzdorná vrstva 16-32 mm 2,5=2,500 [B]
- podlo í - stabilizační 8-16 mm 1,65=1,650 [C]
- roz íření vrstvy ze D z důvodu navázaní na parkovací pruh 0,07*150*3,5 = 36,750
[D]
Celkem: Celkem: A+B+C-D=13,25 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2

pro parkovací pruh plocha 235 m2=235,000 [A]
Celkem: A=235,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

pro vozovku plocha 1603,9 *1,1m2 =1 764,290 [A]
pro vozovku plocha 1603,9 *1,1 m2=1 764,290 [B]
pro chodník plocha 733,2 m2=733,200 [C]
pro parkovací pruhy 229,9*2 m2=459,800 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 721,58 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2



pro vozovku plocha 1603,9m2 =1 603,900 [A]
pro vozovku plocha 1603,9 m2=1 603,900 [B]
pro parkovací pruhy 229,9 m2=229,900 [C]
pro vjezdy 60 m2=60,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 497,700 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2
Štěrkodrť 0/63.
1205*2=2 410,000 [A]
Bude čerpáno se souhlasem TDI v případě nutnosti výměny aktivní zóny.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2

pro parkovací pruh plocha 235 m2=235,000 [A]
Celkem: A=235,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2

pro vozovku plocha 1760 m2=1 760,000 [A]
Celkem: A=1 760,000 [B]

38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pro vozovku plocha 1603,9* m2=1 603,900 [A]
pro vozovku v ul. Březinova 9*3m=27 [B]
Celkem: [A] + [B] = 1 630,900

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně
spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2
pro vozovku plocha 1603,9=1 603,900 [A]
pro vozovku v ul. Březinova 9*3m=27 [B]
Celkem: [A] + [B] = 1 630,900

40 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2
41 5,74E+48 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M

V místech sní ených obrub přechodové obruby, počet 50 ks.
délka 685 m=685,000 [A]
Celkem: A=685,000 [B]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

42 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Dle geodetického zaměření 662,5 m2

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně
spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2



Dle geodetického zaměření 70,7 m2

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně
spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 5

0,125*2,25*9=2,531 m2
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 2

dle geodetického zaměření 455,8 m
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 8
dle geodetického zaměření 640,2 m
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

52 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 0
napojení na stávající stav v délce 223 [A]
Celkem: A=223,000 [B]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

54 R1 KRYTY Z BETON DRENÁŽNÍCH DLAŽDIC TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 0
Drená ní dla ba vč. lo e 40 mm (nejedná se o zatravňovací tvárnice).
pro parkovací pruh plocha 235 m2=235,000 [A]
Celkem: A=235,000 [B]
- dodání dla ebního materiálu v po adované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lo e v tlou ťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- oči tění podkladu
- ulo ení dla by dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozli ení ířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů,
vpustí, achet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prou ků, odvodňovačů, vpustí,
achet a pod.

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého M 1
85,4 m [A]
Celkem: A=85,400 [B]

592174900 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm M 4
85,400 * 1,05 ztratné=89,67 m [A]
Celkem: A=89,67 [B]

596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300
m2 M2 4
dle geodetického zaměření: 280,8 + 6,0 + 3,1 = 289,900 m2

5924502000 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2 1
dle geodetického zaměření: 280,8*1,05=295,890 m2

5924522600 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2 2
dle geodetického zaměření: 6,0 * 1,05= 6,300 m2

5924500500 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná M2 3
dle geodetického zaměření: 3,1 * 1,05= 3,255 m2

565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m M2 2



záměna za polo ku č. 40 - asfaltový beton pro lo ní vrstvy ACL 16+, 16S tl. 60mm
pro vozovku plocha 1603,9=1 603,900 [A]
Celkem: [A] = 1 603,900

R2 ZÁMĚNA DLAŽBY - CHODNÍK KPL
rozdíl v ceně (177,8-154,66=23,14kč/m2)*581m2=13 444,340 [A]
doprava tam a zpět 2*3000 kč= 6 000,000 [B]
nakládání a skládání 2*16 palet á 100 kč = 3200 [C]
Celkem: (A+B+C)*1,2 (R+Z) = 27173,208 [D]

R3 PŘELOŽKA TELCO KUS
VIZ FA TELCO 12 060,000 [A]

zemní práce, podsypy, obsyp, zásyp, folie, chránička 9 440,000 [B]

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3
pro kontejnery plocha 30 m2 tl. *2,35 m=70,500 [A]

R4
VYSAZOVÁÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14 CM, PODCHOZÍ VÝŠ
MIN. 2,2 M - PRUNUS FRUTICOSA GLOBOSA ks
prunus fruticosa globosa 11 ks

dodávka subdodavatele Honka * 1,2 (režie + zisk) = 7 782 Kč / jedn. cena
R5 GEOMETRICKÝ PLÁN KPL

Cena dodavetele 34000,-*1,2 (R+Z)

914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu ks

914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem ks

966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol ks

131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3
ručně m3

452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3

404-45623 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní ks
IP10a

404-45619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm ks
B2

404-45235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m ks

404-45253 víčko plastové na sloupek D 60mm ks

(0,4*0,4*0,5)*6

(0,4*0,4*0,5)*6













Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Prodlou ení ul. Tomanova - I.etapa_úprava 10_06_2021
Rozpočet: DIO - etapa I

1 2 3 4 5 6 7 8 12
0 V eobecné konstrukce a práce 37 200,00

R1 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL
počet dnů 89 = 1 KPL (A)
dny navíc 55 = (1/89)*55= 0,62 KPL (B)
celkem po změne = A+B= 1,62 KPL ©

19_012-CV_01
SO 185.01

Poř. číslo
Kód

polo ky
Varianta

Celk. cena ve
smlouvě Kč

Celk. cena po
změně Kč

Rozdíl celk ceny KčNázev polo ky MJ
Mno ství ve

smlouvě
Mno ství po změně rozdíl mno ství Jednotková cena



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Prodlou ení ul. Tomanova - I.etapa_úprava 10_06_2021 SO 101 777 474,73 1 480 963,19 703 488,46
Rozpočet: Odvodnění - etapa I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
viz. soupis vážních lístků

10 R1 DRAINFIX TWIN 1/1, tunel perforovaný 2dílný 506 l 1kus
Položka zahrnuje dodání a pokládku.

přepočet na m3 - nahrazený jiným výrobcem
106kus = 53,6 m3 [A]
vsak 1 = 20 tunelů = 12,000 m3 [D]
vsak 2 = 60 tunelů = 36,000 m3 [E]
Celkem: D+E= 48 m3 [F]
106/53,6= 1,98 kus/m3 [B]
48*1,98 = 94,93kus [C]

původně: 506l*106=53,6m3

nově: 600l*80=48m3

11 R10 Faserfix KS 100, kryt litina SW14, l=500, D400 1kus
L 1 = 10,5 * 2 = 21,000 [A]
L 2 = 12 * 2 = 24,000 [B]
L 3 = 68,5 * 2 = 137,000 [C]
L 4 = 62,5 * 2 = 125,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=307 [E]

12 R2 Drainfix TWIN, čelo černá sada 2 ks vč. montáž. Sady 1kus
Položka zahrnuje dodání a pokládku.

vsak 1 = 2=2,000 [A]
vsak 2 = 8=8,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [E]

17 R7 Faserfix KS 100, žlab 015, 1 m, F900 1M
Položka zahrnuje dodání a pokládku.

L 1 = 10=10,000 [A]
L 2 = 11,5=11,500 [B]
L 3 = 68=68,000 [C]
L 4 = 62=62,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=151,500 [E]

18 R8 Faserfix KS 100, vpust UPVC koš 0,5 m, F900 1kus
Položka zahrnuje dodání a pokládku.

L 1 = 1=1,000 [A]
L 2 = 1=1,000 [B]
L 3 = 2=2,000 [C]
L 4 = 2=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

19 R9 Faserfix KS 100, čelo plné typ 020 Zn ocel 1kus
Položka zahrnuje dodání a pokládku.
L 1 = 2=2,000 [A]
L 2 = 2=2,000 [B]
L 3 = 2=2,000 [C]
L 4 = 2=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ 17KM M3

vsak 1 = 2,4*2,2*32 = 167,000 m3 [A]
vsak 2 = 3,5*2,32*46,8 = 380,000 m3 [B]
Celkem: A+B= 547,000 m3 [C]
(průměrná ířka výkopu*průměrná hloubka*délka výkopu vč. achet)

19_012-CV_01
SO 301.1

Poř. číslo Kód polo ky Varianta
Celk. cena ve
smlouvě Kč

Celk. cena po
změně Kč

Rozdíl celk ceny
Kč

Název polo ky MJ
Mno ství ve

smlouvě
Mno ství po změně rozdíl mno ství Jednotková cena



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

viz polo ka 123738 = 547,000 m3 [A]
viz polo ka R1 = -48 m3 [B] (objem tunelů)
viz polo ka 56330 = -99,000m3 [C]
Celkem: A+B+C=400,000 [D]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2
vsak 1 = 23,2*4 m2=92,800 [A]
vsak 2 = (2*24,36*4)+(2*10,44*4) m2=278,400 [B]
Celkem: A+B=371,200 [C]
(na 1m tunelu jsou pou ity 4 m2 geotextlie)

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

7 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M

dle geodetického zaměření: 136,220



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců
a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 87446 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M

přepady mezi tunely DN110
Vsak 1 = 1 =1,000 [A]
Vsak 2 = 3 * 2 =6,000 [B]
Celkem: A+B=7,000 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců
a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS

zru ení jedné vpusti v kři ovatce s ul. Kosmova

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

89712 REGULÁTOR PRŮTOKU KUS
regulátor včetně dopravy: 38 114,26
osazení s monta ním materiálem: 6 200/2=3 100
celkem 41 214,3 * 1,2 (R+Z) = 49 457,1 (kus)

polo ka zahrnuje: dodávku a osazení

919121121 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M

zálivky k liniovým labům
L 1 = 10,5=10,500 [A]
L 2 = 12=12,000 [B]
L 3 = 68,5=68,500 [C]
L 4 = 62,5=62,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=153,500 [E]

899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600 KUS

286619350 poklop litinový TEGRA 600 D400 KUS



894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová
(konus) KUS

592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm KUS

899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS

4229135200 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky KUS

977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do
300 mm M

877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN
300 KUS

286174050 odbočka sedlová KUS

877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG
2000 jednoosé DN 315 KUS

286115340 přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 315 KUS











Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Prodlou ení ul. Tomanova - I.etapa_úprava 10_06_2021 SO 101 0,00 135 481,12 135 481,12
Rozpočet: Přesun kontejnerů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 V eobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
viz. soupis vážních lístků

2 14122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-000 (OSTATNÍ ODPAD) T

viz pol. 113728 - 3,06 * 2,5 t/m3 = 7,65 [A]

3 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS

4 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M
původní ukončení komunikace vedle traf.)

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3
stávající vozovka plochy 61,2 m2 tl. 0,05: 61,2 * 0,05 = 3,06

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ 17 km M3

plocha pro kontejnery 24 m2 * 2,0 m = 48,000 [A]
plocha pro novou vozovku 16,6 m2 * 0,41 m=6,810 [B]
plocha pro nový chodník 16,5 m2 * 0,24 m = 3,960 [C]
Celkem: A+B+C = 58,77 [D]

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

plocha pro kontejnery16 m2 = 16,000 [A]
plocha pro novou vozovku 16,6 m2 = 16,600 [B]
plocha pro nový chodník 16,5 m2 = 16,500 [C]
Celkem: A+B+C = 49,100 [D]

8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

kontejnery
- zásyp kamenivem 16-32 mm 9,1=9,100 [A]
- mrazuvzdorná vrstva 16-32 mm 2,5=2,500 [B]
- podlo í - stabilizační 8-16 mm 1,65=1,650 [C]
Celkem: Celkem: A+B+C=13,250 [E]

9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

plocha pro novou vozovku 16,6 m2 * 2 = 33,200 [A]
plocha pro nový chodník 16,5 m2 = 16,500 [B]
Celkem: A+B = 49,700 [C]

10 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3

kontejnery těrkopískový zásyp 10,72 = 10,720 [A]

11 56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2

Název polo ky

19_012-CV_01

Poř. číslo Kód polo ky Varianta
Celk. cena po

změně Kč
rozdíl celk. ceny

Kč
MJ

Mno ství ve
smlouvě

Mno ství po
změnách

rozdíl Mno ství
Jednotková cena

Kč
Celk. cena ve
smlouvě Kč



podsyp pod kontejnery 16 m2 = 16,000 [A]
0-16 mm

12 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

pro novou vozovku plocha 77,8 m2 = 77,800 [A]

13 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2
pro novou vozovku plocha 77,8 m2 = 77,800 [A]

14 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

pro nový chodník plocha 16,5 m2 = 16,500 [A]

15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M

délka 17,4 m = 17,400 [A]

16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M

délka 8,4 m = 8,400 [A]

17 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m M2

pro vozovku plocha 16,6 m2 = 16,600 [A]

18 R1 PODZEMNÍ KONTEJNERY KUS

Podzemní kontejner pouze demontá + osazení, ochrana proti po kození


