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NPU-430/43017/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen:  Územní památkovou správou v Českých Budějovicích

sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice 370 21 

za kterou jedná ředitel Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 

zástupce pro věci technické: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX
zástupce pro věci provozní: 
XXXXXXXXXXX, vedoucí správy kláštera Plasy, tel.: XXXXXXXXX
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice 370 21

tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

METROLINE, a.s.

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka  25219

se sídlem: Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

IČO: 09057889, DIČ: CZ 09057889

zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, předsedou správní rady

(dále jen „Zhotovitel“)
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  
XXXXXXXXXX, předseda správní rady
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXX
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 2 ke smlouvě č. sml. 3025H1210011
I.

Úvodní ustanovení

Dne 27.8.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/59625/2021, č. sml. 3025H1210011, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele realizovat dílo  „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - Odvodnění a úpravy terénu na pozemcích NPÚ“ Dílo je specifikováno těmito dokumenty:

a.
projektová dokumentace: KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PLASY - ODVODNĚNÍ A ÚPRAVY TERÉNU NA POZEMCÍCH NPÚ - I.ETAPA, zpracoval Atelier Soukup, Opl, Švehla s.r.o. v roce 2021, vč. soupisu prací – položkovém rozpočtu

b.
zadávací dokumentace veřejné zakázky

c.
cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací 

d.
závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče  PK-KPP/1142/21 ze dne 26.4.2021
Práce byly zahájeny. Souběžně s realizací prací probíhá záchranný archeologický výzkum. 

Dodatkem č. 1 ze dne 29.11.2021 byl prodloužen termín realizace prací z důvodu nových nálezových situací zjištěných během realizace ZAV. 

II.

Předmět dodatku č. 2

1.
Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu díla (čl. II smlouvy), prodloužení termínu realizace díla (čl. III smlouvy)  a změna ceny díla (článek VI smlouvy). 

III. Předmět díla – změna
1.
Smluvní strany se dohodly změně rozsahu prací. Změna rozsahu prací nemění celkový charakter díla, jedná se o upřesnění rozsahu prací na základě nových skutečností, změny provádění díla  - např. navýšení objemu zednických prací, dodatečně požadované změny provádění prací a to včetně méněprací (omítky atd.).

2. 
Změny v provádění prací jsou definovány ve změnových listech  - ZL 1 – méněpráce a ZL 2 vícepráce, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2.     

IV. Doba a místo plnění díla
1. 
Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem pro změnu termínu dokončení díla je skutečnost, že během realizace záchranného archeologického výzkumu byly zjištěny pozitivní nálezové situace, které neumožňují realizovat dílo přesně dle schválené projektové dokumentace a je nezbytné upravit řešení na základě nových zjištění. Návrh změny řešení a následné vzorkování prodloužily termín realizace díla. S ohledem na požadavek objednatele převzít dílo bez vad a nedodělků  - a to včetně vegetačních úprav a založení trávníku.  

Smluvní strany se ve smyslu čl. II smlouvy bodu 3b dohodly na prodloužení termínu realizace díla do 30.6.2022.
V. Cena díla a platební podmínky
1. 
Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací a méněprací vyčíslených ve změnových listech č. 1 a 2. 


Celková cena díla se mění následovně: 


Cena dle SoD: 

1 700 000 Kč bez DPH +  357 000 DPH 21% = 2 057 000 Kč vč. DPH

Méněpráce dle ZL č. 1






137 020,59 Kč bez DPH

Vícepráce dle ZL č. 2






323 408,40 Kč bez DPH

Bilance změny: 186 387,81,- Kč bez DPH  + 21% DPH  39 141,44 Kč = 225 529,25 Kč vč. DPH

Celková cena dle dodatku č. 2 po započtení méněprací  a víceprací
1 886 387, 81 Kč bez DPH + 21% DPH  396 141,44 Kč = 2 282 529,25 Kč vč. DPH

(slovy: dvamilionydvěstěosmdesátdvatisíscpětsetdvacetdevět korun dvacetpět haléřů)

VI. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 26. 5. 2022



V Praze  dne 30. 5. 2022
…..................................................... 



….....................................................




                      Objednatel 





 Zhotovitel


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



              XXXXXXXXXXXX
        ředitel 






   METROLINE, a.s.
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