

111/01945 Rantířov opěrná zeď
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo 111/01945 Rantířov opěrná zeď
ze dne 9.12. 2021
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
se sídlem:	Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno - Královo Pole
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice zastoupený:	Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	26944022
DIČ:	CZ26944022 (dále jen „Zhotovíte?)
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
[bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-30-2021 a číslo zhotovitele 004/2022/A, ze dne 9. 12. 2021, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu komplikací při projednávání DIA a schválení částečné uzavírky od 4. 4. 2022, kdy došlo k posunutí zahájení zemních prací; a dále z důvodu navýšení objemu prací z důvodu nevhodné stability sousedního domu č.p. 21 a s tím související potřebnou sanací základů rozdělenou na tři samostatné etapy. Součástí tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce spočívající v rozšíření podbetonování základů domu č.p. 21 a dále ve změně navržených HEB profilů konstrukce na základě statického posouzení.
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

 (
Číslo smlouvy objednatele: 
P-ST-30-2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 
004/2022/A
) (
III/01945 Rantířov opěrná zeď
)
 (
Číslo smlouvy objednatele: 
P-ST-30-2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 
004/2022/A
)
[bookmark: bookmark7] (
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP"): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
) (
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP"): do 30. 06.2022
dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
)se ruší a nahrazuje ujednáním:
 (
Stránka 
#
 z 3
)
 (
Stránka 
#
 z 3
)



2.1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenou Změnou soupisu prací č. 1 a 2.
2.2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
 (
824 782,54 Kč 219 172,50 Kč
25 987,50 Kč 203 980,00 Kč
41 832,00 Kč
180 115,54 Kč 1 087 824,26 Kč
267 939,80 Kč
)Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZBV 1
Méněpráce ZBV 1
Vícepráce ZBV 2
Méněpráce ZBV 2
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
[bookmark: bookmark8]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

111/01945 Rantířov opěrná zeď
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Změna soupisu prací č. 1 Změna soupisu prací č. 2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 (
V Brně: viz podpis
) (
Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti
)V Jihlavě dne: viz podpis
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1

	Evidenční číslo a název stavby: 004 -111/01945 Rantířov, opěrná zeď u mostu ev.č. 01945-3 v km 4,624-4,642 Číslo a název SO/PS: SO002 - Stavební jáma a její součásti Číslo a název rozpočtu: SO002 - Stavební iáma a její součásti
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.ZBV 1

	
	

	Pof. č. poi.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství
ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	014102
	POPLATKY ZA SKLADKU
	T
	28,00
	28,00
	0,00
	100,00 Kč
	2 800,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	2 800,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	2
	015113
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	50,00
	50,00
	0,00
	64,00 Kč
	3 200,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	3 200,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	3
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	43,20
	43,20
	0,00
	205,00 Kč
	8 855,39 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	8 855,39 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	4
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	17,50
	17,50
	0,00
	101,00 Kč
	1 767,50 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	1 767,50 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	5
	015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	T
	29,04
	29,04
	0,00
	80,00 Kč
	2 323,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	2 323,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	6
	113171
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM
	M3
	3,00
	3,00
	0,00
	347,00 Kč
	1 041,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	1 041,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	7
	113327
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	13,20
	13,20
	0,00
	465,00 Kč
	6 138,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	6 138,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	8
	113336
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12 KM
	M3
	8,91
	8,91
	0,00
	677,00 Kč
	6 032,07 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	6 032,07 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	9
	113456
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM
	M3
	7,00
	7,00
	0,00
	755,00 Kč
	5 285,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	5 285,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	10
	113481
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 1KM
	M3
	8,50
	8,50
	0,00
	604,00 Kč
	5 134,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	5 134,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	11
	113521
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M
	3,00
	3,00
	0,00
	100,00 Kč
	300,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	300,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	12
	113531
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM
	M
	23,00
	23,00
	0,00
	222,00 Kč
	5 106,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	5 106,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	13
	113727
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
	M3
	10,73
	10,73
	0,00
	2 500,00 Kč
	26 812,50 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	26 812,50 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	14
	131931
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1 KM
	M3
	201,90
	184,58
	-17,33
	1 500,00 Kč
	302 850,00 Kč
	-25 987,50 Kč
	0,00 Kč
	276 862,50 Kč
	-25 987,50 Kč
	-8,60%

	15
	131937
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM
	M3
	25,00
	61,40
	36,40
	1 500,00 Kč
	37 500,00 Kč
	0,00 Kč
	54 600,00 Kč
	92 100,00 Kč
	54 600,00 Kč
	145,60%

	16
	22694
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
	T
	11,95
	11,95
	0,00
	4 800,00 Kč
	57 360,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	57 360,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	17
	22695A
	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
	M2
	97,50
	97,50
	0,00
	100,00 Kč
	9 750,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	9 750,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	18
	22694
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
	T
	0,51
	0,51
	0,00
	24 900,00 Kč
	12 599,40 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	12 599,40 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	19
	26135
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM
	M
	195,00
	195,00
	0,00
	490,00 Kč
	95 550,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	95 550,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	20
	461313
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3
	4,76
	4,76
	0,00
	3 120,00 Kč
	14 863,68 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	14 863,68 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	21
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	49,88
	49,88
	0,00
	157,00 Kč
	7 831,16 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	7 831,16 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	22
	9166B2
	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	18,00
	18,00
	0,00
	495,00 Kč
	8 910,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	8 910,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	23
	9166B3
	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - DEMONTÁŽ
	M
	18,00
	18,00
	0,00
	247,00 Kč
	4 446,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	4 446,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	24
	9166B9
	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - NÁJEMNE
	MDEN
	2 160,00
	2 160,00
	0,00
	8,10 Kč
	17 496,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	17 496,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	
	
	Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou
	
	
	
	
	
	643 950,90 Kč
	-25 987,50 Kč
	54 600,00 Kč
	672 563,40 Kč
	28 612,50 Kč
	4,00%

	
	
	Celkem za stavební objekt
	
	
	
	
	
	643 950,90 Kč
	-25 987,50 Kč
	54 600,00 Kč
	672 563,40 Kč
	28 612,50 Kč
	4.00%

	Za Zhotovitele: Za Objednatele: Datum: Datum:




	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV_1

	Evidenční číslo a název stavby: 004 -111/01945 Rantířov, opěrná zeď u mostu ev.č. 01945-3 v km 4,624-4,642 Číslo a název SO/PS: SO201 - Opěrná zeď Číslo a název rozpočtu: SO201 - Opěrná zeď
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.ZBV 1

	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství
ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	014201
	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
	M3
	7,04
	7,04
	0,00
	100,00 Kč
	704,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	704,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	2
	122937
	ODKOPÁVKYA PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III. ODVOZ DO 16KM
	M3
	7,04
	7,04
	0,00
	1 500,00 Kč
	10 560,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	10 560,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	3
	161211
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 1 KM
	M3
	201,90
	201,90
	0,00
	213,00 Kč
	43 004,70 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	43 004,70 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	4
	16171
	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY
	M3
	201,90
	201,90
	0,00
	59,00 Kč
	11 912,10 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	11 912,10 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	5
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	201,90
	227,14
	25,24
	1 500,00 Kč
	302 850,00 Kč
	0,00 Kč
	37 852,50 Kč
	340 702,50 Kč
	37 852,50 Kč
	12,50%

	6
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,69
	1,69
	0,00
	2 500,00 Kč
	4 230,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	4 230,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	7
	21262
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM
	M
	19,00
	19,00
	0,00
	490,00 Kč
	9 310,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	9 310,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	8
	239314
	PODZEMNÍ STĚNY Z PROST BETONU DO C25/30
	M3
	7,04
	17,60
	10,56
	12 000,00 Kč
	84 480,00 Kč
	0,00 Kč
	126 720,00 Kč
	211 200,00 Kč
	126 720,00 Kč
	150,00%

	9
	272325
	ZÁKLADYZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	19,62
	19,62
	0,00
	29 000,00 Kč
	568 951,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	568 951,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	10
	272365
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505. B500B
	T
	2,45
	2,45
	0,00
	27 000,00 Kč
	66 204,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	66 204,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	11
	289971
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
	M2
	64,80
	64,80
	0,00
	240,00 Kč
	15 552,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	15 552,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	12
	28999
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2
	85,92
	85,92
	0,00
	380,00 Kč
	32 649,22 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	32 649,22 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	13
	28999.01
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2
	64,80
	64,80
	0,00
	380,00 Kč
	24 624,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	24 624,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	14
	31712
	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH
	M3
	1,09
	1,09
	0,00
	5 000,00 Kč
	5 440,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	5 440,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	15
	327325
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	30,48
	30,48
	0,00
	29 000,00 Kč
	883 775,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	883 775,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	16
	327365
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505. B500B
	T
	4,33
	4,33
	0,00
	27 000,00 Kč
	116 991,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	116 991,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	17
	421314
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30
	M3
	7,00
	7,00
	0,00
	10 300,00 Kč
	72 100,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	72 100,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	18
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	3,92
	3,92
	0,00
	6 800,00 Kč
	26 683,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	26 683,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	19
	502946
	ZŘÍZENÍ VRSTVY Z GEOKOMPOZITU
	M2
	37,45
	37,45
	0,00
	80,00 Kč
	2 996,32 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	2 996,32 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	20
	56314
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO200MM
	M2
	33,00
	33,00
	0,00
	1 500,00 Kč
	49 500,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	49 500,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	21
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	33,00
	33,00
	0,00
	1 500,00 Kč
	49 500,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	49 500,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	22
	56336
	VOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM
	M2
	8,50
	8,50
	0,00
	2 650,00 Kč
	22 525,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	22 525,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	23
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	M2
	33,00
	33,00
	0,00
	60,00 Kč
	1 980,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	1 980,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	24
	572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO0.5KG/M2
	M2
	279,00
	279,00
	0,00
	60,00 Kč
	16 740,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	16 740,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	25
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM
	M2
	246,00
	246,00
	0,00
	600,00 Kč
	147 600,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	147 600,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	26
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16STL. 60MM
	M2
	33,00
	33,00
	0,00
	800,00 Kč
	26 400,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	26 400,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	27
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL. 50MM
	M2
	33,00
	33,00
	0,00
	800,00 Kč
	26 400,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	26 400,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	28
	587201
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK
	M2
	30,00
	30,00
	0,00
	2 500,00 Kč
	75 000,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	75 000,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	29
	587206
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	8,50
	8,50
	0,00
	2 500,00 Kč
	21 250,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	21 250,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	30
	58910
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	M
	49,88
	49,88
	0,00
	340,00 Kč
	16 959,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	16 959,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	31
	711311
	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	370,12
	370,12
	0,00
	350,00 Kč
	129 541,65 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	129 541,65 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	32
	711412
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	85,92
	85,92
	0,00
	1 200,00 Kč
	103 102,80 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	103 102,80 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	33
	87426
	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO80MM
	M
	9,00
	9,00
	0,00
	191,00 Kč
	1 719,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	1 719,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	34
	87433
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	9,40
	9,40
	0,00
	350,00 Kč
	3 290,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	3 290,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	35
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	3,00
	3,00
	0,00
	9 240,00 Kč
	27 720,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	27 720,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	36
	9111B2
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
	M
	16,10
	16,10
	0,00
	142,00 Kč
	2 286,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	2 286,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	37
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	3,00
	3,00
	0,00
	387,00 Kč
	1 161,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	1 161,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	38
	917424
	OBRUBYZ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	23,00
	23,00
	0,00
	1 730,00 Kč
	39 790,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	39 790,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	
	
	Celkem za ooložkv ze Smlouvv dotčené Změnou
	
	
	
	
	
	3 045 481,39 Kč
	0,00 Kč
	164 572,50 Kč
	3 210 053,89 Kč
	164 572,50 Kč
	5,00%

	
	
	Celkem za stavební obiekt
	
	
	
	
	
	3 045 481,39 Kč
	0,00 Kč
	164 572,50 Kč
	3 210 053,89 Kč
	164 572,50 Kč
	5,00%

	Za Zhotovitele: Za Objednatele: Datum: Datum:




	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 2

	Evidenční číslo a název stavby: 004 -111/01945 Rantířov, opěrná zeď u mostu ev.č. 01945-3 v km 4,624-4,642 Číslo a název SO/PS: SO002 - Stavební jáma a její součásti Číslo a název rozpočtu: SO002 - Stavební iáma a její součásti
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.ZBV 2

	
	

	Pof. č. poi.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství
ve
Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství
rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	014102
	POPLATKY ZA SKLADKU
	T
	28,00
	28,00
	0,00
	100,00 Kč
	2 800,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	2 800,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	2
	015113
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	50,00
	50,00
	0,00
	64,00 Kč
	3 200,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	3 200,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	3
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	43,20
	43,20
	0,00
	205,00 Kč
	8 855,39 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	8 855,39 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	4
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	17,50
	17,50
	0,00
	101,00 Kč
	1 767,50 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	1 767,50 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	5
	015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ
	T
	29,04
	29,04
	0,00
	80,00 Kč
	2 323,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	2 323,20 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	6
	113171
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM
	M3
	3,00
	3,00
	0,00
	347,00 Kč
	1 041,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	1 041,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	7
	113327
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	13,20
	13,20
	0,00
	465,00 Kč
	6 138,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	6 138,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	8
	113336
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12 KM
	M3
	8,91
	8,91
	0,00
	677,00 Kč
	6 032,07 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	6 032,07 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	9
	113456
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM
	M3
	7,00
	7,00
	0,00
	755,00 Kč
	5 285,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	5 285,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	10
	113481
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 1KM
	M3
	8,50
	8,50
	0,00
	604,00 Kč
	5 134,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	5 134,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	11
	113521
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M
	3,00
	3,00
	0,00
	100,00 Kč
	300,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	300,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	12
	113531
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM
	M
	23,00
	23,00
	0,00
	222,00 Kč
	5 106,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	5 106,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	13
	113727
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
	M3
	10,73
	10,73
	0,00
	2 500,00 Kč
	26 812,50 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	26 812,50 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	14
	131931
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1 KM
	M3
	201,90
	201,90
	0,00
	1 500,00 Kč
	302 850,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	302 850,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	15
	131937
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM
	M3
	25,00
	25,00
	0,00
	1 500,00 Kč
	37 500,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	37 500,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	16
	22694
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
	T
	11,95
	3,24
	-8,72
	4 800,00 Kč
	57 360,00 Kč
	-41 832,00 Kč
	0,00 Kč
	15 528,00 Kč
	-41 832,00 Kč
	-72,90%

	17
	22695A
	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
	M2
	97,50
	97,50
	0,00
	100,00 Kč
	9 750,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	9 750,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	18
	22694
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
	T
	0,51
	0,51
	0,00
	24 900,00 Kč
	12 599,40 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	12 599,40 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	19
	26135
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM
	M
	195,00
	195,00
	0,00
	490,00 Kč
	95 550,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	95 550,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	20
	461313
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3
	4,76
	4,76
	0,00
	3 120,00 Kč
	14 863,68 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	14 863,68 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	21
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	49,88
	49,88
	0,00
	157,00 Kč
	7 831,16 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	7 831,16 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	22
	9166B2
	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	18,00
	18,00
	0,00
	495,00 Kč
	8 910,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	8 910,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	23
	9166B3
	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - DEMONTÁŽ
	M
	18,00
	18,00
	0,00
	247,00 Kč
	4 446,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	4 446,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	24
	9166B9
	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - NÁJEMNE
	MDEN
	2 160,00
	2 160,00
	0,00
	8,10 Kč
	17 496,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	17 496,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00%

	
	
	Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou
	
	
	
	
	
	643 950,90 Kč
	-41 832,00 Kč
	0,00 Kč
	602 118,90 Kč
	-41 832,00 Kč
	-6,00%

	Nové položky

	39
	26134
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III DDO200MM
	M
	0,00
	56,00
	56,00
	2 030,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	113 680,00 Kč
	113 680,00 Kč
	113 680,00 Kč
	100,00%

	41
	285376
	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M
	KUS
	0,00
	7,00
	7,00
	12 900,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	90 300,00 Kč
	90 300,00 Kč
	90 300,00 Kč
	100,00%

	
	
	Celkem za nové položky
	
	
	
	
	
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	203 980,00 Kč
	203 980,00 Kč
	203 980,00 Kč
	200,00%

	
	
	Celkem za všechny položky
	
	
	
	
	
	643 950,90 Kč
	-41 832,00 Kč
	203 980,00 Kč
	806 098,90 Kč
	162 148,00 Kč
	25,00%

	
	
	Celkem za stavební objekt
	
	
	
	
	
	643 950,90 Kč
	-41 832,00 Kč
	203 980,00 Kč
	806 098,90 Kč
	162 148,00 Kč
	25,00%

	Za Zhotovitele: Za Objednatele: Datum: Datum:







