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ČI. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění dle čl. II Smlouvy o dílo.

ČI. II

1.

i

Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1.
Původní text odst. 1. a 2. Čl. II ve znění:

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku k žádosti místní části Slavkovice o posunutí 
konečného termínu dokončení části díla, a to osazení vstupních dveří v č.p. 8 ve Slavkovicích, z 
důvodu konání společenských oslav pořádaných místní částí v předmětném objektu čp. 8 v termínu 
kolidujícím s termínem sjednaným ve Smlouvě o dílo ze dne 05.04.2022 jako termín dokončení této 
části díla, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.04.2022, jejímž předmětem je 
provedení díla „Výměna oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě a osazení vstupních dveří v č.p. 
8 ve Slavkovicích“. Tímto Dodatkem č. 1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje 
následovně:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.04.2022

AGOS stavební a.s. Pelhřimov
se sídlem Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626
zastoupený Ing. Martinem Beranem, místopředsedou představenstva 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ladislav Buchta 
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 285358179/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spis, zn.: B 529
(dále jen „zhotovitel“)

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a 2. Čl. II smlouvy o dílo následovně:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
nejpozději do 30.06.2022. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
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se ruší a nahrazuje tímto textem:
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ČI. Ill

1.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 55. schůzi konané dne 28.03.2022 pod bodem č. 8/55/RM/2022 programu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí 
s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - registru 
smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

2. Výměna oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě bude realizována v termínu 16.05.2022 - 
31.05.2022 nebo v termínu 15.06.2022 - 30.06.2022. U výměny oken v č.p. 12 v Novém 
Městě na Moravě bude realizace probíhat ve dvou etapách tak, aby část kanceláří byla vždy 
provozuschopná. Realizace pak bude zahájena po předchozí domluvě a bude dokončena 
do 10 pracovních dnů od jejího zahájení.“

1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
nejpozději do 31.08.2022. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. “

2. Dílo bude realizováno v termínu 16.05.2022 - 31.05.2022 nebo v termínu 15.06.2022 - 
30.06.2022. U výměny oken v č.p. 12 v Novém Městě na Moravě bude realizace probíhat 
ve dvou etapách tak, aby část kanceláří byla vždy provozuschopná. Realizace pak bude 
zahájena po předchozí domluvě a bude dokončena do 10 pracovních dnů od jejího 
zahájení. “

Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v 
platnosti.
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ZzZ/ 6. LoLL.2 7.06. 2022V Novém Městě na Moravě dne V Pelhřimově dne

Objednatel: Zhotovitel:
1'

3

Stanislav Marek 
místostarosta

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Ing. Martin Beran 
místopředseda představenstva




