
Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
1. Objednatel:

Název:


město Strakonice
Sídlo:
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:
Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 
00251810

DIČ: 
CZ00251810

bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
1768038/0300    

na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel:

společnost:
Schindler CZ a.s.
sídlo:
Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5
zastoupená:
Michaela Klesnarová, člen představenstva

Petr Hejduk, vedoucí obchodního oddělení
IČO:
27127010
DIČ:
CZ27127010
zapsanou v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9174
číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:
XXXXXXXXX
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel níže uvedeného dne uzavřel s Objednatelem tento dodatek č. 2, který mění termíny realizace díla dle SOD a dle dodatku č. 1 takto:
03.06.2022 – předání dokumentace, předání výtahu do plného provozu
Důvodem je skutečnost, že došlo k prodlení na straně objednatele s dodáním příslušného stavebního povolení, resp. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 01.06.2022 pod č. usnesení 3064/2022.
PŘÍLOHY SMLOUVY
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Mgr. Břetislav Hrdlička
Michaela Klesnarová

Starosta
člen představenstva


………………………………………………



Petr Hejduk
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