
Termín zahájení plnění zakázky: 30.06.2022

Termín dokončení plnění zakázky: 30.11.2023

V roce 2022 požaduje zadavatel proinvestovanost v rozsahu 10 až 12 mil. Kč vč. DPH.

Zadavatel požaduje ukončení stavební prací na souboru Regenerace sídliště Svornosti do 30.08.2023 a dokončení sadových úprav do 30.11.2023.

Dále zadavatel požaduje provedení stavebního souboru Rekonstrukce komunikace Říční v období 15.09.2022 až 30.11.2022.
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16 211 075,48 Kč

UZNATELNÉ 4 184 157,11 Kč

SO01a Zpevněné plochy_UZNATELNÉ 2 260 762,72 Kč
SO03.1 Hospodaření se srážkovými vodami 1 923 394,39 Kč

NEUZNATELNÉ 12 026 918,37 Kč

SO01b Zpevněné plochy_NEUZNATELNÉ 7 153 471,44 Kč
SO02 Mobiliář_NEUZNATELNÉ 1 468 414,59 Kč

SO03.2 Přeložky a obnova veřejného osvětlení_NEUZNATELNÉ 1 798 965,44 Kč
SO04 Sadové úpravy_NEUZNATELNÉ 1 018 098,90 Kč

SO04-N Náhradní výsadba_NEUZNATELNÉ 277 968,00 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady_NEUZNATELNÉ 310 000,00 Kč

16 211 075,48 Kč

5 781 946,27 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 317 500,00 Kč

SO 101.1 Komunikace 2 432 119,53 Kč
SO 101.2 Sanace zemní pláně 671 130,90 Kč
SO 101.3 Sjezd ke garážím 292 459,01 Kč
SO 301 Dešťová kanalizace a vsakování 1 737 399,99 Kč
SO 401 Přeložka veřejného osvětlení 331 336,84 Kč

5 781 946,27 Kč

21 993 021,75 Kč

V Olomouci dne 13.06.2022 Ing. Jan Všetička
obchodní ředitel společnosti INSTA CZ s.r.o.

526 053 353 468

17 092 649 9 518 907Předpoklad roční proinvestovanosti včetně DPH:

237 788 237 788 1 525 146 1 982 664 2 259 771 470 4594 875 135 4 977 614 1 081 675 17 971 17 971 237 788

353 468

Předpoklad roční proinvestovanosti včetně DPH: 10 096 494 9 518 907

Celková nabídková cena bez DPH:                                                                                                                                                                                                 
(předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)

59 447 237 788 1 137 270 1 757 227

237 788 1 525 146 1 982 664 2 259 771 470 459 526 0532 345 380 1 081 675 17 971 17 971 237 788 237 788
Nabídková cena bez DPH:                                                                                                                                                                                                 
(předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)

59 447 237 788 1 137 270 1 137 270 2 345 380

Plán organizace práce – časový a finanční harmonogram prací
AKCE : "Regenerace sídliště Svornosti“

Předpoklad roční proinvestovanosti včetně DPH: 6 996 155 0
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PŘERUŠENÍ VÝSTAVBY Z 
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NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH 

PODMÍNEK

Nabídková cena bez DPH:                                                                                                                                                                                                 
(předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)
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Regenerace sídliště Svornosti v Prostějově-Vrahovicích

Rekonstrukce komunikace Říční, Prostějov - Vrahovice

3/2023

619 957

CENA BEZ DPH

2 529 755
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Ing. Jan 
Všetička
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