
Č. smlouvy objednatele: P22V00000027

k< rnov
SM LOUVA O DÍLO

Oprava střešního pláště vodojemu Bezručův vrch, Krnov
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba:
Kontaktní osoby: !4

59
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Profil zadavatele: https://zakazky.krnov.cz
na straně objednatele

a

2. CONCH s.r.o.
se sídlem Albrechtická 1803/218, Krnov 794 01
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 38143
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail:

29387302
CZ29387302
I

:z

na straně zhotovitele
I.

Preambule
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 
způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 
týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 
prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.
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4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
minimálně ve výši 5.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 
na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
a nedílnou součást této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 
„Oprava střešního pláště vodojemu Bezručův vrch, Krnov" (dále jen také jako dílo), a to na 
pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku 
a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle 
podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen úplnou Projektovou dokumentací zpracovanou Ing.
F a
/ 3, která tvoří Přílohu č .l a nedílnou součást této smlouvy a dále zadávacími
podmínkami zadávacího řízení.

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli po 
podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost 
a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci 
přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez 
nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové 
dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy 
nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 
požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, 
tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu 
o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být 
uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je 
schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud 
zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 
termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací 
v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 
požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo 
namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti 
s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat 
tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu 
s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně 
vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 
dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací 
stím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení 
určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže 
uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.
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9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 
zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů 
dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 
inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 
komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 
realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 
dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,
k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),
o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.
Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 
a je nedílnou součást této smlouvy a veřejné zakázky „Oprava střešního pláště vodojem 
Bezručův vrch, Krnov".
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2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště ( p ro k lad 05/2022)

Termín ukončení díla: do 150 dnů

Vyklízené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak jíž v rámci přejímacího řízení, nejpozdějí do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 
stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude 
zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozdějí do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle 
nejpozdějí do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 
přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

5. Bude-lí toto přerušení prací trvat déle než tří měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jíž 
realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentací citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

1.

IV.
Cena díla

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované včl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výší:

cena celkem bez DPH k r it ér iu m  h o d n o cen , 

21% DPH
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH

2.423.063,03 Kč 
508.843,24 Kč 

2.931.906,27 Kč

slovy: dvamílíonydevětsettřícetjednatísícdevětsetšestdvacetsedmhaléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o daní z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední pří fakturací. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem ktéto 
smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročítelná pouze 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 
vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 
smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 
výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 
zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 
a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medii nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
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6. Cenu díla lze měnit pouze:

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně 
prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výší součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentací nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného objednatelem,

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovní podle 
aktuálního ceníku RTS čí ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 
a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu 
např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých 
složek u výrobců čí subdodavatelů.

- V případě sporu o výší ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se pří realizaci díla vyskytly skutečností odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 

že na jejích provedení bude mezí smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.

Platební podmínky
1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 

rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 
rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 
měsíci a zjištěných k poslednímu dní kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 
odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozdějí do tří (3) kalendářních 
dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel 
nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmí (7) 
kalendářních dní od jeho přijeti nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením 
a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit 
vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura"). 
Zhotovitel se zavazuje nejpozdějí do patnáctí (15) kalendářních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Faktura podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona č.235/2004 Sb., o daní z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel na faktuře uvede text „Daň odvede 
zákazník". Kromě náležitosti stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve 
faktuře í tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikáni, IČO a DIČ zhotovitele,

5|S t r á n k a



kc rnov
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akcí likviduje (odbor 

veřejných zakázek),
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatností faktury,
g) přesný název projektu,
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 
účtu, na který musí být zaplaceno,

í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny 
díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 
objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 
jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura"), kterými 
vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 
podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 
díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
í kontrolou stavebního čí materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 
nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatností vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrátí-lí objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatností k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatností běží opět 
ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany, která provádí platbu -  plní svojí povinnost zaplatit.

12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 
provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. 
Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.
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3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 
bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejích 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti 
k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 
přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 
řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel přípraven k předání díla 
objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozdějí ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-lí 
v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
g) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
í) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho částí,
k) termín vyklízení staveniště,
l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň pří přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávnění uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněností čí 
neoprávněností nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedení ve stavebním deníku.

VII.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 
přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky čí stavby, které byly 
zhotovitelem eventuelně pří provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejích majitelům.

3. Součástí díla je rovněž zajištěni čí provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných
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znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x 
v tištěné podobě, lx  v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a lx  digitální 
podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 
nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištěni splnění podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále í veškeré další 
vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 
jeho přejímky a příp. kolaudací.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem 
nutným čí potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikaci a kácení zeleně, osazení 
a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci čí jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajisti 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištěni komunikaci apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečností a ochrany zdraví pří prácí na 
staveništi.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých pří provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 
návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 
budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 
nemovitostem, a to včetně jejích případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečností 
a ochrany zdraví pří prácí na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 
stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 
správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejích správců a to před 
zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem pří provádění díla zakryty. Provedení kontroly 
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 
a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 
přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 
po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu čí křížení těchto sítí
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ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 
dotčených sítí. Tyto skutečností správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 
ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 
předchozí věty jsou správci sítí čí objednatel oprávnění postupovat obdobně dle předchozího 
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí í včetně příp. jejích opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozdějí 
před dokončením díla nebo jeho částí předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjistí-Ii zhotovitel pří provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
čí nevhodnost realizace vyžadovaných prací čí navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 
zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věcí, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

Míchal Dědič

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací pří provádění díla a je zhotovitelem 
zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinaci prací 
poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 
deníku a řešením všech technických problémů pří provádění díla.

26. Dodávku energii a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajisti na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé čí související se spotřebou všech energii po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod čí sankce vzniklé čí vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existenci a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energii bude 
zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajisti na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku pří předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční stav a pří předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 
stavby čí provozovateli.

Vlil.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 
předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. (víz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentací 
staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, 
které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 
pro řádné provádění díla.

9|S t r á n k a



kc rnov
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 

ktomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 
změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 
závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a jejích případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolností, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečností související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o:
a) časový postup prací, jejích kvalitu a rozsah provedených prací
b) druh použitých materiálů a technologii,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentací stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 
díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 
dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpís denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně pří prováděné kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku í deník více-prací a méně-prací, který 
odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 
í vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 
předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 
k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jíně dokumentací vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 
a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém jí 
poskytují výrobci příslušných materiálů a technologii, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-lí se vada na provedeném díle pří kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 
oznámení (dále jen „reklamací"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
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6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 
respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
X.

Odpovědnost za škodu
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředků.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně 
DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 
a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 
podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 
v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla
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v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý zjištěný případ 
takového porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 
pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 
ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
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7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 

§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal pří 
provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 
Krnova (www.krnov.cz). s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejích uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že sí tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli 
důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

19. Doložka platností právního úkonu:
Bude doplněno po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

K uzavření této smlouvy o dílo dává souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3470/88/RM/2022 ze
dne 23. 5. 2022.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat

2. Doklad o pojištěni odpovědností z provozní činnosti zhotovitele předloží pouze vybraný dodavatel

3. Oceněný položkový rozpočet
4. Přehled poddodavatelů
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Za objednatele: Za zhotovitele:

Podepsáno elektronicky 
Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

Podepsáno elektronicky 
Michal Dědič 
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Pojistka k Pojištění PRO Podnikatele ^

Smlouva číslo: 503630481 AllíailZ (ili)

Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika

IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815

www.allianz.cz, tel.: +420 241 170 000

Bankovní spojení

Číslo účtu: 1

Variabilní symbol: ( 1

Konstantní symbol: :

Pojistník

CONCH s.r.o.

RČ/IČO: 29387302

Trvalá adresa: Albrechtická 1803/218,794 01 Krnov 

Tel.: 774762330 

E-mail: info@conch.cz

0
 Pojištěný

CONCH s.r.o 

RČ/IČO: 29387302

Trvalá adresa: Albrechtická 1803/218,794 01

Místo pojištění
Albrechtická 1803/218,79401 Krnov

Datum sjednání: 13.5 .2019  Pojistné období: roční Frekvence placení: pololetní

Počátek pojištění: 14.5 .2019  Pojistná doba: Pojištění sjednáno na dobu neurčitou

Přehled pojištění

Pojištění budov 

Pojištění věcí movitých 

Připojištění skla 

Připojištění elektroniky 

Pojištění strojů a zařízení 

Připojištění budov a věcí movitých 

Pojištění odpovědnosti 

Pojištění nákladu 

Pojištění přerušení provozu

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

sjednáno

nesjednáno

nesjednáno

Bonus, malus
Bonus za příznivý škodní průběh: 10%

Celkové běžné (roční) pojistné

Splátka pojistného (pololetní)

/
ová

manažer poapory korporátního 
a podnikatelského pojištění

Pojistné podmínky
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP1/17, Zvláštní pojistné podmínky 
pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17 a Doplňkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P1/17.

Obecná ustanovení
Toto pojištění se řídí výše uvedenými pojistnými podmínkami, doložkami, přílohami a smluvními ujednáními uvedenými v pojistné smlouvě.

Pojistná událost a pojistné nebezpečí jsou vymezeny v uvedených pojistných podmínkách.

Pojistka obsahuje pojistné se započtením všech slev a přirážek.
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Položkový rozpočet stavby

KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11, 
79401 KRNOV

KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: CONCH s.r.o. IČO: 29387302

Albrechtická 1803/218 DIČ: CZ29387302

_______________794 01________ Krnov______________________________________________________

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 CZK

Snížená DPH 15 % 0 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 423 063 CZK

Základní DPH 21 % 508 843 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 2 931 906 c z k

Krnově dne 12.05.2022

Michal Dědič

Za zhotovitele Za objednatele

/O  n O  Z '  _ v _______

i  >

Stavba: 217/2019

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 13
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 7 653,06 0

5 Komunikace HSV 2 945,76 0

62 Úpravy povrchů vnější HSV 12 657,87 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 80 612,48 3

96 Bourání konstrukcí HSV 2 901,07 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 385,91 0

712 Povlakové krytiny PSV 598 625,22 25

762 Konstrukce tesařské PSV 1 411 763,82 58

764 Konstrukce klempířské PSV 199 176,81 8

783 Nátěry PSV 140,04 0

M21 Elektromontáže MON 88 689,20 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 13 511,79 1

VN Vedlejší náklady VN 2 000,00 0

Cena celker 1 2 423 063,03 100
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce
1 111101111R0 Odstranění ruderálního porostu v rovině m2 30,60000

mezistřešní prostor: 3,4*9 30,60000

2 111301111R0 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 30,60000

mezistřešní prostor: 3,4*9 30,60000

3 162702111R0 Vodorovné přemístění drnu do 6000 m m2 30,60000

Položka pořadí 2 : 30,60000 30,60000

4 162702119R0 Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m m2 428,40000

mezistřešní prostor: 3,4*9*14 428,40000

5 162702199R0 Poplatek za skládku drnu m3 3,06000

mezistřešní prostor: 3,4*9*0,1 3,06000

6 182001111R0 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 30,60000

Položka pořadí 2 : 30,60000 30,60000

Díl: 5 Komunikace
7 568111111R0 Zřízení vrstvy z geotextilie ski.do 1:5, š.do 3 m m2 37,53600

detail 3 okap : 3,4*0,6*1,15 

mezistřešní prostor: 3,4*9*1,15

2,34600

35,19000

8 639571210R0 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 2,04000

detail 3 okap : 3,4*0,6 2,04000

9 69366198R Geotextilie FILTEK300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 37,53600

Položka pořadí 7 : 37,53600 37,53600

Díl: 62 Úpravv povrchů vnější
10 319201316R0 Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 7,29000

Položka pořadí 12 : 7,29000 7,29000

11 620991121R0 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 48,60000

kolem oplechování atiky stávající střecha- zakrytí 
plachtou : (8,7+3,1*2+4,7*2)*2

48,60000

12 622461152R0 Omítka vnější stěn břízolit, škrábaná, složitost 3 m2 7,29000

kolem oplechování atiky stávající střecha : 
(8,7+3,1 *2+4,7*2)*0,3

7,29000

Díl: 94 Lešení a stavební vvtahv
13 941941031RT Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 

lešení rámové pronajaté
m2 472,35300

55,379*7+12,1*7/2*2 472,35300

14 941941191RT Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 
lešení rámové pronajaté

m2 472,35300

Položka pořadí 13 : 472,35300 472,35300

15 941941831 RT Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 
lešení rámové pronajaté

m2 472,35300

Položka pořadí 13 : 472,35300 472,35300

16 944944011R0 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 472,35300

Položka pořadí 13 : 472,35300 472,35300
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

17 944944031R0' Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 472,35300

Začátek provozního součtu 

okap hlavní střecha : (55,379+23,04+23,406) 

okap stávající střecha : 8,7 

lemování stávající střecha : (8,7+3,1*2+4,7*2) 

lemování hlavní střecha : (8,7+3,1*2) 

Mezisoučet

Konec provozního součtu 

demontáž krytiny : 149,725*0,5

26|712300834R0 Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°

Položka pořadí 25 : 74,86250

Položka pořadí 13 : 472,35300 472,35300

18 944944081R0 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 472,35300

Položka pořadí 13 : 472,35300 472,35300

19 944945012R0 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 79,57900

55,379+12,1*2 79,57900

20 944945192R0 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 79,57900

Položka pořadí 19 : 79,57900 79,57900

21 944945812R0 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 79,57900

Položka pořadí 19 : 79,57900 79,57900

Díl: 96 Bourání konstrukcí
22 978036191R0 Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 % m2 34,78500

Začátek provozního součtu

okap hlavní střecha : (55,379+23,04+23,406) 101,82500

okap stávající střecha : 8,7 8,70000

lemování stávající střecha : (8,7+3,1*2+4,7*2) 24,30000

atiky hlavní střecha : 12,1*2 24,20000

lemování hlavní střecha : (8,7+3,1*2) 14,90000

Mezisoučet 173,92500

Konec provozního součtu

otlučení nesoudržných omítek : 173,925*0,2 34,78500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 999281108R0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,92373

Díl: 712 Povlakové krvtinv
24 712211111RO Podkladní asfaltový izolační pás přibitím m2 674,68193

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1) 674,68193

25 712300832R0 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 74,86250

101,82500 

8,70000 

24,30000 

14,90000 

149,72500

74,86250

m2 74,86250

74,86250

712300951RT Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. m2 13,57200 í
1 vrstva - vč. dodávky Elastodek 40 speciál minerál

rekonstrukce střechy stávající odhad 20% : 
8,7*7,8*0,2

13,57200
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

28 712341559RT Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 742,54193 i

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1) 674,68193

rekonstrukce střechy stávající: 8,7*7,8 67,86000

29 712348101RT Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu 
napojení trubky DN 110 mm

kus 2,00000 3

30 712348104RT Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu 
průměr prostupu 110 mm

kus 2,00000 3

31 712391176R0 Připevnění izolace kotvícími terči (nýty) kus 3 373,40965 7

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1 )*5 3 373,40965

32 712400841 R0 Odstranění mechu ze střech 10 - 30° m2 67,86000 3

rekonstrukce střechy stávající: 8,7*7,8 67,86000

33 712741559R0 Zesílení povlak.krytiny pásy přítav. NAIP š.330 mm 149,72500

Začátek provozního součtu

lemování stávající střecha : (8,7+3,1*2+4,7*2) 24,30000

lemování hlavní střecha : (8,7+3,1*2) 14,90000

okap hlavní střecha : (55,379+23,04+23,406) 101,82500

okap stávající střecha : 8,7 8,70000

Mezisoučet 149,72500

Konec provozního součtu

zesílení izolace : 149,725 149,72500zesílení izolace : 149,725 149,72500

34 712841559RT Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva 
- asf.pás ve specifikaci

m2 11,76000

Začátek provozního součtu

lemování stávající střecha : (8,7+3,1*2+4,7*2) 24,30000

lemování hlavní střecha : (8,7+3,1*2) 14,90000

Mezisoučet 39,20000

Konec provozního součtu

vytažení izolace : 39,2*0,3 11,76000

35 62821229R Pás asfaltovaný Charbit V 13 pískovaný m2 775,88422

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1)*1,15 775,88422

36 628522501R Pás modif. asfalt Elastek 40 speciál dekor modroze m2 867,44722

Začátek provozního součtu

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1) 674,68193

rekonstrukce střechy stávající: 8,7*7,8 67,86000

vytažení izolace : 39,2*0,3 11,76000

Mezisoučet 754,30193

Konec provozního součtu

754,30193*1,15 867,44722

37 62852251R Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 speciál minerál m2 919,10234

Začátek provozního součtu

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1) 674,68193

l

3

1
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Cen.
soustava Cenová

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem / platnost úroveň
rekonstrukce střechy stávající: 8,7*7,8 67,86000

vytažení izolace : 39,2*0,3 11,76000

zesílení izolace : 149,725*0,3 44,91750

Mezisoučet 799,21943

Konec provozního součtu

799,21943*1,15 919,10234799,21943*1,15 919,10234

38 998712202R0 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % 5 714,25370 5

Díl: 762 Konstrukce tesařské -
39 953981103R0 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 235,00000 )

Začátek provozního součtu

T4 pozednice 140/100 : 105*1 105,00000

T6 pozednice 140/140 : 55*2 110,00000

T5 pozednice 140/240 : 5*2 10,00000

Mezisoučet 225,00000

Konec provozního součtu

kotvení pozednice : 225/1 225,00000

kotvení krokve : 10 10,00000

40 971042121R0 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm kus 235,00000 )

Položka pořadí 39 : 235,00000 235,00000

41 762088116R0 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění kus 1,00000 )

42 762123110R0 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 58,08000 7

detail 5 cetris štíty pomocná fošna 100/50 : 58,08000
(12,1 *2+12,1/0,5*0,2)*2_____________________________________________

43 762195000R0 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,31363 l

detail 5 cetris štíty pomocná fošna 100/50 : 
(12,1 *2+12,1/0,5*0,2)*2*0,1 *0,05*1,08

0,31363

44 762311103R0 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus | 503,000001 )

Začátek provozního součtu

T4 pozednice 140/100 : 105*1 105,00000

T6 pozednice 140/140 : 55*2 110,00000

T5 pozednice 140/240 : 5*2 10,00000

Mezisoučet 225,00000

Konec provozního součtu

kotvení pozednice : 225/1 225,00000

Začátek provozního součtu

T1 krokev 100/240 : 104 104,00000

T2 krokev 100/240 : 8 8,00000

T3 krokev 50/220 : 6 6,00000

T7 krokev 50/140 : 6 6,00000

Mezisoučet 124,00000
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Konec provozního součtu

kotvení krokví: 124*2 248,00000

kotvení krokve : 10 10,00000

trámová botka : 20 20,00000

45 762332110R0 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 60,00000 )
T3 krokev 50/220 : 5*6 30,00000

T7 krokev 50/140 : 5*6 30,00000

46 762332120R0 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 226,20000 )

T4 pozednice 140/100 : 105*1 105,00000

T6 pozednice 140/140 : 55*2 110,00000

T8 podkladový hranol 140/100 : 0,2*56 11,20000

47 762332130R0 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 700,00000 )
T1 krokev 100/240 : 6,5*104 676,00000

T2 krokev 100/240 : 3*8 24,00000

48 762332140R0 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 10,00000

T5 pozednice 140/240 : 5*2 10,00000

49 762341220R0 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 674,68193

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1) 674,68193

50 762341630R0 Bednění okapových říms z desek tvrdých m2 86,77600

detail 5 cetris štíty : 12,1*1*2 24,20000

detail 1 cetris okap : 54,85*0,5 27,42500

detail 2 cetris okap : (23,15+0,2+22,78+0,2)*0,7 32,43100

detail 3 cetris ti.20 mm okap : 3,4*0,8 2,72000

51 762341620RT Bednění okapových říms z palubek pero-drážka 
včetně dodávky řeziva, palubky SM ti. 19 mm

m2 0,72000

detail 3 : 0,6*0,6*2 0,72000

52 762395000R0 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 40,31147

Začátek provozního součtu

T1 krokev 100/240 : 6,5*104*0,1*0,24 16,22400

T2 krokev 100/240 : 3*8*0,1*0,24 0,57600

T3 krokev 50/220 : 5*6*0,05*0,22 0,33000

T4 pozednice 140/100 : 105*1*0,14*0,1 1,47000

T5 pozednice 140/240 : 5*2*0,14*0,24 0,33600

T6 pozednice 140/140 : 55*2*0,14*0,14 2,15600

T7 krokev 50/140 : 5*6*0,05*0,14 0,21000

T8 podkladový hranol 140/100 : 0,2*56*0,14*0,1 0,15680

Mezisoučet 21,45880

Konec provozního součtu

řezivo krovu : 21,4588*1,08 23,17550

Začátek provozního součtu
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Cen.
soustava Cenová

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem / platnost úroveň
detail 5 cetris štíty : 12,1*1*2 24,20000

detail 1 cetris okap : 54,85*0,5 27,42500

detail 2 cetris okap : (23,15+0,2+22,78+0,2)*0,7 32,43100

detail 3 cetris ti.20 mm okap : 3,4*0,8 2,72000

Mezisoučet 86,77600

Konec provozního součtu

obklad cetris : 86,776*0,016 1,38842

Začátek provozního součtu

detail 5 cetris štíty : (12,1*3+12,1/0,6*1)*2 112,93333

detail 1 cetris okap : 54,85*2+0,4*56 132,10000

detail 2 cetris okap : 126,26000
(23,15+0,2+22,78+0,2)*2+0,5*48+0,2*48 

detail 3 cetris ti.20 mm okap : 7*0,8 5,60000

Mezisoučet 376,89333

Konec provozního součtu

latě 60/40 obložení cetris : 376,89333*0,04*0,06 0,90454

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1 )*0,022 14,84300

latě 60/40 obložení cetris : 376,89333*0,04*0,06 0,90454

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1 )*0,022 14,84300

53 762441112RT Montáž obložení atiky,OSB desky, 1vrst.,šroubováním 
včetně dodávky desky OSB ECO 3 N ti. 22 mm

m2 7,29000

atika zvýšená střecha : (8,7+4,7*2+3,1*2)*0,3 7,29000

54 762911121R0 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 24,39368

1

Začátek provozního součtu

T1 krokev 100/240 : 6,5*104*0,1*0,24 16,22400

T2 krokev 100/240 : 3*8*0,1*0,24 0,57600

T3 krokev 50/220 : 5*6*0,05*0,22 0,33000

T4 pozednice 140/100 : 105*1*0,14*0,1 1,47000

T5 pozednice 140/240 : 5*2*0,14*0,24 0,33600

T6 pozednice 140/140 : 55*2*0,14*0,14 2,15600

T7 krokev 50/140 : 5*6*0,05*0,14 0,21000

T8 podkladový hranol 140/100 : 0,2*56*0,14*0,1 0,15680

Mezisoučet 21,45880

Konec provozního součtu

řezivo krovu : 21,4588*1,08 23,17550

Začátek provozního součtu

detail 5 cetris štíty : (12,1*3+12,1/0,6*1)*2 112,93333

detail 1 cetris okap : 54,85*2+0,4*56 132,10000

detail 2 cetris okap : 126,26000
(23,15+0,2+22,78+0,2)*2+0,5*48+0,2*48 

detail 3 cetris ti.20 mm okap : 7*0,8 5,60000

Mezisoučet 376,89333

Konec provozního součtu
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Cen.
soustava Cenová

Název položky MJ Množství Cena / M Celkem / platnost úroveň
latě 60/40 obložení cetris : 376,89333*0,04*0,06

detail 5 cetris štíty pomocná fošna 100/50 :
(12,1 *2+12,1/0,5*0,2)*2*0,1 *0,05*1,08

0,90454

0,31363

55 762991111R0 Montáž a demontáž stavebního vrátku m 10,00000 3

56 762991121R0 Pronájem lanového stavebního vrátku den 30,00000 3

57 765311723R0 Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm m 101,18000 3

detail 1 cetris okap : 54,85

detail 2 cetris okap : (23,15+0,2+22,78+0,2)

54,85000

46,33000

detail 5 cetris štíty : (12,1*3+12,1/0,6*1)*2 

detail 1 cetris okap : 54,85*2+0,4*56 

detail 2 cetris okap :
(23,15+0,2+22,78+0,2)*2+0,5*48+0,2*48 

detail 3 cetris tl.20 mm okap : 7*0,8

112,93333 

132,10000 

126,26000

5,60000

59 767427118R0 Příplatek za formátování desek Cetris m2 86,77600

Položka pořadí 50 : 86,77600 86,77600

detail 5 cetris štíty : (12,1*2)/0,4*3

detail 2 cetris okap : (23,15+0,2+22,78+0,2)/0,4

181,50000 

115,82500

61 R-76201 Dodávka a montáž dřevěných klínu pro vyrovnání 
pozednic do nivelety

kpl 1,00000

62 31111019000C Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12 kus 235,00000

kotvení pozednice : 225/1 

kotvení krokve : 10

225,00000

10,00000

63 31120219000C Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm velkoplošná kus 235,00000

Položka pořadí 62 : 235,00000 235,00000

Začátek provozního součtu

COLO 766427112R0 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 376,89333 I

60 211010006RT Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM kus 297,32500 5
8,10 včetně dodávky hmoždinky

64 31142004R Vrut zápustný 021814 5 x 60 mm se závitem k 
hlavě, drážka pozidriv

1 0 0 0  ks 8,90646 3

Začátek provozního součtu

detail 5 cetris štíty : 12,1*1*2 24,20000

detail 1 cetris okap : 54,85*0,5 27,42500

detail 2 cetris okap : (23,15+0,2+22,78+0,2)*0,7 32,43100

detail 3 cetris tl.20 mm okap : 3,4*0,8 2,72000

Mezisoučet 86,77600

Konec provozního součtu 

86,776*20*1,05/1000 1,82230

plocha střechy nové : (55,379*12,67- 
8,7*3,11*10*1,05/1000

7,08416

65 31175160R Botka trámová normál 60 x 100 kus 20,00000 3

trámová botka : 20 20,00000

66 311755211R Úhelník BV/Ú 65x90x90 s vlisem kus 248,00000 3
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

T1 krokev 100/240 : 104 104,00000

T2 krokev 100/240 : 8 8,00000

T3 krokev 50/220 : 6 6,00000

T7 krokev 50/140 : 6 6,00000

Mezisoučet 124,00000

Konec provozního součtu 

kotvení krokví: 124*2 248,00000

67 31179127R Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 114,50000 0

kotvení pozednice : 225/1*0,5 112,50000

kotvení krokve : 10*0,2 2,00000

68 314138110R Hřebík konvexní 2,8/3,1 x 50 mm, pozink. kg 10,00000 0

kotvení krokví: 10 10,00000

69 59590739R Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm m2 100,86720 0

Začátek provozního součtu

detail 5 cetris štíty : 12,1*1*2 24,20000

detail 1 cetris okap : 54,85*0,5 27,42500

detail 2 cetris okap : (23,15+0,2+22,78+0,2)*0,7 32,43100

Mezisoučet 84,05600

Konec provozního součtu 

84,056*1,2 100,86720

70 59590741R Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 20 mm 3,26400 L  í
detail 3 cetris tl.20 mm okap : 3,4*0,8*1,2 3,26400

71 60510055R Lať profil dřevěný 60/40 mm I = 3 m a výše m 433,42733 8

Začátek provozního součtu

detail 5 cetris štíty : (12,1*3+12,1/0,6*1)*2 112,93333

detail 1 cetris okap : 54,85*2+0,4*56 132,10000

detail 2 cetris okap :
(23,15+0,2+22,78+0,2)*2+0,5*48+0,2*48

126,26000

detail 3 cetris tl.20 mm okap : 7*0,8 5,60000

Mezisoučet 376,89333

Konec provozního součtu

latě 60/40 obložení cetris : 376,89333*1,15 433,42733

72 60515891R Hranol lepený vrstvený KVH NSI, lamely 4 cm NSI - 
nepohledový

m3 23,17550 1 5

Začátek provozního součtu

T1 krokev 100/240 : 6,5*104*0,1*0,24 16,22400

T2 krokev 100/240 : 3*8*0,1*0,24 0,57600

T3 krokev 50/220 : 5*6*0,05*0,22 0,33000

T4 pozednice 140/100 : 105*1*0,14*0,1 1,47000

T5 pozednice 140/240 : 5*2*0,14*0,24 0,33600

T6 pozednice 140/140 : 55*2*0,14*0,14 2,15600
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

T7 krokev 50/140 : 5*6*0,05*0,14 0,21000

T8 podkladový hranol 140/100 : 0,2*56*0,14*0,1 0,15680

Mezisoučet 21,45880

Konec provozního součtu

řezivo krovu : 21,4588*1,08 23,17550

73 60596002R Řezivo - hranoly m3 0,31363 >6

detail 5 cetris štíty pomocná fošna 100/50 : 0,31363
(12,1 *2+12,1/0,5*0,2)*2*0,1 *0,05*1,08

74 60726016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD ti. 22 mm m2 775,88422 ¡0

plocha střechy nové : (55,379*12,67-8,7*3,1)*1,15 775,88422

75 998762202R0 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 13 182,96590 !3

Díl: 764 Konstrukce klempířské 11
76 728618211R0 Ventilační turbína Lomanco, AI hlavice BIB 12 kus 8,00000 !0

turboventilační hlavice : 8 8,00000

77 764393250R0 Hřeben střechy z lak.Pz plechu, rš 660 mm m 58,57900 '3

hřeben : (55,379+3,2) 58,57900

78 764812330R0 Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 330 mm m 110,52500 ¡5

okap hlavní střecha : (55,379+23,04+23,406) 101,82500

okap stávající střecha : 8,7 8,70000

79 764817140R0 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm m 24,30000 ¡9

oplechování atiky stávající střecha : (8,7+3,1*2+4,7*2) 24,30000

80 764813380R0 Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 900 mm 24,30000 )8

lemování stávající střecha : (8,7+3,1*2+4,7*2) 24,30000

81 764813460R0 Lem. zdí na plochých stř.,2díly,lak.Pz, rš660 mm m 14,90000 7

lemování hlavní střecha : (8,7+3,1*2) 14,90000

82 764814411R0 Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm,do 30° kus 8,00000 Í0

turboventilační hlavice : 8 8,00000

83 764819212R0 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 9,50000 Í5

svod 100 : 9,5 9,50000

84 764819213R0 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm m 30,00000 >0

svod 120 : 7,5*4 30,00000

85 764815212R0 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 110,52500 Í5

žlab hlavní střecha : (55,379+23,04+23,406) 101,82500

žlab stávající střecha : 8,7 8,70000

86 764815810R0 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm kus 1,00000 Í0

87 764815812R0 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm kus 8,00000 ¡0

88 764814533R0 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm m 25,34000 0

závětrná lišta : (6,485+6,185)*2 25,34000

89 764814662R0 Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm 10,50000 ¡0
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Cen.
soustava Cenová

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem / platnost úroveň
úžlabí: 5,25*2 10,50000

90 764818110R0 Chrlic z lak.Pz plechu, jednoduchý kus 4,00000

91 764323830R0 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 110,52500

okap hlavní střecha : (55,379+23,04+23,406) 

okap stávající střecha : 8,7

101,82500 

8,70000

92 764334870R0I Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 750 mm 14,90000

lemování hlavní střecha : (8,7+3,1*2) 14,90000

93 764334880R0 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 900 mm 24,30000

lemování stávající střecha : (8,7+3,1*2+4,7*2) 24,30000

94 764351836R0 Demontáž háků, sklon do 30° kus 138,15625

Začátek provozního součtu

žlab hlavní střecha : (55,379+23,04+23,406) 101,82500

žlab stávající střecha : 8,7 8,70000

Mezisoučet 110,52500

Konec provozního součtu

110,525/0,8 138,15625

95 764352810R0 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 30° m 110,52500

žlab hlavní střecha : (55,379+23,04+23,406) 

žlab stávající střecha : 8,7

101,82500 

8,70000

96 764392850R0 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 30° m 10,50000

úžlabí: 5,25*2 10,50000

97 764393830R0 Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30° 58,57900

hřeben : (55,379+3,2) 58,57900

98 764430840R0 Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm 48,50000

oplechování atiky stávající střecha : (8,7+3,1*2+4,7*2) 

atiky hlavní střecha : 12,1*2

24,30000

24,20000

99 764454801R0 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 9,50000

svod 100 : 9,5 9,50000

100 764454802R0 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 30,00000

svod 120 : 7,5*4 30,00000

detail 3 : 0,6*0,6*2 0,72000

101 998764202R0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m I %1 901,26780 3

Díl: 783 Nátěrv l

102 783726300R0 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak m2 0,72000 4

Díl: M21 Elektromontáže 3
103 210200020RA Hromosvod kompl 1,00000 7 0

104 900 R00 Hzs - nezměřitelné práce demontáže h 24,00000 0

105 901 R00 Hzs-předběžná obhlídka čl. 17-1 a h 5,00000 0

106 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 8,00000 0
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Položkový rozpočet

S: 217/2019 KRNOVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.o., M.Gorkého 816/11,79401 KRN

O: 01 KRNOV - VODOJEM BEZRUČŮV VRCH

R: 01 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

P.č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena / M Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová
úroveň

Díl: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot 9
107 979011111R0 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 4,75449 4

108 979081111R0 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,75449 7

109 979081121R0 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 90,33538 6
110 979082111R0 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,75449 5

111 979082121R0 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ‘ 19,01797 4

112 979990121R0 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy ‘ 4,75449 3

Díl: VN Vedlejší nákladv 9
113 005121 R Zařízení staveniště S o u b o r 1,00000 0

114 005122010R Provoz objednatele S o u b o r 1,00000 0
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Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Oprava střešního pláště vodojemu Bezruěův vrch, Krnov“

č á s t  i
O b c h o d n í jm é n o  p o d d o d a v a te le : P a v e l B u b e n ík

IČ: 64622932

DIČ: CZ5708161217
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:

1 |

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:
Přehled věcného rozsahu plnění: Hromosvod

O b c h o d n í jm é n o  p o d d o d a v a te le : 1
IČ:

DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele: 1

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: ]

Přehled věcného rozsahu plnění:

ČÁST 2
O b c h o d n í jm é n o  p o d d o d a v a te le :

IČ:

DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: ]

Přehled věcného rozsahu plnění:

<Of V̂ -

V Krnově dne 12.5.2022 .................................................................................
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem

či za dodavatele (razítko)

osobní údaje

osobní údaj




