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Dodatek č. 3 
SMLOUVY O DÍLO č. 2021/0174 ze dne 23. 7. 2021 
na veřejnou zakázku „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice" 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel: 

Město NERATOVICE 

se sídlem:     Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

zastoupené:    Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města 

IČ:     002 37 108 

DIČ:     CZ00237108  

Číslo účtu:         

 

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města  
zástupce Objednatele ve věcech technických: Bohumil Koníček, vedoucí OSM MěÚ Neratovice 
 

(dále také „Objednatel“) 
 

 

a 
 

 

Zhotovitel: 

PSG Construction a.s. 

se sídlem:     Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 

zastoupený:           

         

IČ:     050 42 020 

DIČ:     CZ05042020 

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 7535 

Číslo účtu:     

 

 osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Martin Vaňač, ředitel závodu Praha  
 

(dále také „Zhotovitel“) 
 

(dále společně také jako „Smluvní strany“) 
 

II. 

Preambule 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice", 

na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto 
dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dne 23. 7. 2021 Smlouvu  

o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je 
realizace díla „Přístavba Domu Kněžny Emmy“. 
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III.  

Předmět Dodatku 

 

Předmětem tohoto Dodatku č. 3  (dále také „Dodatek“) je změna Smlouvy spočívající ve 
sjednání částečné úhrady zvýšených nepředvídatelných Nákladů Zhotovitele na provádění 
díla. Strany tímto reagují na Zhotovitelem nezaviněné a zcela nepředvídatelné okolnosti  
spočívající zejména ve skokovém nárůstu cen stavebních materiálů, absenci či nedostatku 

některých stavebních materiálů na trhu, rychle rostoucí inflaci a zvýšení cen energií, 
pohonných hmot a dalších nákladů/vstupů na realizaci díla (dále také jako „nepředvídatelné 
okolnosti), ke kterým došlo v průběhu realizace díla a které v době uzavření této Smlouvy 

nebylo možné jak ze strany Zhotovitele, tak ze strany Objednatele rozumně předvídat.  
 

Celková výše dodatečných Nákladů spočívajících v částečné úhradě nepředvídatelných 
nákladů Zhotovitele vzniklé v důsledku nepředvídatelných okolností činí podle kalkulace 

Zhotovitele, kterou zaslal písemně Objednateli dne 2. 5. 2022, částku ve výši 7.682.290,-Kč bez 
DPH. Částečná výše úhrady dodatečných nepředvídatelných Nákladů, resp. způsob výpočtu 
a doložení nárůstu cen je včetně příslušného zdůvodnění blíže popsán v Příloze č. 1 tohoto 
Dodatku. 

 

Vzhledem k tomu, že Smlouva explicitně neobsahuje mechanismus pro úpravy Ceny díla v 
důsledku změn nákladů způsobených nepředvídatelnými a nezaviněnými okolnostmi, 
smluvní strany při respektování právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a s odkazem na 

společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
projevují svou vůli a přistupují k této změně Smlouvy a deklarují, že se  v daném případě 
nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že nemají v úmyslu takový smluvní 
mechanismus trvale zavést a tato úhrada dodatečných nepředvídatelných nákladů nezakládá 
právo Zhotovitele na úpravu Ceny díla v důsledku následné budoucí změny nákladů. 

 

 

V souladu s čl. 21 odst. 21.3. Smlouvy a při respektování příslušných ustanovení zákona  
č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména pak ustanovení § 222 odst. 4 se smluvní 
strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále také „Dodatek“), kterým se Smlouva 
mění způsobem uvedeným níže. 

 

IV. 

Změna Smlouvy 
 

Smluvní strany se s odkazem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

4.1. Čl. 5.2 (Cena díla), odst. 5.2.1 Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění: 
„Zhotovitel je oprávněn k dodatečné úhradě nepředvídatelných Nákladů vyvolaných 
nezaviněnými a nepředvídatelnými okolnostmi v celkové výši 7.682.290,- Kč bez DPH, která 
bude zahrnuta do Ceny díla. Cena bude navýšena u položek stanovených v příloze č. 1 tohoto 
Dodatku. Platební podmínky u navýšených položek se řídí Smlouvou, čl. 6. Nadto bude 



ing. Petr Bureš

Digitálně podepsal 

ing. Petr Bureš 

Datum: 2022.06.27 
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Zhotovitel v rámci fakturace položek, u kterých došlo k navýšení ceny, vystavovat vždy dvě 

faktury ke každé fakturované položce. Jednu na cenu původní, druhou pak s předmětným 
navýšením. “ 

 

4.2. Čl. 5.2 Smlouvy (Cena díla) se doplňuje o nový odstavec 5.2.2., který zní následovně: 
„5.2.2.  Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši:  
 

Celková cena dle SOD bez DPH: 124.619.955,79 Kč  
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH: 1.581.946,60 Kč 

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH: 2.304.784,28,- Kč  
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH: 7.682.290,- Kč 

Celková Cena za dílo vč. Dodatků č. 1, 2 a 3 bez DPH: 136.188.976,67 Kč.  

K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatelem Zhotoviteli následně při 
úhradách daňových dokladů/faktur hrazena příslušná částka DPH, stanovená dle zákonných 
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.  
 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit za podmínek stanovených 
ve smlouvě.“ 

 

4.3.  Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají beze změny. 
 

V. 

Závěrečná ustanovení 
 

5.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

5.2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom. 

 

5.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující Přílohy: 
 Příloha č. 1 – výpočet nárůstu cen (dodatečné nepředvídatelné Náklady) 
  

5.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí  
a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Otrokovicích dne ……..      V Neratovicích dne …………  

Zhotovitel:            Objednatel:  

 

………………………………………..     

Ing. Petr Bureš      Ing. Roman Kroužecký 

člen představenstva     starosta města 

PSG Construction a.s.   

 



Peter 

Surovič

Digitálně podepsal 

Peter Surovič 

Datum: 2022.06.27 
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Peter Surovič 

člen představenstva 

PSG Construction a.s.     


