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Výpočet nárůstu cen stavebních materiálů

DKE Neratovice

Porovnání cen (v době podání nabídky a aktuálním čase) vybraných oddílů zasažených mimořádným nárůstem cen (stav ke dni 26.4.2022)

A B C D E F

Oddíl rozpočtu Položky rozpočtu
Smluvní cena 

zhotovitele PSG 
(duben 2021) 

Aktuální pořizovací 
cena zhotovitele 
(duben 2022) - 
přímý náklad

Nárůst cen (Kč) Nárůst cen (%) Zdůvodnění Zhotovitel

Zámečnické konstrukce - balkony, zábradlí (díl 767) nový objekt 91-93, 294-303, 353,354, 
rampa 42-47 1 212 184 Kč 1 421 693 Kč 209 509 Kč 17%

Nárůst cen oceli a zinkování. Jedná se o nejlevnější nabídku, bylo poptáno 15 uchazečů, 
přišlo 6 nabídek. Zhotovitel nevyrábí na sklad, proto nebylo možné zasmluvnit dílo dříve, 
neboť ocel zdražuje neustále od podpisu naší SoD.

TERMETAL s.r.o.

Zámečnické konstrukce - konstrukce pod VZT 
jednotky na střeše

(díl 767) stávající objekt 158-161 91 112 Kč 161 982 Kč 70 870 Kč 78%
Nárůst cen oceli a hliníku. Původně navrhované ocelové konstrukce pod jednotky budou 
nahrazeny modulárním podpěrným syystémem Hilti. Toto řešení bývalo dříve 
neekonomické, dnes vzhledem k ceně oceli na trhu se jedná o nejlevnější řešení.

Hilti ČR spol. s r.o.

(díl 3) nový objekt 35,44-45,50-57,62-67,147 3 079 853 Kč Wienerberger s.r.o.

(díl 3) stávající objekt 30-37,42-47,57-66 1 635 660 Kč Construction Management s.r.o.

Exteriérové hliníkové žaluzie (díl 767) nový objekt 304-310 1 772 596 Kč 1 972 097 Kč 199 501 Kč 11% Enormní nárůst cen hliníku. Výběrové řízení bylo zahájeno po schválení výrobní 
dokumentace oken, tj. v 01/2022. Přišlo celkem 7 nabídek.

Sodoma Perfecta s.r.o.

Plochá střecha - kompletní skladba (parotěsná 
zábrana, tepelná izolace, kotvení, PVC fólie, 
kačírek)

(díly 63,711,712,713,762,763) nový objekt 134-
135,157-161, 166-167, 177-190, (díl 63) stávající 
objekt 103-104

2 839 968 Kč 3 600 000 Kč 760 032 Kč 27%

Zasmluvněno ještě před skokovým zdražením energií, v současné době nejsou na trhu k 
dispozici střešní fólie. Jedná se o nejlevnější nabídku, bylo poptáno 24 uchazečů, přišly 4 
nabídky. Vzhledem k množství izolantu, nebylo možné subdodávku zasmluvnit dříve, neboť 
výrobce polystyrénu po zasmluvnění požaduje expedovat do 30 dní, ale na uskladnění 
materiálu není prostor. Polystyrén nesmí být dlouhodobě vystaven slunečnímu UV záření, 
hrozí degradace materiálu. 

FALK, spol. s r.o.

Kontaktní zateplovací systém - minerální vata, 
perlinka, kotvy, lepidlo, finální barevná omítka

(díly 6, 713) nový objekt 101-113, 170-172, (díly 6, 
62) stávající objekt 75-82, 95-98 2 595 597 Kč 4 899 055 Kč 2 303 458 Kč 89%

Enormní a stále nekončící nárůst cen minerální vaty. Jedná se o nejlevnější nabídku, bylo 
poptáno 22 uchazečů, přišlo 8 nabídek. Vzhledem k množství izolantu, nebylo možné 
subdodávku zasmluvnit dříve, neboť výrobce vaty po zasmluvnění požaduje ihned 
expedovat, ale na uskladnění materiálu není prostor.

Construction Management s.r.o.

Fotovoltaika - solární panely na střeše (FVE) 1-33 1 265 685 Kč 1 358 898 Kč 93 213 Kč 7%
Nárůst cen z důvodu nedostatku zboží na trhu a růst vstupních cen materiálů. Výběrové 
řízení bylo zahájeno ve 12/2021 a to po vytendrování monolitu. Bylo poptáno 24 uchazečů, 
přišlo 8 nabídek.

Hűbsch - elektro s.r.o.

Ocelové konstrukce - venkovní schodiště (díl 767) nový objekt 237-244, 311-317 1 207 303 Kč 2 895 178 Kč 1 687 875 Kč 140%
Aktuálně nelze dodat, chybí materiál na trhu. Jedná se o nejlevnější nabídku, bylo poptáno 
15 uchazečů, přišlo 5 nabídek. Zhotovitel nevyrábí na sklad, proto nebylo možné 
zasmluvnit dílo dříve, neboť ocel zdražuje neustále od podpisu naší SoD.

KOVOWORK s.r.o. - zatím nezasmluvněno

Interiérové dveře (díl 766) nový objekt 209-212,217,224-235 720 614 Kč 850 000 Kč 129 386 Kč 18% Nárůst cen dřeva, jedná se o nejlevnější nabídku, bylo poptáno 8 uchazečů, přišly 3 
nabídky. Zhotovitel nevyrábí na sklad, proto nebylo možné zasmluvnit dílo dříve. Solodoor a.s. - zatím nezasmluvněno

Hrubé podlahy vč. izolace (polystyrén+ betonová 
mazanina)

(díly 63, 713) nový objekt 122-133, 168-169, 173-
176, stávající objekt 99, 101-102, 149-152 1 447 247 Kč 2 180 000 Kč 732 753 Kč 51%

Předpokládaná cena, nárůst cen izolantů, cementu, pohonných hmot a energií . Jedná se o 
nejlevnější nabídku, bylo poptáno 7 uchazečů, přišlo 7 nabídek. Nebylo možné poptat dříve, 
neboť vzhledem k situaci na trhu Zhotovitelé nedrží nabídku déle než 30 dní, a polystyrén 
je nutné expedovat do 30dní od objednání. Stavba nedisponuje místem k uskladnění.

AMP Build s.r.o., Construction Management s.r.o., Stavebniny 
Červenka s.r.o. - zatím nezasmluvněno

Sádrokartonové podhledy, příčky (díl 4) nový objekt 83,84, (díly 3,4,95, ZTI) stávající 
objekt 48, 67, 109, 132 (ZTI) 600 284 Kč 717 093 Kč 116 809 Kč 19% Nárůst cen ALU profilů a sádry, byly poptány 4 firmy, přišly 2 nabídky, vzhledem k termínu 

dodání a předpokládanému zdražování jsou platné do 8/2022. EASYCON Ltd. organizační složka - zatím nezasmluvněno

Zařízení staveniště (díl VRN) 20 758 200 Kč 909 840 Kč 151 640 Kč 20% Zvýšené náklady na elektrickou energii a dopravu.

Celkem bez DPH 17 999 059 Kč 25 681 349 Kč 7 682 290 Kč 43%

Poznámka:
Nárůst cen betonářské výztuže a betonu není řešen, neboť již bylo zasmluvněno. Aktuální cena výztuže na trhu cca 53,- Kč/kg vč. uložení (odbytová cena dle SoD je 32,1 Kč/kg).
Zasmluvňování subdodavatelů koresponuje s harmonogramem stavebních prací v dostatečném předstihu s důrazem na termín dodání a montáže.
V současé době je maximální platnost nabídek do 30-ti dní, v některých případech i jednotek dní (ocel, minerální vata, polystyrén).

Částka 7 682 290,- Kč bez DPH představuje rozdíl mezi aktuální pořizovací cenou zhotovitele, kterou tvoří specializované subdodávky, a cenou smluvní bez připočtení ostatních 
nutných nákladů zhotovitele (režijní náklady, odborné vedení stavby, zařízení staveniště, zajištění bankovních záruk atd.) a zisku. Ostatní náklady a zisk zhotovitel nenárokuje.

Zdivo - obvodové a vniřní + překlady

Nárůst cen zdících materiálů a práce. Zasmluvněno ještě před skokovým zdražením energií, 
v současné době je na trhu další nárůst cen o cca 30%. Výběrové řízení bylo zahájeno ve 
12/2021 a to po vytendrování monolitu. Byly poptány cihelny nejen v ČR, ale i v Rakousku a 
Německu. Nikdo vyjma Wienerbergeru nám nebyl schopen garantovat termín dodání. 
Wienerberger v současné době zastavil objednávky cihel i pro garantované stavby.

3 488 268 Kč 1 227 245 Kč 35%


