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 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 316 970 / 05 /2021  

ze dne 11. 10. 2021 

uzavřené v rámci veřejné podlimitní sektorové zakázky na stavební práce 

„Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) přívodního řadu 
z úpravny Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové“ 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil, vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar, technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:   
 
Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK 

se sídlem:  Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20 
zastoupena:  Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem 
 
SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: 
 
ZEPRIS s.r.o. 
sídlo/místo podnikání: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 51188 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Alexander Strádal, jednatel 
 
IČ:    25117947 
DIČ:   CZ699004936 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  9342832/0800 
telefon:    244 403 513 
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e-mail:  zepris@zepris.cz 
informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnost ZEPRIS s.r.o.: 
www.zepris.cz/gdpr 
 
SPOLEČNÍK 2: 
 
STAVOKA Hradec Králové, a.s. 
sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce 1685 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
 
IČ:    25272276 
DIČ:   CZ25272276 
telefon:    498 500 205 
e-mail:  stavokahk@stavokahk.cz 
 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
   Ing. Alexander Strádal, jednatel 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel 
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ 

  
1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí 
projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 2 je rovněž odpočet prací, které 
se nebudou provádět. Jedná se o: 

 
1.1/ vícepráce: 

• zvýšený rozsah obnovy stavbou dotčených komunikací a chodníků dle podmínek 
jejich správce Technických služeb Hradec Králové 

• přeložka stávající kanalizační stoky DN 500 v trase budovaného přívodního 
vodovodního řadu DN 600 

• přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 100 v trase budovaného přívodního 
vodovodního řadu DN 600 

• drobné stavební úpravy armaturní šachty V 10 (prostup do stěny armaturní šachty) 
• obnova revizní kanalizační šachty na stoce A (na přeložce kanalizačního řadu, 

který je součástí smluvního rozpočtu) 
 
1.2/ méněpráce: 

• odpočet čerpání podzemní vody ve stavební rýze vodovodu (podzemní voda zde 
není) 
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• odpočet původně navržených konstrukčních vrstev komunikace a chodníků (po 
dohodě s Technickými službami Hradec Králové došlo k nalezení úspornějšího 
technicky vyhovujícího řešení) 

• nebudou realizovány ocelové chráničky v ul. Svitavská a Selicharova 
(odsouhlaseno Technickými službami Hradec Králové) 

• odpočet stočného za čerpanou podzemní vodu do kanalizace u stavebního objektu 
Přeložka gravitační stoky A (množství čerpaného podzemní vody do kanalizace je 
oproti předpokladu o 84 % nižší) 

• odpočet 3 montážních vložek na vodovodním řadu DN 600 v armaturních 
šachtách V5 a V10 

  

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný 
položkový rozpočet těchto víceprací a méněprací. Smluvní strany považují tento položkový 
rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu 
objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 
2 mění takto: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH               135 900 934,93 Kč 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH     + 5 193 899,46 Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH     - 4 917 880,70 Kč  
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH      + 276 018,76 Kč 
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH             136 176 953,69 Kč 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
strana obdrží po dvou.  
 
3/ Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a 
kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních 
dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany.  

 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (specifikace víceprací a méněprací na akci „Vodárenská 

soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) přívodního řadu z úpravny 
Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové“) 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
v Hradci Králové dne: 21. 6. 2022 

 
v Praze dne: 

 

 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ing. Alexander Strádal  
ředitel společnosti jednatel   
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

ZEPRIS s. r. o.  

  
 
 
v Hradci Králové dne: 

 

  
 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Miroslav Kraus 
předseda představenstva 
STAVOKA Hradec Králové, a. s 

 

 



 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 

se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králo vé, lČ: 48172898 
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964 

 
 

POVĚŘENÍ 
 

Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s ., IČ: 48172898, se 
sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, 
předsedou představenstva (dále jen „společnost”) 
 
 
 

p o v ě řu j e  
 
 
 

ředitele spole čnosti Ing. Ji řího Šolce , dat. nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 
549 41 Červený Kostelec zastupováním spole čnosti  v tomto rozsahu: 
 
 

− podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské 
činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků 
proti těmto rozhodnutím  

− podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské 
činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků 
proti těmto rozhodnutím  

− podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se 
vznikem škod na majetku společnosti   

− vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání 
učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti   

− zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém 
zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu 
finančních prostředků z těchto účtů   

− uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému 
pojišťovacímu ústavu  

− vykonávání práv a povinnosti zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, 
tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci  

−  uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného 
majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti  

− uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti  
−  uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení   
− uzavírání smluv o dílo   
− uzavírání darovacích smluv   
− uzavírání smluv na poskytování služeb  
− uzavírání příkazních smluv   
− vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení 

statistických výkazů   
− uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti 

 
 



− zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných 
zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen 
„výběrová řízení), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání 
žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, 
u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné 
jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy 
na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se 
všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných 
zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a 
vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, 
podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.   

− schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn   
− uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci  
− uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně 

vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách   
− podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů 

a kanalizací   
− podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů 

a kanalizací   
− uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury   
− rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu 

jeho likvidace   
− rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu 

schváleného představenstva společnosti   
− uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné 

známky, autorizace, patenty atd.)   
− uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí 

vodárenské infrastruktury   
− uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění 

vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků   
− uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci 

provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury   
− uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo 

kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti   
− uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastruktuře 

ve vlastnictví společnosti   
− uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle 
příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

− podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic 
nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury   

− vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení   
− uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností ve prospěch 

společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných 
vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích 

− uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako 
vlastník zatíží svůj služebný pozemek služebností stezky a cesty ve prospěch jiného 
vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích 
 
 

 

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad 
dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.  



Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností 
od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou. 

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti 
dnem 20. 11. 2020.  

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021 
 
 
 
………………………………………………………. 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 

Ing. František Barák 
předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
Shora uvedené pověření přijímám: 
 

……………………………………… 
Ing. Ji ří Šolc 

ředitel společnosti 
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ZMĚNOVÝ LIST 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1.  
Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního 

přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK 
Navrhovatel:  Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK 
Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace 

Hradec Králové, a.s. 
Datum: 14. 6. 2022 

Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: - viz. položkový rozpočet pro ZL č.1 

na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA 
V rámci stavebních prací se na stavb ě vyskytly zm ěny, kte ré představují víceprá ce a 
méněpráce: 
 
SO 03 _ Vodovodní řad V – 3. etapa 
POPIS ZMĚN:  
Vícepráce: 
a) Zvýšené vým ěry na obnovu stávajících komunikací 
DŮVOD ZMĚNY: Projektová dokumentace řešila obnovu komunikací a chodníku pouze nad 
stavební rýhou. Technické služby Hradec Králové, které jsou správcem komunikací, 
v souladu se svými technickými standardy požadují větší rozsah obnovy, než navrhuje 
projektová dokumentace (viz. Obecné podmínky oprav povrchů po výkopech pozemků ve 
správě Technických služeb Hradec Králové). S technickými službami Hradec Králové však 
byla dohodnuta jiná úspornější skladba konstrukčních vrstev, než jsou v projektové 
dokumentaci. Vícepráce obsahují kompletní rekonstrukci komunikací a chodníků podle 
požadavků Technických služeb Hradec Králové. S tím souvisí i méněpráce popsané 
v odstavci b) na straně 2, kde jsou odečteny veškeré položky týkající se obnovy komunikací 
a chodníků dle projektové dokumentace. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Přeložka stávající kanaliza ční stoky DN 500 
DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku vodovodního potrubí ve 
staničení km 0,9250 bylo zjištěno, že nově budovaný vodovodní řad DN 600 zasahuje 24 
cm do profilu stávající kanalizační stoky DN 500. Objednatel navrhuje provedení přeložky 
stávající kanalizační stoky. V rámci přeložky bude potrubí DN 500 stávající kanalizační 
stoky v úseku 3 m nahrazeno potrubím DN 300 z PVC – U BP SN 16. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
  
c) Přeložka vodovodního řadu DN 100 
DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku vodovodního potrubí ve 
staničení km 1,107 došlo ke kolizi se stávajícím vodovodní řadem DN 100, který by 
zasahoval do profilu nově budovaného vodovodního řadu. Vzhledem k tomuto zjištění 
rozhodl objednatel o horizontální přeložce stávajícího vodovodního řadu DN 100 v délce 6 
m. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
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d) Prostup do armaturní šachty V10 
DŮVOD ZMĚNY: Statický stav stěny armaturní šachty neumožňuje provést prostup 
vodovodního potrubí v souladu s projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu bude nutné 
vytvořit prostup pomocí kotvícího plechu s ocelovou chráničkou, který se pomocí 
chemických kotev připevní na stěnu armaturní šachty. Do ocelové chráničky se uloží 
vodovodní potrubí a vodotěsnost bude zajištěna segmentovým těsněním v souladu 
s projektovou dokumentací. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce: 
a) Čerpání podzemní vody 
DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě vodovodního potrubí nevyskytovala 
podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu budou odečteny položky 
spojené s touto činností. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Odpo čet původních vým ěr na obnovu komunikací 
DŮVOD ZMĚNY: Toto souvisí se změnou rekonstrukce komunikací a chodníků, popsanou 
na straně 1 v odstavci a). Odečítají se veškeré položky z projektové dokumentace a 
nahrazují se novými položkami popsanými na straně 1 v odstavci a). Tato změna přinese 
méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Ocelové chráni čky 
DŮVOD ZMĚNY: Před zahájením prací bylo se správcem komunikací, kterým jsou 
Technické služby Hradec Králové, dohodnuto, že při křížení vodovodního řadu s ulicí 
Svitavská a Selicharova nemusí být použita ocelová chránička vodovodního potrubí. 
Ocelová chránička potrubí bude použita v souladu se stávající projektovou dokumentací 
pouze v úseku přes ulici Jana Masaryka v délce 24 m a při křížení vedení Tepelného 
hospodářství Hradec Králové 2 x 4 m. Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány 
až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o 
dílo. 
 
 
SO 03.1 _ Gravita ční stoka A 
Popis zm ěn: 
Vícepráce: 
a) Obnova revizní kanaliza ční šachty na stoce A 
DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení stavebních prací na stoce A bylo zjištěno, že stávající revizní 
kanalizační C872 (křižovatka ulic Svitavská a Oldřichova) je staticky nevyhovující. Z tohoto 
důvodu se objednatel rozhodl pro její stavební úpravu, aby bylo možné zajistit bezpečný 
provoz kanalizační stoky. Stavební úprava spočívá v zednické úpravě šachtového dna, kdy 
je šachtové dno vystěrkováno rychle tuhnoucími cementovými stěrkami a stávající skruže 
byly nahrazeny novými prefabrikovanými díly včetně poklopu. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce: 
a) Odpočet původních vým ěr na obnovu komunikací 
DŮVOD ZMĚNY: Veškeré položky související s obnovou komunikace budou odečteny a 
rekonstrukce komunikace nad rýhou kanalizační stoky je zahrnuta do víceprací v SO 03 _ 
Vodovodní řad V – 3. etapa – (na straně 1, odstavec a). 
Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
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b) Stočné za čerpanou podzemní vodu 
DŮVOD ZMĚNY: V rámci stavebních prací nebyl na stavbě tak velký přítok podzemní vody 
do stavební rýhy, jak předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu se množství, 
které se do kanalizace nevypouštělo, odečítá. Množství čerpané vody ve smluvním 
rozpočtu je 1870 m3, skutečné množství čerpané vody 305 m3, odečtené množství je tedy 
1565 m3. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
PS 02 – Šachta V5 – strojní část 
Popis zm ěn: 
Méněpráce 
a) Montážní vložky 
DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu omezeného manipulačního prostoru v armaturní šachtě a 
skutečné stavební délky jednotlivých tvarovek bylo rozhodnuto, že 2 kusy montážních 
vložek DN 600 nebudou použity. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
 
PS 03 – Šachta V10 
Popis zm ěn: 
Méněpráce 
a) Montážní vložky 
DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu omezeného manipulačního prostoru v armaturní šachtě a 
skutečné stavební délky jednotlivých tvarovek bylo rozhodnuto, že 1 kus montážní vložky 
DN 600 nebude použit. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Počet připojených listů specifikací:                               Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti** 

Jméno a podpis navrhovatele:  
Ing. Petr Semerád – Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK 
 
 
…………………………………….. 
Stanovisko objednatele:  Ing. Pavel Loskot - Objednatel s věcným návrhrm souhlasí a 
požaduje navrženou změnu ocenit 

Stanovisko zhotovitele:  Ing. Petr Semerád - Zhotovitel předloží návrh změny ceny 

Stanovisko projektanta:  Ing. Jiří Forejtek - Projektant souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  Jiří Kraus - Provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Poznámka: 
** vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací 
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ZMĚNOVÝ LIST 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního 
přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK 
Navrhovatel:  Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK  
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 14. 6. 2022 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   
ANO 

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
SO 03 _ Vodovodní řad V – 3. etapa 
Vícepráce: 
Změna a) 4 950 813,97 Kč  
Změna b) 70 722,51 Kč 
Změna c) 80 494,62 Kč 
Změna d) 54 600,-Kč 
 
Vícepráce celkem: 5 156 631,11 Kč 
 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 2 334 554,32 Kč 
Změna b) – 846 667,50 Kč 
Změna c) – 958 125,- Kč 
 
Méněpráce celkem: - 4 139 346,82 
 
 
SO 03.1 _ Gravita ční stoka A 
Vícepráce: 
Změna a) 37 268,35 Kč 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 461 708,88 Kč 
Změna b) – 70 425,- Kč 
 
Méněpráce celkem: - 532 133,88 Kč 
 
PS 02 – Šachta V5 – strojní část 
Méněpráce: 
Změna a) – 163 600,- Kč 
 
PS 03 – Šachta V10 
Méněpráce: 
Změna a) – 82 800,- Kč 
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Vícepráce celkem: 5 193 899,46 K č 
 
Méněpráce celkem: - 4 917 880,70 K č 
 
 
 
Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši 
276 018,76 Kč. 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 276 018,76 Kč 
(dvěstěsedmdesátšesttisícosmnáctkorunsedmdesátšesthaléřů) 

 

Předkládá:   
 
 
 

Převzal: 

...................................... 
Ing. Petr Semerád 

……………………………….. 
Ing. Pavel Loskot 

 
Datum: 14. 6. 2022 

 
Datum: 14. 6. 2022 
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ZMĚNOVÝ LIST 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Vodárenská soustava východní Čechy – rekonstrukce (obnova) vodovodního 
přívodního řadu z úpravny vody Hradec Králové na vodojemy Nový Hradec Králové 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK  
Navrhovatel:  Sdružení Z + S – VSVČ z ÚV HK na VDJ Nový HK 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15. 6. 2022 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta (Ing. Jiří Forejtek): Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele (Jiří Kraus): Souhlasí 
 
Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Roman Pýcha, Martin Otčenášek): 
Souhlasí 
 
Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Ing. Miroslav Melichar): Souhlasí 
 
Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
SO 03 _ Vodovodní řad V – 3. etapa 
Změna ceny: 1 017 284,29 Kč 
 
SO 03.1 _ Gravita ční stoka A 
Změna ceny: - 494 865,53 Kč 
 
PS 02 – Šachta V5 – strojní část 
Změna ceny: -163 600,- Kč  
 
PS 03 – Šachta V10 
Změna ceny: - 82 800,- Kč 
 
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): 276 018,76 Kč 
(dvěstěsedmdesátšesttisícosmnáctkorunsedmdesátšesthaléřů) 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
 
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zástupce zhotovitele: Podpis zástupce objednatele: 

 
 
 

…………………………………. 
Ing. Alexandr Strádal 

 
 
 

…………………………………. 
Ing. Pavel Loskot 

 
Datum: 15. 6. 2022 

 
Datum: 15. 6. 2022 


