


Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: ZHS150026
č. smlouvy objednatele: 412/2015


Název díla:
„OPŠ 06/2013 – Kamenice v České Kamenici (21,840 – 22,350)“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.
	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
IČ:	27195147
DIČ:					      CZ27195147
zastoupený:	Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
	Ing. Janem Freudlem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva 
	a generální ředitel
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a obchodní ředitel
Ing. Jan Freudl, člen představenstva a výrobní ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Freudl, výrobní ředitel
	Ing. Milan Pavlič, ředitel divize D5
	Milan Bernard, vedoucí střediska 58
stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Hora
manager stavby:	Ing. Milan Pavlič
	tel. č. 602 760 201, email: pavlic@smp.cz	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	141510186/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 9654 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Jedná se o:	
a) změnu stavbyvedoucího

b) změnu termínů provedení díla
- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
- úprava výše finančního plnění a podmínek plnění k postupovým termínům z důvodu projednávání změn předmětu díla, které vyžadují úpravu harmonogramu provádění prací. 

c) změnu ceny díla
- vícepráce
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,
- méně práce
byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.
 
Uvedené změny byly řešeny na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 20.06.2016 a 14.07.2016. 

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a změnový finanční harmonogram postupu plnění díla od 01.04.2016 ve znění, které je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 


Mění se: 
a) Stavbyvedoucí a manažer stavby:	 	Ing. Milan Pavlič, 
		autorizovaný inženýr v oboru 
		vodohospodářské stavby

b) bod 2. Termín provedení díla:
- Ukončení díla:				
původně 	31.10.2016
nově		30.11.2016

- Postupové termíny: 
Čtvrtý postupový termín: 30.06.2016 
původně
s finančním plněním 25 900 000,- Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 65% z celkové ceny díla.
nově
s finančním plněním 23 968 287,44 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 23 968 287,44 Kč bez DPH.

Pátý postupový termín: 31.08.2016
původně
s finančním plněním 35 458 688,26 Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 90% z celkové ceny díla.

nově
s finančním plněním 28 000 000,- Kč bez DPH. Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 28 000 000,- Kč bez DPH.


c) bod 4. 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	

Celková smluvní cena bez DPH					39 398 542,51 Kč	
Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce	  	  2 243 556,96 Kč 
						         	     - méně práce 	     475 428,91 Kč 
Nová celková smluvní cena bez DPH	           			41 166 670,56 Kč

Nově doplněn bod 10.:
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: 
Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla
- nahrazuje přílohu f) smlouvy pro období od dubna 2016 do termínu ukončení díla


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 02.09.2016			V Praze dne 24.08.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele







Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martin Doksanský
investiční ředitel 					předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik 				SMP CZ, a.s.




							Ing. Jan Freudl
							člen představenstva
							SMP CZ, a.s.
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