Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena starostou Pavlem Žďárským
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o., IČ 28235053, se sídlem Praha 4 – Háje, 149 00, Štichova 645/34, jednající jednatelem Ing. arch. Jaroslavem Slavíčkem

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 10.6.2022 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 101/21/OMIBNH 

na výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce dvou stávajících podlaží a nástavba jednoho podlaží zdravotního střediska ve Kbelích“ ze dne 9.2.2021
1. Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2021 smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce dvou stávajících podlaží a nástavba jednoho podlaží zdravotního střediska ve Kbelích“. 

2. Smluvní strany konstatují, že v čl. II. odst. 2 výše uvedené smlouvy bylo konstatováno zahájení stavby (prosinec 2020) a dokončení stavby (srpen 2021), když fakticky došlo k opakovanému posouvání doby dokončení stavby s tím, že stavba by měla být dokončena v průběhu roku 2022. Posunutí termínu pro dokončení bylo dáno i tím, že objednatel požadoval některé změny v projektové dokumentaci, resp. některé další vícepráce a fakticky tak těmito požadavky prodloužil předmětnou stavbu, tj. i s ohledem na tyto skutečnosti nelze aplikovat na předmětné vícepráce ve věci autorského dozoru ustanovení čl. III. odst. 2 předmětné smlouvy.  
3. Smluvní strany se dohodly, na základě výše uvedených skutečností, tj. skutečností, že stavba je realizována výrazně déle, než bylo uvedeno ve výše uvedené smlouvě, resp. než bylo předpokládáno objednatelem a i zhotovitelem a že v průběhu stavby došlo i k provádění změn v projektové dokumentaci, že za prodloužení doby, po kterou zhotovitel vykonává autorský dozor, mu bude navýšena jeho odměna, když při tomto navýšení je vycházeno z ceny o dílo, uvedené v čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy, kdy za výkon autorského dozoru za dobu 9 měsíců byla sjednána částka 210.000 Kč + DPH.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 9.2.2021:

a) v čl. II. odst. 2 se formulace: „dokončení stavby (vydání příslušných kolaudačních souhlasů): srpen 2021“ 
nahrazuje formulací: „dokončení stavby (vydání příslušných kolaudačních souhlasů): léto 2022 s tím, že zhotovitel je povinen za sjednanou odměnu vykonávat předmětnou činnost až do vydání všech příslušných kolaudačních souhlasů, týkajících se stavby“.
b) v čl. III. odst. 1 se formulace: „Cena za výkon AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako paušální, a to ve výši 210.000 Kč (slovy Dvě stě deset tisíc korun českých) + příslušná sazba DPH (ke dni uzavření této smlouvy 21%, tj. DPH činí 44.100 Kč) a celková částka včetně DPH činí 254.100 Kč (slovy Dvě stě padesát čtyři tisíce jedno sto korun českých).“ 
nahrazuje formulací: „Cena za výkon AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako paušální, a to ve výši 480.000 Kč (slovy Čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) + příslušná sazba DPH (ke dni uzavření této smlouvy 21%, tj. DPH činí 100.800 Kč) a celková částka včetně DPH činí 580.800 Kč (slovy Pět set osmdesát tisíc osm set korun českých).
c) Do článku III bod 3. se vkládá věta: částka 270 000 bez daně + příslušná sazba DPH bude vyúčtována den po dni podpisu dodatku.
d) Poslední bod zůstává beze změny tj. poslední splátka 70 000 bez daně + příslušná sazba DPH bude vyúčtována zhotovitelem (pokud bude řádně plnit veškeré své povinnosti) po předání a převzetí stavby, která bude bez jakýchkoliv vad či nedodělků.
5. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nezměněna.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto dodatku č. 1.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 podepsané vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení. 
8. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvní stranami a účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

V Praze dne 29.6.2022


V Praze dne 29.6.2022
_____________________________

___________________________________
Městská část Praha 19


ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o.
Pavel Žďárský, starosta


Ing. arch. Jaroslav Slavíček, jednatel
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