
Dodatek č.4

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 11. 2020

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

delo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Ustřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Jan Halíř, ředitel sekce provozní

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

Iěankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“)

Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupená: _předsedou představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl B, vložka

5743

IČQ: 28315669

DIC: C228315669

Iěankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu: 43-3717930217/0100

ID datové schránky: bjmg6gq

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku společně označováni také jako „Smluvní strany“

a jednotlivě také jako „Smluvní strana“)



I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 11. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne

9. 3. 2021, dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 27. 4. 2022, na provedení

stavebních prací spojených s realizací akce s názvem „Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov, ul.

Plumlovská 458/36, Prostějov“, v termínech a za podmínek ve smlouvě uvedených (dále jen

„Smlouva“).

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je nutnost provedení změn Smlouvy vzhledem

k nepředpokládaným zjištěním v průběhu stavebních prací (tj. změna ve smyslu ustanovení

§ 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), jejichž provedení je pro

další postup Wstavby nezbytné.

Uzavřením tohoto Dodatku dojde ke změně rozsahu stavebních prací bez dopadu na celkovou

cenu díla a bez dopadu na termín dokončení prací.

Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku, na nichž se

Smluvní strany dohodly.

II.

Změna ujednání

Příloha č. 2 Smlouvy — Projektová dokumentace se rozšiřuje o projektovou dokumentaci

Změnového listu č. 42, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 4 Smlouvy - Oceněný výkaz výměr se rozšiřuje o oceněný výkaz výměr Změnového

listu č. 42, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“).

Zhotovitel souhlasí stím, aby tento Dodatek byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv

v souladu se Zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku, zda

jsou informace uvedené v tomto Dodatku obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu

ustanovení § 504 zékona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), či nikoli. V případě,

že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený vtomto Dodatku je obchodním

tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení

§ 504 OZ, za nesprévné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze

změn.

Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem,

na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven elektroniclw a je podepsán osobou oprávněnou jednat za

Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat

Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 — Změnový list č. 42.

V Praze Ve Zlíně

ga Ceskou republiku - Za Zlínstav a.s.:

Ceskou správu sociálního zabezpečení:

Digitálně podepsal
| ng . Ja n Digitálně podepsal

 

Ing.Jan Halíř

Ha I íř Da'turn: 2022|.06I.27
Datum: 2022.06.06

14-05-49 +02 00 13:28:48 +0200

Ing. Jan Halíř _

ředitel sekce provozní předseda představenstva



Změnový list stavby (ZL) Číslo ZL: ZL č.42

Akce:

 

„Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov, ul. Plumlovská 458/36, Prostějov“

Místo stavby:

 

ul. Plumlovská 458/36, Prostějov

 

Smlouva o dílo :

č. objednatele 200020059 ze dne: 19. 11. 2020

č. zhotovitele 2020/013 Ze dne: 19. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

Předmět změny:

Týká se: „ , „ . . . „ . ,
Zmena provedení kotlu vyvolana vypadkem v dodavce potrebnych komponentu

záznam:

O3_D.1.4.f_2_schéma osazení kotlů

výkresy:

Odkazy na: specifikace:

„ 02_rozpočet ZL 6.42 změna kotlů
rozpocet:

jiné:  
 

Popis změny díla:

V části D.1.4.a Projektové dokumentace - Zařízení pro vytápění staveb - byly navrženy pro vytápení objektu 3ks plynových

kotlů o výkonu 13-62,6kw. Kotle odpovídající specifikace byly dodavatelem objednány v měsíci říjnu 2021 a mél být na stavbu

expedovány v 02/2022 pro zajištění osazení a následnému spuštění pro zajištění temperace objektu. Termín dodávky kotlů

včetně potřebného příslušenství byl výrobcem kotlů potvrzen a navazující práce byly směřovány k tomuto termínu. Vzhledem

k vývoji situace ve světě a spožd'ujícím se dodávkám komponentů z celého světa (pandemie Covid19 a následně situace na

Ukrajině), byl původní termín dodávky kotlů výrobcem pozměněn na konec měsíce března 2022. Ani tento nový termín nebyl

výrobcem dodržen a výrobce kotlů následně oznámil, že není schopen sdělit přesný termín dodávky kotlůI jelikož jim chybí

několik komponentů a jejich dodavatelé také nejsou schopni sdělit termín dodávky dílčích komponentů. Čekací lhůty na

komponenty a výrobky se prodlužují a výrobce již negarantuje žádný dodací termín. Vzhledem k nastálé situaci ale nabídnul

řešení s použitím aktuálně dostupných kotlů (skladových zásob). Řešení spočívá v použití 2ks kotlů o výkonu 20,7-102,8kW,

čímž bude zachován celkový výkon kotelny (s větší rezervou). Situaci je nutné řešit promptně, jelikož i tyto skladové zásoby

jsou rychle rozebírányjinými odběrateli.

Obdobná situace se spožd'ujícími se dodávkami zařízení, dílčích komponentů a stavebních materiálů je aktuálně na celém

stavebním trhu.

Byla zvážena možnost nahrazení uvažovaných kotlů od jiného výrobce, ale situace u ostatních výrobců je obdobná (nejsou

komponenty, nelze garantovat termín dodání, dlouhé čekací lhůty a velký počet zájemců).

Zvýšené náklady na tuto změnu (dražší kotle, rozdělovače, příslušenství, nutná úprava rozvaděče MaR. nutná úprava

komínového sopouchu, nutné stavební úpravy v kotelně) ponese zhotovitel stavby.

 

Navrhovaná změna ceny díla : Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Navýšení celkové ceny díla o :

0,00 Kč bez DPH Beze změny

0,00 Kč vč. DPH

Celková cena díla po započtení ZL č.42

88 091 002,41 Kč bez DPH

106 574 362,92 Kč vč. DPH
 

Wohy:

 

met připojených listů:

S ecifikací: - „. . , , . 1
Rgzpočet: 1 Pocet prípOjenych vykresu:     
 



 

‘ZL za zhotovitele ' : ZL za objednatele řevzal:

Jméno:
Jméno:

  

  

 

   

 

  

 

   

 

Funkce: ; as. _ Funkce:

Datum: ""2- 551750 0‘ Datum:

Podpis: J a Podpis:

 
 

Tento Zmé vý list je podkladem pro následná smluvní jedn smluvních stran.

__
 

 

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna typu kotle přináší i změnu navazující infrastruktury, tedy vyvolá i změnu v napojeni na komin a měření a regulaci.

Sestava kotlů 2x100kw neumožňuje dodržet požadavky ČSN na 60% zálohu zdroje. V tomto případě je možné od tohoto

ipožadavku ustoupit.

S provedením změny souhlasím.
I'll .

Jméno: É Datum: Ú

Funkce: . Podpis: 1

z.;/z PĚONDE I

 

  
 
 

Stanovisko TDS k navrhované zméné:

Jednotlivý kotel sestavy 2x100kw má modulaci výkonu od 20kW.

S provedením změny souhlasím, v dané situaci není jiná možnost řešení.

 
 

Jméno:_ Datum:

Funkce: _
Podpis:

 
 

tanovisko objednatele k navrhované změně:

Souhlasíme s provedením změny.

Funkce: Podpis: 1 U “ÚB“ 20122 '

- r

Funkce:
Podpis: 1 U -05- 2022

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla

  

 

   
 

 

Změna ceny díla: Změna lhůty realizace díl

Nová cena díla: Dokončení stavebních prací:

88 091 002,41 Kč bez DPH - Beze změny

106 574 362,92 Kč vč. DPH Předání a převzetí díla:

- Beze změny   
 

Za ob'ednatele:
Za zhotovite

   

   

 

Jméno
Jméno:

Funkce:- „w
Funkce:

DatumĚ “"“ 05' 2322 Datum: ?

Podpis
Podpis:

225 Oil Praha, 5   
 

 



 

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

 

 

 

 

 

 

Hodnota víceprací: nezapočítává se

Hodnota méněprací: nezapočítává se

Absolutní hodnota změny v Kč: nezapočítává se

Absolutní hodnota změny v %: nezapočítává se

Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá: 5222 odst. 7 zzvz

 

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
 

Jedná se o zménu dle odst. 7 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, kdy dojde k záměně jedné nebo více položek

soupisu stavebních prací, a to jednou nebo vice položkami, přičemž tyto nové položky jsou srovnatelného druhu, materiálu nebo prací,

cena nového materiálu nebo prací je stejná nebo nižší, nový materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo na vyšší úrovni a o

každé jednotlivé záměně je vyhotoven přehled, ve kterém jsou uvedeny nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním

soupisu prací, které jsou nahrazovány.
 

   



ZL č.42

Změna provedení kotlů vyvolaná výpadkem v dodávce potřebných komponentů

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] cenlzgfgem

 

. _ ODPOČET PROJEKTOVANÉHO Řešení

731 Ústřední .

10001 Uvedeni do provozu plynového kotle ks

10002 Seřízení automatiky plynového kotle ks

20001 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do soubor

100 kW

Plynový kondenzační kotel 13-62,6/<w pii dt 50/30“C normový stupeň

109%

Kaskádové propojovací sada pro 3kot/e vedle sebe v radě vč.

303303004 hydraulické výhybky DN 80 17m3/h , sběrné potrubí, plynové potrubí

DN50, kondenzátní „sestava vedle sebe

304304009 ks

Čerpadlová skupina plynového kotle 100kWs čerpadlem s elektronicky
4

30330300 3 řízenými otáčkami vč uzavíraclch a pojistných armatur

303303009v10 Regulační automatika pro ekvitermní r'izeni kol/u základni sestava

303303009v12 Rozšiovac/ základní sběrnice regulační automatiky ks

303303009v13 Modul pro řízeni 2 ekvitermnlch topných větvi se sméšovačem ks

303303009v15 Modul pro řízení 4 kondenzačních kat/u kaskáda ks

VE V NA DOSTUPNOST

Ústřední , kotelny

Uvedení do provozu plynového kotle ks

Seřízení automatiky plynového kotle ks

Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu

nad 100 kW

Plynový kondenzační VU 1006/5-5 ecoTEC plus 20, 7-102,8l<Wpr'i dt

50/30°C 109%

Kaskádové propojovací sada pro 2kotle vedle sebe v radě vč.

hydraulické výhybky DN 80 17m3/h , sběrné potrubí, plynové potrubí

DNSO. kondenzáiní potrubí „sestava vedle sebe včetně cerpad/ove

2kot/e

ks

ks

Modul VR34 k nadřazeným regulačním systémům, ovladáda'ni O-10V

Modul VR40 přídavný elektrický modul

elektrická zpětná klapka DN1 1 0 
celkem rozdíl 0,00
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