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č.j.: NPU-430/51413/2022
DODATEK Č. 7
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020
č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích
 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
 XXXXXXXXX, projektový manažer









XXXXXXXXX, investiční referent
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:
28169522

DIČ:
CZ28169522

se sídlem:
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

zastoupený:
XXXXXXXXXX, výkonným ředitelem, a 

XXXXXXXXXXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Brno, 

na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., SBERBANK CZ, a.s., 


č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 4211219537/6800

Datová schránka:
i7vcy29

Doručovací adresa: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H12000033, č.j. NPU-430/7210/2020 , ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo „NKP SZ TELČ - REVITALIZACE PAMÁTKY SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO“, a to v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a názvem Státní zámek Telč – Růže Vysočiny. 
2. Článkem II. odst. 3 uvedené smlouvy specifikovaly smluvní strany předmět díla.
3. Cena díla je určena v čl. IV výše uvedené smlouvy a k její změně může dojít v případě a postupem určeným smlouvou.

4. V článku č. III. odst. 1 písm. b) smlouvy se zhotovitel zavazuje dílo dokončit a předat v ujednaném termínu 30. 6. 2022.

5.
V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohl objednavatel zjistit před realizací díla, a které bránily provádění díla dohodnutým způsobem. Objednatel musel v jejich důsledku zajistit provedení dalších průzkumů a prací za účelem zajištění podkladů pro úpravu projektové dokumentace tak, aby odpovídala zjištěnému skutečnému stavu v místě provádění díla a navrhovala projektové řešení zjištěných nálezových stavů. 
6.
Z výše uvedených důvodů uzavírají v souladu s čl. III. odst. 3 výše uvedené smlouvy smluvní strany tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.   
7.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim známo označení jednotlivých stavebních objektů, které tvoří stavební dílo. 
Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

1. Článkem č. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se doplňuje ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, a to tak, že nově zní čl. II. odst. 3 takto: 

Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD); 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list; 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019;

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 SÚ;

f) změnové listy ZL 002/R01, ZL 006, ZL 008/R01 a ZL 012 (dle dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 3)

g) změnové listy ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014; (dle dodatku č. 2) 

h) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 77010/2020, OKPP 351/2020 ze dne 13. 8. 2020 

KUJI 81531/2020, OKPP 358/2020 ze dne 26. 8. 2020 

KUJI 81421/2020, OKPP 365/2020 ze dne 28. 8. 2020 

KUJI 92666/2020, OKPP 386/2020 ze dne 25. 9. 2020 

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020 

KUJI 107603/2020, OKPP 411/2020 ze dne 16. 11. 2020

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020

KUJI 102725/2020, OKPP 402/2020 ze dne 23. 10. 2020

KUJI 116142/2020, OKPP 420/2020 ze dne 10. 12. 2020

KUJI 117603/2020, OKPP 427/2020 ze dne 15. 12. 2020

KUJI 4281/2021, OKPP 436/2020 ze dne 22. 1. 2021

KUJI 40071/2021, OKPP 168/2021 ze dne 7. 5. 2021

KUJI 32428/2021, OKPP 162/2021 ze dne 16. 4. 2021

KUJI 23802/2021, OKPP 17/2021 ze dne 25. 3. 2021

KUJI 45363/2021, OKPP 215/2021 ze dne 26. 5. 2021

KUJI 42535/2021, OKPP 173/2021 ze dne 19. 45. 2021

KUJI 52188/2021, OKPP 226/2021 ze dne 17. 6. 2021

KUJI 55298/2021, OKPP 263/2021 ze dne 7. 7. 2021

ch)
změnové listy ZL 001, ZL 004, ZL 013, ZL 015, ZL 016, ZL 018, ZL 020, ZL 024, ZL 029, ZL 040, ZL 041, ZL 046, ZL 049, ZL 050 (dle dodatku č. 4)

i) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 63499/2021, OKPP 316/2021 ze dne 23. 7. 2021

KUJI 66786/2021, OKPP 319/2021 ze dne 6. 8. 2021

KUJI 64902/2021, OKPP 318/2021 ze dne 29. 7. 2021

KUJI 22505/2021, OKPP 10/2021 ze dne 15. 3. 2021

KUJI 70723/2021, OKPP 355/2021 ze dne 24. 8. 2021

KUJI 70099/2021, OKPP 330/2021 ze dne 20. 8. 2021

KUJI 65824/2021, OKPP 320/2021 ze dne 3. 8. 2021

KUJI 27841/2021, OKPP 24/2021 ze dne 29. 3. 2021

j) změnové listy ZL 007, ZL 017, ZL 019, ZL 021, ZL 025, ZL 032, ZL 037, ZL 043, ZL 044, ZL 045, ZL 051, ZL 063 (dle dodatku č. 5)

k) změnový list 074 (dle dodatku č. 6)

l) změnové listy ZL 100, ZL 101, ZL 109, ZL 110
Článek III.

Předmět dodatku - Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 
138.087.512,00 Kč bez DPH + 28.998.377,52 Kč DPH = 167.085.889,52 Kč včetně DPH 
(slovy: jedno sto šedesát sedm milionů osmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých padesát dva haléřů).
2. V průběhu provádění díla došlo k uzavření dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, kterými došlo ke změně ceny díla, a to tak že 

a)
dodatkem č. 1 se cena díla snížila o částku 342.643,89 Kč bez DPH, 

b)
dodatkem č. 2 se cena díla zvýšila o částku 109.466,03 Kč bez DPH

c)
dodatkem č. 3 se cena díla nemění

d)
dodatkem č. 4 se cena díla zvýšila o částku 492.327,44 Kč bez DPH.

e)
dodatkem č. 5 se cena díla zvýšila o částku 4.942.839,70 Kč bez DPH

f) 
dodatkem č. 6 se cena díla zvýšila o částku 231.098,77 Kč bez DPH

Cena díla činí na základě uzavřených dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 částku 143.520.600,05 Kč bez DPH + 30.139.325,98 Kč DPH = 173.659.926,03 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů šest set padesát devět tisíc devět set dvacet šest korun českých tři haléře).
3.
Tímto dodatkem se mění čl. VI. odst. 1, a to tak, že nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a změnový list ZL 100, ZL 101, ZL 109 a ZL 110 sjednaná pevnou cenou ve výši:

152.551.604,88 Kč bez DPH + 32.035.836,99 Kč DPH = 184.587.441,87 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých osmdesát sedm haléřů).

Úprava celkové ceny díla dodatkem č. 7 je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:

a) Na základě změnového listu ZL 100 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 3.921.690,93 Kč bez DPH + 823.555,10 Kč DPH = 4.745.246,03 Kč včetně DPH (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet pět tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých tři haléře);

b) Na základě změnového listu ZL 101 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 3.044.951,10 Kč bez DPH + 639.439,73 Kč DPH = 3.684.390,83 Kč včetně DPH (slovy: tři miliony šest set osmdesát čtyři tisíc tři sta devadesát korun českých osmdesát tři haléřů);
c) Na základě změnového listu ZL 109 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 549.359,03 Kč bez DPH + 115.365,39 Kč DPH = 664.724,42 Kč včetně DPH (slovy: šest set šedesát čtyři tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých čtyřicet dva haléře);
d) Na základě změnového listu ZL 110 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 1.515.003,77 Kč bez DPH + 318.150,79 Kč DPH = 1.833.154,56 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion osm set třicet tři tisíc jedno sto padesát čtyři korun českých padesát šest haléřů);
Článek IV.
Předmět dodatku  - Provedení díla - lhůty plnění, předání staveniště a díla
1.
V článku III odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly, že termíny určené pro zahájení a pro dokončení a předání předmětu díla mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran stvrzené podpisem písemného dodatku k této smlouvě o dílo přiměřeně prodlouženy: 

b)
zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla, a to i částečné provádění díla, dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Vždy však je třeba postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, pokud nelze dílo provádět v žádné jeho části, v případě prodloužení doby provádění díla se termín stanovený pro předání díla prodlužuje o počet dní, po který nemohl zhotovitel provádět dílo v žádné jeho části. Toto prodloužení se považuje za dohodnutou změnu.

2. Tímto dodatkem smluvní strany z důvodů uvedených v tomto dodatku v čl. I. odst. 5 a odst. 3 tohoto článku mění článek III. odst. 1 smlouvy, a to tak, že se doplňuje a nově zní článek III. odst. 1 takto: 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit provádění díla podle této smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu:
a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však 3 dny poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Zahájením se rozumí předání a převzetí prostoru staveniště. Objednatel bude o účinnosti smlouvy informovat zhotovitele emailem doručeným na adresy XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX
b) Termín dokončení a předání díla je:
b1) pouze u těchto specifikovaných stavebních objektů, a ve specifikované částí stavebního díla, se termín dokončení a předání díla stanoví v těchto termínech:

Označení stavebního objektu v PDobjektSpecifikace části objektuTermín dokončení a předání30.11.2022SO.01starý hradmístnost č. 103,104 SO.01starý hradmístnost č. 301a SO.01starý hradkrovSO.02Severní paláckrov30.9.2022SO.04pivovarkrov30.11.2022SO.04pivovar1NPSO.04pivovar2NPSO.05arkádykrov30.11.2022SO.06fasády zahradazdobený štít fasády starého hradu30.9.2022SO.07plochy nádvořívstupní nádvoří30.11.2022SO.08zahradaplochy zahrady30.11.2022
b2) u stavebních objektů a ostatních částí díla v uvedených stavebních objektech, které nejsou výslovně uvedené v předchozím odstavci, zůstává termín pro dokončení a předání díla beze změn, zhotovitel předá dokončené dílo 30. 6. 2022.
3. Odůvodnění prodloužení termínu
3.1.  Objekt SO.01_ Starý hrad – smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu v části krovu a místností č. 103 a 104:

a)  K prodloužení termínu zhotovení a předání krovu došlo z důvodu okolností, které byly zjištěny v průběhu provádění díla, kdy zhotovitel opakovaně z důvodu nálezového stavu na místě provádění díla, provádění díla přerušil a čekal na doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr podle zjištěného stavu. Opakované přerušení díla a délku tohoto přerušení dokládá časová osa, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
b)    Interiéry místností č. 103 a 104 nebyly součástí veřejné zakázky, objednatel se na jejich realizaci dohodl se zhotovitelem v průběhu provádění díla. ZL 100 je přílohou č. 6 tohoto dodatku.
c)  Strop místnosti č. 301a nebyl součástí veřejné zakázky, objednatel se na jeho realizaci dohodl se zhotovitelem v průběhu provádění díla. ZL 101 je přílohou č. 7 tohoto dodatku. 
3.2 Objekt SO.02  Severní palác
K prodloužení termínu zhotovení a předání krovu došlo z důvodu okolností, které byly zjištěny v průběhu provádění díla. Příčinou přerušení provádění díla byla závažná statická porucha stropních trámů, která zhotoviteli znemožnila provádění díla do doby jejího odstranění, to však bylo možné až po součinnosti projektanta, který nejprve doplnil PD podle zjištěného stavu.  Přerušení díla a délku tohoto přerušení dokládá časová osa, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3.3. Objekt SO.04  Pivovar
K prodloužení termínu zhotovení a předání krovu došlo z důvodu okolností, které byly zjištěny v průběhu provádění díla, kdy zhotovitel opakovaně z důvodu nálezového stavu na místě provádění díla, provádění díla přerušil a čekal na doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr podle zjištěného stavu. Příčinou opakovaného přerušení díla byl stav, kdy ani podle doplněné PD nebylo možné krov dokončit. Příčina byla zjištěna až 3D skenováním krovu, kdy bylo zjištěno, že oproti předpokladu došlo k vyklonění zdi objektu. Opakované přerušení díla a délku tohoto přerušení dokládá časová osa, která je přílohou č. 3 tohoto dodatku.
3.4 Objekt SO.05  Arkády v zahradě
K prodloužení termínu zhotovení a předání krovu došlo z důvodu okolností, které byly zjištěny v průběhu provádění díla, kdy zhotovitel opakovaně z důvodu nálezového stavu na místě provádění díla, provádění díla přerušil a čekal na doplnění projektové dokumentace a výkazu výměr podle zjištěného stavu.  Příčinou opakovaného přerušení díla bylo ohrožení statiky historicky cenného štítu zdi, zjištěné po rozkrytí záklopů. Opakované přerušení díla a délku tohoto přerušení dokládá časová osa, která je přílohou č. 4 tohoto dodatku.
3.5 Objekt SO.06 Fasády v zahradě
K prodloužení termínu zhotovení a předání fasády v zahradě došlo z důvodu nálezové situace. Zdobený štít Starého hradu je kvůli v minulosti nevhodně použitým materiálům v horším stavu, než předpokládala PD. Kromě obnovy výmalby je potřeba provést opravu podkladního zdiva bohaté profilace. ZL 109 je přílohou č. 8 tohoto dodatku.
3.6 Objekt SO.08  Zahrada
       K prodloužení termínu zhotovení a předání plochy zahrady včetně zahradnických úprav došlo z důvodu koordinace prací s opravami štítu Starého hradu a opravami krovů SO.01 Starý hrad a SO.05 Arkády v zahradě. Finální úpravy zahrady je možno provést až po demontáži lešení, které je pro opravy nutné.
3.7 Objekt SO.07 Plochy nádvoří
K prodloužení termínu zhotovení a předání plochy vstupního nádvoří došlo z důvodu koordinace prací s dokončením ploch zahrady. Finální úpravy vstupního nádvoří je možno provést až po demontáži provizorního vjezdu na zahradu.

4.
Pokud při předání dokončeného díla v některé jeho části budou zjištěny nedodělky, které mají přímou souvislost s tím, že některé specifikované části díla na uvedených stavebních objektech mají pozdější termín dokončení, bude termín odstranění takových nedodělků stanoven v zápise o předání díla do 30. 11. 2022. 
Článek V.
Předmět dodatku – Smluvní pokuty, náhrada škody
1. V souvislosti se změnou termínu pro předání a dokončení díla uvedených v předchozím článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. XII. odst. 1, kterým se stanovuje výše smluvní pokuty v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla. Jelikož z důvodů uvedených v tomto dodatku dochází ke změně smlouvy, a touto změnou se mění termín dokončení a předání některých v tomto dodatku specifikovaných částí díla, viz předchozí článek, dohodly se smluvní strany, že nově zní čl. XII. odst. 1 takto:

Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1 písm. b1) a b2) smlouvy ve znění pozdějších dodatků uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení z ceny bez DPH toho stavebního objektu, s jehož dokončením a předáním je zhotovitel v prodlení. Nárok na úhradu smluvní pokuty vzniká objednateli vždy, když je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním stavebního objektu či jeho části. Určující pro vznik prodlení je termín dokončení a předání stanovený smlouvou ve znění tohoto dodatku pro daný stavební objekt. Pokud je stavební objekt rozdělen na další části, je pro vznik nároku určující stanovený termín dokončení a předání dané části stavebního objektu, je-li zhotovitel v prodlení s více částmi stavebního objektu se shodným termínem dokončení, vypočítá se smluvní pokuta postupem podle tohoto odstavce pouze jedenkrát. Je-li však stavební objekt rozdělen na části s různým termínem pro dokončení a předání, prohlašují smluvní strany, že nárok na smluvní pokutu vzniká pro každou část samostatně podle termínu pro dokončení a předání. Rozhodující pro stanovení výše smluvní pokuty je cena podle položkového rozpočtu včetně připočtení případného navýšení v důsledku víceprací. 
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mění znění smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020, ve znění pozdějších dodatků, v částech výslovně tímto dodatkem uvedených. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o osmi stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Přílohy:  
1. Časová osa SO.01 Starý hrad

2. Časová osa SO.02 Severní palác

3. Časová osa SO.04 Pivovar

4. Časová osa SO.05 Arkády v zahradě

5. Časový harmonogram provádění prací

6. ZL 100 
7. ZL 101

8. ZL 109
9. ZL 110

10. Plná moc ze dne 1. 11. 2021

Za zhotovitele:
Za objednatele:



V Praze dne 22. 6. 2022
V Českých Budějovicích dne 20. 6. 2022

___________________________
_____________________________


XXXXXXX, výkonný ředitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 

V Brně dne 22. 6. 2022

___________________________
   


XXXXXXX, ředitel Závodu pozemních staveb Brno
   


na základě plné moci ze dne 1. 11. 2021
… 
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