
EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a registrační čislo stavby Císlo změny stavby 

19045 Beach volejbal v Havířově ETAPA li. 
C1slo so· 

02 - VCP 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Číslo smlouvy o dílo· 

Objednatel/investor· Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov• Město 

Zhotovitel Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov• Město 

Projektant/ autorsky dozor 

Technický dozor objednatele/investora Ing. Radim Kytnar 

Přílohy Počet parě 

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací• rozpočet 

2x Objednatel 

1x Zhotovitel 

1x Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodněni změny. 

odvodněni plochy -1. důvodu vysoké hladiny podzemní vody a vlivem dešťů, kdy okolní ter.:n je rovinatf dojde k rozšífení 

drenáJního S) stému bcach hřištč o oddrcnážování okolních 7eJcn}·ch ploch. V ploše hudou instalovány drenážní trubky. odvod bude 

ři:~en ,mť'n:m k púvodní historické odpadní dešťové kanalizaci k zajištční přiro1eni;:ho odtoku vody. Stávající dešťová kanalizace 

hude opravena. z du\'odu jejího ucpáni a nefunkčnosti - b) lo ověí-eno kamerovou zkouškou. 

ro1.š ířeni kontejnerť1 (zázemí) - na t'.ákladě doporučeni \)TObce kontejnerů a po dořešení se Lástupci budoucího správcc SSRZ byl) 

ko11tc:jner) \Clikostnč upra,i:ny. l dthodu estetick)·c.:h a funkčních - pro splnéní požada\kU sprúvc.:e funkčnost. zakrytí pří,odního 

potrubí. 

bezpečnostní mříže s ohkdem na lokalitu a zamacní vniknutí do objektu budou kontejnery doplněny o bezpečnostní prvky 

mří:1.e (2x d, cřc. 1 Oi.. okna) 

přístupové chodníky puvodní l'D neuvažovala s realizací chodníkových tčles. Na zák ladě podnětu a zkušeností budoucího sprá,cc 

dojde k vybudování přístupových chodníku, které propojí zázemí s hřištěm. 

terénn í úpravy - v souvislosti s realiLací chodníkových těles. kdy t}to budou vedeny V)1škově průbčžně. bez viditelných výškOV)'Ch 

zlomu a s ohledem na navázání na okolní již reali70vaná napojovací místa je nutno provést ts:rénní úpravy, které spočívají v lokální 

výškové úpravě terénu - rozprostřené V)'kopku z chodníkovS·ch těles+ výsadba tráv). S ohledem na kvali tu výkopku bylo 

rozhodnuto o doplnění substrátu pro finální terénní úpravy. 

časovy vliv na plnění SoD· NEMÁ VLIV 

Fmančm vliv ANO 

Celkova cena bez DPH Cena za v,ceprace bez DPH 
Procentualni podíl Cena celkem včetně v,cepraci bez DPH 

vicepraci k celkové ceně 

4 110 000,00 Kč 1 167 528,51 Kč 28,41% 5 277 528,51 Kč 

Cena celkem včetné víceprací s DPH 

6 385 809,50 Kč 

Vyjádření - souhlasím se změnou: --Jméno Ing. Kateřina Mikulová podpis /' . 
ObJednatel· 

~ n Jméno Ing. et Ing. Jana Síkora podpis i 

Technický dozor stavby Jméno Ing. Radim Kytnar podpis ~\~ 
PrO)ektant (autorský dozor) jméno podpis 

lV 

jméno Ladislav Kotula podpis JI 
Zhotovitel 

ti/~ Jméno Martín Golasovský podpis 



S: 153/2019

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 74 078,79
7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 

1000m3,STROJNĚ
m3 41,58000 300,00 12 474,00 RTS 20/ I

výkop pro drenážní potrubí : 

0,9*0,6*110 59,40000

Mezisoučet 59,40000

odpočet 30% ruční výkop : 

-0,30*59,4 -17,82000

8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.3,STROJNĚ

m3 24,98400 72,90 1 821,33 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 41,58*0,6 24,98400

9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 13,20000 64,10 846,12 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 98,1673

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 59,40000 64,10 3 807,54 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 59,4 59,40000

11 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 
m

m3 46,20000 291,00 13 444,20 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 59,4 59,40000

odpočet zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,2*-1 -13,20000

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 
m3

m3 46,20000 200,00 9 240,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 248,03136

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, původní 
zeminou

m3 13,20000 143,00 1 887,60 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1 - 03 : 

zásyp drenáží 0,6*0,2*110 13,20000

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 46,20000 160,00 7 392,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 46,2

19 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 17,82000 1 300,00 23 166,00 RTS 20/ I

30% ruční výkop z hloubení rýh strojně : 

0,30*59,4 17,82000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 89 820,50
33 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 8/16 

mm
m3 46,20000 1 560,00 72 072,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

pro drenážní potrubí : 

0,7*0,6*110,0 38,50000

34 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 275,00000 28,90 7 947,50 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

pro drenážní potrubí : 

2,5*110 220,00000

36 69366198R Geotextilie 300 g/m2 m2 302,50000 32,40 9 801,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 :275,0*1,1 302,50000

Díl: 8 Trubní vedení 9 644,80
44 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 110,00000 35,10 3 861,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

110,00000 110,00000

50 28611239R Trubka PVC-U drenážní perforov. DN 100mm m 121,00000 47,80 5 783,80 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 110*1,1 121,00000

Celkem 173 544,09

se složením zpět na zásyp

se složením

se složením na skládku

Položkový rozpočet VCP I. - ODDRENÁŽOVÁNÍ PLÁNĚ

Beach volejbal v Havířově ETAPA II.

Beach volejbal v Havířově ETAPA II.

Kontejnery
11 



S: 153/2019

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 128 405,08
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, pomocí čerpadla h 28,00000 84,70 2 371,60 RTS 20/ I

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 
1000m3,STROJNĚ

m3 77,00000 300,00 23 100,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

výkop pro dešťovou kanalizaci : 

1,1*1,75*50 96,25000

Mezisoučet 96,25000

odpočet 20% ruční výkop : 

0,2*96,25*-1 -19,25000

8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.3,STROJNĚ

m3 46,20000 72,90 3 367,98 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 :77*0,6

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 27,50000 64,10 1 762,75 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 27,5 20,00000

11 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 
m

m3 27,50000 291,00 8 002,50 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 :20,0 20,00000

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 
m3

m3 27,50000 200,00 5 500,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 20,0

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, původní 
zeminou

m3 68,75000 143,00 9 831,25 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1 - 03 : 

výkop pro dešťovou kanalizaci : 68,75000

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,50000 160,00 4 400,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 :20,0

16 11510000RRAA Pohotovost čerp.soupravy den 3,00000 183,00 549,00 Vlastní

19 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 19,25000 1 300,00 25 025,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.10,11,12 : 

20% ruční výkop z hloubení rýh strojně : 

0,2*96,25 19,25000

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 27,50000 1 354,00 37 235,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

výkop pro dešťovou kanalizaci : 

1,1*0,5*50 27,50000

23 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 27,50000 264,00 7 260,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 27,5 27,50000

Díl: 721 Dešťová kanalizace 43 870,00
69 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí D 160 kus 1,00000 750,00 750,00 RTS 20/ I

připojení do stávající bet. šachtici

72 721176222R00 Potrubí KG ležaté v zemi D 160 x 3,2 mm m 55,00000 760,00 41 800,00 RTS 20/ I

55,00000 50,00000

Koeficient : 0,10 5,00000

73 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 m 50,00000 26,40 1 320,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 50 50,00000

Celkem 172 275,08

vč. tvarovek

se složením

se složením na skládku

Položkový rozpočet VCP II. - DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 160 PO ŠACHTICI

Beach volejbal v Havířově ETAPA II.

Beach volejbal v Havířově ETAPA II.

Kontejnery
11 

I I I I 



S: 153/2019

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 196 405,04
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, pomocí čerpadla h 24,00000 84,70 2 032,80 RTS 20/ I

5 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, 
STROJNĚ

m3 12,00000 250,00 3 000,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1 - 05 : 

startovací jáma

2*2*3 12,00000

6 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 7,20000 50,60 364,32 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12*0,6 7,20000

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 
1000m3,STROJNĚ

m3 48,40000 300,00 14 520,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

výkop pro dešťovou kanalizaci : 

(18+2)*1,1*2,75 60,50000

Mezisoučet 60,50000

odpočet 20% ruční výkop : 

-0,2*60,5 12,10000

8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.3,STROJNĚ

m3 29,04000 72,90 2 117,02 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 48,4*0,6

11 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 
m

m3 11,90000 291,00 3 462,90 RTS 20/ I

se složením na skládku

13,90000 13,90000

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 
m3

m3 11,90000 200,00 2 380,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,9

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, původní 
zeminou

m3 60,60000 143,00 8 665,80 RTS 20/ I

12+60,5-11,9

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,90000 160,00 1 904,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 248,03136

16 11510000RRAA Pohotovost čerp.soupravy den 3,00000 183,00 549,00 Vlastní

19 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 12,10000 1 300,00 15 730,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.10,11,12 : 

20% ruční výkop z hloubení rýh strojně : 

0,2*60,5 12,10000

20 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 50,00000 134,00 6 700,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

výkop pro dešťovou kanalizaci : 

2,5* (18+2) 50,00000

21 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 50,00000 74,50 3 725,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 50

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 11,90000 1 354,00 16 112,60 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

výkop pro dešťovou kanalizaci : 

18*1,1*0,5 9,90000

2*2*0,5 2,00000

23 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 11,90000 264,00 3 141,60 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,9 11,90000

24 141721214 Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 
140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4

m 35,00000 3 200,00 112 000,00 RTS 20/ I

Díl: 721 Dešťová  kanalizace 28 264,80
69 721170965R00 Oprava - propojení potrubí  D 160 kus 3,00000 750,00 2 250,00 RTS 20/ I

propojení kanalizace

72 721176222R00 Potrubí KG ležaté)v zemi D 160 x 3,2 mm m 24,20000 760,00 18 392,00 RTS 20/ I

vč. tvarovek

22,00000 22,00000

Koeficient : 0,10 2,20000

73 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 m 52,00000 26,40 1 372,80 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 24,2 8,03000

74 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek 
z trub DN 160

kus 1,00000 6 250,00 6 250,00 Vlastní

Celkem 224 669,84

Položkový rozpočet VCP III. - DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 160 ŠACHTICE - NÁHON

Beach volejbal v Havířově

Beach volejbal v Havířově

Kontejnery
11 

I I I I 

I ! ! ! ! ! ! ! ! 



S: 153/2019

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 56 552,00
4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 40,00000 87,20 3 488,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.10,11,12 : 

0,2*200 40,00000

9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 80,00000 64,10 5 128,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40*2

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 40,00000 64,10 2 564,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 40 40,00000

11 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 
m

m3 40,00000 291,00 11 640,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 40 40,00000

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 
m3

m3 80,00000 200,00 16 000,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4+11 : 

14 181201102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním m2 140,00000 27,00 3 780,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 140 140,00000

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 40,00000 160,00 6 400,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40

17 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 40,00000 172,00 6 880,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.10,11,12 : 

0,2*200 40,00000

18 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 24,00000 28,00 672,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 40*0,6 24,00000

Díl: 5 Komunikace 161 280,00
40 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

štěrkodrť frakce 16-32 mm
m2 140,00000 216,00 30 240,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 140 140,00000

41 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 140,00000 314,00 43 960,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.10,11 : 

140,00000 140,00000

42 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 
cm

m2 140,00000 202,00 28 280,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 140 140,00000

43 59245122RR Dlažba betonová 40x40x6,2 cm přírodní m2 147,00000 400,00 58 800,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 41 :140*1,05 147,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 82 061,50
61 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 200,00000 237,00 47 400,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.10,11 : 

200,00000 200,00000

62 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 4,50000 3 270,00 14 715,00 RTS 20/ I

0,15*0,15*200 4,50000

63 59217421R Obrubník chodníkový 1000/50/200 přírodní kus 205,00000 97,30 19 946,50 RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 660,00
67 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 72,50000 216,00 15 660,00 RTS 20/ I

Celkem 315 553,50

se složením zpět na zásyp

se složením

se složením na skládku

Položkový rozpočet VCP IV. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Beach volejbal v Havířově ETAPA II.

Beach volejbal v Havířově ETAPA II.

Kontejnery
11 



S: 153/2019

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 38 Kompletní konstrukce 140 000,00
39 R kontejnery D+M Kontejnerová sestava - TRIO, vč. 

příslušenství, dopravy a osazení jeřábem
kus 1,00000 140 000,00 140 000,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 46 500,00
82 R mříže D+M bezpečnosrtních mříží kpl 1,00000 46 500,00 46 500,00 Vlastní

10ks okna + 2 ks dveře

Celkem 186 500,00

zvětšení kontejnerů

Položkový rozpočet - VCP V. DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ KONTEJNERŮ

Beach volejbal v Havířově

Beach volejbal v Havířově

Kontejnery



Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 986,00

D HSV Práce a dodávky HSV 94 986,00

D 1 Zemní práce 94 986,00
1 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 20,000 64,10 1 282,00

2 M 000 zemina pro terénní úpravy -  ornice vč. dopravy t 30,000 600,00 18 000,00

3 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5

m2 500,000 56,90 28 450,00

4 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5

m2 500,000 21,30 10 650,00

5 M 005724100 osivo směs travní parková kg 10,000 96,40 964,00

6 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 500,000 17,30 8 650,00

7 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 500,000 49,20 24 600,00

8 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 500,000 4,30 2 150,00

9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 500,000 0,48 240,00

Beach volejbal v Havířově ETAPA II.

Beach volejbal v Havířově ETAPA II.

Položkový rozpočet VCP VI. - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY



EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a reg1straéni číslo stavby· Číslo změny stavby· 

19045 Beach volejbal v Havířově ETAPA li. 
Číslo SO 

01 - MNP 
Název stavebního obJektu/provozniho souboru (SOIPS) 

Číslo smlouvy o dílo 

ObJednatel/investor Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov• Město 

Zhotovitel Technické sluzby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov• Město 

Pro1ektant/ autorský dozor 

Technický dozor objednatele/investora Ing. Radim Kytnar 

Přilohy Pocet paré 

Změnový rozpočet pro posouzeni méněpracl • rozpočet 

2x Objednatel 

1x Zhotovitel 

lx Projektant (autorský dozor) 

Popis a zdůvodnění změny 

plocha pro parkovací stání - puvodní PO uvažovala s reali1ací zpevnčll)Ch ploch - Lpevn~ná plocha pod kontejnery, parkovací 

stán1. Plocha pro parko\'ací stání bud,: upravena v souvislosti se změnou \,:likosll kontejnerů a dále 7 provoL11ích důvodu. Bud.: 

n:a!11()vúna pouze plocha pro vjezd a na parkování potřt:bné technik). a nebude realizovaná parkovací plocha. Budoucí správce pro 

pari..o,án, \) užije l'Cdk1ší ploch~. kt-:rá se nach,\z1 mimo areál. 2x sprchy - k ,.·5·stavbě budou 

pou;iit) sprch) . které mú budoucí správce \C s,ém majetku 

Casový vliv na plněni SoD NEMÁ VLIV 

Fmančn, vliv ANO 

Celková cena bez DPH Cena za menéprace bez DPH 
Procentuální podíl Cena celkem včetně méněprací bez DPH 

méněprací k celkové ceně 

4110 000,00 Kč -1 521 224,89 Kč -37,01% 2588775,11 Kč 

Cena celkem včetně víceprací s DPH 

3 132 417,88 Kč 

Vyjádření - souhlasím se změnou: 

jméno Ing. Kateřina Mikulová podpis 
. ,,., -

Objednatel 
. , -

Jméno Ing. JanaSikora podpis ~ I ( I 
Technický dozor stavby: Jméno Ing. Radim Kytnar podpis \, "'. 
ProJektant (autorský dozor)· jméno podpis \V 

jméno Ladislav Kotula podpis Jl' 
Zh0tov1tel 

//1u Jmeno Martin Golasovský podpis 

v ~ 



S: 153/2019

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 152 063,93
7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 

1000m3,STROJNĚ
m3 47,33820 300,00 14 201,46 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 172,85240

výkop pro kanalizaci : 

0,9*(1,4*17,2+1,3*7,0+1,2*5,6+1,5*6,3) 44,41500 44,41500

výkop pro dešťovou kanalizaci : 

0,9*1,3*(4,2+3,1) 8,54100 0,00000

výkop pro drenážní potrubí : 

0,9*1,3*60,0 70,20000 70,20000

výkop pro vodovodní potrubí : 

0,9*1,3*(80,6+1,4+9,0+2,4+5,2+1,9) 117,58500 58,50000

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

výkop pro revizní šachty : 

ozn.RŠ1 : 

1,7*1,5*1,5 3,82500 3,82500

ozn.RŠ1 : 

1,4*1,3*1,3 2,36600 2,36600

Mezisoučet 246,93200 179,30600

odpočet 30% ruční výkop : 

-0,30*246,932 -74,07960 -53,79180 -20,28780

125,51420

8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.3,STROJNĚ

m3 28,40292 72,90 2 070,57 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 172,8524*0,6

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 67,62600 64,10 4 334,83 RTS 20/ I

se složením

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 110,44514 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 172,8524 47,33820

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,62512 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 79,37100 20,28780

11 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 
m

m3 44,90100 291,00 13 066,19 RTS 20/ I

se složením na skládku 248,03136

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,86000 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 110,44514 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,62512 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 79,37100 20,28780

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 172,8524 47,33820

odpočet zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 99,71118*-1 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 64,75500*-1 -22,72500

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 16,20000*-1 0,00000

12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 
m3

m3 44,90100 200,00 8 980,20 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 248,03136

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 44,90100 160,00 7 184,16 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 248,03136

19 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 20,28780 1 300,00 26 374,14 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.10,11,12 : 

pro základové patky : 

0,55*0,4*0,4*18 0,00000

pro zemnící tyče : 

1,0*1,0*1,0*3 0,00000

30% ruční výkop z hloubení rýh strojně : 

0,30*249,29 20,28780

20 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 187,45000 134,00 25 118,30 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

Položkový rozpočet MNP I. 
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výkop pro kanalizaci : 

0,9*(17,2+7,0+5,6+6,3) 32,49000 32,49000

výkop pro dešťovou kanalizaci : 

0,9*(4,2+3,1) 6,57000 0,00000

výkop pro drenážní potrubí : 

0,9*60,0 54,00000 54,00000

výkop pro vodovodní potrubí : 

0,9*(80,6+1,4+9,0+2,4+5,2+1,9) 90,45000 45,00000

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

výkop pro revizní šachty : 

ozn.RŠ1 : 

1,5*1,5 2,25000 2,25000

ozn.RŠ1 : 

1,3*1,3 1,69000 1,69000

187,45000 135,43000

21 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 187,45000 74,50 13 965,03 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 187,4500

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 22,72500 1 354,00 30 769,65 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 64,75500

výkop pro kanalizaci : 

0,9*0,5*(17,2+7,0+5,6+6,3) 16,24500 16,24500

výkop pro dešťovou kanalizaci : 

0,9*0,5*(4,2+3,1) 3,28500 3,28500

výkop pro vodovodní potrubí : 

0,9*0,5*(80,6+1,4+9,0+2,4+5,2+1,9) 45,22500 22,50000

42,03000

23 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 22,72500 264,00 5 999,40 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 64,75500 64,75500

Díl: 8 Trubní vedení 16 600,09
45 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 169,29000 16,20 2 742,50 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 224,29000

pro kanalizaci : 

17,2+7,0+5,6+6,3 0,00000

pro dešťovou kanalizaci : 

4,2+3,1 0,00000

pro drenážní potrubí : 

60,0 0,00000

pro vodovodní potrubí : 

80,6+1,4+9,0+2,4+5,2+1,9 50,00000

Koeficient : 0,10 55,00000

46 891355321R00 Montáž zpětných klapek DN 200 kus 4,00000 1 300,00 5 200,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

viz Výpis prvků : ZP a příslušenství : 

ozn.ZK : 

3+2 5,00000

47 899731113R00 Vodič signalizační CY 4 mm2 m 224,29000 38,60 8 657,59 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 224,29000 224,29000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 27 101,36
64 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 

m
m2 181,28000 69,00 12 508,32 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.11,16,17 : 

4,0*(10,94*2+6,1*2+3,62*2+1,0*4) 181,28000

65 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 181,28000 32,70 5 927,86 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 181,28000 181,28000

66 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 
m

m2 181,28000 47,80 8 665,18 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 181,28000 181,28000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 15 087,58
69 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 

110
kus 2,00000 750,00 1 500,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 

připojení na kanalizaci z kontejneru : 

2 2,00000

70 721242110RT2 D+M Lapač střešních splavenin  spodní, plastový 
D 110mm vč. prvků pro dopojení

kus 1,00000 800,00 800,00 RTS 20/ I

viz Výpis prvků : ZP a příslušenství : 

ozn.G : 

1 1,00000

71 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 8,03000 577,90 4 640,54 RTS 20/ I

potrubí dešťové, vč. tvarovek

viz výkres D.1.4.1-02,03 : 



4,2+3,1 7,30000

Koeficient : 0,10 0,73000

73 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 8,03000 26,40 211,99 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 8,03000 8,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 39,71000 39,71000

74 VP D+M Dvorní vpust D 110mm z mrazuvzdorného a 
nárazuvzdorného PP, rošt z šedé litiny 
225x225mm, lapač nečistot, suchý zápachový 
uzávěr

kus 2,00000 3 860,00 7 720,00 Vlastní

viz Výpis prvků : ZP a příslušenství : 

ozn.VP : 

2 2,00000

75 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,29379 732,00 215,05 RTS 20/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 23 478,19
78 722172333R00 Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. 

výpom.
m 35,20000 610,00 21 472,00 RTS 20/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 90,20000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.viz výkres D.1.4.1 - 06 : 

80,6+1,4 82,00000 50,00

Koeficient : 0,10 8,20000 55,00

79 722264114R00 Vodoměr bytový DN 20x130 mm, Qn 2,5 kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1 - 06 : 

1 1,00000

80 ZV D+M Zahradní ventil - kohout připojení 1/2", dvojité 
vyústění 3/4" se samostatnými pákovými uzávěry, 
pro napojení hadice, přechod PVC a příslušenství

kus 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

viz Výpis prvků : ZP a příslušenství : 

ozn.ZV : 

2 2,00000

81 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,61237 500,00 306,19 RTS 20/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 70 000,00
90 SPv D+M Sprcha venkovní z nerez.oceli v.2,0m, vnitřní 

část z WPC, hlavová sprcha+integr.trysky+ ruční 
sprcha, baterie chrom mosaz, 2x flexi hadice k 
připojení min.4m

kus 2,00000 35 000,00 70 000,00 Vlastní

viz Výpis prvků : ZP a příslušenství : 

ozn.SPv : 

2 2,00000

91 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 
m

% 0,00000 0,30 0,00 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 654,08
92 767833100R00 Montáž žebříků m 2,20000 300,00 660,00 RTS 20/ I

viz výkres D.1.4.1 - 05 : 

2,2 2,20000

93 R madlo D+M Madlo výsuvné dl. 2,0m vč. kotvení kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

viz výkres D.1.4.1 - 05 : 

1 1,00000

95 R-ochr.pletivo D+M Ochranné pletivo v.100mm m 45,58400 120,00 5 470,08 Vlastní

viz výkres D.1.1.12 : 

6,1*2+11,0*2+3,62*2 41,44000

Koeficient : 0,10 4,14400

96 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 120,00000 0,20 24,00 RTS 20/ I

Celkem 311 985,23

Poznámky uchazeče k zadání

I I I I I I I I 

I : : : : : : : 

I I I I I I I I 



S: 153/2019

O: 01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:1 Zemní práce 216 259,99
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 95,00000 87,20 8 284,00 RTS 20/ I

0,2*(25*19)

2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 169,90000 145,00 24 635,50 RTS 20/ I

0,4*(24*19) -12,50000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 169,90000 64,10 10 890,59 RTS 20/ I

se složením

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 182,4 -12,50000

4 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 
m

m3 264,90000 291,00 77 085,90 RTS 20/ I

se složením na skládku

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 95 -12,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 182,4

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 
m3

m3 264,90000 200,00 52 980,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 277,4 -12,50000

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 264,90000 160,00 42 384,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 277,4 -12,50000

Díl:5 Komunikace 767 771,70
7 451579977R00 Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti m2 3 325,00000 20,00 66 500,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 475*5

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 475*2

8 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 425,00000 260,00 110 500,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 475 798,15000

-50,00000

9 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm 
štěrkodrť frakce 30-60 mm

m2 475,00000 300,00 142 500,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 475

10 568111112R00 Zřízení vrstvy z geotextilie m2 425,00000 27,50 11 687,50 RTS 20/ I

viz výkres D.1.1.19 : 

25*19 -50,00000

11 596921214R00 Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.nad 
500m2

m2 475,00000 150,00 71 250,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 475

12 596921291R00 Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky m3 19,00000 520,00 9 880,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 475*0,05 23,75000

odpočet 20% rohože : 

-0,20*23,75 -4,75000

13 R park.prvek D+M Plastový vyznačovací prvek oranžový pro 
vyznačení parkovacích čar

kus 459,90000 58,00 26 674,20 Vlastní

viz výkres D.1.1.19 : 

(10,0*9+21,1*3)*3 459,90000

14 R vyspádování Vyspádování pláně m2 425,00000 53,40 22 695,00 Vlastní

-50,00000

15 R-šipky D+M Značení - šipky směru jízdy kus 6,00000 5 200,00 31 200,00 Vlastní

16 5834415RR Štěrkodrť BEZ LEPIDLA t 30,40000 625,00 19 000,00 Vlastní

1,6t/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19*1,6 51,08160

17 69366199R Geotextilie 500 g/m2 m2 472,50000 56,00 26 460,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 475*1,1 -50,00000

18 R zatrav.dlažba Zatravňovací plastová dlažba 33x33x5cm s 
vysokou nosností , LD-PE

m2 498,75000 460,00 229 425,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 475*1,05

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 149 872,50
19 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 300,00000 237,00 71 100,00 RTS 20/ I

20 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 6,75000 3 270,00 22 072,50 RTS 20/ I

21 59217421R Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní kus 350,00000 162,00 56 700,00 RTS 20/ I

Díl:99 Staveništní přesun hmot 75 335,47
22 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z 

kameniva
t 1 061,06294 71,00 75 335,47 RTS 20/ I

Položkový rozpočet - MNP II.
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-25,00000

Celkem 1 209 239,66
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