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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. S944/2021/097/944003/Lub ze dne 2. 8. 2021 
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený na základě 

pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxx

xxxxxxxx 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Ing. Petr Děták 

se sídlem Zahorčice 54, Boršov nad Vltavou, 370 01 

IČO: 06495451 

DIČ: xxxxxxxxxxxx   

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

ve věcech technických jedná: xxxx 

 tel.: xxx xxx xxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx xxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxx  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

„Hydrotechnické posouzení a studie odtokových poměrů v povodí Měkyneckého potoka, 

ř.km. 0,000 – 5,800“   (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění s ohledem na to, že doposud orgány státní 

správy nevydaly potřebná rozhodnutí k zaslaným záměrům. 

 

II. 

Změny smlouvy  

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy: 

➢ Změna v čl. II. Doba plnění odst. 1 (3. etapa) smlouvy, se mění termín následovně: 

3. etapa - Projednání záměrů s dotčenými vlastníky a institucemi a seznámení 

objednatele se závěry projednání, dopracování konečného návrhu opatření na základě 

majetkoprávního vypořádání a závěrů projednání, vyhodnocení a dokončení studie, 

kompletace a odevzdání do 31. 8. 2022. 
 

➢ Změna v Příloze č. 1 smlouvy - Zadávací list projekčních prací - se mění termín 3. 

dílčí etapy a konečné odevzdání prací do: 31. 8. 2022 (strana 4 přílohy). 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto 

dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží 

každá ze smluvních stran. 

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne …………….  V …………., dne ……………. 

 

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

 

…………………………….             ……………………………. 

            Ing. Petr Děták   
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