
D O D A T E K  Č .  3 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 3“

Přeložka silnice 11/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov

číslo smlouvy zhotovitele: 20018/01 číslo smlouvy objednatele: 58/VZ/2020

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:
Zastoupený:

tel:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010 e-mail: sekretariattosusik.cz
cadk8eb
70971641 DIČ: CZ70971641
Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce: 

jako „ objednatel“ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
. .... .......... 
................................. 
............................

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:
tel.:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

SOVIS CZ, a.s.

V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
.................... e-mail: info@sovis.as
g2wgdri
27532208 DIČ: CZ27532208
ČSOB, a.s., č. účtu: 274673229/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 2720, datum zápisu 19. 2. 2008.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavol Pecha tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických: ........................ tel.:.....................
Odpovědný stavbyvedoucí: .......................... tel.: .................... (č. autorizace 1005425)

jako „zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 3 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

mailto:info@sovis.as


I .

Tento dodatek č. 3 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku uzavřenou dne 
18. 12. 2020 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 4. 2021 a dodatku ě. 2 uzavřeného dne 27.12. 2021 
(dále také jen ,,smlouva“). Změny jsou klasifikovány dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v pl. znění.

Z důvodu personálních změn na straně objednatele je zástupce ve věcech technických v odst. 1.1. 
smlouvy, ..................................., nahrazen novým zástupcem, panem .........................

Dále se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 3 (dále také jen „ZL č. 3“) mění rozsah díla uvedený 
v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla z článku 4, odst. 4.1 smlouvy 
o dílo. Odstavce uvedené v předchozí větě zní nově takto:
2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 58/VZ/2020, dále projektovou 

dokumentací stavby „Přeložka silnice n/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov*, ve stupni 
DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 
20, 625 00 Brno, ICO 46974806 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je 
nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených ZL č. 1,2 a 3.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, vpl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:
Smluvní cena díla dle SOD celkem bez DPH
ZL č. 1 (SO 201) -  vícepráce bez DPH 
ZL č. 1 (SO 201) -  méněpráce bez DPH 
ZL č. 2 (SO 182) -  vícepráce bez DPH 
ZL č. 2 (SO 182) -  méněpráce bez DPH

............................
........................... .. 

.. .......................... 
..................... 

.. ................

Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 69 018 255,75 Kč
ZL č. 3 -  vícepráce bez DPH 529 415,69 Kč

ZL č. 3 -  méněpráce bez DPH - 1 790 989,85 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH
DPH 21%

67 756 681,59 Kč
14 228 903,13 Kč

Smluvní cena dfla dle dodatku č. 3 celkem včetně DPH 81 985 584,72 Kč
slovy: osmdesát jeden milion devět set osmdesát pět tisíc pět set osmdesát čtyři koruny české a 
sedmdesát dva haléře včetně DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, pro
hlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

H.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, jsou beze změn a 
zůstávají v plném rozsahu platná.
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MINISTERSTVO 
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58/VZ/2020_D3 Přeložka silnice 11/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku č. 3 dle čl. 6 odst. 1 písm. b) 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhoto
vitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. ome
zení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypo
řádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uve
dená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  ........ ................................. ................................. tel. 
387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regis
tru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek 
č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv pro
vede objednatel.

Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 3



> a \  Přepožka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov č. sod objednatele: 58/VZ/2020
y: SO 02.2, SO 101, SO104, S0105, SO 182, SO 201 a SO 202 |č. SOD zhotovitele: 120018/01

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

TDS: INBEST spol. s.r.o 
I.............................

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., ..............................

Zhotovitel: SOVIS a.s.
V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradce Králové

Předmět změny:
Objekty: SO 02.2, S0101, SO104, S0105, S0182, SO 201 a SO 202

Popis změny: Změnový list obsahuje méněpráce a vícepráce vzniklé:
SO 02.2 Snížení celkové ceny za náhradní autobusovou dopravu z důvodu nedočerpání celé položky.

S0101 Dodatečná výměna podloží nad rámec RDS z důvodu nevyhovucích SZZ

SO 104 U položek č. 7, 8,13,15,16,17,20 a 25 upřesnění množství v rámci dopracování RDS.
Položka č. 9 sjednocení výšky sloupků všech PHS stávající zástavby na 2,2 m v souladu s vyjádřením majitelů, 
položka č. 21 úprava délky opěrné zdi a tím navazujících palisád na záladě dopracování RDS.

SO 182

V rámci ZDS byla objízdná trasa z důvodu uzavírky mostu navržena přes obec Borovany a Ostrolovský Újezd. Délka trasy byla 
10,4km. Jakmile šla stavba do realizace a začalo se s projednáváním s dotčenými orgány a institucemi, zde vzešel požadavek 
obcí na rozdělení objízdných tras nad 3,51 a do 3,51., s tím, že trasa do 3,51 bude vedena přes Radostice a Ostrolovský Újezd 
a trasa nad 3,51 přes Borovany, Dvorec, Třebíčko, Trhové Sviny, Otěvěk, Rankov a Veselku v délce 20,3km.
Toto trasování bylo odsouhlaseno a řádně povoleno pouze v termínu 15.3.-31.3.2021 a 14.6.-30.6.2021, s tím, že bylo 
domluveno s odborem dopravy Trhové Sviny, že pro další pokračování výstavby mostu bude od 1.7.2021 projednána nová 
objízdná trasa, z důvodu koordinace s dalšími krajskými akcemi v daném regionu.
Toto se při dalším projednávání potvrdilo a nová objízdná trasa pro vozidla nad 3,51 byla navržena a schválena v tomto 
trasování: Ledenice, Srubec, České Budějovice, Nová Ves, v délce 22km.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t zůstala zachována ve stejném trasování jako při první uzavírce.
Veškeré dopravní opatření bylo projednáno s dotčenými orgány a institucemi a následně byly vydány stanoviska a potřebná 
rozhodnutí, která jsou přiložena k této zprávě,

SO 201 Položky 21 a 22 optimalizace návrhu štětovnic na základě skutečnostě provedených prací.
Položky č. 29,32,34,35,36,37,39,47,55,59 úprava množství na základě dopracování RDS.
Položka č. 91 sleva za dodávku a montáž dilatačních závěrů včetně dodatečnáých měření na základě požadavku AD a 
odsouhlasení investora. Změna schválena autorským dozorem viz. samostatné vyjádření AD.

Položka č. 95 Navýšení množství odvodňovacích žlabů namísto kamenné zádlažby z důvodu zlepšení odtokových poměrů. 
Změna schválena autorským dozorem viz. samostatné vyjádření AD.

SO 202 U položek č. 11,12,13,14,18,19,20 a 21 upřesnění množství v rámci dopracování RDS, optimalizace délky a rozměrů křídel 
a navazujících zdí na základě detailního návrho RDS

U položky č. 22 upřesnění množství v rámci dopracování RDS, optimalizace délky a rozměrů křídel a navazujících zdí na 
základě detailního návrho RDS, změna prvního sloupku z HEB na UPE.

U položky č. 15 upřesnění množství v rámci dopracování RDS, doplněno kotvení do křídel mostu.
U položky č. 27 a 29 upřesnění množství v rámci dopracování RDS.

Návrh ocenění: cena celkem

Víceoráce
SO 02.2 
SO101 
SO 104 
S0182 
SO 201 
SO 202 
Všechny SO 
Všechny SO

Celkem bez DPH. . . . . . . . . Kč 
Celkem bez DPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 
Celkem bez DPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 
Celkem bez DPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 
Celkem bez DPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 
Celkem bez DPH. . . . . . . . . . . . . Kč 
celkem.bez DPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 
DPH 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



,ce

Celkem za ZL3

Vyjádření:



REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov

Méněpráce č. 3

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., ....... ........... ..............

SO 02.2 Náhradní autobusdová doprava ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 02.2

CENA STAVBY

. .................. . ............................. .....................

............................... .......................... .....................





REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov

Vícepráce č. 3

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.,.................................

S 0 101 Silnice 11/155 ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č. ................ ................ ................

CENA STAVBY ................ ................ ................







Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 

Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov

Méněpráce č. 3

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.......... ........... ..............

S 0 104 Chodníky ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č.

CENA STAVBY

. ........... . ........... . ..............

............ ............ ...............







REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov

Vícepráce č. 3

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., ................................

S 0 104 Chodníky ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č. ................ .............. ................

CENA STAVBY ................ . ........... ................









REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov

Objednatel:

Méněpráce č. 3

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., ....... ........... ..............

OBJEKT SO 201 Most ev.č. 155-004 ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č............................................................................................................. ................................. ................................. ..................

CENA STAVBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba:

Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov

Vícepráce č. 3

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.,.................................

SO 201 Most ev.č. 155-004 ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č. ................................................................................

CENA STAVBY ................ .. ........... ................





Stavba:

Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 

Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov

Méněpráce č. 3

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.,........ ........... ..............

SO 202 Opěrné zdi ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č. . .................. . ................ . ..................

CENA STAVBY ................... ................. ...................







REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba:

Objednatel:

Projektant:

OBJEKT

Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov

Vícepráce č. 3

SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., ................................

SO 202 Opěrné zdi ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 201 Most ev.č. ........... ........... ...........

CENA STAVBY ........... ........... ...........



Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
Č.DOl. položkv položkv jednotek lednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

15 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 2 .......... ..........

"přikotvení základových bloků pod římsou do dříku zdí vpravo před a za mostem, dl. vrtu 300 
mm, á 500 mm
vč. provedení vrtu, vsunutí a zalepení výztuže předepsaným pojivém
odměřeno acad, viz příloha 202_02_0pěrná zeď vpravo před mostem, 202_04_Opěrná zeď
vpravo za mostem"



:  ?  K f .

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace 
..................
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Naše značka Zakázka č. Vyřizuje Datum
D/S-1282/2022 - Rus AD20037 ............. 18.5.2022

Akce: Přeložka silnice 11/155 a most ev.č. 155-004 v obci Trocnov 

věc: Vyjádření AD k finálnímu změnovému listu

Ke změnovému listu již bylo vydáno vyjádření č.j. 2432/2021 ze dne 29.9.2021. V souladu s tímto 
vyjádřením přikládám rekapitulaci změn:

Dodatečná výměna podloží SO 101 byla provedena v souladu s vyjádřením AD 3065/2021 ze dne
3.12.2021. Výměry byly dodatečně geodeticky zaměřeny.

V rámci SO 104,201 a 202 byly upraveny délky opěrných zdí, navazujících palisád a související 
délky zábradlí a zábran. Jedná se o dopracování RDS, kdy změny jednotlivých položek byly do 5% 
celkové výměry a celkový rozsah stavby nebyl změněn. S touto změnou souhlasím.

ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) -  v rámci projektu RDS 
byly na základě technologického postupu prací vypuštěny některé části navržených štětových stěn. 

Změna MZ byla odsouhlasena vyjádřením č.j. 1649/2021 ze dne 8.7.2021.
Změna žlabů ve zpevnění kolem mostu byla odsouhlasena vyjádřením 0718/2022 ze dne

17.3.2022.
V rozporu s předchozím vyjádřením nebyly ve ZL uplatněny položky dodatečné výměny podloží 

pro skruž. Toto bylo provedeno po vzájemné dohodě investora se zhotovitelem. Jako AD souhlasím.

.................................

Příloha: Vyjádření č.j. 2432/2021
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace 
..................................... 
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Naše značka Zakázka č. Vyřizuje Datum
D/S-2432/2021 - Řeh___________________AD20037________________  I..................________ _____________  29. 09. 2021

Akce: Přeložka silnice 11/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov 

věc: Vyjádření AD k upravenému ZL č. 3

Na základě vyjádření s číslem D/S-2432/2021-Řeh ze 7.9.2021 jsme dnes obdrželi úpravu tohoto 
změnového listu včetně příloh, k němu vydáváme následující stanovisko:

So 201 -  vícepráce
Položky 014101, 123735, 17180, 21203 a 21461 jsou položky výměny podloží pod skruží. Jedná 

se o práce, které byly nutné pro dosažení parametrů podloží pod skruží pro zajištění stability a 
přípustných deformací skruže. Tímto byly dosaženy parametry podloží požadované projektantem.

Položky 224324 a 224365 -  piloty narovnávají početní chybu, kdy do výkazů ZLÍ nebyly zahrnuty 
piloty opěry 1.

Položka 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH -  jedná se o dopřesnění položky 
v rámci projektu RDS a VTD.

Položka 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B jedná 
se o dopřesnění položky dle projektu RDS.

Položka 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200M M  -  prodloužení 
ležatého svodu souvisí s optimalizací odvodnění mostu na základě podrobného řešení. Odvodňovač byl 
posunut blíže k opěře 1.

So 201 -  méněpráce
Položka 23417 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) -  v rámci 

projektu RDS byly na základě technologického postupu prací vypuštěny některé části navržených 
štětových stěn.

Položka 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) -  viz. položka 
23417.

Položka 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B -  snížení množství výztuže dle 
podrobného výkresu RDS.

Položka 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY -  skutečné množství je sníženo dle 
podrobného řešení v RDS a VTD.

Položka 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B -  snížení množství výztuže dle podrobného 
výkresu RDS.

Položka 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 -  množství 
betonu bylo upřesněno v rámci projektu RDS z důvodu detailního řešení a navázání na navazující 
opěrné zídky.
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Položka 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 -  snížení množství 
výztuže dle podrobného výkresu RDS.

Položka 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C 4 0 /5 0 - snížení množství 
výztuže dle podrobného výkresu RDS na základě VTD ložisek.

Položka 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B -  snížení množství 
výztuže dle podrobného výkresu RDS.

Položka 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B -  snížení množství 
výztuže dle podrobného výkresu RDS.

Položka 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B -  snížení 
množství výztuže dle podrobného výkresu RDS.

Položka 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160M M  -  sleva poskytnutá 
zhotovitelem na základě jednání, k technickému řešení bylo vydáno samostatné stanovisko.

So 202 -  vícepráce

Položka 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16M M  DO VRTŮ 
-  navržena v rámci RDS s rámci podrobného řešení přechodu mezi So 201 a So 202.

So 202 -  méněpráce
Položka 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 - množství položky bylo upraveno dle 

podrobného řešení v RDS.

Položka 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 - množství položky bylo upraveno dle 
podrobného řešení v RDS.

Položka 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 - množství položky bylo upraveno dle 
podrobného řešení v RDS.

Položka 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B -  snížení množství výztuže dle 
podrobného výkresu RDS.

Položka 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 - množství položky bylo upraveno dle 
podrobného řešení v RDS.

Položka 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B -  snížení množství výztuže dle podrobného 
výkresu RDS.

Položka 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 - 
množství položky bylo upraveno dle podrobného řešení v RDS.

Položka 33717 SLOUPKY PROTI HLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH - množství položky bylo upraveno 
dle podrobného řešení v RDS.

So 104 -  vícepráce
Položka 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH -  navýšení plotu v souvislosti 

s dodatečným požadavkem majitele.
Položka 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M M  - množství položky bylo 

upraveno dle podrobného řešení v RDS.
Položka 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60M M  DO LOŽE Z KAM - 

množství položky bylo upraveno dle podrobného řešení v RDS.
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Položka 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - množství položky 

bylo upraveno dle podrobného řešení v RDS.
Položka 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD - množství položky bylo upraveno dle 

podrobného řešení v RDS.
Položka 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150M M  - 

množství položky bylo upraveno dle podrobného řešení v RDS.

So 104 -  méněpráce
Položka 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 - 

množství položky bylo upraveno dle podrobného řešení v RDS.
Položka 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B -  

snížení množství výztuže dle podrobného výkresu RDS.
Položka 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 - množství 

položky bylo upraveno dle podrobného řešení v RDS.
Položka 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC - množství položky bylo upraveno dle 

podrobného řešení v RDS.

So 1 8 2 -v íc e  práce
Zhotovitel dokládá projekt stanovení provizorního dopravního značení včetně požadavků a obcí 

a jeho projednání. Ke vzniku víceprací přispěly požadavky obcí na oddělení objížďky pro nákladní 
automobily a také koordinace s ostatními stavbami v regionu. Toto projektant v rámci projektu nemůže 
předpokládat.

Položky odpovídají skutečnému provedení.

Původní výpočty kubatur byly odstraněny, kubatury výměny podloží byla doložena a položky So 
202 č. 783 81 a 783 83 z méněprací byly vypuštěny.

Jako AD stavby se ZL 3 souhlasím.
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Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
...... ...... ......... 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

17. května 2022

Věc: Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov — vícepráce -  méněpráce. 

Stanovisko TDS k návrhu Změnového listu č. 3.

SQ 02.2 Cena za náhradní autobusovou dopravu byla doložena jednotlivým i fakturam i poddodavatele 
-  méněpráce.

SO 101 Výměna zeminy v podloží a v aktivní zóně byla provedena na upřesňující pokyny AD, který 
vycházel ze stavu a zejména z laboratorního posouzení zemin dle ČSN 736133 Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací-vícepráce.

SO 104 Úprava nivelety a základních parametrů chodníku a PHS byla upřesněna a přizpůsobena 
skutečnému stavu stávajícího oplocení - méněpráce a vícepráce.

SO 182 Úpravy objízdných tras DIO vyplynuly z vlastního průběhu dopravní situace, popřípadě 
v důsledku provádění dalších dopravních staveb v oblasti. Veškeré změny byly provedeny jako 
důsledek rozhodnutí dotčených orgánů -  vícepráce.

SO 201 Uvedené změny byly navrženy zhotovitelem a poté upřesněny a schváleny ze strany AD. 
Navržené MZ znamenají dle stanoviska AD posun k vyšší úrovni a menší údržbě, drobná upřesnění 
např. umístění odvodňovacích žlabů a podobně byly vyvolány skutečným stavem stávajícího terénu 
(zlepšení odtokových poměrů apod.) -  méněpráce a vícepráce.

SO 202 Drobné změny byly provedeny v rámci přizpůsobení stavby stávajícímu terénu a dále 
dopracování některých položek v RDS (např objem výztuze) -- méněpráce a vícepráce.


