
Dodatek č. 2 SOD č. 2021/0174 Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice Strana 1 (celkem 3) 

DODATEK č. 2  

SMLOUVY O DÍLO č. 2021/0174 

na veřejnou zakázku „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“ 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Město NERATOVICE 

se sídlem:  Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města 

IČO:  002 37 108 

DIČ:  CZ00237108 

Číslo účtu:  

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouv       

zástupce Objednatele ve věcech technických:       

 

a 

 

Zhotovitel: PSG Construction a.s. 

se sídlem:  Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 

zastoupený:        

     

IČO: 05042020 

DIČ: CZ05042020 

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7535 

číslo účtu:   

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouv        

 

(dále jen smluvní strany) 
 

se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Přístavba Domu Kněžny 
Emmy, Neratovice“ ze dne 23.07.2021, následovně: 

 

II. 

PŘEDMĚT DÍLA 

 
Akce „Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice“ se rozšiřuje o tyto vícepráce a méněpráce: 

 

Popis provedených změn oproti původní PD: 

1. Změnou statického zajištění stavební jámy za velkoprofilové záporové pažení (viz. ZL 02) došlo k 
úspoře objemu zemních prací, neboť stavební jáma nebyla vysvahována a výkopy byly provedeny 
pouze v nezbytném rozsahu oproti původně uvažovanému rozšíření o 1 m po celém obvodu. 
Současně došlo k úpravě celkové hmotnosti odvezené zeminy k uložení na skládku dle skutečnosti a 
tato skutečnost je doložena vážními lístky. 

2. U stávajícího gastro krčku je obtížné zejména z technických a provozních důvodů realizovat 
mikropilotáž, z tohoto důvodu byla dohodnuta jeho demolice a následná nová výstavba. Při realizaci 



Dodatek č. 2 SOD č. 2021/0174 Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice Strana 2 (celkem 3) 

mikropilotáží dochází k extrémnímu hluku, vibracím a velké prašnosti. Tyto jevy by negativně 
působily na stávající klienty DKE po dobu nejméně 2 měsíců.  

3. Z důvodu nerovnoměrného ohřívání skleněných tabulí na jižní a západní fasádě a tím způsobenému 
napětí ve sklech může dojít k jejich praskání. Z uvedeného důvodu je nezbytné exteriérová skla 
realizovat jako kalená, čímž dojde k eliminaci praskání skel.   
Bylo doplněno vybavení oken, dveří a prosklených stěn tak, aby byly v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením a platnými vyhláškami. 

4. Ve VV v SoD chyběly položky na založení věžového jeřábu. Z tohoto důvodu byly tyto položky 
doplněny a oceněny. Na základě podrobné výrobní armovací dokumentace byl změně typ Isokorb® 
T typ Q s tlakovým ložiskem HTE-Compact® a tloušťkou izolantu 80 mm za Schöck Isokorb® T 
typ KL, DL s tlakovým ložiskem HTE-Compact® a tloušťkou izolantu 80 z důvodu umístění  
a spolupůsobení jednotlivých prutů armatury. Byly doplněny systémové montážní tepelně izolační 
bloky pro balkónová zábradlí a požární žebříky, které chyběly ve VV. 

5. Změnový list č. 8 vznikl na základě Revize č. 1 PD. Původně navrhované předizolované ocelové 
potrubí v pozinku se nevyrábí, proto bylo nahrazeno nerezovým předizolovaným potrubím. Současně 
byly doplněny zemní práce a odstranění stávajícího potrubí horkovodu. 
Součástí ZL jsou rovněž odpočty stavebních prací, které souvisely s částí přeložky, která nebude 

realizována. 
 

 

III. 

CENA DÍLA 

 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 

 

Celková cena dle SOD bez DPH: 124 619 955,79 Kč 

Celková cena dle SOD vč. DPH: 143 582 818,90 Kč 

 

Cena odsouhlasených víceprací dle dodatku č.1 bez DPH: 1 581 946,60 Kč 

 

Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH (15%): 1 819 238,59 Kč 

 

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:  145 402 057,49 Kč 

 

Cena odsouhlasených víceprací dle dodatku č.2 bez DPH 2 304 784,28 Kč 

 

Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH (15%): 2 650 501,92 Kč 

 

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 bez DPH:  128 506 686,67 Kč 

 

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 vč. DPH:           148 052 559,41 Kč 

 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve 
smlouvě. K celkové ceně za dílo bude připočteno DPH v souladu s platnými zákonnými předpisy, tj. 

zákonem č. 235/2004 Sb, o DPH v platném znění. 
 

 
IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.  



Peter 

Surovič

Digitálně podepsal 

Peter Surovič 

Datum: 2022.06.24 

17:37:11 +02'00'

ing. Petr 

Bureš

Digitálně podepsal 

ing. Petr Bureš 

Datum: 2022.06.24 

20:10:48 +02'00'
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3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv Města 
Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou 
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně. 

 

 

 

Přílohy:  Změnový list č. 4 

    Změnový list č. 5 

    Změnový list č. 6 

    Změnový list č. 7 

    Změnový list č. 8 

 

 

V Neratovicích V Praze 

 

 

 

 

 

   

   za zhotovitele: 

 Ing. Roman Kroužecký Ing. Petr Bureš 

 starosta města člen představenstva  

 

 

 

   
    

  Peter Surovič 

  člen představenstva 


