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Změnový list č. 05 
Gastro ZL 05

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552,765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno osobně
ne

elektronicky
ano

Datum:
26.01.2022

Přílohy / poč. listů: 5 x A4, PD změny, Statické posouzení vč. výpočtu
Zdůvodnění:
U stávajícího gastro krčku je obtížné zejména z technických a provozních důvodů realizovat mikropilotáž, z tohoto důvodu byla 
dohodnuta jeho demolice a následná nová výstavba.
Při realizaci mikropilotáží dochází k extrémnímu hluku, vibracím a velké prašnosti. Tyto jevy by negativně působily na stávající klienty 
DKE po dobu nejméně 2 měsíců, a to každý den od rána do večera.

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ano

Méněpráce (Kč bez DPH): -4060 657,35 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 4492175,72 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 431 518,38 Kč

Vliv na termín výstavby: ne

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: ^ 6. bl) A.G. A-Cjoli

Podpis
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ZL 05 Gastro
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 05
Objekty: Stávající objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

1.NP -171 517,98 Kč
2.NP 603 036,36 Kč

SOUČET 431 518,38 Kč
CELKOVE NAKLADY 431 518,38 Kč
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Změnový list č. 05
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 05
Objekt: Stávající objekt

Číslo
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Jednotková

MJ Množství Cena CZK bez DPHpozice cena

Díl: 1 Zemní práce 252 336,00
9 SoD (stáv.objekt) 174101102 Zásyp štěrkopískem se zhutněním m3 149,283 863,34 128 881,81

krček 7,0*21,2*0,2
gastro 14,095*10*0,6+5,2*7,69*0,6+2*9,2*0,6

5 xA4, PD změny, Statické posouzení vč. výpočtu
10 SoD (stáv.objekt) 58330002.A Štěrkopísek k zásypu mezi pasy t 388,135 318,07 123 454,19

krček 7,0*21,2*0,2*2,6
gastro 14,095*10*0,6*2,6+5,2*7,69*0,6*2,6+2*9,2*0,6*2,6

Díl: 2 Zakládání 866 797,66
11 SoD (stáv.objekt) 274321411 Železobeton základových pasů C 20125 XC2 m3 112,320 3 256,37 365 755,48

(15*3+21+21+12+9+9)*0,8*1,2

12 SoD (stáv.objekt) 274361721 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 11,232 32 126,96 360 850,01
112,32*0,1

19 SoD (stáv.objekt) 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 9,360 681,58 6 379,59
(15*3+21+21+12+9+9)*0,8*0,1

26 SoD (stáv.objekt) 274351121 Zřízení bedněni základových pasů rovného m2 187,200

I
576,24 107 871,62

(15*3+21+21+12+9+9)*0,8*2

27 SoD (stáv.objekt) 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 187,200 138,57 25 940,97
(15*3+21+21+12+9+9)*0,8*2

Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce 320 803,68
35 SoD 311238154 Zdivo keramické 30 P15, ti. 300 mm m2 143,210 1 270,40 181 933,98

14,095*3,25+14,095*3,25+2,5*3,25+6,63*3,25+9,2*3,25-1*2,1-0,9*2,1-0,9*2,1-
1*2.1
obvodové stěny + stěna mezi 1.49 a 1.50, 1,52 a 1.53, 1.55 a 1.57

44 SoD 311238331 Zdivo keramické 19AKU broušené P15, tl. 190 mm m2 21,182 594,58 12 594,63
6,63*3,48-0,9*2,1

45 SoD 311238333 Zdivo keramické 25AKU broušené P15, tl. 250mm m2 79,090 928,65 73 446,56
3,82*3,48+4,5*3,48+2,45*3,48+1,75*3,48+0,95*3,48+1,27*3,48+2,88*3,48+0,6*3,
48-2 88*3 48+6 63*3 48-0 9*2 1+1 3*3 48

63 SoD 342255028 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 78,990 668,80 52 828,51
(1,9+0,15+0,4+0,25+0,5+3,7+0,5)*3,48-0,9*1,97-
3,7*1,3+1,4*3,48+(5,15+0,22+3,83)*3,48-0,8*1,97+2,5*3,48*2-
2*0 8*1.97+3 5*3 48-0.95*2 02

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 812 417,25
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm, vč.

ZL05.002 411121125
dobetonávky a výztuže dodávka oanelů SP250 m2 224,000 2 100,00 470 400,00

1.57-7ks á 3,0m
1.55- 3 ks á 4,6 m
1.55-2ksá2,2m
1.54 -4ksá5,2m
1.52- 7 ks á 5,6 m
1.53 -7 ks á 4,6 m
1.49-1.51 - 10ksá 3,4 m
výklenek zámkovka 4 ks á 2,7 m
těch.místnosti 3 ks á 4,0 m
rampa 6ksá 3,4 m
rampa 7ks á 2,2 m

49 SoD (stáv.objekt) 417321415 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 4,695 3 256,37 15 288,66
(8+2,75+0,5+0,68+3,82+0,15+1,6+0,15+1,5+0,22+1,515+0,15+1,515+1,2+2,6+0,
2+5,2+6,69+2,52+1,1+1,5+0,41+5,38+1,5+0,82+3,2+0,15+1+0,735+0,22+3,83+0,
22+14,095)*0,25*0,25

50 SoD (stáv.objekt) 417351111 Bednění ztužujících věnců, obé strany - zřízení m 75,120 460,99 34 629,57
(8+2,75+0,5+0,68+3,82+0,15+1,6+0,15+1,5+0,22+1,515+0,15+1,515+1,2+2,6+0,
2+5,2+6,69+2,52+1,1+1,5+0,41+5,38+1,5+0,82+3,2+0,15+1+0,735+0,22+3,83+0,
22+14.0951

51 SoD (stáv.objekt) 417351113 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 75,120 253,82 19 066,96
52 SoD (stáv.objekt) 417361721 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S t 0,235 32 126,96 7 541,80

4,695*0,05

67 SoD (stáv.objekt) 416021124 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 131,780 627,74 82 723,58
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
19,03+14,01+21,69+33,72+25,75+8+9,58
m.č. 1.50,51,52,53,54,55,57
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Změnový list č. 05

ZL 05Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Stávající objekt
Číslo

pozice
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ MJ Množství

Jednotková

cena
Cena CZK bez DPH

Díl: 1 Zemní práce 252 336,00
9 SoD (stáv.objekt) 174101102 Zásyp štěrkopískem se zhutněním m3 149,283 863,34 128 881,81

krček 7,0*21,2*0,2

gastro 14,095*10*0,6+5,2*7,69*0,6+2*9,2*0,6
5 x A4, PD změny, Statické posouzení vč. výpočtu

10 SoD (stáv.objekt) 58330002.A Štěrkopísek k zásypu mezi pasy t 388,135 318,07 123 454,19
krček 7,0*21,2*0,2*2,6

gastro 14,095*10*0,6*2,6+5,2*7,69*0,6*2,6+2*9,2*0,6*2,6

Díl: 2 Zakládání 866 797,66
11 SoD (stáv.objekt) 274321411 Železobeton základových pasů C 20125 XC2 m3 112,320 3 256,37 365 755,48

(15*3+21+21+12+9+9)*0,8*1,2

12 SoD (stáv.objekt) 274361721 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 11,232 32 126,96 360 850,01
112,32*0,1

19 SoD (stáv.objekt) 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 9,360 681,58 6 379,59
(15*3+21+21+12+9+9)*0,8*0,1

26 SoD (stáv.objekt) 274351121 Zřízení bedněni základových pasů rovného m2 187,200 576,24 107 871,62I (15*3+21+21+12+9+9)*0,8*2

27 SoD (stáv.objekt) 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 187,200 138,57 25 940,97
(15*3+21+21 +12+9+9)*0,8*2

Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce 320 803,68
35 SoD 311238154 Zdivo keramické 30 P15, ti. 300 mm m2 143,210 1 270,40 181 933,98

14,095*3,25+14,095*3,25+2,5*3,25+6,63*3,25+9,2*3,25-1 *2,1-0,9*2,1-0,9*2,1-
1*2.1
obvodové stěny + stěna mezi 1.49 a 1.50, 1,52 a 1.53, 1.55 a 1.57

44 SoD 311238331 Zdivo keramické 19 AKU broušené P15, tl. 190 mm m2 21,182 594,58 12 594,63
6,63*3,48-0,9*2,1

45 SoD 311238333 Zdivo keramické 25 AKU broušené P15, tl. 250 mm m2 79,090 928,65 73 446,56
3,82*3,48+4,5*3,48+2,45*3,48+1,75*3,48+0,95*3,48+1,27*3,48+2,88*3,48+0,6*3,
48-2 88*3 48+6 63*3 48-0 9*2 1+1 3*3 48

63 SoD 342255028 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 78,990 668,80 52 828,51
(1,9+0,15+0,4+0,25+0,5+3,7+0,5) *3,48-0,9*1,97-
3,7*1,3+1,4*3,48+(5,15+0,22+3,83)*3,48-0,8*1,97+2,5*3,48*2- 
2*0 8*1.97+3 5*3 48-0.95*2 02

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 812 417,25
ZL05.002 411121125

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm, vč.
dobetonávky a výztuže dodávka oanelů SP250 m2 224,000 2 100,00 470 400,00

1.57-7 ks á 3,0 m
1.55- 3 ks á 4,6 m

1.55-2ksá 2,2m

1.54 -4ksá5,2m

1.52- 7 ks á 5,6 m
1.53 -7 ks á 4,6 m

1.49-1.51 - 10ksá 3,4 m

výklenek zámkovka 4 ks á 2,7 m

těch.místnosti 3 ks á 4,0 m

rampa 6ksá 3,4 m
rampa 7 ks á 2,2 m

49 SoD (stáv.objekt) 417321415 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 4,695 3 256,37 15 288,66

(8+2,75+0,5+0,68+3,82+0,15+1,6+0,15+1,5+0,22+1,515+0,15+1,515+1,2+2,6+0,
2+5,2+6,69+2,52+1,1+1,5+0,41+5,38+1,5+0,82+3,2+0,15+1+0,735+0,22+3,83+0,  
22+14,095)*0,25*0,25

50 SoD (stáv.objekt) 417351111 Bednění ztužujících věnců, obé strany - zřízení m 75,120 460,99 34 629,57
(8+2,75+0,5+0,68+3,82+0,15+1,6+0,15+1,5+0,22+1,515+0,15+1,515+1,2+2,6+0,
2+5,2+6,69+2,52+1,1+1,5+0,41+5,38+1,5+0,82+3,2+0,15+1+0,735+0,22+3,83+0,
22+14.0951

51 SoD (stáv.objekt) 417351113 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 75,120 253,82 19 066,96
52 SoD (stáv.objekt) 417361721 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S t 0,235 32 126,96 7 541,80

4,695*0,05

67 SoD (stáv.objekt) 416021124 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 131,780 627,74 82 723,58
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

19,03+14,01+21,69+33,72+25,75+8+9,58
m.č. 1.50,51,52,53,54,55,57
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Změnový list č. OS
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmyv Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 05
Objekt: Stávající objekt

Číslo Jednotková
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Cena CZK bez DPHpozice cena

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo ÍE nebo U nebo UEZL05.003 413941125 t 2,351 9 710 22 828,38nebo L č 24 a vvSe nebo vvškv ořeš 22Q mm
"HEB 240"22,165*0,085
"IPE 240" 13,99*0,0307
"L 160/15"2,5*0,015

ZL05.004 13010984 Dodávka HEB 240, IPE 240, L 160/15 na stavbu, vč. dělení materiálu, prořez 3% t 2,422 45 400 109 938,30
ZL05.005 Doprava materiálu (oceli) na stavbu kpl 1,000 10 000 10 000,00
ZL05.006 Jeřáb pro osazení nosníků kpl 1,000 40 000 40 000,00

Dii: 6 Úpravv povrchů vnitřní 191 922,19
118 SdD 612421639 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 627,833 305,69 191 922,19

14,095*3,25+(14,095*3,25+2,5*3,25+6,63*3,25+9,2‘3,25-1 *2,1-0,9*2,1-0,9*2,1-
1*2 U*2+{3.83+0 735+1+0 065+321*3.25
obvodové stěny + stěna mezi 1.49 a 1.50, 1.52 a 1.53, 1.55 a 1.57, stěna ke
krtku
6,63*3,48-0,9*2,1 - zdivo 19AKU
3,82*3,48+4,5*3,48+2,45*3,48+1,75*3,48+0,95*3,48+1,27*3,48+2,88*3,48+0,6*3,
48-2.88*3.48+6 63*3 48-0 9*2 1+1 3*3 48 - zdivo 25AKU
(1,9+0,15+0,4+0,25+0,5+3,7+0,5)'3,48-0,9*1,97-
3,7*1,3+1,4*3,48+(5,15+0,22+3,83)*3,48-0,8*1,97+2,5*3,48*2-
2*0 8*1 97+35*3 48-0 95*2 02 - Důmbeton ISO mm

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 284 665,10
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovanéhoZL05.007 006 981011711 m3 462,11867 616,00 284 665,10železobetonu včetně vvDlrtového zdivá, s oodilem konstrukcí do 1Q %
14,095*9,7*3,38

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 95 457,60
ZL05.008 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky přes 6 do 12 m t 331,45000 288,00 95 457,60

Díl: 997 Přesun sutě 855 988,00
183 SoD (stáv.objekt) 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 503,920 18,18 9161,27

"dle skutečnosti - vážní lístky" 503,9201

184 SoD (stáv.objekt) 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4 031,360 4,54 18 302,37
503,92*8

185 SoD (stáv.objekt) 979081111 Odvoz suti a a vybour.hmot na skládku do 1 km t 503,920 68,16 34 347,19
503,92

186 SoD (stáv.objekt) 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 558,800 6,36 48 073,97
503,92*75
Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu (jakoodpad +ZL05.009 979 97920130 t 492,520 1 460,00ekotoxicita dle výluh' 719 079,20
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Změnový list č. OS

ZL 05Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Stávající objekt
Číslo

pozice
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství

Jednotková

cena
Cena CZK bez DPH

ZL05.003 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo ÍE nebo U nebo UE

nebo L č 24 a vvSe nebo vvškv ořeš 22Q mm
t 2,351 9 710 22 828,38

"HEB 240" 22,165*0,085

"IPE 240" 13,99*0,0307

"L 160/15" 2,5*0,015

ZL05.004 13010984 Dodávka HEB 240, IPE 240, L 160/15 na stavbu, vč. dělení materiálu, prořez 3% t 2,422 45 400 109 938,30

ZL05.005 Doprava materiálu (oceli) na stavbu kpl 1,000 10 000 10 000,00

ZL05.006 Jeřáb pro osazení nosníků kpl 1,000 40 000 40 000,00

Dii: 6 Úpravv povrchů vnitřní 191 922,19
118 SdD 612421639 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 627,833 305,69 191 922,19

14,095*3,25+(14,095*3,25+2,5*3,25+6,63*3,25+9,2‘3,25-1 *2,1-0,9*2,1-0,9* 2,1-

1*2 U*2+{3.83+0 735+1+0 065+3 21*3.25
obvodové stěny + stěna mezi 1.49 a 1.50, 1.52 a 1.53, 1.55 a 1.57, stěna ke

krtku

6,63*3,48-0,9*2,1 - zdivo 19AKU

3,82*3,48+4,5*3,48+2,45*3,48+1,75*3,48+0,95*3,48+1,27*3,48+2,88*3,48+0,6*3,

48-2.88*3.48+6 63*3 48-0 9*2 1+1 3*3 48 - zdivo 25AKU
(1,9+0,15+0,4+0,25+0,5+3,7+0,5)'3,48-0,9*1,97-

3,7*1,3+1,4*3,48+(5,15+0,22+3,83)*3,48-0,8*1,97+2,5*3,48*2- 

2*0 8*1 97+35*3 48-0 95*2 02 - Důmbeton ISO mm

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 284 665,10

ZL05.007 006 981011711
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného

železobetonu včetně vvDlrtového zdivá, s oodilem konstrukcí do 1Q %
m3

462,11867 616,00 284 665,10

14,095*9,7*3,38

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 95 457,60
ZL05.008 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky přes 6 do 12 m t 331,45000 288,00 95 457,60

Díl: 997 Přesun sutě 855 988,00
183 SoD (stáv.objekt) 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 503,920 18,18 9161,27

"dle skutečnosti - vážní lístky" 503,9201

184 SoD (stáv.objekt) 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4 031,360 4,54 18 302,37

503,92*8

185 SoD (stáv.objekt) 979081111 Odvoz suti a a vybour.hmot na skládku do 1 km t 503,920 68,16 34 347,19

503,92

186 SoD (stáv.objekt) 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 558,800 6,36 48 073,97

503,92*75

ZL05.009 979 97920130
Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu (jako odpad +

ekotoxicita dle výluh'
t 492,520 1 460,00 719 079,20
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Změnový listě. 05
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 05
Objekt: Stávající objekt

Číslo Jednotková
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Cena CZK bez DPH

pozice cena
503,92-10,2-1,2

ZL05.010 979 997013645 Poplatek za skládku -živičné kry (asfalt) 170302 t 10,200 2 420,00 24 684,00
ZL05.011 979 9970136012R Poplatek za skládku - dřevotřískové desky vč. lepidla - směsný odpad! t 1,200 1 950,00 2 340,00

DII: 713 Izolace teoelné 19 190,25
Odstranění tepelné izolace stěn v ti. 25mm - jedná se a vrstvu pod
dřevotřískovými deskami, která v PD bouracích prací nebyla uvedena, zvýšená
pracnost demontážemezi ocelovými sponami, zvýšená pracnost demontáže EPS 76,761 250,00 19 190,25
100 z důvodu zalití EPS betonovou směsí při provádění původního objektu garáže

ZL05.012 713 713130851R DKE m2
9,2*3,8-1,5*1,2-1,5*1,6+14,095*3,8-0,9*1,2-1,5*1,2-1,5*1,2-1,2*1,2-1,2*1,2

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 8 981.04
Demontáž obložení stěn cementotřískovými deskami, zvýšená pracnost

ZL05.013 766 766411811 demontáže mezi ocelovými sponami m2 76,761 117,00 8 981,04

Díl: 999 Ostatní 120 000.00
ZL05.014 Statické posouzeni vč. výpočtu kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

Odpočtv
on: 1 Zemni práce -7 908,62

3 SoD 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 (základy pod stěny) m3 -5,669 772,46 -4 379,38
4 SoD 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 -5.669) 99,97 -566.73
5 SoD 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-4 m3 -11,338 45,44
6 SoD 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -5,669 99,97
7 SoD 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -28,345 10,91
8 SoD 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 -5,669 277,18 -1 571,33

Díl: 2 Zakládání -3 573 256,49
11 SoD 274321411 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 -5,173 3 256,37 -16 846,04
12 SoD 274361721 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S (150 kg/m3) t -1,035 32 126,96 -33 240,16
13 SoD 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 -3,769 3 256,37
20 SoD 281606211 Nízkotlaká injektáž cihelného zdivá ti. do 40 cm m -36,000 621,38

19 SoD 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm m -1 864,000 1 513,11 -2 820 439,17
20 SoD 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm m -1 864,000 250,48 -466 897,02
21 SoD 283131113 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm kus -233,000 863,48 -201 190,93

DII: 3 Svislé a kompletní konstrukce -133166,90
30 SoD 311271175 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých ti. 20 cm m2 -30,510 804,27 -24 538,16

zazdívka otvorů :

3,82*3,25+1*2,1*3+0,6*0,9+0,8*2,1+0,49*2,1+0,56*2!,1+1,1*2,5+1,1*2,1+0,6*1,2+ 29,460
0 9*0 6
0,25*2,1*2 1,050

43 SoD 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků 1.14-22 t -0,626 27 263,26
překlad IPE180 : 2*3,38*0,0188 0,127
podepřeni stropu HEB180: 3,25*3*0,0512 0,499

44 SoD 13482710 Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 t -0,131 27 263,26
0,12709*1,03 0,131

45 SoD 13487110 Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 t -0,514 27 263,26
podepřenístropu HEB180 : 3,25*3*0,0512*1,03 0,514

46 SoD 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi m2 -1,937 815,35
překlad IPE180:0,25*2,88+0,18*3,38*2 1,937

47 SoD 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi m3 -0,152 5 916,98 -899,97
překlad IPE180 : 3,38*0,25*0,18 0,152

60 SoD 413941125 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš t -1,781 3 833,90 -6 827,71
podchycení stropu HEB240: 2*9,2*0,0832 1,531
podchycení stropu L250/250/22:0,25 0,250

61 SoD 13487125 Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235 11375 t -1,577 23 003,38 -36 271,96
1,53088*1,03 1,577

62 SoD 13432655-R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 250x250x22 mm 11375 t -0,258 23 003,38
0,25*1,03 0,258

63 SoD 346244382 Plentování ocelových nosníků výšky20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi m2 -8,832 771,90
podchyceni stropu HEB240:9,2*0,48+9,2*0,24*2 8,832

64 SoD 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi m3 -1,060 5 916,98 -6 271,05
podchycenístropu HEB240:9,2*0,48*0,24 1,060

65 SoD 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg -118,500 30,42 -3 604,25
2,5*15,8*3 118,500

66 SoD 13890204 Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg kg -250,000 23,09 -5 772,14
podchyceni stropu L250/250/22:250 250,000

DII: 6 Úpravy povrchů vnitřní -110 062,23
86 SoD 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 -131,780 304,67

131,780
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Změnový listě. 05

ZL 05Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Stávající objekt
Číslo

pozice
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství

Jednotková

cena
Cena CZK bez DPH

503,92-10,2-1,2

ZL05.010 979 997013645 Poplatek za skládku -živičné kry (asfalt) 170302 t 10,200 2 420,00 24 684,00
ZL05.011 979 9970136012R Poplatek za skládku - dřevotřískové desky vč. lepidla - směsný odpad! t 1,200 1 950,00 2 340,00

DII: 713 Izolace teoelné 19 190,25

ZL05.012 713 713130851R

Odstranění tepelné izolace stěn v ti. 25 mm - jedná se a vrstvu pod 
dřevotřískovými deskami, která v PD bouracích prací nebyla uvedena, zvýšená 
pracnost demontáže mezi ocelovými sponami, zvýšená pracnost demontáže EPS 
100 z důvodu zalití EPS betonovou směsí při provádění původního objektu garáže 
DKE m2

76,761 250,00 19 190,25

9,2*3,8-1,5*1,2-1,5*1,6+14,095*3,8-0,9*1,2-1,5*1,2-1,5*1,2-1,2*1,2-1,2*1,2

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 8 981.04

ZL05.013 766 766411811
Demontáž obložení stěn cementotřískovými deskami, zvýšená pracnost 
demontáže mezi ocelovými sponami m2 76,761 117,00 8 981,04

Díl: 999 Ostatní 120 000.00
ZL05.014 Statické posouzeni vč. výpočtu kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

Odpočtv
on: 1 Zemni práce -7 908,62

3 SoD 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 (základy pod stěny) m3 -5,669 772,46 -4 379,38

4 SoD 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 -5.669) 99,97 -566.73

5 SoD 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-4 m3 -11,338 45,44

6 SoD 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -5,669 99,97

7 SoD 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -28,345 10,91

8 SoD 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 -5,669 277,18 -1 571,33

Díl: 2 Zakládání -3 573 256,49
11 SoD 274321411 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 -5,173 3 256,37 -16 846,04
12 SoD 274361721 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S (150 kg/m3) t -1,035 32 126,96 -33 240,16

13 SoD 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 -3,769 3 256,37

20 SoD 281606211 Nízkotlaká injektáž cihelného zdivá ti. do 40 cm m -36,000 621,38

19 SoD 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm m -1 864,000 1 513,11 -2 820 439,17

20 SoD 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm m -1 864,000 250,48 -466 897,02

21 SoD 283131113 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm kus -233,000 863,48 -201 190,93

DII: 3 Svislé a kompletní konstrukce -133166,90
30 SoD 311271175 Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých ti. 20 cm m2 -30,510 804,27 -24 538,16

zazdívka otvorů :
3,82*3,25+1*2,1*3+0,6*0,9+0,8*2,1+0,49*2,1 +0,56*2!,1+1,1 *2,5+1,1 *2,1+0,6*1,2+
0 9*0 6

29,460

0,25*2,1*2 1,050

43 SoD 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků 1.14-22 t -0,626 27 263,26
překlad IPE180 : 2*3,38*0,0188 0,127

podepřeni stropu HEB180: 3,25*3*0,0512 0,499

44 SoD 13482710 Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 t -0,131 27 263,26

0,12709*1,03 0,131

45 SoD 13487110 Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 t -0,514 27 263,26

podepření stropu HEB180 : 3,25*3*0,0512*1,03 0,514

46 SoD 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi m2 -1,937 815,35

překlad IPE180:0,25*2,88+0,18*3,38*2 1,937

47 SoD 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi m3 -0,152 5 916,98 -899,97

překlad IPE180 : 3,38*0,25*0,18 0,152

60 SoD 413941125 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš t -1,781 3 833,90 -6 827,71

podchycení stropu HEB240: 2*9,2*0,0832 1,531

podchycení stropu L250/250/22: 0,25 0,250

61 SoD 13487125 Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235 11375 t -1,577 23 003,38 -36 271,96

1,53088*1,03 1,577

62 SoD 13432655-R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 250x250x22 mm 11375 t -0,258 23 003,38

0,25*1,03 0,258

63 SoD 346244382 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi m2 -8,832 771,90

podchyceni stropu HEB240:9,2*0,48+9,2*0,24*2 8,832

64 SoD 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi m3 -1,060 5 916,98 -6 271,05

podchycení stropu HEB240:9,2*0,48*0,24 1,060

65 SoD 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg -118,500 30,42 -3 604,25

2,5*15,8*3 118,500

66 SoD 13890204 Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg kg -250,000 23,09 -5 772,14

podchyceni stropu L250/250/22:250 250,000

DII: 6 Úpravy povrchů vnitřní -110 062,23
86 SoD 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 -131,780 304,67

131,780
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Změnový list č. 05

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 05
Objekt: Stávající objekt

Číslo Jednotková
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množstvi Cena CZK bez DPH

pozice cena

93 SoD 612421431 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové m2 -142,568 357,83smési -51 015,16

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahydo 1900 mm a pro zatížení do 1,5 KPa.
6,42*3,1 *2+1,9*3,1 -1 *2-1,6*2,5-3,82*3,1 27,85200
7,4*2*3,1+4,5*2*3,1-1*2-1,5*2-2*1,47 65,84000
1,515*4*3,1+3,5*4*3,1-1 ,T*2,1 -1,1 *2,5-1,1*2,5*3 48,87600

94 SqD 611421431 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové m2 -52,81180 357,83smési -18 897,66

Včetně pomocného pracovního íešeni o výšce podlahy do 1900mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
6,42*1,9+2,72*3,29+4,5*4,68+1,515*3,5*2 52,81180

Díl: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot (bez ZL01 - qastrol -175 682,52
183 SoD 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -420,864 18,18 -7 649,43
184 SoD 979082121 Příplatek k vnitrosL dopravě suti za dalších 5 m t -3 395,131 4,54 -15 427,06
185 SoD 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -420,864 68,16 -28 685,34
186 SoD 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -6 312,966 6,36 -40 159,48
187 SoD 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -420,864 199,02 -83 761,21

Celkem -171 517,98

Změnový list č. 05

ZL 05Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Stávající objekt
Číslo

pozice
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množstvi

Jednotková

cena
Cena CZK bez DPH

93 SoD 612421431 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové 
smési

m2 -142,568 357,83 -51 015,16

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 KPa.

6,42*3,1 *2+1,9*3,1 -1 *2-1,6*2,5-3,82*3,1 27,85200

7,4*2*3,1+4,5*2*3,1-1*2-1,5*2-2*1,47 65,84000

1,515*4*3,1+3,5*4*3,1 -1 ,T*2,1 -1,1 *2,5-1,1*2,5*3 48,87600

94 SqD 611421431 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové
smési

m2 -52,81180 357,83 -18 897,66

Včetně pomocného pracovního íešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

6,42*1,9+2,72*3,29+4,5*4,68+1,515*3,5*2 52,81180

Díl: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot (bez ZL01 - qastrol -175 682,52
183 SoD 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -420,864 18,18 -7 649,43
184 SoD 979082121 Příplatek k vnitrosL dopravě suti za dalších 5 m t -3 395,131 4,54 -15 427,06
185 SoD 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -420,864 68,16 -28 685,34
186 SoD 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -6 312,966 6,36 -40 159,48

187 SoD 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -420,864 199,02 -83 761,21

Celkem -171 517,98



Změnový list č. 05
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 05
Objekt: Stávající objekt

Číslo | Kód položky
pozic

SOUPIS VÝKONŮ Mj | Množství Jednotková Cena CZK bez
e cena DPH

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 663 616.94
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm, vč. zálivky a

ZL05.002 411121125 výztuže dodávka panelů SP250 m2 224,000 2 100,00 470 400,00

2.46,2.47-20 ks á 4,8 m
2.45 - 9 ks á 3,8 m

5 X A4, PD 2.48-10 ks á 4,3 m
změny, Statické
posouzení vč.
VVDOČtU

2.49- 10 ks á 5,1 m

49 SoD 417321415 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 4,196 3 256,37 13 664,54
(18,78+8,92+7,69+5,57+0,3+0,2+1+0,77+0,15+8,97+0,3+14,49)*0,25*0,25

50 SoD 417351111 Bednění ztužujícíeh věnců, obě strany - zřízení m 67,140 460,99 30 950,87
(18,78+8,92+7,69+5,57+0,3+0,2+1+0,77+0,15+8,97+0,3+14,49)

51 SoD 417351113 Bednění ztužujícíeh věnců, obě strany - odstranění m 67,140 253,82 17 041,47
52 SoD 417361721 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S t 0,210 32 126,96 6 740,24

4,196*0,05

67 SoD 416021124 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 198,840 627,74 124 819,82
s úpravou rohu, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

33,54+31,77+25,85+34,78+44,58+28,32

m.Č. 2.44,45,46,47,48,49

Odpočtv
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -60 580,58

116 SoD 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 -198,84000 304,67 -60 580,58
2.np: 198,84 198,84000

Celkem 603 036,36
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 663 616.94
ZL05.002 411121125

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm, vč. zálivky a
výztuže dodávka panelů SP250 m2 224,000 2 100,00 470 400,00

2.46,2.47-20 ks á 4,8 m

2.45 - 9 ks á 3,8 m
5 X A4, PD
změny, Statické 
posouzení vč.
VV DOČtU

2.48-10 ks á 4,3 m

2.49- 10 ks á 5,1 m

49 SoD 417321415 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 m3 4,196 3 256,37 13 664,54

(18,78+8,92+7,69+5,57+0,3+0,2+1+0,77+0,15+8,97+0,3+14,49)*0,25*0,25

50 SoD 417351111 Bednění ztužujícíeh věnců, obě strany - zřízení m 67,140 460,99 30 950,87

(18,78+8,92+7,69+5,57+0,3+0,2+1+0,77+0,15+8,97+0,3+14,49)

51 SoD 417351113 Bednění ztužujícíeh věnců, obě strany - odstranění m 67,140 253,82 17 041,47

52 SoD 417361721 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S t 0,210 32 126,96 6 740,24

4,196*0,05

67 SoD 416021124 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 198,840 627,74 124 819,82
s úpravou rohu, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

33,54+31,77+25,85+34,78+44,58+28,32

m.Č. 2.44,45,46,47,48,49

Odpočtv
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -60 580,58

116 SoD 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 -198,84000 304,67 -60 580,58
2.np: 198,84 198,84000

Celkem 603 036,36
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