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Č.j.: ZSMV-N-12456-53/VZ-2021 

 

DODATEK č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - 

realizace“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 8. 2021 pod. č.j. Objednatele:  

ZSM-81-46/OVZ-2021 následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 24. 3. 2022 

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 

KOČÍ a.s. 

se sídlem:   K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek 

IČO:    46683046 

DIČ:   CZ46683046 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 536   

Datová schránka: dsuesst 

Bankovní spojení:  ČSOB   číslo účtu: 281313256/0300 

Zastoupená:  Ing. Tomášem Kočím, členem správní rady 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”)  
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obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ 

 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), 

sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných 

prací v celkové výši 5.218.209,01 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále v souladu se zákonem sjednání nepodstatné 

změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. 

sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla 

prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 155.822,73 Kč bez DPH (dále jen 

„Méněpráce“). 

 

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových 

listech č. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24 odsouhlasených před uzavřením tohoto 

Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou 

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). 

Celkový soupis změnových listů včetně ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku 

č. 2, kterou je Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací). 

 

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, 

a to celkem o 60 kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy 

tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o 

dílo a byla stanovena ve Změnových listech č. 13,14,15,16,17,18, protože některé práce 

uvedené na Změnových listech mohou probíhat souběžně. 

 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

3.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů. 

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 po odečtení Méněprací 

navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních 

stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 5.062.386,28 Kč  

(slovy: pět milionů šedesát dva tisíc tři sta osmdesát šest korun českých, dvacet 

osm haléřů),  
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b) DPH 21 % ve výši 1.063.101,12 Kč 

(slovy: jeden milion šedesát tři tisíc sto jedna korun českých, dvanáct haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 6.125.487,40 Kč 

(slovy: šest milionů sto dvacet pět tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých, 

čtyřicet haléřů). 

 

 

 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.  

4.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, 

že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 

uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže 

připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy: 

Příloha č. 1: Změnové listy č. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24. 

Příloha č. 2: Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací). 

 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

Ing. Tomáš Kočí 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

 ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace tuto záležitost neřeší

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 63 473,40 Kč                                                                

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 20 z 16.2.2022 a podklady zaslané dne 18.2.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano                                                                                                                                  15  kalendářních dní

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 63 473,40 Kč                                                                

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                            

Doplnění  elektroinstalace pro markýzu na terase

Část díla dotčená změnovým listem:

Sál a fasáda 1.NP budovy B + terasa

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 13
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

13 329,41 Kč                                                                

76 802,81 Kč                                                                

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Provedení kabelové přípravy pro zastřešení terasy vč. stavebních úprav

Zdůvodnění změny:

Na základě dodatečného požadavku uživatele na zastřešení terasy je nutné provést doplnění elektroinstalace včetně

stavebních stavebních úprav

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 13 - Příprava pro markýzu na 

terase 
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář CN 13 - Doplnění přípravy el. pro markýzu na terase 

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 13 - Příprava pro markýzu na terase 
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

CN 13: Doplnění přípravy el. pro markýzu na terase - dodávka 20 678,08 4 342 25 020

1: Příprava kabelových tras 24,40 5 30

2: Kabely 4 768,00 1 001 5 769

3: Rozvaděče 980,95 206 1 187

7: Spořič osvětlení - KNX Box LV55496 - v konfiguraci 14 904,73 3 130 18 035

CN 13a: Doplnění přípravy el. pro markýzu na terase - montáž 29 364,50 6 167 35 531

1: Příprava kabelových tras 7 320,00 1 537 8 857

2: Kabely 4 800,00 1 008 5 808

3: Rozvaděče 14 000,00 2 940 16 940

7: Spořič osvětlení - KNX Box LV55496 - v konfiguraci 3 244,50 681 3 926

CN 13b: Markýza a stavební práce 6 602,32 1,5 1 386 7 989

001: Zemní práce 1 850,69 389 2 239

002: Základy 3 205,52 1,5 673 3 879

0096: Bourací práce 265,95 56 322

99: Staveništní přesun hmot 992,55 208 1 201

997: Přesun sutě 287,62 60 348

CN 13c: Práce GDS 6 828,50 1 434 8 262

V04: Inženýrská činnost 1 688,50 355 2 043

V09: Ostatní náklady 5 140,00 1 079 6 219

Celkem (bez DPH) 63 473,40

DPH 13 329,41

DPH 21 % ze základny: 63 473 13 329,41

Celkem (včetně DPH) 76 802,81 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

63 473,40 63 473,40 0,00 0,00 0,00 0,00 63 473,40 KONTROLA

CN 13: Doplnění přípravy el. pro markýzu na terase - dodávka 20 678,08

1: Příprava kabelových tras 24,40 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1_11 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm ks 4,0 – –

1. 2_09 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku hod 16,0 – –

1. 3_08 Krabice KR 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  - cena z nabídky ks 4,0 6,10 24,40 24,40

2: Kabely 4 768,00 4 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. #REF! KABEL CYKY 5jx1,5 - cena z nabídky m 320,0 14,90 4 768,00 4 768,00

3: Rozvaděče 980,95 980,95 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 1_09 Úprava - doplnění rozvaděče RP - cena subdodavatele kpl 1,0 980,95 980,95 980,95

7: Spořič osvětlení - KNX Box LV55496 - v konfiguraci 14 904,73 14 904,73 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 1_10 Akční člen pro ovládání rolet a žaluzií 4 násobný - cena subdodavatele ks 1,0 14 904,73 14 904,73 14 904,73

7. 14_05 Programování a oživení systému kpl 1,0 – –

7. 15_05 Funkční zkoušky kpl 1,0 – –

CN 13a: Doplnění přípravy el. pro markýzu na terase - montáž 29 364,50

1: Příprava kabelových tras 7 320,00 7 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1_11 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm - cena z nabídky ks 4,0 550,00 2 200,00

2 200,00

1. 2_09 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku - cena z nabídky hod 16,0 300,00 4 800,00

4 800,00

1. 3_08 Krabice KR 68 pod omítku vč. vysekání lůžka  - cena z nabídky ks 4,0 80,00 320,00 320,00

2: Kabely 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. #REF! KABEL CYKY 5jx1,5 - cena z nabídky m 320,0 15,00 4 800,00 4 800,00

3: Rozvaděče 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 1_09 Úprava - doplnění rozvaděče RP - cena subdodavatele kpl 1,0 14 000,00 14 000,00 14 000,00

7: Spořič osvětlení - KNX Box LV55496 - v konfiguraci 3 244,50 3 244,50 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 1_10 Akční člen pro ovládání rolet a žaluzií 4 násobný - cena subdodavatele ks 1,0 1 081,50 1 081,50 1 081,50

7. 14_05 Programování a oživení systému - cena subdodavatele kpl 1,0 1 081,50 1 081,50 1 081,50

7. 15_05 Funkční zkoušky - cena subdodavatele kpl 1,0 1 081,50 1 081,50 1 081,50

CN 13b: Markýza a stavební práce 6 602,32

001: Zemní práce 1 850,69 1 850,69 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 

ručně

m3 0,64 2 240,00 1 433,60

1 433,60
0,40*0,40*0,80*5 0,64

–

9. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,64 258,00 165,12

165,12

10. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 0,64 62,00 39,68 39,68
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

63 473,40 63 473,40 0,00 0,00 0,00 0,00 63 473,40 KONTROLA

11. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,64 16,70 10,69 10,69

12. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 0,96 210,00 201,60

201,60
0,64*1,5 0,96

–

002: Základy 3 205,52 3 205,52 0,00 0,00 0,00 0,00

20. 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 0,64 3 640,00 2 329,60 2 329,60
0,40*0,40*0,80*5 0,64

–

21. 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,2 355,00 426,00 426,00
0,40*4*0,15*5 1,2

–

22. 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,2 72,00 86,40 86,40

164. 275311191 Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž malého rozsahu do 25 

m3

m3 0,64 568,00 363,52

363,52

0096: Bourací práce 265,95 265,95 0,00 0,00 0,00 0,00

140. 965081313 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 

mm plochy přes 1 m2

m2 2,7 98,50 265,95

265,95
0,30*0,30*6*5 2,7

–

99: Staveništní přesun hmot 992,55 992,55 0,00 0,00 0,00 0,00

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 1,527 650,00 992,55 992,55

997: Přesun sutě 287,62 287,62 0,00 0,00 0,00 0,00

159. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace

t 0,159 788,00 125,53

125,53

160. 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m

t 0,159 83,90 13,37

13,37

161. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 0,159 229,00 36,48

36,48

162. 997013509R Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,795 10,94 8,70

8,70
0,159*5 0,795

–

163. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04

t 0,159 650,00 103,55

103,55

CN 13c: Práce GDS 6 828,50

V04: Inženýrská činnost 1 688,50 1 688,50 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 045303000 Koordinační činnost 5% (modré položky) % 5,0 337,70 1 688,50 1 688,50

V09: Ostatní náklady 5 140,00 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 090001000 Stavební přípomoce kpl 1,0 5 140,00 5 140,00 5 140,00
dr
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace neřeší výměnu střešni krytiny

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 1 368 853,04 Kč                                                           

Bez vlivu

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 26 z 30.3.2022 a podklady zaslané dne 1.4.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano                                                                                                                                  25  kalendářních dní

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 1 451 801,78 Kč                                                           

Odpočty z ceny díla bez DPH: 82 948,74 Kč                                                                

Výměna krytiny střechy budovy B

Část díla dotčená změnovým listem:

Střecha objektu B 

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 14
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

287 459,14 Kč                                                              

1 656 312,18 Kč

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Výměna střešní krytiny střechy budova B

Zdůvodnění změny:

Při bližším ohledání bylo zištěno, že stav této střechy je havarijní. V současné době dochází k samovolnému sjíždění

vrchní části prejzové krytiny. Malta držící vrchní část prejzové krytiny je vyžilá a zdegradované, proto dochází k

"padání" krytiny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 14 - Výměna krytiny střechy 

budova B
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 14 - Výměna krytiny střechy budova B
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 1 327 453,04 29,6 278 765 1 606 218

762: Konstrukce tesařské 186 356,55 4,5 39 135 225 491

764: Konstrukce klempířské 136 287,70 0,4 28 620 164 908

765: Krytiny tvrdé 850 087,05 24,7 178 518 1 028 605

997: Přesun sutě 154 721,74 32 492 187 213

08.: Silnoproud - montáž 41 400,00 8 694 50 094

9_00: Hromosvod a uzemnění 41 400,00 8 694 50 094

Celkem (bez DPH) 1 368 853,04

DPH 287 459,14

DPH 21 % ze základny: 1 368 853 287 459,14

Celkem (včetně DPH) 1 656 312,18 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

1 368 853,04 1 368 853,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368 853,04 KONTROLA

01: Stavební část 1 327 453,04

762: Konstrukce tesařské 186 356,55 186 356,55 0,00 0,00 0,00 0,00

197. 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída 

ohrožení 1 a 2
m3 7,814 1 248,79 9 758,07

9 758,07

208. 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 

360 mm
m2 602,926 84,23 50 787,08

50787,0828
Plocha třechy – 0

(3,59+7,47+28,325+5,5/2)*7,5*2 632,025 0

odpočet vikýřů – 0

-(2,02*1,55)*6 - 18,786 0

odpočet střešních oken – 0

-(0,70*1,48)*8 - 8,288 0

odpočet komínu – 0

-4,5*0,45 - 2,025 0

209. 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 7,814 11 000,00 85 955,98 85955,98176
602,946*5*0,04*0,06*1,08 7,814 0

– 0

214. 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 7,814 1 941,54 15 171,21

15171,20521

217. 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5,33 1 769,26 9 430,18 9430,175521

252. 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 602,926 25,30 15 254,03 15254,0278

764: Konstrukce klempířské 136 287,70 136 287,70 0,00 0,00 0,00 0,00

240. 764531404 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm Kč 1,0 10 000,00 10 000,00 10000

243. 764538423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm Kč 1,0 10 000,00 10 000,00

10000

244. 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,56 1 341,94 2 093,43

2093,430612

253. 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 33,0 59,40 1 960,20 1960,2
10,6*2+7,8+4,0 33,0 0

– 0

254. 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 2,0 103,00 206,00 206

255. 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 5,016 289,00 1 449,62 1449,624
komín;  (4,5+0,45)*2*0,40 3,96 0

VZT;  0,8*4*0,33 1,056 0

– 0

256. 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 73,51 123,00 9 041,73 9041,73
3,59+7,47+28,325+26,785+7,34 73,51 0

– 0

257. 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 28,0 156,00 4 368,00 4368
dvůr;  6,0*3 18,0 0

ulice;  5,0*2 10,0 0

– 0

260. 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 73,51 352,00 25 875,52

25875,52

261. 764231467 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm m 33,0 1 400,00 46 200,00 46200

264. 764314611 Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz s 

povrchovou úpravou
m2 5,016 1 720,00 8 627,52

8627,52
komín;  (4,5+0,45)*2*0,40 3,96 0

VZT;  0,8*4*0,33 1,056 0

270. 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 73,51 168,00 12 349,68 12349,68

271. 764508131 Montáž kruhového svodu m 28,0 147,00 4 116,00 4116

765: Krytiny tvrdé 850 087,05 850 087,05 0,00 0,00 0,00 0,00
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

1 368 853,04 1 368 853,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368 853,04 KONTROLA

245. 765111845 Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° se zvětralou maltou do 

suti
m2 602,926 150,00 90 438,90

90438,9
602,926 602,926 0

246. 765113011 Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) režná sklonu do 

30° na sucho
m2 602,926 750,00 452 194,50

452194,5

246. 765114055 Krytina keramická prejzová velký prejz režný sklonu do 30° do malty m2 - 24,0 3 456,20 - 82 948,74 -82948,74472

247. 765113321 Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím 

pásem hliníkovým
m 41,295 1 550,00 64 007,25

64007,25
7,47+28,325+5,5 41,295 0

– 0

248. 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 

20° s lepenými spoji na  krokve
m2 602,926 55,00 33 160,93

33160,93

249. 28329037 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

mikroporézní
m2 663,219 66,50 44 104,04

44104,0369
602,926*1,10 663,219 0

– 0

250. 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon 

přes 30°
m2 602,219 25,00 15 055,48

15055,475

251. 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m % 5,33 8 070,70 43 016,84 43016,84209

258. 765113111 Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým m 73,51 76,80 5 645,57 5645,568

259. 765113121 Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou m 73,51 100,00 7 351,00 7351

262. 765111865 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou 

maltou do suti
m 71,295 79,30 5 653,69

5653,6935
hřeben;  7,47+28,325+5,5 41,295 0

nároží;  7,5*4 30,0 0

– 0

263. 765113211 Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho s 

větracím pásem kovovým
m 30,0 1 870,00 56 100,00

56100
7,5*4 30,0 0

– 0

265. 765111401 Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu do 

0,25 m2
kus 12,0 177,00 2 124,00

2124

266. 765115011 Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) 

drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho
kus 12,0 35,70 428,40

428,4

267. 59164612 prostup ventilační k větrání sanity 550x450mm D 110mm v barvách krytiny 

pro vlnitou krytinu
kus 12,0 2 350,00 28 200,00

28200

268. 765111811 Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30° m2 602,926 14,90 8 983,60

8983,5974

269. 765113911 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° m2 602,926 127,00 76 571,60 76571,602

997: Přesun sutě 154 721,74 154 721,74 0,00 0,00 0,00 0,00

159. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace
t 78,698 788,00 62 014,29

62014,29192

160. 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m
t 232,227 83,90 19 483,85

19483,8453
77,409*3 232,227 0

– 0

161. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 78,698 229,00 18 021,84

18021,842

162. 997013509R Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 387,045 10,46 4 048,06

4048,064951
77,409*5 387,045 0

– 0

163. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04
t 78,698 650,00 51 153,70

51153,7

08.: Silnoproud - montáž 41 400,00
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

1 368 853,04 1 368 853,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368 853,04 KONTROLA

9_00: Hromosvod a uzemnění 41 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. SPM138 Demontáž stávajícícho hromosvodu - krček hod 16,0 400,00 6 400,00 6400

9. SPM138a Montáž a dodávka nového hromosvodu m 100,0 350,00 35 000,00 35000
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Projektová dokumentace kamerový systém neřešila

Nové řešení:

Bude samostatně  zpracována PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 16 z 19.1.2022 a podklady zaslané dne 18.2.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano                                                                                                                                  30  kalendářních dní

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Kamerový systém

Část díla dotčená změnovým listem:

Areál hotelu Spiritka, venkovní prostory

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 15
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

Provedení kompletního kamerového systému v celém objektu Spiritka, vč. koncových prvků a zajištění monitoringu 

přilehlých pozemků a přístupových tras.

Zdůvodnění změny:

V zadávací PPD nebyl systém VSS (CCTV) řešen, v rámci postupu rekonstrukce – stěhování bezpečnostních technologií

a vybudování provizorního stanoviště ostrahy a přípravných pracích pro zahájení rekonstrukce objetu A+B byl mimo

jiné zjištěn  a posouzen stávající stav systému VSS. 

Stávající systém VSS byl budován v posledních cca 10 letech a je s ohledem na postupné doplňování za hranicí

životnosti stávající technologie (s ohledem na postupné rozšiřování původního systému). V současné době

nerespektuje  technologické standardy a možnosti zajištění bezpečnosti objektu.

V rámci rekonstrukce objektu A+B jsou budovány klíčové části pro bezpečnostní technologie (místnost ostrahy,

serverovna pro IT a bezpečnostní technologie, místnost požárně bezpečnostních technologií) také dispozice objektu

A+B je pro rozmístění sledovacích prvků klíčová, zároveň součástí rekonstrukce je kompletní vybudování a zprovoznění

bezpečnostní infrastruktury v objektu s ohledem na skutečnost, že se 80% technologie VSS bude nacházet a bude

instalována přímo v objektu A+B a s vazbou na technologie PZTS a EPS tvoří funkční celek doporučujeme v rámci této

rekonstrukce také provést rekonstrukci a doplnění systému VSS a technologií, která bude respektovat současné

standardy a v rozsahu požadovaným provozovatelem k zajištění bezpečnosti celého areálu, který se nachází na

specifickém místě a z velké části nejsou sousední pozemky nikterak zabezpečeny a vytváří bezpečnostní riziko, která

vhodně navržený VSS eliminuje.  

V případě budování VSS po dokončení rekonstrukce objektu A+B dojde jednak termínovému posunu odstávky provozu

objektu, ale zároveň budou v kompletně rekonstruovaných prostorách opětovně zahájeny stavební práce na doplnění

a rekonstrukci VSS, které pak budou zbytečně složité a technologicky náročné. 

S ohledem na vazbu jednotlivých bezpečnostních technologií, rozsah instalace v rámci objektu A+B doporučujeme tuto

část realizovat v rámci rekonstrukce objektu A+B, kde i díky souběhu s rekonstrukcí systému PZTS dojde k úspoře

finančních prostředků.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 1 690 887,95 Kč                                                           

Přípočty k ceně díla bez DPH: 1 690 887,95 Kč                                                           

Odpočty z ceny díla bez DPH : -  Kč                                                                            

355 086,47 Kč                                                              

2 045 974,42 Kč                                                           

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.12 Elektroinstalace - CN 15

Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář CN 15 - Kamerový systém 

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL č.12 Elektroinstalace - CN 15
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

CN 15: CN 15 - Kamerový systém - dodávka 1 207 679,50 253 613 1 461 292

1: Příprava kabelových tras 16 713,50 3 510 20 223

2_00: Strukturovaná kabeláž cat. 6 pro CCTV 97 686,00 20 514 118 200

3_00: CCTV_periférie 497 700,00 104 517 602 217

4_00: CCTV_přenos a záznam 595 580,00 125 072 720 652

6: Hodinové zúčtovací sazby

7_00: Projektová dokumentace, zkoušky, atd.

CN 15a: CN 15 - Kamerový systém - montáž 359 113,70 75 414 434 528

1: Příprava kabelových tras 47 627,80 10 002 57 630

2_00: Strukturovaná kabeláž cat. 6 pro CCTV 45 261,00 9 505 54 766

3_00: CCTV_periférie 66 445,80 13 954 80 399

4_00: CCTV_přenos a záznam 138 169,10 29 016 167 185

6: Hodinové zúčtovací sazby 18 810,00 3 950 22 760

7_00: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. 42 800,00 8 988 51 788

CN 15b: Práce GDS 124 094,75 0,1 26 060 150 155

V04: Inženýrská činnost 67 034,75 14 077 81 112

V09: Ostatní náklady 57 060,00 0,1 11 983 69 043

Celkem (bez DPH) 1 690 887,95

DPH 355 086,47

DPH 21 % ze základny: 1 690 888 355 086,47

Celkem (včetně DPH) 2 045 974,42 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

1 690 887,95 392 993,05 972 159,60 325 735,30 0,00 0,00 1 690 887,95 KONTROLA

CN 15: CN 15 - Kamerový systém - dodávka 1 207 680

1: Příprava kabelových tras 16 714 16 713,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm - cena z nabídky ks 8,0 – –

–

1. 2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm - cena z nabídky ks 24,0 – –

–

1. 3 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku - cena z nabídky hod 32,0 – –

–

1. 4_08 Průraz stropem (2-10cm2) - cena z nabídky ks 6,0 – – –

1. 5_15 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) - cena z 

nabídky

ks 4,0 6,10 24

24

1. 6_13 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) - cena z 

nabídky

ks 2,0 44,00 88

88

1. 7_13 Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 50mm - cena z nabídky m 60,0 22,80 1 368 1 368

1. 8_12 Příchytka trubky - 50mm včetně spojovacího materiálu - cena z nabídky ks 10,0 11,20 112 112

1. 9_12 Trubka PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) - cena z nabídky m 120,0 3,90 468 468

1. 10_12 Trubka PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) - cena z nabídky m 80,0 4,80 384 384

1. 11_11 Trubka PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) - cena z nabídky m 160,0 6,11 978 978

1. 12_09 Protahovají vodič CYA 1,5 - cena z nabídky m 50,0 4,50 225 225

1. 13_07 Zemnící vodič CYA 6ZZ - cena z nabídky m 50,0 21,00 1 050 1 050

1. 14_07 Záslepka trubky - 50mm - cena z nabídky ks 2,0 21,00 42 42

1. 15_07 Pásek vázací černý - malý 3,6x200 - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 71,00 71 71

1. 16_04 Pásek vázací černý - střední 4,8x360  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 128,00 128 128

1. 17_04 Pásek vázací černý - velký 7,5x540  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 356,00 356 356

1. 18_04 Protipožární ucpávka do 1m2 včetně certifikace - cena z nabídky ks 5,0 1 600,00 8 000 8 000

1. 19_04 LISTA LV 18X13 HA 3M - cena z nabídky ks 89,0 13,10 1 166 1 166

1. 20_04 LISTA LV 40X15 HA 3M - cena z nabídky ks 32,0 29,80 954 954

1. 21_03 Tvarovky pro LISTA LV 18X13 HA 3M - cena z nabídky ks 1,0 150,00 150 150

1. 22_02 Tvarovky pro LISTA LV 40X15 HA 3M - cena z nabídky ks 1,0 150,00 150 150

1. 23_02 nosný, podružný a režijní materiál - cena z nabídky kpl 0,5 2 000,00 1 000 1 000

2_00: Strukturovaná kabeláž cat. 6 pro CCTV 97 686 97 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1_16 19‘‘ výsuvná optická vana 1U - - cena z nabídky ks 1,0 596,00 596 596

2. 2_14 Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek ) - cena z nabídky ks 1,0 202,00 202

202

2. 3_12 19' polička perforovaná 1U/650mm, max.nosnost 80kg, integrované podpěry, 

černá - cena z nabídky

ks 1,0 424,00 424

424

2. 4_09 Montážní sada - cena z nabídky ks 1,0 158,00 158 158

2. 5_11 19'' modulární patch panel 24portový 1U celokovový černý - CP24BLY 

(DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena z nabídky

ks 1,0 634,00 634

634

2. 6_10 UTP modul RJ45 MiniJack-TG kat.6, černý  - CJ688TGBL (DOPLNĚNÍ 

STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena z nabídky

ks 25,0 134,00 3 350

3 350

2. 7_10 Konektor optický 50/125 SC - cena z nabídky ks 16,0 950,00 15 200 15 200

2. 8_09 UPS Dual 1500VA/1350W, 4 min, 1/1f, VI-sin - cena z nabídky ks 4,0 11 630,00 46 520 46 520

2. 9_09 Úprava stávajícího rozvaděče - cena z nabídky hod 12,0 – – –

2. 10_09 Kabel U/UTP, kat. 6a, PVC, modrý - dle PBŘ B2caS1d0 - cena z nabídky m 640,0 12,10 7 744

7 744

2. 11_08 Optický kabel gelový s ochranou proti hlodavcům 8vláken 125/62,5 - cena z 

nabídky

m 260,0 36,10 9 386

9 386

2. 12_07 Kabel U/UTP, kat. 6a, PVC, venkovní - dle PBŘ B2caS1d0 - cena z nabídky m 820,0 12,10 9 922

9 922

2. 13_05 UTP modul RJ45 MiniJack-TG kat.6, černý  - CJ688TGBL (DOPLNĚNÍ 

STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena z nabídky

ks 25,0 134,00 3 350

3 350

2. 14_06 Popisovací štítek na kabel - 70x9 - cena z nabídky ks 25,0 5,00 125 125

2. 15_06 Držák popisovacího štítku na kabel - cena z nabídky ks 25,0 3,00 75 75
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3_00: CCTV_periférie 497 700 0,00 279 980,00 217 720,00 0,00 0,00

3. 1_12 4MPx IP Speed Dome kamera Hikvision DS-2DF8442IX-AELW(T3) s 

varifokálním motorickým objektivem - Cena subdodavatele

ks 2,0 73 100,00 146 200

146 200

3. 1_13 4 Mpx, venkovní PTZ dome kamera, H.265+, světelná citlivost 0,005 Lux, IR 

přísvit 200 metrů, - AcuSense 2.generace - Cena subdodavatele

ks 4,0 28 900,00 115 600

115 600

3. 2_10 Konzole pro montáž SpeedDome kamer Hikvision - Cena subdodavatele ks 6,0 3 030,00 18 180

18 180

3. 2_11 IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 3.6-9mm, WDR 130dB, bílé světlo 60m, VCA, 

IP67 - Cena subdodavatele

ks 2,0 17 500,00 35 000

35 000

3. 3_09 IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VCA, IP67 - 

Cena subdodavatele

ks 11,0 10 020,00 110 220

110 220

3. 4_10 4MPix, IP venkovní dome kamera; H265+, nízká světelná citlivost 0,002 Lux; 

WDR 140 dB; ICR; - 3-axiální nastavení - Cena subdodavatele

ks 2,0 23 950,00 47 900

47 900

3. 5_12 IP minidome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, audio, IP67 - 

Cena subdodavatele

ks 4,0 6 150,00 24 600

24 600

4_00: CCTV_přenos a záznam 595 580 0,00 536 560,00 59 020,00 0,00 0,00

4. 1_14 Klávesnice pro ovládání kamer - Cena subdodavatele ks 1,0 7 620,00 7 620 7 620

4. 2_12 Výkonný NVR pro 64 IP kamer až 12MP, HDMI, H.245/265, až 16 HDD, bez 

HDD, RAID - Cena subdodavatele

ks 1,0 111 350,00 111 350

111 350

4. 3_10 Průmyslový managed switch 19"/1U, LAN-RING, 2x SFP, 4x SFP/GE, 16x FE 

PoE - Cena subdodavatele

ks 3,0 95 200,00 285 600

285 600

4. 4_11 Přídavný HDD k rekordérům, 6TB, WD nová řada PURZ - Cena 

subdodavatele

ks 8,0 5 070,00 40 560

40 560

4. 5_13 Operátorské pracoviště OSTRAHA - Cena subdodavatele ks 1,0 99 050,00 99 050 99 050

4. 6_11 Profesionální LCD LED monitor s úhlopříčkou 43" s UHD 4K - Cena 

subdodavatele

ks 2,0 20 500,00 41 000

41 000

4. 7_11 Držák monitoru - Cena subdodavatele ks 2,0 5 200,00 10 400 10 400

4. 8_10 Programování a oživení ústředny - úprava a doplnění - Cena subdodavatele kpl 1,0 – –

4. 9_10 Funkční zkouška - Cena subdodavatele kpl 1,0 – –

4. 10_10 Měření signálu - Cena subdodavatele kpl 1,0 – –

4. 11_09 Revize - Cena subdodavatele kpl 1,0 – –

6: Hodinové zúčtovací sazby –

6. 1_04 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace hod 24,0 – –

6. 2_04 úpravy ve stávajícm rozvaděči hod 8,0 – –

6. 3_03 koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě hod 8,0 – –

6. 4_12 napojení na stávající rozvody hod 2,0 – –

7_00: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. –

7. 1_15 Vedení projektu a účast zástupců dodavatele na Kontrolních dnech a s tím 

spojené plněné úkolů

kpl 1,0 – –

7. 2_13 Zřízení,provoz,administrace+elektronické úložiště projekt.informací 

(SharePoint server) vč.předání

kpl 1,0 – –

7. 3_11 Analýzy rizik spojených s realizací Díla kpl 1,0 – –

7. 4_13 Komplexní a individuální funkční zkoušky dle Standardů kpl 1,0 – –

7. 5_14 Zpracování a aktualizace Kontrolního zkušeb.plánu kpl 1,0 – –

7. 6_12 Zpracování Technologických postupů kpl 1,0 – –

7. 7_12 Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k 

Předávacímu protokolu Díla

kpl 1,0 – –

7. 8_11 Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace kpl 1,0 – –

7. 9_11 Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace kpl 1,0 – –

7. 10_11 Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií kpl 1,0 – –

7. 11_10 Vnitrostaveništní doprava a další opatření plynoucí z ZOV kpl 1,0 – –

7. 12_08 Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu kpl 1,0 – –

7. 13_06 Ochrana staveniště a zařízení staveniště kpl 1,0 – –
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CN 15a: CN 15 - Kamerový systém - montáž 359 114

1: Příprava kabelových tras 47 628 47 627,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm - cena z nabídky ks 8,0 300,00 2 400

2 400

1. 2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm - cena z nabídky ks 24,0 550,00 13 200

13 200

1. 3 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku - cena z nabídky hod 32,0 300,00 9 600

9 600

1. 4_08 Průraz stropem (2-10cm2) - cena z nabídky ks 6,0 70,00 420 420

1. 5_15 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) - cena z 

nabídky

ks 4,0 80,00 320

320

1. 6_13 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) - cena z 

nabídky

ks 2,0 120,00 240

240

1. 7_13 Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 50mm - cena z nabídky m 60,0 28,00 1 680 1 680

1. 8_12 Příchytka trubky - 50mm včetně spojovacího materiálu - cena z nabídky ks 10,0 44,00 440 440

1. 9_12 Trubka PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) - cena z nabídky m 120,0 20,00 2 400 2 400

1. 10_12 Trubka PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) - cena z nabídky m 80,0 24,00 1 920 1 920

1. 11_11 Trubka PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) - cena z nabídky m 160,0 30,00 4 800 4 800

1. 12_09 Protahovají vodič CYA 1,5 - cena z nabídky m 50,0 6,00 300 300

1. 13_07 Zemnící vodič CYA 6ZZ - cena z nabídky m 50,0 5,20 260 260

1. 14_07 Záslepka trubky - 50mm - cena z nabídky ks 2,0 8,90 18 18

1. 15_07 Pásek vázací černý - malý 3,6x200 - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100 100

1. 16_04 Pásek vázací černý - střední 4,8x360  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100 100

1. 17_04 Pásek vázací černý - velký 7,5x540  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100 100

1. 18_04 Protipožární ucpávka do 1m2 včetně certifikace - cena z nabídky ks 5,0 1 000,00 5 000 5 000

1. 19_04 LISTA LV 18X13 HA 3M - cena z nabídky ks 89,0 28,00 2 492 2 492

1. 20_04 LISTA LV 40X15 HA 3M - cena z nabídky ks 32,0 34,00 1 088 1 088

1. 21_03 Tvarovky pro LISTA LV 18X13 HA 3M - cena z nabídky ks 1,0 250,00 250 250

1. 22_02 Tvarovky pro LISTA LV 40X15 HA 3M - cena z nabídky ks 1,0 250,00 250 250

1. 23_02 nosný, podružný a režijní materiál - cena z nabídky kpl 0,5 500,00 250 250

2_00: Strukturovaná kabeláž cat. 6 pro CCTV 45 261 45 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1_16 19‘‘ výsuvná optická vana 1U - - cena z nabídky ks 1,0 250,00 250 250

2. 2_14 Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek ) - cena z nabídky ks 1,0 250,00 250

250

2. 3_12 19' polička perforovaná 1U/650mm, max.nosnost 80kg, integrované podpěry, 

černá - cena z nabídky

ks 1,0 125,00 125

125

2. 4_09 Montážní sada - cena z nabídky ks 1,0 250,00 250 250

2. 5_11 19'' modulární patch panel 24portový 1U celokovový černý - CP24BLY 

(DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena z nabídky

ks 1,0 250,00 250

250

2. 6_10 UTP modul RJ45 MiniJack-TG kat.6, černý  - CJ688TGBL (DOPLNĚNÍ 

STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena z nabídky

ks 25,0 85,00 2 125

2 125

2. 7_10 Konektor optický 50/125 SC - cena z nabídky ks 16,0 900,00 14 400 14 400

2. 8_09 UPS Dual 1500VA/1350W, 4 min, 1/1f, VI-sin - cena z nabídky ks 4,0 500,00 2 000 2 000

2. 9_09 Úprava stávajícího rozvaděče - cena z nabídky hod 12,0 500,00 6 000 6 000

2. 10_09 Kabel U/UTP, kat. 6a, PVC, modrý - dle PBŘ B2caS1d0 - cena z nabídky m 640,0 9,10 5 824

5 824

2. 11_08 Optický kabel gelový s ochranou proti hlodavcům 8vláken 125/62,5 - cena z 

nabídky

m 260,0 15,00 3 900

3 900

2. 12_07 Kabel U/UTP, kat. 6a, PVC, venkovní - dle PBŘ B2caS1d0 - cena z nabídky m 820,0 9,10 7 462

7 462

2. 13_05 UTP modul RJ45 MiniJack-TG kat.6, černý  - CJ688TGBL (DOPLNĚNÍ 

STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena z nabídky

ks 25,0 85,00 2 125

2 125

2. 14_06 Popisovací štítek na kabel - 70x9 - cena z nabídky ks 25,0 6,00 150 150

2. 15_06 Držák popisovacího štítku na kabel - cena z nabídky ks 25,0 6,00 150 150

3_00: CCTV_periférie 66 446 0,00 22 212,00 44 233,80 0,00 0,00
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3. 1_12 4MPx IP Speed Dome kamera Hikvision DS-2DF8442IX-AELW(T3) s 

varifokálním motorickým objektivem - cena subdodavatele +5%

ks 2,0 2 675,00 5 350

5 350

3. 1_13 4 Mpx, venkovní PTZ dome kamera, H.265+, světelná citlivost 0,005 Lux, IR 

přísvit 200 metrů, - AcuSense 2.generace - cena subdodavatele +5%

ks 4,0 2 675,00 10 700

10 700

3. 2_10 Konzole pro montáž SpeedDome kamer Hikvision - cena subdodavatele +5% ks 6,0 1 027,00 6 162

6 162

3. 2_11 IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 3.6-9mm, WDR 130dB, bílé světlo 60m, VCA, 

IP67 - cena subdodavatele +5%

ks 2,0 2 675,00 5 350

5 350

3. 3_09 IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VCA, IP67 - 

cena subdodavatele +5%

ks 11,0 2 675,00 29 425

29 425

3. 4_10 4MPix, IP venkovní dome kamera; H265+, nízká světelná citlivost 0,002 Lux; 

WDR 140 dB; ICR; - 3-axiální nastavení - cena subdodavatele +5%

ks 2,0 2 675,00 5 350

5 350

3. 5_12 IP minidome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, audio, IP67 - 

cena subdodavatele +5%

ks 4,0 1 027,20 4 109

4 109

4_00: CCTV_přenos a záznam 138 169 0,00 133 407,60 4 761,50 0,00 0,00

4. 1_14 Klávesnice pro ovládání kamer - cena subdodavatele +5% ks 1,0 1 337,50 1 338 1 338

4. 2_12 Výkonný NVR pro 64 IP kamer až 12MP, HDMI, H.245/265, až 16 HDD, bez 

HDD, RAID - cena subdodavatele +5%

ks 1,0 10 272,00 10 272

10 272

4. 3_10 Průmyslový managed switch 19"/1U, LAN-RING, 2x SFP, 4x SFP/GE, 16x FE 

PoE - cena subdodavatele +5%

ks 3,0 6 848,00 20 544

20 544

4. 4_11 Přídavný HDD k rekordérům, 6TB, WD nová řada PURZ - cena 

subdodavatele +5%

ks 8,0 1 027,20 8 218

8 218

4. 5_13 Operátorské pracoviště OSTRAHA - cena subdodavatele +5% ks 1,0 6 848,00 6 848 6 848

4. 6_11 Profesionální LCD LED monitor s úhlopříčkou 43" s UHD 4K - cena 

subdodavatele +5%

ks 2,0 1 027,20 2 054

2 054

4. 7_11 Držák monitoru - cena subdodavatele +5% ks 2,0 684,80 1 370 1 370

4. 8_10 Programování a oživení ústředny - úprava a doplnění - cena subdodavatele 

+5%

kpl 1,0 68 694,00 68 694

68 694

4. 9_10 Funkční zkouška - cena subdodavatele +5% kpl 1,0 10 272,00 10 272 10 272

4. 10_10 Měření signálu - cena subdodavatele +5% kpl 1,0 3 424,00 3 424 3 424

4. 11_09 Revize - cena subdodavatele +5% kpl 1,0 5 136,00 5 136 5 136

6: Hodinové zúčtovací sazby 18 810 18 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 1_04 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace - cena z 

nabídky

hod 24,0 315,00 7 560

7 560

6. 2_04 úpravy ve stávajícm rozvaděči - cena z nabídky hod 8,0 625,00 5 000 5 000

6. 3_03 koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě - cena z nabídky hod 8,0 625,00 5 000

5 000

6. 4_12 napojení na stávající rozvody - cena z nabídky hod 2,0 625,00 1 250 1 250

7_00: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. 42 800 42 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 1_15 Vedení projektu a účast zástupců dodavatele na Kontrolních dnech a s tím 

spojené plněné úkolů - cena subdodavatele +5%

kpl 1,0 2 140,00 2 140

2 140

7. 2_13 Zřízení,provoz,administrace+elektronické úložiště projekt.informací 

(SharePoint server) vč.předání - cena subdodavatele +5%

kpl 1,0 2 140,00 2 140

2 140

7. 3_11 Analýzy rizik spojených s realizací Díla - cena subdodavatele +5% kpl 1,0 2 140,00 2 140 2 140

7. 4_13 Komplexní a individuální funkční zkoušky dle Standardů - cena subdodavatele 

+5%

kpl 1,0 4 280,00 4 280

4 280

7. 5_14 Zpracování a aktualizace Kontrolního zkušeb.plánu - cena subdodavatele 

+5%

kpl 1,0 2 140,00 2 140

2 140

7. 6_12 Zpracování Technologických postupů - cena subdodavatele +5% kpl 1,0 2 140,00 2 140 2 140

7. 7_12 Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k 

Předávacímu protokolu Díla - cena subdodavatele +5%

kpl 1,0 10 700,00 10 700

10 700

7. 8_11 Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace - cena 

subdodavatele +5%

kpl 1,0 6 420,00 6 420

6 420

7. 9_11 Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace - cena subdodavatele +5% kpl 1,0 2 140,00 2 140

2 140
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7. 10_11 Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií - 

cena subdodavatele +5%

kpl 1,0 2 140,00 2 140

2 140

7. 11_10 Vnitrostaveništní doprava a další opatření plynoucí z ZOV - cena 

subdodavatele +5%

kpl 1,0 4 280,00 4 280

4 280

7. 12_08 Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu - cena subdodavatele +5% kpl 1,0 1 070,00 1 070

1 070

7. 13_06 Ochrana staveniště a zařízení staveniště - cena subdodavatele +5% kpl 1,0 1 070,00 1 070 1 070

CN 15b: Práce GDS 124 095

V04: Inženýrská činnost 67 035 67 034,75 0,00 0,00 0,00 0,00

75. 045303000 Koordinační činnost 5% % 5,0 13 406,95 67 035 67 035

V09: Ostatní náklady 57 060 57 060,00 0,00 0,00 0,00

76. 090001000 Stavební přípomoce kpl 1,0 35 360,00 35 360 35 360

77. 210100379R Montáž ucpávek požárních kus 20,0 950,00 19 000 19 000

78. 590800011R požární tmel kus 20,0 135,00 2 700 2 700
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace neřeší novou regulaci a předpokládá s ponecháním stávajícího ovládání vzt na stěně mezi 

m.č 1.16 a 1.17, která se dle PD bourá.

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 803 541,49 Kč                                                               

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 20 z 16.2.2022 a podklady zaslané dne 18.2.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano                                                                                                                                  15  kalendářních dní

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 803 541,49 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                              

Dopnění MAR rozdělovač objekt A + konírna (včetně regulace VZT) s vazbou na stávající technologie kotelny

Část díla dotčená změnovým listem:

Místnosti číslo:  0.10; 1.16; 1,17 

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 16
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

168 743,71 Kč                                                               

972 285,20 Kč                                                               

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Provedení regulace rozdělovače UT v m.č 0.10 a nové provedení ovládání vzt v m.č 1.14, 1.16 a 1.17

Zdůvodnění změny:

Na základě dohody z KD stavby bylo schváleno, že stávající rozdělovač UT v m.č 0.10 je za hranicí životnosti (stáří 30

let), částečně nefunkční. Bylo dohodnuto, že bude dodán nový (řeší ZL. na UT) a součastí nového rozdělovače UT

bude i nový rozvod MaR. Dále bylo při bouracích pracích zjištěno, že dochází ke kolizi stávajícícho zastaralého

ovládání vzt s nově bouranými otvory. Bylo dohodnuto, že bude provedeno nové, uživatelsky přívětivější ovládání vzt

pro m.č 1.14, 1.16, 1.17. Nové osazení MaR podpořil požadavek MV na monitoring energii automaticky stahovaných z

jednotlivých objektů spravovaných ZSMV. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka CN 16 - Dopnění MAR rozdělovač objekt A + konírna (včetně regulace VZT) 
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet



Zakázka:

CN 16 - Dopnění MAR rozdělovač objekt A + konírna (včetně regulace VZT) 
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

CN 16: Dopnění MAR rozdělovač objekt A + konírna (včetně regulace VZT) - dodávka 454 702,05 95 487 550 189

1: Příprava kabelových tras 29 877,65 6 274 36 152

10: Hodinové zúčtovací sazby

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd.

2: Kabely 32 038,00 6 728 38 766

3: Rozvaděče 73 102,40 15 352 88 454

4: Řídící systém a SW nastavení + vizualizace 217 072,07 45 585 262 657

5: Periférie 102 611,93 21 549 124 160

CN 16a: Dopnění MAR rozdělovač objekt A + konírna (včetně regulace VZT) - montáž 303 319,80 63 697 367 017

1: Příprava kabelových tras 40 308,00 8 465 48 773

10: Hodinové zúčtovací sazby 45 080,00 9 467 54 547

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. 35 310,00 7 415 42 725

2: Kabely 23 266,70 4 886 28 153

3: Rozvaděče 42 265,00 8 876 51 141

4: Řídící systém a SW nastavení + vizualizace 95 176,50 19 987 115 164

5: Periférie 21 913,60 4 602 26 515

CN 16b: Práce GDS 45 519,64 9 559 55 079

V04: Inženýrská činnost 30 039,64 6 308 36 348

V09: Ostatní náklady 15 480,00 3 251 18 731

Celkem (bez DPH) 803 541,49

DPH 168 743,71

DPH 21 % ze základny: 803 541 168 743,71

Celkem (včetně DPH) 972 285,20 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

803 541,49 773 880,49 0,00 29 661,00 0,00 0,00 803 541,49 KONTROLA

CN 16: Dopnění MAR rozdělovač objekt A + konírna (včetně regulace VZT) - dodávka 454 702,05

1: Příprava kabelových tras 29 877,65 29 877,65 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm - cena z nabídky ks 6,0 – –

–

1. 2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm - cena z nabídky ks 2,0 – –

–

1. 3 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku - cena z nabídky hod – – –

–

1. 4_08 Průraz stropem (2-10cm2) - cena z nabídky ks 2,0 – – –

1. 5_09 Krabice K9 na povrch  - cena subdodavatele ks 20,0 26,32 526,40 526,40

1. 6_08 Krabice K15 na povrch  - cena subdodavatele ks 5,0 96,32 481,60 481,60

1. 7_07 Kabelový žlab  54/150 - cena z nabídky m 36,0 184,00 6 624,00 6 624,00

1. 8_07 Spojka kabelového žlabu - cena z nabídky ks 36,0 36,90 1 328,40 1 328,40

1. 9_07 Šroub Spojky kabelového žlabu balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 1 250,00 1 250,00 1 250,00

1. 10_06 Upevnění pro kabelový žlab 150 - cena z nabídky ks 20,0 191,00 3 820,00 3 820,00

1. 11_06 Upevnění na strop pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 5,0 613,00 3 065,00 3 065,00

1. 12_05 Tyč závitová 8 - cena z nabídky ks 5,0 86,00 430,00 430,00

1. 13_03 Kotva pro tyč závytovou 8 - cena z nabídky ks 20,0 15,00 300,00 300,00

1. 14_03 Spojovací materiál pro ukotvení žlabu - cena z nabídky ks 1,0 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1. 15_03 Kabelová příchytka CH8 - cena z nabídky ks 150,0 2,69 403,50 403,50

1. 16_02 Zemnící svorka pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 5,0 293,25 1 466,25 1 466,25

1. 17_02 Trubka pevná  25mm - cena z nabídky m 150,0 13,10 1 965,00 1 965,00

1. 18_02 Příslušenství trubky (příchytky tvarovky) - cena z nabídky kpl 1,0 2 500,00 2 500,00 2 500,00

1. 19_02 Protahovají vodič CYA 1,5 - cena z nabídky m 25,0 4,50 112,50 112,50

1. 20_02 Zemnící vodič CYA 6ZZ - cena z nabídky m 100,0 4,50 450,00 450,00

1. 21_01 Pásek vázací černý - malý 3,6x200 - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 71,00 71,00 71,00

1. 22 Pásek vázací černý - střední 4,8x360  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 128,00 128,00 128,00

1. 23 Pásek vázací černý - velký 7,5x540  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 356,00 356,00 356,00

1. 24 Protipožární ucpávka do 1m2 včetně certifikace - cena z nabídky m2 1,0 1 600,00 1 600,00 1 600,00

1. 25 nosný, podružný a režijní materiál - cena z nabídky kpl 1,0 2 000,00 2 000,00 2 000,00

–

10: Hodinové zúčtovací sazby – –

10. 1_04 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace hod 32,0 – – –

10. 2_04 úpravy ve stávajícm rozvaděči hod 16,0 – – –

10. 3_03 koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě hod 8,0 – – –

10. 5_04 napojení na stávající rozvody, zapojení zařízení TZB hod 32,0 – – –

–

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. – –

11. 1_08 Komplexní a individuální funkční zkoušky dle Standardů kpl 1,0 – – –

11. 2_05 Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k 

Předávacímu protokolu Díla
kpl 1,0 – –

–

11. 3_04 Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace kpl 1,0 – – –

11. 4_03 Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií kpl 1,0 – –

–

11. 5_05 Vnitrostaveništní doprava a další opatření plynoucí z ZOV kpl 1,0 – – –

11. 6_04 Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu kpl 1,0 – – –

11. 7_03 Ochrana staveniště a zařízení staveniště kpl 1,0 – – –

11. 8_03 Revize kpl 1,0 – – –

11. 9_03 Funkční zkoušky kpl 1,0 – – –

2: Kabely 32 038,00 32 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1_01 KABEL CYKY 3jx1,5 - cena z nabídky m 186,0 14,90 2 771,40 2 771,40

2. 2_01 KABEL CYKY 5jx1,5 - cena z nabídky m 20,0 24,70 494,00 494,00

www.euroCALC.cz 3 z 8 24.06.2022



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

803 541,49 773 880,49 0,00 29 661,00 0,00 0,00 803 541,49 KONTROLA

2. 3_01 KABEL CYKY 3jx2,5 - cena z nabídky m 96,0 24,65 2 366,40 2 366,40

2. 4_04 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1, vč. montáže - cena subdodavatele m 250,0 11,88 2 970,00

2 970,00

2. 5_06 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1, vč. montáže - cena subdodavatele m 124,0 17,33 2 148,92

2 148,92

2. 6_05 KABEL CYKY 5x6 - cena z nabídky m 85,0 103,20 8 772,00 8 772,00

2. 7_04 2o*1,5 Silový kabel  B2ca s1d0 - Cu jádro s malým množstvím uvolněného 

tepla v případě požáru dle - B2caS1d0 - cena z nabídky
m 192,0 19,55 3 753,60

3 753,60

2. 8_04 3c*1,5 Silový kabel  B2ca s1d0 - Cu jádro s malým množstvím uvolněného 

tepla v případě požáru dle - B2caS1d0 - cena z nabídky
m 96,0 22,58 2 167,68

2 167,68

2. 9_04 3c*2,5 Silový kabel  B2ca s1d0 - Cu jádro s malým množstvím uvolněného 

tepla v případě požáru dle - B2caS1d0 - cena z nabídky
m 96,0 32,75 3 144,00

3 144,00

2. 10_03 KABEL CYA 10 zelenožlutý - cena z nabídky m 100,0 21,85 2 185,00 2 185,00

2. 11_03 KABEL CYA 6 zelenožlutý - cena z nabídky m 100,0 12,65 1 265,00 1 265,00

3: Rozvaděče 73 102,40 73 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 1_05 Nástěnný rozvaděč 600x1600x300, oceloplechový - cena subdodavatele kpl 2,0 14 177,50 28 355,00

28 355,00

3. 2_06 Montážní panel, vč. montáže - cena subdodavatele kpl 2,0 1 744,10 3 488,20 3 488,20

3. 3_05 Náplň rozvaděče, vč. montáže - cena subdodavatele kpl 2,0 17 462,40 34 924,80 34 924,80

3. 4_05 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, 

žlaby, popisky atd.), vč. - montáže - cena subdodavatele
kpl 2,0 3 167,20 6 334,40

6 334,40

4: Řídící systém a SW nastavení + vizualizace 217 072,07 190 150,27 0,00 26 921,80 0,00 0,00

4. 1_06 Programovatelný kom. modul; Procesorový modul PFC200 2. generace 2× 

Ethernet, RS-232/-485 - cena subdodavatele
ks 2,0 23 160,95 46 321,90

46 321,90

4. 2_07 Modul 8 analog. vstupy, odpor. senzory teploty, Ni1000(TK6180), vč. montáže 

- cena subdodavatele
ks 2,0 6 377,93 12 755,86

12 755,86

4. 3_06 Modul 4x analog. vstupy - 4-20mA, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 6 034,05 12 068,10 12 068,10

4. 4_06 Modul MP_Bus, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 5 601,73 11 203,46 11 203,46

4. 5_07 Modul 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms, vč. montáže - cena subdodavatele ks 12,0 1 654,35 19 852,20

19 852,20

4. 6_06 Modul 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A, vč. montáže - cena subdodavatele ks 8,0 1 554,03 12 432,24

12 432,24

4. 7_05 Seriové rozhraní RS485; konfigurovatelné, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 5 536,27 5 536,27

5 536,27

4. 8_05 Seriové rozhraní RS232; konfigurovatelné, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 5 795,91 5 795,91

5 795,91

4. 9_05 Zakončovací modul vnitřní sběrnice, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 701,38 1 402,76

1 402,76

4. 10_04 UPS modul  s integrovaným zdrojem 230VAC/ 24VDC 5A, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 2,0 6 806,48 13 612,96

13 612,96

4. 11_04 Zdroj 230VAC/ 24VDC 5A, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 3 553,68 7 107,36 7 107,36

4. 12_03 Akumulátor; 24V 18Ah, vč. montáže - cena subdodavatele ks 4,0 1 550,37 6 201,48 6 201,48

4. 13_01 Barevný operátorský dotykový panel, 10", s komunik. ovládačem, vč. montáže 

- cena subdodavatele
ks 2,0 13 482,00 26 964,00

26 964,00

4. 14_01 Průmyslový switch 8-Port 100Base-TX + 2-Slot 100BASE-FX, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 2,0 11 614,94 23 229,88

23 229,88

4. 15_01 Modul SFP 2: 1310nm, 3,3V 100Base-FX Multi-mode LC, 2km, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 2,0 4 013,14 8 026,28

8 026,28

4. 16_01 SW za jeden datový bod, vč. montáže - cena subdodavatele ks 143,0 – – –

4. 17_01 SW ovl. panelu, vč. montáže - cena subdodavatele ks 143,0 – – –

4. 18_01 SW dispečinku, vč. montáže - cena subdodavatele ks 143,0 – – –

4. 19_01 Zpracování obrazovek dispečinku, vč. montáže - cena subdodavatele ks 4,0 – – –

4. 20_01 Datové propojení na síť IT - cena subdodavatele kpl 1,0 4 561,41 4 561,41 4 561,41

5: Periférie 102 611,93 102 611,93 0,00 0,00 0,00 0,00

www.euroCALC.cz 4 z 8 24.06.2022



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

803 541,49 773 880,49 0,00 29 661,00 0,00 0,00 803 541,49 KONTROLA

5. 1_07 Snímač teploty - venkovní, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 1 049,67 1 049,67

1 049,67

5. 2_08 Snímač teploty - prostorový, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 1 049,67 2 099,34

2 099,34

5. 3_07 Snímač teploty - příložný, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 12,0 1 049,67 12 596,04

12 596,04

5. 4_07 Snímač teploty - do VZT, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 4,0 1 182,35 4 729,40

4 729,40

5. 5_08 Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=120 mm, s jímkou, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 1,0 1 182,35 1 182,35

1 182,35

5. 6_07 Analogový snímač tlaku, 4-20mA - voda, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 7 409,75 14 819,50

14 819,50

5. 7_06 Analogový snímač tlaku, 4-20mA - vzduch, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 7 409,75 14 819,50

14 819,50

5. 8_06 Snímač zaplavení, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 1 746,24 3 492,48 3 492,48

5. 9_06 Trojc. regulační, kv=2,4 + pohon MP_Bus, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 7 777,83 7 777,83

7 777,83

5. 10_05 pohon MP_Bus, vč. Montáže - cena subdodavatele ks 3,0 4 562,48 13 687,44 13 687,44

5. 11_05 Servopohon 24V MP_Bus 15Nm s hav. pružinou, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 1,0 6 648,98 6 648,98

6 648,98

5. 12_04 Servopohon 24V MP_Bus 15Nm , vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 3 766,40 3 766,40 3 766,40

5. 13_02 Frekvenční měnič s komunikační linkou RS485 (ModBus) a nuceným 

rozběhem 2kW, vč. montáže - cena subdodavatele
ks 2,0 7 302,75 14 605,50

14 605,50

5. 14_02 Spínače provozní pro FM 3f/32A s pomocným kontaktem a zánkem při 

vypnutém stavu, vč. montáže - cena subdodavatele
ks 2,0 668,75 1 337,50

1 337,50

5. 15_02 Zapojení čerpadel - cena subdodavatele ks 5,0 – – –

CN 16a: Dopnění MAR rozdělovač objekt A + konírna (včetně regulace VZT) - montáž 303 319,80

1: Příprava kabelových tras 40 308,00 40 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm - cena z nabídky ks 6,0 300,00 1 800,00

1 800,00

1. 2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm - cena z nabídky ks 2,0 550,00 1 100,00

1 100,00

1. 3 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku - cena z nabídky hod 16,0 300,00 4 800,00

4 800,00

1. 4_08 Průraz stropem (2-10cm2) - cena z nabídky ks 2,0 70,00 140,00 140,00

1. 5_09 Krabice K9 na povrch  - cena subdodavatele ks 20,0 42,80 856,00 856,00

1. 6_08 Krabice K15 na povrch  - cena subdodavatele ks 5,0 128,40 642,00 642,00

1. 7_07 Kabelový žlab  54/150 - cena z nabídky m 36,0 230,00 8 280,00 8 280,00

1. 8_07 Spojka kabelového žlabu - cena z nabídky ks 36,0 90,00 3 240,00 3 240,00

1. 9_07 Šroub Spojky kabelového žlabu balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 900,00 900,00 900,00

1. 10_06 Upevnění pro kabelový žlab 150 - cena z nabídky ks 20,0 150,00 3 000,00 3 000,00

1. 11_06 Upevnění na strop pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 5,0 540,00 2 700,00 2 700,00

1. 12_05 Tyč závitová 8 - cena z nabídky ks 5,0 24,00 120,00 120,00

1. 13_03 Kotva pro tyč závytovou 8 - cena z nabídky ks 20,0 48,00 960,00 960,00

1. 14_03 Spojovací materiál pro ukotvení žlabu - cena z nabídky ks 1,0 500,00 500,00 500,00

1. 15_03 Kabelová příchytka CH8 - cena z nabídky ks 150,0 5,80 870,00 870,00

1. 16_02 Zemnící svorka pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 5,0 30,00 150,00 150,00

1. 17_02 Trubka pevná  25mm - cena z nabídky m 150,0 28,00 4 200,00 4 200,00

1. 18_02 Příslušenství trubky (příchytky tvarovky) - cena z nabídky kpl 1,0 3 600,00 3 600,00 3 600,00

1. 19_02 Protahovají vodič CYA 1,5 - cena z nabídky m 25,0 5,20 130,00 130,00

1. 20_02 Zemnící vodič CYA 6ZZ - cena z nabídky m 100,0 5,20 520,00 520,00

1. 21_01 Pásek vázací černý - malý 3,6x200 - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100,00 100,00

1. 22 Pásek vázací černý - střední 4,8x360  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100,00 100,00

1. 23 Pásek vázací černý - velký 7,5x540  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100,00 100,00

1. 24 Protipožární ucpávka do 1m2 včetně certifikace - cena z nabídky m2 1,0 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1. 25 nosný, podružný a režijní materiál - cena z nabídky kpl 1,0 500,00 500,00 500,00
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 
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investiční 

maj. mov.
DDHM
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majetek
služby

803 541,49 773 880,49 0,00 29 661,00 0,00 0,00 803 541,49 KONTROLA

10: Hodinové zúčtovací sazby 45 080,00 45 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 1_04 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace - cena z 

nabídky
hod 32,0 315,00 10 080,00

10 080,00

10. 2_04 úpravy ve stávajícm rozvaděči - cena z nabídky hod 16,0 625,00 10 000,00 10 000,00

10. 3_03 koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě - cena z nabídky hod 8,0 625,00 5 000,00

5 000,00

10. 5_04 napojení na stávající rozvody, zapojení zařízení TZB - cena z nabídky hod 32,0 625,00 20 000,00 20 000,00

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. 35 310,00 35 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 1_08 Komplexní a individuální funkční zkoušky dle Standardů - cena subdodavatele kpl 1,0 6 848,00 6 848,00

6 848,00

11. 2_05 Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k 

Předávacímu protokolu Díla - cena subdodavatele
kpl 1,0 5 350,00 5 350,00

5 350,00

11. 3_04 Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 2 675,00 2 675,00

2 675,00

11. 4_03 Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií - 

cena subdodavatele
kpl 1,0 1 070,00 1 070,00

1 070,00

11. 5_05 Vnitrostaveništní doprava a další opatření plynoucí z ZOV - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 5 350,00 5 350,00

5 350,00

11. 6_04 Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu - cena subdodavatele kpl 1,0 2 675,00 2 675,00

2 675,00

11. 7_03 Ochrana staveniště a zařízení staveniště - cena subdodavatele kpl 1,0 1 070,00 1 070,00 1 070,00

11. 8_03 Revize - cena subdodavatele kpl 1,0 6 848,00 6 848,00 6 848,00

11. 9_03 Funkční zkoušky - cena subdodavatele kpl 1,0 3 424,00 3 424,00 3 424,00

2: Kabely 23 266,70 23 266,70 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1_01 KABEL CYKY 3jx1,5 - cena z nabídky m 186,0 15,00 2 790,00 2 790,00

2. 2_01 KABEL CYKY 5jx1,5 - cena z nabídky m 20,0 15,00 300,00 300,00

2. 3_01 KABEL CYKY 3jx2,5 - cena z nabídky m 96,0 15,00 1 440,00 1 440,00

2. 4_04 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1, vč. montáže - cena subdodavatele m 250,0 16,05 4 012,50

4 012,50

2. 5_06 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1, vč. montáže - cena subdodavatele m 124,0 16,05 1 990,20

1 990,20

2. 6_05 KABEL CYKY 5x6 - cena z nabídky m 85,0 38,00 3 230,00 3 230,00

2. 7_04 2o*1,5 Silový kabel  B2ca s1d0 - Cu jádro s malým množstvím uvolněného 

tepla v případě požáru dle - B2caS1d0 - cena z nabídky
m 192,0 18,50 3 552,00

3 552,00

2. 8_04 3c*1,5 Silový kabel  B2ca s1d0 - Cu jádro s malým množstvím uvolněného 

tepla v případě požáru dle - B2caS1d0 - cena z nabídky
m 96,0 18,50 1 776,00

1 776,00

2. 9_04 3c*2,5 Silový kabel  B2ca s1d0 - Cu jádro s malým množstvím uvolněného 

tepla v případě požáru dle - B2caS1d0 - cena z nabídky
m 96,0 18,50 1 776,00

1 776,00

2. 10_03 KABEL CYA 10 zelenožlutý - cena z nabídky m 100,0 12,00 1 200,00 1 200,00

2. 11_03 KABEL CYA 6 zelenožlutý - cena z nabídky m 100,0 12,00 1 200,00 1 200,00

3: Rozvaděče 42 265,00 42 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 1_05 Nástěnný rozvaděč 600x1600x300, oceloplechový - cena subdodavatele kpl 2,0 2 675,00 5 350,00

5 350,00

3. 2_06 Montážní panel, vč. montáže - cena subdodavatele kpl 2,0 1 337,50 2 675,00 2 675,00

3. 3_05 Náplň rozvaděče, vč. montáže - cena subdodavatele kpl 2,0 13 696,00 27 392,00 27 392,00

3. 4_05 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, 

žlaby, popisky atd.), vč. - montáže - cena subdodavatele
kpl 2,0 3 424,00 6 848,00

6 848,00

4: Řídící systém a SW nastavení + vizualizace 95 176,50 92 437,30 0,00 2 739,20 0,00 0,00

4. 1_06 Programovatelný kom. modul; Procesorový modul PFC200 2. generace 2× 

Ethernet, RS-232/-485 - cena subdodavatele
ks 2,0 1 027,20 2 054,40

2 054,40
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803 541,49 773 880,49 0,00 29 661,00 0,00 0,00 803 541,49 KONTROLA

4. 2_07 Modul 8 analog. vstupy, odpor. senzory teploty, Ni1000(TK6180), vč. montáže 

- cena subdodavatele
ks 2,0 684,80 1 369,60

1 369,60

4. 3_06 Modul 4x analog. vstupy - 4-20mA, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 684,80 1 369,60 1 369,60

4. 4_06 Modul MP_Bus, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 684,80 1 369,60 1 369,60

4. 5_07 Modul 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms, vč. montáže - cena subdodavatele ks 12,0 684,80 8 217,60

8 217,60

4. 6_06 Modul 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A, vč. montáže - cena subdodavatele ks 8,0 684,80 5 478,40

5 478,40

4. 7_05 Seriové rozhraní RS485; konfigurovatelné, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 684,80 684,80

684,80

4. 8_05 Seriové rozhraní RS232; konfigurovatelné, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 684,80 684,80

684,80

4. 9_05 Zakončovací modul vnitřní sběrnice, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 342,40 684,80

684,80

4. 10_04 UPS modul  s integrovaným zdrojem 230VAC/ 24VDC 5A, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 2,0 684,80 1 369,60

1369,6

4. 11_04 Zdroj 230VAC/ 24VDC 5A, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 342,40 684,80 684,8

4. 12_03 Akumulátor; 24V 18Ah, vč. montáže - cena subdodavatele ks 4,0 171,20 684,80 684,8

4. 13_01 Barevný operátorský dotykový panel, 10", s komunik. ovládačem, vč. montáže 

- cena subdodavatele
ks 2,0 1 027,20 2 054,40

2 054,40

4. 14_01 Průmyslový switch 8-Port 100Base-TX + 2-Slot 100BASE-FX, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 2,0 684,80 1 369,60

1 369,60

4. 15_01 Modul SFP 2: 1310nm, 3,3V 100Base-FX Multi-mode LC, 2km, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 2,0 342,40 684,80

684,80

4. 16_01 SW za jeden datový bod, vč. montáže - cena subdodavatele ks 143,0 85,60 12 240,80 12 240,80

4. 17_01 SW ovl. panelu, vč. montáže - cena subdodavatele ks 143,0 85,60 12 240,80 12 240,80

4. 18_01 SW dispečinku, vč. montáže - cena subdodavatele ks 143,0 85,60 12 240,80 12 240,80

4. 19_01 Zpracování obrazovek dispečinku, vč. montáže - cena subdodavatele ks 4,0 6 848,00 27 392,00 27 392,00

4. 20_01 Datové propojení na síť IT - cena subdodavatele kpl 1,0 2 300,50 2 300,50 2 300,50

5: Periférie 21 913,60 21 913,60 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 1_07 Snímač teploty - venkovní, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 513,60 513,60

513,60

5. 2_08 Snímač teploty - prostorový, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 513,60 1 027,20

1 027,20

5. 3_07 Snímač teploty - příložný, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 12,0 513,60 6 163,20

6 163,20

5. 4_07 Snímač teploty - do VZT, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 4,0 513,60 2 054,40

2 054,40

5. 5_08 Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=120 mm, s jímkou, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 1,0 513,60 513,60

513,60

5. 6_07 Analogový snímač tlaku, 4-20mA - voda, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 684,80 1 369,60

1 369,60

5. 7_06 Analogový snímač tlaku, 4-20mA - vzduch, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 684,80 1 369,60

1 369,60

5. 8_06 Snímač zaplavení, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 342,40 684,80 684,80

5. 9_06 Trojc. regulační, kv=2,4 + pohon MP_Bus, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 1 027,20 1 027,20

1 027,20

5. 10_05 pohon MP_Bus, vč. Montáže - cena subdodavatele ks 3,0 684,80 2 054,40 2 054,40

5. 11_05 Servopohon 24V MP_Bus 15Nm s hav. pružinou, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 1,0 684,80 684,80

684,80

5. 12_04 Servopohon 24V MP_Bus 15Nm , vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 684,80 684,80 684,80

5. 13_02 Frekvenční měnič s komunikační linkou RS485 (ModBus) a nuceným 

rozběhem 2kW, vč. montáže - cena subdodavatele
ks 2,0 684,80 1 369,60

1 369,60

5. 14_02 Spínače provozní pro FM 3f/32A s pomocným kontaktem a zánkem při 

vypnutém stavu, vč. montáže - cena subdodavatele
ks 2,0 342,40 684,80

684,80

5. 15_02 Zapojení čerpadel - cena subdodavatele ks 5,0 342,40 1 712,00 1 712,00
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803 541,49 773 880,49 0,00 29 661,00 0,00 0,00 803 541,49 KONTROLA

CN 16b: Práce GDS 45 519,64

V04: Inženýrská činnost 30 039,64 30 039,64 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 045303000 Koordinační činnost 5% (modré položky) % 5,0 6 007,93 30 039,64 30 039,64

V09: Ostatní náklady 15 480,00 15 480,00

9. 090001000 Stavební přípomoce kpl 1,0 15 480,00 15 480,00 15 480,00
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

101 049,66 Kč                                                              

582 238,51 Kč                                                              

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Bude provedena kompletní výměna rozdělovače a  stávající nefunkční MaR včetně integrace na stávající kotelnu.  

Zdůvodnění změny:

V rámci probíhajících prací bylo zjištěno, že stávající rozdělovač a MaR jsou z velké části nefunkční, po jejich

demontáži a následným přesunem by se technologie již nedala zprovoznit. Proto bylo rozhodnuto na KD, že

rozdělovač a MaR bude kompletně vyměněna. Nové osazení MaR a rozvaděče podpořil požadavek MV na monitoring

energii automaticky stahovaných z jednotlivých objektů spravovaných ZSMV. Původní technologie by tento přenos

neumožňovala.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Změnový list číslo 17
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Doplnění MAR hlavní rozdělovač kotelna - včetně řízení kaskády kotlů

Část díla dotčená změnovým listem:

Stávající kotelna budova E

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace neřeší novou regulaci 

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 481 188,85 Kč                                                              

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 20 z 16.2.2022 a podklady zaslané dne 18.2.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano                                                                                                                                  12  kalendářních dní

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 481 188,85 Kč                                                              

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                            

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
CN 17 - Doplnění MAR hlavní rozdělovač kotelna - včetně řízení kaskády kotlů - dodávka

Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet



Zakázka:

CN 17 - Doplnění MAR hlavní rozdělovač kotelna - včetně řízení kaskády kotlů - dodávka
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

CN 17: Doplnění MAR hlavní rozdělovač kotelna - včetně řízení kaskády kotlů - dodávka 253 992,67 53 338 307 331

1: Příprava kabelových tras 15 417,49 3 238 18 655

10: Hodinové zúčtovací sazby

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd.

2: Kabely 12 966,90 2 723 15 690

3: Rozvaděče 36 551,20 7 676 44 227

4: Řídící systém a SW nastavení + vizualizace 111 620,11 23 440 135 060

5: Periférie 77 436,97 16 262 93 699

CN 17a: Doplnění MAR hlavní rozdělovač kotelna - včetně řízení kaskády kotlů - montáž 198 490,40 41 683 240 173

1: Příprava kabelových tras 19 976,80 4 195 24 172

10: Hodinové zúčtovací sazby 45 080,00 9 467 54 547

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. 25 894,00 5 438 31 332

2: Kabely 11 689,00 2 455 14 144

3: Rozvaděče 21 132,50 4 438 25 570

4: Řídící systém a SW nastavení + vizualizace 51 092,50 10 729 61 822

5: Periférie 23 625,60 4 961 28 587

CN 17b: Práce GDS 28 705,78 6 028 34 734

V04: Inženýrská činnost 18 145,78 3 811 21 956

V09: Ostatní náklady 10 560,00 2 218 12 778

Celkem (bez DPH) 481 188,85

DPH 101 049,66

DPH 21 % ze základny: 481 189 101 049,66

Celkem (včetně DPH) 582 238,51 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

481 188,85 466 358,35 0,00 14 830,50 0,00 0,00 481 188,85 KONTROLA

CN 17: Doplnění MAR hlavní rozdělovač kotelna - včetně řízení kaskády kotlů - dodávka 253 992,67

1: Příprava kabelových tras 15 417,49 15 417,49 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm - cena z nabídky ks 2,0 0 0

0

1. 2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm - cena z nabídky ks 1,0 0 0

0

1. 3 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku - cena z 

nabídky
hod 16,0 0 0

0

1. 4_08 Průraz stropem (2-10cm2) - cena z nabídky ks 1,0 70,00 70,00 70

1. 5_10 Krabice K9 na povrch (mont. vč. mat.) - cena subdodavatele ks 5,0 26,32 131,60 131,6

1. 6_09 Krabice K15 na povrch (mont. vč. mat.) - cena subdodavatele ks 2,0 96,32 192,64 192,64

1. 7_09 Kabelový žlab  54/150 - cena z nabídky m 15,0 184,00 2 760,00 2760

1. 8 Spojka kabelového žlabu - cena z nabídky ks 15,0 36,90 553,50 553,5

1. 9 Šroub Spojky kabelového žlabu balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 1 250,00 1 250,00 1250

1. 10_08 Upevnění pro kabelový žlab 150 - cena z nabídky ks 15,0 191,00 2 865,00 2865

1. 11_07 Upevnění na strop pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 1,0 613,00 613,00 613

1. 12_06 Tyč závitová 8 - cena z nabídky ks 1,0 86,00 86,00 86

1. 13_04 Kotva pro tyč závytovou 8 - cena z nabídky ks 10,0 15,00 150,00 150

1. 14_04 Spojovací materiál pro ukotvení žlabu - cena z nabídky ks 1,0 1 000,00 1 000,00 1000

1. 15_04 Kabelová příchytka CH8 - cena z nabídky ks 50,0 2,69 134,50 134,5

1. 16_03 Zemnící svorka pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 1,0 293,25 293,25 293,25

1. 17_03 Trubka pevná  25mm - cena z nabídky m 30,0 13,10 393,00 393

1. 18_03 Příslušenství trubky (příchytky tvarovky) - cena z nabídky kpl 0,2 2 500,00 500,00 500

1. 19_03 Protahovají vodič CYA 1,5 - cena z nabídky m 10,0 4,50 45,00 45

1. 20_03 Zemnící vodič CYA 6ZZ - cena z nabídky m 50,0 4,50 225,00 225

1. 21_02 Pásek vázací černý - malý 3,6x200 - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 71,00 71,00 71

1. 22_01 Pásek vázací černý - střední 4,8x360  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 128,00 128,00 128

1. 23_01 Pásek vázací černý - velký 7,5x540  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 356,00 356,00 356

1. 24_01 Protipožární ucpávka do 1m2 včetně certifikace - cena z nabídky m2 1,0 1 600,00 1 600,00 1600

1. 25_01 nosný, podružný a režijní materiál - cena z nabídky kpl 1,0 2 000,00 2 000,00 2000

0

10: Hodinové zúčtovací sazby – 0

10. 1_04 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace hod 32,0 – – 0

10. 2_04 úpravy ve stávajícm rozvaděči hod 16,0 – – 0

10. 3_03 koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě hod 8,0 – – 0

10. 5_04 napojení na stávající rozvody, zapojení zařízení TZB hod 32,0 – – 0

0

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. – 0

11. 1_08 Komplexní a individuální funkční zkoušky dle Standardů kpl 1,0 – – 0

11. 2_05 Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k 

Předávacímu protokolu Díla
kpl 1,0 – –

0

11. 3_04 Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace kpl 1,0 – – 0

11. 4_03 Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií kpl 1,0 – –

0

11. 5_05 Vnitrostaveništní doprava a další opatření plynoucí z ZOV kpl 1,0 – – 0

11. 6_04 Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu kpl 1,0 – – 0

11. 7_03 Ochrana staveniště a zařízení staveniště kpl 1,0 – – 0

11. 8_03 Revize kpl 1,0 – – 0

11. 9_03 Funkční zkoušky kpl 1,0 – – 0

2: Kabely 12 966,90 12 966,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1_01 KABEL CYKY 3jx1,5 - cena z nabídky m 150,0 14,90 2 235,00 2 235,00
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481 188,85 466 358,35 0,00 14 830,50 0,00 0,00 481 188,85 KONTROLA

2. 2_01 KABEL CYKY 5jx1,5 - cena z nabídky m 15,0 24,70 370,50 370,50

2. 3_01 KABEL CYKY 3jx2,5 - cena z nabídky m 50,0 24,65 1 232,50 1 232,50

2. 4_04 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1, vč. montáže - cena subdodavatele m 230,0 11,88 2 732,40

2 732,40

2. 5_06 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1, vč. montáže - cena subdodavatele m 250,0 17,33 4 332,50

4 332,50

2. 6_05 KABEL CYKY 5x6 - cena z nabídky m 20,0 103,20 2 064,00 2 064,00

3: Rozvaděče 36 551,20 36 551,20 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 1_05 Nástěnný rozvaděč 600x1600x300, oceloplechový - cena subdodavatele kpl 1,0 14 177,50 14 177,50

14 177,50

3. 2_06 Montážní panel, vč. montáže - cena subdodavatele kpl 1,0 1 744,10 1 744,10 1 744,10

3. 3_05 Náplň rozvaděče, vč. montáže - cena subdodavatele kpl 1,0 17 462,40 17 462,40 17 462,40

3. 4_05 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, 

žlaby, popisky atd.), vč. - montáže - cena subdodavatele
kpl 1,0 3 167,20 3 167,20

3 167,20

4: Řídící systém a SW nastavení + vizualizace 111 620,11 98 159,21 0,00 13 460,90 0,00 0,00

4. 1_06 Programovatelný kom. modul; Procesorový modul PFC200 2. generace 2× 

Ethernet, RS-232/-485 - cena subdodavatele
ks 1,0 23 160,95 23 160,95

23 160,95

4. 2_07 Modul 8 analog. vstupy, odpor. senzory teploty, Ni1000(TK6180), vč. 

montáže - cena subdodavatele
ks 1,0 6 377,93 6 377,93

6 377,93

4. 3_06 Modul 4x analog. vstupy - 4-20mA, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 6 034,05 6 034,05 6 034,05

4. 4_06 Modul MP_Bus, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 5 601,73 5 601,73 5 601,73

4. 5_07 Modul 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms, vč. montáže - cena subdodavatele ks 4,0 1 654,35 6 617,40

6 617,40

4. 6_06 Modul 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A, vč. montáže - cena subdodavatele ks 3,0 1 554,03 4 662,09

4 662,09

4. 7_05 Seriové rozhraní RS485; konfigurovatelné, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 1,0 5 536,27 5 536,27

5 536,27

4. 8_05 Seriové rozhraní RS232; konfigurovatelné, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 1,0 5 795,91 5 795,91

5 795,91

4. 9_05 Zakončovací modul vnitřní sběrnice, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 701,39 701,39

701,39

4. 10_04 UPS modul  s integrovaným zdrojem 230VAC/ 24VDC 5A, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 1,0 6 806,48 6 806,48

6806,48

4. 11_04 Zdroj 230VAC/ 24VDC 5A, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 3 553,68 3 553,68 3553,68

4. 12_03 Akumulátor; 24V 18Ah, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 1 550,37 3 100,74 3100,74

4. 13_01 Barevný operátorský dotykový panel, 10", s komunik. ovládačem, vč. 

montáže - cena subdodavatele
ks 1,0 13 482,00 13 482,00

13 482,00

4. 14_01 Průmyslový switch 8-Port 100Base-TX + 2-Slot 100BASE-FX, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 1,0 11 614,94 11 614,94

11 614,94

4. 15_01 Modul SFP 2: 1310nm, 3,3V 100Base-FX Multi-mode LC, 2km, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 1,0 4 013,14 4 013,14

4 013,14

4. 16_01 SW za jeden datový bod, vč. montáže - cena subdodavatele ks 86,0 – – –

4. 17_01 SW ovl. panelu, vč. montáže - cena subdodavatele ks 86,0 – – –

4. 18_01 SW dispečinku, vč. montáže - cena subdodavatele ks 86,0 – – –

4. 19_01 Zpracování obrazovek dispečinku, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 – – –

4. 20_01 Datové propojení na síť IT - cena subdodavatele kpl 1,0 4 561,41 4 561,41 4 561,41

5: Periférie 77 436,97 77 436,97 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 1_07 Snímač teploty - venkovní, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 1 049,67 1 049,67

1 049,67

5. 2_08 Snímač teploty - prostorový, Ni1000/6180, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 1,0 1 049,67 1 049,67

1 049,67

5. 3_07 Snímač teploty - příložný, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 18,0 1 049,67 18 894,06

18 894,06
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481 188,85 466 358,35 0,00 14 830,50 0,00 0,00 481 188,85 KONTROLA

5. 4_07 Snímač teploty - do VZT, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 1 182,35 2 364,70

2 364,70

5. 5_08 Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=120 mm, s jímkou, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 2,0 1 182,35 2 364,70

2 364,70

5. 6_07 Analogový snímač tlaku, 4-20mA - voda, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 7 409,75 7 409,75

7 409,75

5. 7_08 Snímač zaplavení, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 1 746,24 1 746,24 1 746,24

5. 8_08 pohon MP_Bus, vč. Montáže - cena subdodavatele ks 6,0 4 562,48 27 374,88 27 374,88

5. 9_08 Redukce servopohon - cena subdodavatele ks 6,0 2 530,55 15 183,30 15 183,30

5. 10_07 Zapojení čerpadel - cena subdodavatele ks 6,0 – – –

CN 17a: Doplnění MAR hlavní rozdělovač kotelna - včetně řízení kaskády kotlů - montáž 198 490,40

1: Příprava kabelových tras 19 976,80 19 976,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm - cena z nabídky ks 2,0 300,00 600,00

600,00

1. 2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm - cena z nabídky ks 1,0 550,00 550,00

550,00

1. 3 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku - cena z 

nabídky
hod 16,0 300,00 4 800,00

4 800,00

1. 4_08 Průraz stropem (2-10cm2) - cena z nabídky ks 1,0 70,00 70,00 70,00

1. 5_10 Krabice K9 na povrch (mont. vč. mat.) - cena subdodavatele ks 5,0 42,80 214,00 214,00

1. 6_09 Krabice K15 na povrch (mont. vč. mat.) - cena subdodavatele ks 2,0 128,40 256,80 256,80

1. 7_09 Kabelový žlab  54/150 - cena z nabídky m 15,0 230,00 3 450,00 3 450,00

1. 8 Spojka kabelového žlabu - cena z nabídky ks 15,0 90,00 1 350,00 1 350,00

1. 9 Šroub Spojky kabelového žlabu balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 900,00 900,00 900,00

1. 10_08 Upevnění pro kabelový žlab 150 - cena z nabídky ks 15,0 150,00 2 250,00 2 250,00

1. 11_07 Upevnění na strop pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 1,0 540,00 540,00 540,00

1. 12_06 Tyč závitová 8 - cena z nabídky ks 1,0 24,00 24,00 24,00

1. 13_04 Kotva pro tyč závytovou 8 - cena z nabídky ks 10,0 48,00 480,00 480,00

1. 14_04 Spojovací materiál pro ukotvení žlabu - cena z nabídky ks 1,0 500,00 500,00 500,00

1. 15_04 Kabelová příchytka CH8 - cena z nabídky ks 50,0 5,80 290,00 290,00

1. 16_03 Zemnící svorka pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 1,0 30,00 30,00 30,00

1. 17_03 Trubka pevná  25mm - cena z nabídky m 30,0 28,00 840,00 840,00

1. 18_03 Příslušenství trubky (příchytky tvarovky) - cena z nabídky kpl 0,2 3 600,00 720,00 720,00

1. 19_03 Protahovají vodič CYA 1,5 - cena z nabídky m 10,0 5,20 52,00 52,00

1. 20_03 Zemnící vodič CYA 6ZZ - cena z nabídky m 50,0 5,20 260,00 260,00

1. 21_02 Pásek vázací černý - malý 3,6x200 - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100,00 100,00

1. 22_01 Pásek vázací černý - střední 4,8x360  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100,00 100,00

1. 23_01 Pásek vázací černý - velký 7,5x540  - balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 100,00 100,00 100,00

1. 24_01 Protipožární ucpávka do 1m2 včetně certifikace - cena z nabídky m2 1,0 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1. 25_01 nosný, podružný a režijní materiál - cena z nabídky kpl 1,0 500,00 500,00 500,00

10: Hodinové zúčtovací sazby 45 080,00 45 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 1_04 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace - cena z 

nabídky
hod 32,0 315,00 10 080,00

10 080,00

10. 2_04 úpravy ve stávajícm rozvaděči - cena z nabídky hod 16,0 625,00 10 000,00 10 000,00

10. 3_03 koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě - cena z nabídky hod 8,0 625,00 5 000,00

5 000,00

10. 5_04 napojení na stávající rozvody, zapojení zařízení TZB - cena z nabídky hod 32,0 625,00 20 000,00 20 000,00

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. 25 894,00 25 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 1_08 Komplexní a individuální funkční zkoušky dle Standardů - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 3 424,00 3 424,00

3 424,00

11. 2_05 Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k 

Předávacímu protokolu Díla - cena subdodavatele
kpl 1,0 5 350,00 5 350,00

5 350,00
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481 188,85 466 358,35 0,00 14 830,50 0,00 0,00 481 188,85 KONTROLA

11. 3_04 Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 2 675,00 2 675,00

2 675,00

11. 4_03 Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií - 

cena subdodavatele
kpl 1,0 1 070,00 1 070,00

1 070,00

11. 5_05 Vnitrostaveništní doprava a další opatření plynoucí z ZOV - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 2 675,00 2 675,00

2 675,00

11. 6_04 Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu - cena subdodavatele kpl 1,0 1 070,00 1 070,00

1 070,00

11. 7_03 Ochrana staveniště a zařízení staveniště - cena subdodavatele kpl 1,0 1 070,00 1 070,00 1 070,00

11. 8_03 Revize - cena subdodavatele kpl 1,0 5 136,00 5 136,00 5 136,00

11. 9_03 Funkční zkoušky - cena subdodavatele kpl 1,0 3 424,00 3 424,00 3 424,00

2: Kabely 11 689,00 11 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1_01 KABEL CYKY 3jx1,5 - cena z nabídky m 150,0 15,00 2 250,00 2 250,00

2. 2_01 KABEL CYKY 5jx1,5 - cena z nabídky m 15,0 15,00 225,00 225,00

2. 3_01 KABEL CYKY 3jx2,5 - cena z nabídky m 50,0 15,00 750,00 750,00

2. 4_04 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1, vč. montáže - cena subdodavatele m 230,0 16,05 3 691,50

3 691,50

2. 5_06 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1, vč. montáže - cena subdodavatele m 250,0 16,05 4 012,50

4 012,50

2. 6_05 KABEL CYKY 5x6 - cena z nabídky m 20,0 38,00 760,00 760,00

3: Rozvaděče 21 132,50 21 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 1_05 Nástěnný rozvaděč 600x1600x300, oceloplechový - cena subdodavatele kpl 1,0 2 675,00 2 675,00

2 675,00

3. 2_06 Montážní panel, vč. montáže - cena subdodavatele kpl 1,0 1 337,50 1 337,50 1 337,50

3. 3_05 Náplň rozvaděče, vč. montáže - cena subdodavatele kpl 1,0 13 696,00 13 696,00 13 696,00

3. 4_05 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, 

žlaby, popisky atd.), vč. - montáže - cena subdodavatele
kpl 1,0 3 424,00 3 424,00

3 424,00

4: Řídící systém a SW nastavení + vizualizace 51 092,50 49 722,90 0,00 1 369,60 0,00 0,00

4. 1_06 Programovatelný kom. modul; Procesorový modul PFC200 2. generace 2× 

Ethernet, RS-232/-485 - cena subdodavatele
ks 1,0 1 027,20 1 027,20

1 027,20

4. 2_07 Modul 8 analog. vstupy, odpor. senzory teploty, Ni1000(TK6180), vč. 

montáže - cena subdodavatele
ks 1,0 684,80 684,80

684,80

4. 3_06 Modul 4x analog. vstupy - 4-20mA, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 684,80 684,80 684,80

4. 4_06 Modul MP_Bus, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 684,80 684,80 684,80

4. 5_07 Modul 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms, vč. montáže - cena subdodavatele ks 4,0 684,80 2 739,20

2 739,20

4. 6_06 Modul 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A, vč. montáže - cena subdodavatele ks 3,0 684,80 2 054,40

2 054,40

4. 7_05 Seriové rozhraní RS485; konfigurovatelné, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 1,0 684,80 684,80

684,80

4. 8_05 Seriové rozhraní RS232; konfigurovatelné, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 1,0 684,80 684,80

684,80

4. 9_05 Zakončovací modul vnitřní sběrnice, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 342,40 342,40

342,40

4. 10_04 UPS modul  s integrovaným zdrojem 230VAC/ 24VDC 5A, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 1,0 684,80 684,80

684,8

4. 11_04 Zdroj 230VAC/ 24VDC 5A, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 342,40 342,40 342,4

4. 12_03 Akumulátor; 24V 18Ah, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 171,20 342,40 342,4

4. 13_01 Barevný operátorský dotykový panel, 10", s komunik. ovládačem, vč. 

montáže - cena subdodavatele
ks 1,0 1 027,20 1 027,20

1 027,20

4. 14_01 Průmyslový switch 8-Port 100Base-TX + 2-Slot 100BASE-FX, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 1,0 684,80 684,80

684,80
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481 188,85 466 358,35 0,00 14 830,50 0,00 0,00 481 188,85 KONTROLA

4. 15_01 Modul SFP 2: 1310nm, 3,3V 100Base-FX Multi-mode LC, 2km, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 1,0 342,40 342,40

342,40

4. 16_01 SW za jeden datový bod, vč. montáže - cena subdodavatele ks 86,0 85,60 7 361,60 7 361,60

4. 17_01 SW ovl. panelu, vč. montáže - cena subdodavatele ks 86,0 85,60 7 361,60 7 361,60

4. 18_01 SW dispečinku, vč. montáže - cena subdodavatele ks 86,0 85,60 7 361,60 7 361,60

4. 19_01 Zpracování obrazovek dispečinku, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 6 848,00 13 696,00 13 696,00

4. 20_01 Datové propojení na síť IT - cena subdodavatele kpl 1,0 2 300,50 2 300,50 2 300,50

5: Periférie 23 625,60 23 625,60 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 1_07 Snímač teploty - venkovní, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 513,60 513,60

513,60

5. 2_08 Snímač teploty - prostorový, Ni1000/6180, vč. montáže - cena 

subdodavatele
ks 1,0 513,60 513,60

513,60

5. 3_07 Snímač teploty - příložný, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 18,0 513,60 9 244,80

9 244,80

5. 4_07 Snímač teploty - do VZT, Ni1000/6180, vč. montáže - cena subdodavatele ks 2,0 513,60 1 027,20

1 027,20

5. 5_08 Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=120 mm, s jímkou, vč. montáže - 

cena subdodavatele
ks 2,0 513,60 1 027,20

1 027,20

5. 6_07 Analogový snímač tlaku, 4-20mA - voda, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 684,80 684,80

684,80

5. 7_08 Snímač zaplavení, vč. montáže - cena subdodavatele ks 1,0 342,40 342,40 342,40

5. 8_08 pohon MP_Bus, vč. Montáže - cena subdodavatele ks 6,0 684,80 4 108,80 4 108,80

5. 9_08 Redukce servopohon - cena subdodavatele ks 6,0 684,80 4 108,80 4 108,80

5. 10_07 Zapojení čerpadel - cena subdodavatele ks 6,0 342,40 2 054,40 2 054,40

CN 17b: Práce GDS 28 705,78

V04: Inženýrská činnost 18 145,78 18 145,78 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 045303000 Koordinační činnost 5% (modré položky) % 5,0 3 629,16 18 145,78 18 145,78

V09: Ostatní náklady 10 560,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 090001000 Stavební přípomoce kpl 1,0 10 560,00 10 560,00 10 560,00
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace řešila kabelové trasy v jiných částech objektu A + B

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 316 856,97 Kč                                                              

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 20 z 16.2.2022 a podklady zaslané dne 18.2.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano                                                                                                                                  12  kalendářních dní

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 316 856,97 Kč                                                              

Odpočty z ceny díla bez DPH: -  Kč                                                                            

Doplnění a vybudování nové technologické místnosti slaboproudých technologií pro objekt "B" včetně doplnění 

serverovny "B/E" a doplnění stávajícího řešení páteřních rozvodů, posílení prostupu objetků A/B/E.

Část díla dotčená změnovým listem:

Objekt  A+B

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 18
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

66 539,96 Kč                                                                

383 396,93 Kč                                                              

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Po vybourání stavebních konstrukcí bylo nutné změnit trasování páteřních rozvodů slaboproudých a bezpečnostních 

technologií. Bylo nutné navrhnout nové trasování. 

Zdůvodnění změny:

Po odhalení stavebních a nosných konstrukcí byla změněn způsob uložení páteřních vedení (podlahové trasy v

plechových kanálech) a změněna topologie slaboproudých a bezpečnostních technologií (složité technologické řešení

prostupu mezi objekty A a B), dále bude vybudována ještě jedna místnost ESl technologií na hraně objektu B.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka CN 18 - Změna umístění serverovny objekt B
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet



Zakázka:

CN 18 - Změna umístění serverovny objekt B
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

CN 18: Změna umístění serverovny objekt B - dodávka 157 371,62 33 048 190 420

1: Příprava kabelových tras 38 810,50 8 150 46 961

10: Hodinové zúčtovací sazby

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd.

2: Kabely 19 126,55 4 017 23 143

3: Rozvaděče 88 436,57 18 572 107 008

8: Koncové prvky  - spínače a zásuvky 10 998,00 2 310 13 308

CN 18a: Změna umístění serverovny objekt B - montáž 123 169,65 25 866 149 035

1: Příprava kabelových tras 52 727,60 11 073 63 800

10: Hodinové zúčtovací sazby 18 000,00 3 780 21 780

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. 14 391,50 3 022 17 414

2: Kabely 9 275,00 1 948 11 223

3: Rozvaděče 26 605,55 5 587 32 193

8: Koncové prvky  - spínače a zásuvky 2 170,00 456 2 626

CN 18b: Práce GDS 36 315,70 7 626 43 942

V04: Inženýrská činnost 7 885,70 1 656 9 542

V09: Ostatní náklady 28 430,00 5 970 34 400

Celkem (bez DPH) 316 856,97

DPH 66 539,96

DPH 21 % ze základny: 316 857 66 539,96

Celkem (včetně DPH) 383 396,93 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

316 856,97 295 852,87 0,00 21 004,10 0,00 0,00 316 856,97 KONTROLA

CN 18: Změna umístění serverovny objekt B - dodávka 157 371,62

1: Příprava kabelových tras 38 810,50 38 810,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm ks 2,0 – – –

1. 2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm ks 8,0 – – –

1. 3 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku hod 64,0 – – –

1. 4 Parapetní žlab - cena subdodavatele m 4,0 283,55 1 134,20 1 134,20

1. 5 Podlahový řlab 350mm/64mm - cena subdodavatele m 30,0 516,81 15 504,30 15 504,30

1. 6 Kabelový žlab 54/300 - cena z nabídky m 6,0 298,00 1 788,00 1 788,00

1. 7 Kabelový žlab 54/500 - cena z nabídky m 8,0 341,00 2 728,00 2 728,00

1. 8 Spojka kabelového žlabu - cena z nabídky ks 20,0 36,90 738,00 738,00

1. 9 Šroub Spojky kabelového žlabu balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 1 250,00 1 250,00 1 250,00

1. 10 Upevnění pro kabelový žlab 300 - cena z nabídky ks 6,0 287,00 1 722,00 1 722,00

1. 11 Upevnění pro kabelový žlab 500 - cena z nabídky ks 8,0 381,00 3 048,00 3 048,00

1. 12 Upevnění na strop pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 2,0 613,00 1 226,00 1 226,00

1. 13 Tyč závitová 8 - cena z nabídky ks 2,0 86,00 172,00 172,00

1. 14 Kotva pro tyč závytovou 8 - cena z nabídky ks 6,0 15,00 90,00 90,00

1. 15 Spojovací materiál pro ukotvení žlabu - cena z nabídky ks 1,0 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1. 16 Zemnící vodič CYA 6ZZ - cena z nabídky m 100,0 21,00 2 100,00 2 100,00

1. 17 Pásek vázací černý - malý 3,6x200 - balení 100ks - cena z nabídky ks 2,0 71,00 142,00 142,00

1. 18 Pásek vázací černý - střední 4,8x360  - balení 100ks - cena z nabídky ks 2,0 128,00 256,00 256,00

1. 19 Pásek vázací černý - velký 7,5x540  - balení 100ks - cena z nabídky ks 2,0 356,00 712,00 712,00

1. 20 Protipožární ucpávka do 1m2 včetně certifikace - cena z nabídky m2 2,0 1 600,00 3 200,00 3 200,00

1. 21 nosný, podružný a režijní materiál - cena z nabídky kpl 1,0 2 000,00 2 000,00 2 000,00

–

10: Hodinové zúčtovací sazby – –

10. 1_04 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace hod 24,0 – – –

10. 2_04 úpravy ve stávajícm rozvaděči hod 8,0 – – –

10. 3_03 koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě hod 2,0 – – –

10. 5_04 napojení na stávající rozvody, zapojení zařízení TZB - cena z nabídky hod 16,0 0 0 –

–

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. – –

11. 2_05 Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k 

Předávacímu protokolu Díla  - cena subdodavatele
kpl 1,0 – –

–

11. 3_04 Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace  - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 – –

–

11. 4_03 Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií  - 

cena subdodavatele
kpl 1,0 – –

–

11. 5_05 Vnitrostaveništní doprava a další opatření plynoucí z ZOV  - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 – –

–

11. 6_04 Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu  - cena subdodavatele kpl 1,0 – –

–

11. 7_03 Ochrana staveniště a zařízení staveniště  - cena subdodavatele kpl 1,0 – – –

11. 8_03 Revize  - cena subdodavatele kpl 1,0 – – –

11. 9_03 Funkční zkoušky  - cena subdodavatele kpl 1,0 – – –

2: Kabely 19 126,55 19 126,55 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1_01 KABEL CYKY 3jx1,5 - cena z nabídky m 64,0 14,90 953,60 953,60

2. 2_01 KABEL CYKY 5jx1,5 - cena z nabídky m 25,0 24,70 617,50 617,50

2. 3_01 KABEL CYKY 3jx2,5 - cena z nabídky m 98,0 24,65 2 415,70 2 415,70

2. 4_01 KABEL CYKY 5x6 - cena z nabídky m 115,0 103,20 11 868,00 11 868,00

2. 5_01 KABEL CYA 10 zelenožlutý - cena z nabídky m 115,0 21,85 2 512,75 2 512,75

2. 6_01 KABEL CYA 6 zelenožlutý - cena z nabídky m 60,0 12,65 759,00 759,00
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3: Rozvaděče 88 436,57 75 992,47 0,00 12 444,10 0,00 0,00

3. 1_02 Stojanový rozvaděč 600+800 45U IP54 (DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ 

INSTALACE) - cena subdodavatele
ks 1,0 26 065,20 26 065,20

26 065,20

3. 2_02 Chladící jednotka ID-EP-10X-1 termoelektrická jednotka chlazení/topení, 

100W, 24VDC včetně - příslušenství - cena subdodavatele
ks 1,0 29 049,43 29 049,43

29 049,43

3. 3_02 19‘‘ výsuvná optická vana 1U - - cena subdodavatele ks 1,0 637,72 637,72 637,72

3. 4_02 Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek ) - cena 

subdodavatele
ks 1,0 216,14 216,14

216,14

3. 5_02 19' polička perforovaná 1U/650mm, max.nosnost 80kg, integrované podpěry, 

černá - cena subdodavatele
ks 1,0 453,68 453,68

453,68

3. 6_02 Podstavec RAC-PO-X68-XN (DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena 

subdodavatele
ks 1,0 1 348,20 1 348,20

1 348,20

3. 7_01 19‘‘ vyvazovací panel 1U, oboustranná plastová lišta - cena subdodavatele ks 3,0 279,27 837,81

837,81

3. 8_01 19‘‘ vyvazovací panel 2U, oboustranná plastová lišta - cena subdodavatele ks 3,0 333,84 1 001,52

1 001,52

3. 9_01 Kovové vyvazovací háčky - cena subdodavatele kpl 1,0 674,10 674,10 674,10

3. 10_01 19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A - cena 

subdodavatele
ks 1,0 776,82 776,82

776,82

3. 11_01 19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A s och PP - cena 

subdodavatele
ks 1,0 1 279,72 1 279,72

1 279,72

3. 5_03 Montážní sada - cena subdodavatele ks 1,0 169,06 169,06 169,06

3. 6_03 19“ záslepka - cena subdodavatele ks 1,0 86,67 86,67 86,67

3. 7_02 19'' modulární patch panel 24portový 1U celokovový černý - CP24BLY 

(DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena subdodavatele
ks 1,0 678,38 678,38

678,38

3. 8_02 UTP modul RJ45 MiniJack-TG kat.6, černý  - CJ688TGBL (DOPLNĚNÍ 

STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena subdodavatele
ks 14,0 143,38 2 007,32

2 007,32

3. 9_02 Konektor optický 50/125 SC - cena subdodavatele ks 8,0 1 016,50 8 132,00 8 132,00

3. 10_02 19'' integrovaný 25portový telefonní patch panel kat.3 černý  -VP25344KBLY - 

cena subdodavatele
ks 1,0 2 578,70 2 578,70

2 578,70

3. 11_02 UPS Dual 1500VA/1350W, 4 min, 1/1f, VI-sin - cena subdodavatele ks 1,0 12 444,10 12 444,10 12 444,10

3. 12_01 Úprava stávajícího rozvaděče - cena subdodavatele hod 16,0 – –

8: Koncové prvky  - spínače a zásuvky 10 998,00 10 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 1_03 Zásuvka 230V IP20 bílá včetně rámečku (modulární) shodný design jako 

spořič energie - cena z nabídky
ks 8,0 206,00 1 648,00

1 648,00

8. 2_03 Zásuvka 230V IP20 bílá včetně rámečku (modulární) shodný design jako 

spořič energie v přepěťovou - ochranou "D" - cena z nabídky
ks 2,0 1 025,00 2 050,00

2 050,00

8. 12_02 Podlahová krabice pro 9 modulů (včetně zásuvek 230V) - cena z nabídky ks 1,0 7 300,00 7 300,00

7 300,00

CN 18a: Změna umístění serverovny objekt B - montáž 123 169,65

1: Příprava kabelových tras 52 727,60 52 727,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm - cena z nabídky ks 2,0 300,00 600,00

600,00

1. 2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm - cena z nabídky ks 8,0 550,00 4 400,00

4 400,00

1. 3 Stavebně montážní přípomoci s uložením vedení pod omítku - cena z nabídky hod 64,0 300,00 19 200,00

19 200,00

1. 4 Parapetní žlab - cena subdodavatele m 4,0 342,40 1 369,60 1 369,60

1. 5 Podlahový řlab 350mm/64mm - cena subdodavatele m 30,0 342,40 10 272,00 10 272,00

1. 6 Kabelový žlab 54/300 - cena z nabídky m 6,0 360,00 2 160,00 2 160,00

1. 7 Kabelový žlab 54/500 - cena z nabídky m 8,0 420,00 3 360,00 3 360,00

1. 8 Spojka kabelového žlabu - cena z nabídky ks 20,0 90,00 1 800,00 1 800,00

1. 9 Šroub Spojky kabelového žlabu balení 100ks - cena z nabídky ks 1,0 900,00 900,00 900,00

1. 10 Upevnění pro kabelový žlab 300 - cena z nabídky ks 6,0 180,00 1 080,00 1 080,00

1. 11 Upevnění pro kabelový žlab 500 - cena z nabídky ks 8,0 210,00 1 680,00 1 680,00
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1. 12 Upevnění na strop pro kabelový žlab - cena z nabídky ks 2,0 540,00 1 080,00 1 080,00

1. 13 Tyč závitová 8 - cena z nabídky ks 2,0 24,00 48,00 48,00

1. 14 Kotva pro tyč závytovou 8 - cena z nabídky ks 6,0 48,00 288,00 288,00

1. 15 Spojovací materiál pro ukotvení žlabu - cena z nabídky ks 1,0 500,00 500,00 500,00

1. 16 Zemnící vodič CYA 6ZZ - cena z nabídky m 100,0 8,90 890,00 890,00

1. 17 Pásek vázací černý - malý 3,6x200 - balení 100ks - cena z nabídky ks 2,0 100,00 200,00 200,00

1. 18 Pásek vázací černý - střední 4,8x360  - balení 100ks - cena z nabídky ks 2,0 100,00 200,00 200,00

1. 19 Pásek vázací černý - velký 7,5x540  - balení 100ks - cena z nabídky ks 2,0 100,00 200,00 200,00

1. 20 Protipožární ucpávka do 1m2 včetně certifikace - cena z nabídky m2 2,0 1 000,00 2 000,00 2 000,00

1. 21 nosný, podružný a režijní materiál - cena z nabídky kpl 1,0 500,00 500,00 500,00

10: Hodinové zúčtovací sazby 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 1_04 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace - cena z 

nabídky
hod 24,0 300,00 7 200,00

7 200,00

10. 2_04 úpravy ve stávajícm rozvaděči - cena z nabídky hod 8,0 600,00 4 800,00 4 800,00

10. 3_03 koordinace s ostatními profesemi, jednání se správcem sítě - cena z nabídky hod 2,0 600,00 1 200,00

1 200,00

10. 5_04 napojení na stávající rozvody, zapojení zařízení TZB - cena z nabídky hod 16,0 300,00 4 800,00 4 800,00

11: Projektová dokumentace, zkoušky, atd. 14 391,50 14 391,50 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 2_05 Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k 

Předávacímu protokolu Díla - cena subdodavatele
kpl 1,0 2 675,00 2 675,00

2 675,00

11. 3_04 Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 2 675,00 2 675,00

2 675,00

11. 4_03 Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií - 

cena subdodavatele
kpl 1,0 1 070,00 1 070,00

1 070,00

11. 5_05 Vnitrostaveništní doprava a další opatření plynoucí z ZOV - cena 

subdodavatele
kpl 1,0 1 070,00 1 070,00

1 070,00

11. 6_04 Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu - cena subdodavatele kpl 1,0 1 070,00 1 070,00

1 070,00

11. 7_03 Ochrana staveniště a zařízení staveniště - cena subdodavatele kpl 1,0 1 070,00 1 070,00 1 070,00

11. 8_03 Revize - cena subdodavatele kpl 1,0 3 424,00 3 424,00 3 424,00

11. 9_03 Funkční zkoušky - cena subdodavatele kpl 1,0 1 337,50 1 337,50 1 337,50

2: Kabely 9 275,00 9 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1_01 KABEL CYKY 3jx1,5 - cena z nabídky m 64,0 15,00 960,00 960,00

2. 2_01 KABEL CYKY 5jx1,5 - cena z nabídky m 25,0 15,00 375,00 375,00

2. 3_01 KABEL CYKY 3jx2,5 - cena z nabídky m 98,0 15,00 1 470,00 1 470,00

2. 4_01 KABEL CYKY 5x6 - cena z nabídky m 115,0 38,00 4 370,00 4 370,00

2. 5_01 KABEL CYA 10 zelenožlutý - cena z nabídky m 115,0 12,00 1 380,00 1 380,00

2. 6_01 KABEL CYA 6 zelenožlutý - cena z nabídky m 60,0 12,00 720,00 720,00

3: Rozvaděče 26 605,55 18 045,55 0,00 8 560,00 0,00 0,00

3. 1_02 Stojanový rozvaděč 600+800 45U IP54 (DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ 

INSTALACE) - cena subdodavatele
ks 1,0 1 070,00 1 070,00

1 070,00

3. 2_02 Chladící jednotka ID-EP-10X-1 termoelektrická jednotka chlazení/topení, 

100W, 24VDC včetně - příslušenství - cena subdodavatele
ks 1,0 3 424,00 3 424,00

3 424,00

3. 3_02 19‘‘ výsuvná optická vana 1U - - cena subdodavatele ks 1,0 267,50 267,50 267,50

3. 4_02 Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek ) - cena 

subdodavatele
ks 1,0 267,50 267,50

267,50

3. 5_02 19' polička perforovaná 1U/650mm, max.nosnost 80kg, integrované podpěry, 

černá - cena subdodavatele
ks 1,0 133,75 133,75

133,75

3. 6_02 Podstavec RAC-PO-X68-XN (DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena 

subdodavatele
ks 1,0 267,50 267,50

267,50

3. 7_01 19‘‘ vyvazovací panel 1U, oboustranná plastová lišta - cena subdodavatele ks 3,0 133,75 401,25

401,25

3. 8_01 19‘‘ vyvazovací panel 2U, oboustranná plastová lišta - cena subdodavatele ks 3,0 133,75 401,25

401,25
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

3. 9_01 Kovové vyvazovací háčky - cena subdodavatele kpl 1,0 133,75 133,75 133,75

3. 10_01 19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A - cena 

subdodavatele
ks 1,0 267,50 267,50

267,50

3. 11_01 19“ rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A s och PP - cena 

subdodavatele
ks 1,0 267,50 267,50

267,50

3. 5_03 Montážní sada - cena subdodavatele ks 1,0 267,50 267,50 267,50

3. 6_03 19“ záslepka - cena subdodavatele ks 1,0 133,75 133,75 133,75

3. 7_02 19'' modulární patch panel 24portový 1U celokovový černý - CP24BLY 

(DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena subdodavatele
ks 1,0 267,50 267,50

267,50

3. 8_02 UTP modul RJ45 MiniJack-TG kat.6, černý  - CJ688TGBL (DOPLNĚNÍ 

STÁVAJÍCÍ INSTALACE) - cena subdodavatele
ks 14,0 90,95 1 273,30

1 273,30

3. 9_02 Konektor optický 50/125 SC - cena subdodavatele ks 8,0 963,00 7 704,00 7 704,00

3. 10_02 19'' integrovaný 25portový telefonní patch panel kat.3 černý  -VP25344KBLY - 

cena subdodavatele
ks 1,0 963,00 963,00

963,00

3. 11_02 UPS Dual 1500VA/1350W, 4 min, 1/1f, VI-sin - cena subdodavatele ks 1,0 535,00 535,00 535,00

3. 12_01 Úprava stávajícího rozvaděče - cena subdodavatele hod 16,0 535,00 8 560,00 8560

8: Koncové prvky  - spínače a zásuvky 2 170,00 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 1_03 Zásuvka 230V IP20 bílá včetně rámečku (modulární) shodný design jako 

spořič energie - cena z nabídky
ks 8,0 90,00 720,00

720,00

8. 2_03 Zásuvka 230V IP20 bílá včetně rámečku (modulární) shodný design jako 

spořič energie v přepěťovou - ochranou "D" - cena z nabídky
ks 2,0 100,00 200,00

200,00

8. 12_02 Podlahová krabice pro 9 modulů (včetně zásuvek 230V) - cena z nabídky ks 1,0 1 250,00 1 250,00

1 250,00

CN 18b: Práce GDS 36 315,70

V04: Inženýrská činnost 7 885,70 7 885,70 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 045303000 Koordinační činnost 5% (modré položky) % 5,0 1 577,14 7 885,70 7 885,70

V09: Ostatní náklady 28 430,00 28 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 090001000 Stavební přípomoce kpl 1,0 28 430,00 28 430,00 28 430,00
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Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.

Projektová dokumentace provedení nové hydroizolace neřeší

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 92 786,22 Kč                                                                

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 5 z 13.10.2021 a podklady zaslané dne 22.2.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 92 786,22 Kč                                                                

Odpočty z ceny díla bez DPH : 

Provedení hydroizolace v Konírně

Část díla dotčená změnovým listem:

m.č 1.17 (,,Konírna")

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Změnový list číslo 19
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

19 485,11 Kč                                                                

112 271,33 Kč                                                              

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Vyspravení podkladního betonu, provedení penetrace a nové hydroizolace podlahy v mč. 1.17

Zdůvodnění změny:

Při bourání stávajícího souvrství podlahy v m.č 1.17 bylo zjištěno, že stávající hydroizolace byla provedena pouze

asfaltem napuštěným terovým papírem a byla výškově umístěna tak, že se nacházela v bourané tloušťce skladby

podlahy

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 19 - Provedení hydroizolace 

v Konírně
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 19 - Provedení hydroizolace v Konírně
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 92 786,22 3,8 19 485 112 271

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 191,36 2,8 8 860 51 052

711: Izolace proti vodě 48 758,58 1,0 10 239 58 998

99: Staveništní přesun hmot 1 836,28 386 2 222

Celkem (bez DPH) 92 786,22

DPH 19 485,11

DPH 21 % ze základny: 92 786 19 485,11

Celkem (včetně DPH) 112 271,32 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

92 786,22 92 786,22 0,00 0,00 0,00 0,00 92 786,22 KONTROLA

01: Stavební část 92 786,22

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 191,36 42 191,36 0,00 0,00 0,00 0,00

102. 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí 

provedený v ploše - cena URS 2021/II
m2 16,88 592,00 9 992,96

9 992,96
21,2*0,60+2,6*0,40*4 16,88 –

– –

177. 619325131 Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů - cena URS 2021/II m 154,8 208,00 32 198,40

32 198,40
21,2*4+10,0*7 154,8

–

711: Izolace proti vodě 48 758,58 48 758,58 0,00 0,00 0,00 0,00

165. 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním - cena z nabídky
m2 144,0 26,23 3 777,12

3777,12

166. 11163150 lak penetrační asfaltový - cena z nabídky t 0,029 49 400,00 1 422,72 1422,72
144*0,0002 0,029 0

– 0

168. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - 

cena z nabídky
m2 144,0 120,61 17 367,84

17367,84

169. 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE  fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 

horním povrchu - cena z nabídky

m2 165,6 149,00 24 674,40

24674,4
144*1,15 165,6 0

– 0

176. 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

v do 12 m - cena z nabídky
% 3,21 472,43 1 516,50

1516,5003

99: Staveništní přesun hmot 1 836,28 1 836,28 0,00 0,00 0,00 0,00

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - cena z nabídky t 2,825 650,00 1 836,28 1836,276
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

2 929,15 Kč                                                                  

16 877,50 Kč                                                                

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Osazení topného tělese do zádveří m.č. 1.16

Zdůvodnění změny:

Na základě absence tepelného zdroje v místnosti m.č 1.16, bylo dohodnuto doplnění otopného tělesa do zádveří

místnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Změnový list číslo 20
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Provedení radiátoru v m.č 1.16

Část díla dotčená změnovým listem:

m.č 1.16

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace neřeší topné tělese v této místnosti

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 13 948,35 Kč                                                                

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 15 z 12.1.2022 a podklady zaslané dne 4.3.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 13 948,35 Kč                                                                

Odpočty z ceny díla bez DPH: 

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 20 - Radiátor zádveří konírna

Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 20 - Radiátor zádveří konírna
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

220221/1: ZL.č.3 - Dodávka a montáž radiátoru - ( zádveří konírna)- ceny z nabídky 626,00 131 757

713: Izolace tepelné 626,00 131 757

220221/1a: ZL.č.3 - Dodávka a montáž radiátoru - ( zádveří konírna) - ceny subdodavatele 10 307,00 2 164 12 471

733.: Rozvod potrubí 4 790,00 1 006 5 796

735: Otopná tělesa 5 517,00 1 159 6 676

220221/1b: ZL.č.3 - Dodávka a montáž radiátoru - ( zádveří konírna) - ostatní 3 015,35 633 3 649

V04: Inženýrská činnost 515,35 108 624

V09: Ostatní náklady 2 500,00 525 3 025

Celkem (bez DPH) 13 948,35

DPH 2 929,15

DPH 21 % ze základny: 13 948 2 929,15

Celkem (včetně DPH) 16 877,50 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

13 948,35 13 948,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13 948,35 KONTROLA

220221/1: ZL.č.3 - Dodávka a montáž radiátoru - ( zádveří konírna)- ceny z nabídky 626,00

713: Izolace tepelné 626,00 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00

428. 71337002_02 D+M, Tepelná izolace návleková DN 10 tl. 15 - cena z nabídky m 6,0 35,00 210,00 210,00

430. 71337003_01 D+M, Tepelná izolace návleková DN 20  tl. 20 - cena z nabídky m 8,0 52,00 416,00 416,00

220221/1a: ZL.č.3 - Dodávka a montáž radiátoru - ( zádveří konírna) - ceny subdodavatele 10 307,00

733.: Rozvod potrubí 4 790,00 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 - cena subdodavatele kus 2,0 130,00 260,00 260

5. 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí - cena subdodavatele m 14,0 10,00 140,00 140

6. 733191923R00 Propojení na stávající rozvod DN 15 - cena subdodavatele kus 2,0 300,00 600,00 600

7. 733222102U00 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení d15 - cena subdodavatele m 6,0 253,00 1 518,00 1518

8. 733222103U00 Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení d18 - cena subdodavatele m 8,0 284,00 2 272,00 2272

735: Otopná tělesa 5 517,00 5 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých - cena subdodavatele kus 1,0 300,00 300,00 300

11. 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm - cena subdodavatele kus 1,0 447,00 447,00

447

12. 735-001 Top. panel Radik VK 22-600/1000 - cena subdodavatele kus 1,0 3 800,00 3 800,00 3800

13. 738-017 Šroubení pro radiátory Heimeier Vekolux N rohové, 2-trubk. 1/2"-3/4" - cena 

subdodavatele
kus 1,0 550,00 550,00

550

14. 738-018 Hlavice K 6000-00.500 (6000-09.500) termostatická Heimeier bílá - budou 

osazeny elektronické - cena subdodavatele
kus 1,0 300,00 300,00

300

15. 738-019 Šroubení pro radiátory Honeywell Svěrné pro měď a přesné ocelové trubky 

3/4"x15mm - cena subdodavatele
kus 2,0 60,00 120,00

120

220221/1b: ZL.č.3 - Dodávka a montáž radiátoru - ( zádveří konírna) - ostatní 3 015,35

V04: Inženýrská činnost 515,35 515,35 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 045303000 Koordinační činnost 5%  (z ceny subdodavatele) % 5,0 103,07 515,35 515,35

V09: Ostatní náklady 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 090001000 Stavební přípomoce Kč 1,0 2 500,00 2 500,00 2500
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

22 705,53 Kč                                                                

130 827,10 Kč                                                              

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Stávající instalace v pozinkovém potrubí mezi 1.pp objektu A a propoj v krčku mezi objekty do  podkroví a zde napojení 

na objekt B  kompletně demontováno a nahrazeno plastovým potrubím, izolací .Dále byly demontovány a nově 

Zdůvodnění změny:

Stávající rozvody byly zkorodované za dobou své životnosti jejich výměny byla nezbytná.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Změnový list číslo 21
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Propojení mezi objekty A a B -rozvody teplé a studené vody

Část díla dotčená změnovým listem:

hrubé instalační rozvody ZTI v budově A a B

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Tato část nebyla řešena projektovou dokumentací.

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 108 121,57 Kč                                                              

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 4 z 6.10.2021 a podklady zaslané dne 4.3.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 108 121,57 Kč                                                              

Odpočty z ceny díla bez DPH: 

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 21 - Rozvod potrubí ZTI - 

změny
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 21 - Rozvod potrubí ZTI - změny
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

220221/2: ZL.č.4 - Rozvod potrubí ZTI - změny - cena z nabídky 78 767,00 16 541 95 308

722: Vnitřní vodovod 78 767,00 16 541 95 308

220221/2a: ZL.č.4 - Rozvod potrubí ZTI - změny - cena subdodavatele 18 452,27 3 875 22 327

722: Vnitřní vodovod 18 452,27 3 875 22 327

220221/2b: ZL.č.4 - Rozvod potrubí ZTI - změny - ostatní 10 902,30 2 289 13 192

V04: Inženýrská činnost 902,30 189 1 092

V09: Ostatní náklady 10 000,00 2 100 12 100

Celkem (bez DPH) 108 121,57

DPH 22 705,53

DPH 21 % ze základny: 108 122 22 705,53

Celkem (včetně DPH) 130 827,10 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

108 121,57 108 121,57 0,00 0,00 0,00 0,00 108 121,57 KONTROLA

220221/2: ZL.č.4 - Rozvod potrubí ZTI - změny - cena z nabídky 78 767,00

722: Vnitřní vodovod 78 767,00 78 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. ZTI006_01  Potrubí z PP-RCT, trubka EVO, S4 / SDR 9, PN22, s polyfuzně svařovanými 

spoji, -  O25mm - cena z nabídky

m 45,0 419,00 18 855,00

18 855,00

2. ZTI008_01  Potrubí z PP-RCT, trubka EVO, S4 / SDR 9, PN22, s polyfuzně svařovanými 

spoji,  -  O40mm - cena z nabídky

m 89,0 587,00 52 243,00

52 243,00

2. ZTI014_01 Tlaková zkouška, desinfekce a proplach potrubí - cena z nabídky m 90,0 6,00 540,00 540,00

2. ZTI018_01 Tepelná návleková izolace z pěnového polyetylénu O25mm  - cena z nabídky m 45,0 41,00 1 845,00

1 845,00

2. ZTI020_01 Tepelná návleková izolace z pěnového polyetylénu - O40mm - cena z 

nabídky

m 89,0 47,00 4 183,00

4 183,00

2. ZTI036 Kulový kohout s odvodněním DN20 - cena z nabídky ks 3,0 367,00 1 101,00 1 101,00

220221/2a: ZL.č.4 - Rozvod potrubí ZTI - změny - cena subdodavatele 18 452,27

722: Vnitřní vodovod 18 452,27 18 452,27 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 722131932R00 Propojení dosavadního potrubí  DN 20 - cena subdodavatele kus 4,0 450,00 1 800,00 1800

2. 722131934R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 - cena subdodavatele kus 6,0 600,00 3 600,00 3600

6. 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 - cena subdodavatele m 134,0 22,00 2 948,00 2948

7. 900      RT1 HZS - Nezměřitelné práce v tarifní třídě 4 (např. instalatér) - cena 

subdodavatele

h 22,0 450,00 9 900,00

9900

194. 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,07 190,91 204,27 204,2737

220221/2b: ZL.č.4 - Rozvod potrubí ZTI - změny - ostatní 10 902,30

V04: Inženýrská činnost 902,30 902,30 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 045303000 Koordinační činnost 5%  (z ceny subdodavatele) % 5,0 180,46 902,30 902,3

V09: Ostatní náklady 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 090001000 Stavební přípomoce Kč 1,0 10 000,00 10 000,00 10000
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

5 905,44 Kč-                                                                  

34 026,57 Kč-                                                                

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

D+M pouze "slepých" obložek - bez dveřních křídel a pantů

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele. Kdy je žádoucí, aby personál z recepce měl přehled o pohybu osob v těchto

prostorách

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Změnový list číslo 23
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

odpočet dodávky dveřních křídel D 1.08

Část díla dotčená změnovým listem:

dveře D 1.08 do místnosti 1.14

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

D+M dveří D 1.08 zárubeň vč. dveřních křídel

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 28 121,13 Kč-                                                                

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 19 z 9.2.2022 a podklady zaslané dne 8.4.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 17 340,86 Kč                                                                

Odpočty z ceny díla bez DPH : 45 461,99 Kč                                                                

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL 23 Odpočet dodávky 

dveřních křídel D 1.08
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - ZL 23 Odpočet dodávky dveřních křídel D 1.08
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část - 28 121,13 - 5 905 - 34 027

766: Konstrukce truhlářské - 28 121,13 - 5 905 - 34 027

Celkem (bez DPH) - 28 121,13

DPH - 5 905,44

DPH 21 % ze základny: -28 121 - 5 905,44

Celkem (včetně DPH) - 34 026,57 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

- 28 121,13 -28 121,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 121,13 KONTROLA

01: Stavební část - 28 121,13

766: Konstrukce truhlářské - 28 121,13 -28 121,13 0,00 0,00 0,00 0,00

288. 766660090 D1.08  D+M dveře dvoukřídlé interiérové, zárubeń, kování 1500x1970mm kus - 2,0 22 580,77 - 45 161,53

- 45 161,53

288. 7666600901 D1.08  D+M zárubeń  1500x1970mm kus 2,0 8 670,43 17 340,86 17 340,86

313. 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 - 278,20 - 300,46

- 300,46
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Projektant: BDA Architekti s.r.o., Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1

31 678,41 Kč                                                                 

182 527,98 Kč                                                               

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

BDA Architekti s.r.o. LMC-SOCIETY s.r.o.

Provedení sdk podhledů stropů a šikmin v pokojích 3. np. Provedení vybourání stávajcícíh nesoudržných a výškově 

různorodých bet. povrchů v pokojích 3. np budovy "B" a provedení nových betonových mazanin

Zdůvodnění změny:

Po vybourání původních stěn a příček v původních dispozicích v 3 np. Budovy "B" bylo zjištěno, že omítky stěn

(šikmin) a stropů (původní) na sebe výškově nenavazují (v řádech centimetrů). Bylo dohodnuto, že v rámci nového

dispozičního řešení budou překryty sdk podhledem, tak aby došlo k plošnému a rovinostnímu zcelení plochy stěn a

stropů v pokojích. Dále bylo zjištěno, že stávající betonové podlahy v rámci nové dispozice pokojů na sebe výškově

nenavazují (v řádech centimetrů). Bylo dohodnuto, že v rámci nového dispozičního řešení se stávající výškově

nesourodé betony vybourají a následně budou provedeny nové cementové mazaniny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-1006

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132 Písek, 397 01

Změnový list číslo 24
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace

Podlahy a podhledy  v 3. NP Budova "B"

Část díla dotčená změnovým listem:

Podlahy a podhledy  v pokojích 3. NP Budova "B"

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Není řešeno

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 150 849,57 Kč                                                               

Bude zakresleno do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 23 z 9.3.2022 a podklady zaslané dne 22.3.2022

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 178 261,57 Kč                                                               

Odpočty z ceny díla bez DPH: 27 412,00 Kč                                                                 

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

KOČÍ a.s.



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka
Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 24 - Podlahy a podhledy  v 3. 

NP
Klasifikace

Fáze Aktuální zakázka CZK

Komentář

Verze
Popis Výchozí

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel KOČÍ a.s.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Modernizace pokojů a zázemí Hotelu Spiritka III_etapa - CN 24 - Podlahy a podhledy  v 3. NP
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

01: Stavební část 150 849,57 11,0 31 678 182 528

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 123,98 9,7 4 646 26 770

763: Dřevěná prefabrikace 72 398,33 1,2 15 204 87 602

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 708,55 0,0 5 189 29 897

99: Staveništní přesun hmot 6 147,88 1 291 7 439

997: Přesun sutě 25 470,83 5 349 30 820

Celkem (bez DPH) 150 849,57

DPH 31 678,41

DPH 21 % ze základny: 150 850 31 678,41

Celkem (včetně DPH) 182 527,98 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

150 849,57 150 849,57 0,00 0,00 0,00 0,00 150 849,57 KONTROLA

01: Stavební část 150 849,57

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 123,98 22 123,98 0,00 0,00 0,00 0,00

102. 632451452 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 10 běžný - cena URS 2021/II m2 97,9 302,00 29 565,80

29 565,80
m.č. 3.15;  6,9 6,9

m.č. 3.19; 18,3 18,3

m.č. 3.22;  18,2 18,2

m.č. 3.25;  18,9 18,9

m.č. 3.28; 18,7 18,7

m.č. 3.31;  16,9 16,9

104. 632481212R Separační vrstva z asfaltovaného pásu - cena z nabídky m2 97,9 47,07 4 607,67 4607,6684

164. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - cena URS 2021/II t 0,321 47 900,00 15 362,51 15362,5072
97,9*3,12*0,001*1,05 0,321

–

234. 611315402 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30% včetně 

otlučení

m2 - 97,9 280,00 - 27 412,00

-27412

763: Dřevěná prefabrikace 72 398,33 72 398,33 0,00 0,00 0,00 0,00

220. 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD - cena z nabídky

m2 97,9 657,30 64 349,67

64349,67
m.č. 3.15;  6,9 6,9

m.č. 3.19; 18,3 18,3

m.č. 3.22;  18,2 18,2

m.č. 3.25;  18,9 18,9

m.č. 3.28; 18,7 18,7

m.č. 3.31;  16,9 16,9

225. 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr - cena z nabídky m2 97,9 39,90 3 906,21 3906,21

232. 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m - 

cena z nabídky

% 5,78 716,69 4 142,45

4142,44936

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 708,55 24 708,55 0,00 0,00 0,00 0,00

136. 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 

tl do 100 mm pl přes 4 m2 - cena URS 2021/II

m3 5,874 3 170,00 18 620,58

18620,58
m.č. 3.15;  6,9*0,06 0,414

m.č. 3.19;  18,3*0,06 1,098

m.č. 3.22;  18,2*0,06 1,092

m.č. 3.25;  18,9*0,06 1,134

m.č. 3.28;  18,7*0,06 1,122

m.č. 3.31;  16,9*0,06 1,014

233. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 

1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - cena z nabídky

m2 97,9 62,19 6 087,97

6087,97

99: Staveništní přesun hmot 6 147,88 6 147,88 0,00 0,00 0,00 0,00

158. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - cena z nabídky t 9,458 650,00 6 147,88 6147,882

997: Přesun sutě 25 470,83 25 470,83 0,00 0,00 0,00 0,00

159. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

použitím mechanizace - cena z nabídky

t 12,923 788,00 10 183,13

10183,1252

160. 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 

dopravu suti ZKD 10 m - cena z nabídky

t 38,769 83,90 3 252,71

3252,70593
12,923*3 38,769 0

– 0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Stavební 

investice

investiční 

maj. mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby

150 849,57 150 849,57 0,00 0,00 0,00 0,00 150 849,57 KONTROLA

161. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením - cena z nabídky

t 12,923 229,00 2 959,31

2959,30922

162. 997013509R Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 

cena z nabídky

t 64,625 10,46 675,90

675,903676
12,925*5 64,625 0

– 0

163. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 17 09 04 - cena z nabídky

t 12,923 650,00 8 399,79

8399,786

www.euroCALC.cz 4 z 4 24.06.2022



HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení cena bez DPH cena s DPH

A Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.): rozpočet: 38 786 419,36 Kč 46 931 567,43 Kč

B

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v 

zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota 

v %): 

0% 0,00 Kč 0,00 Kč

C Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):
Předpokládaná 

hodnota VZ:
38 786 419,36 Kč 46 931 567,43 Kč

D Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):

Smluvní cena:

(základ 

pro výpočet %)

34 773 896,33 Kč 42 076 414,56 Kč

2

E
Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k 

předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):
maximálně: 0,00 Kč

F
Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky

(výpočet: D*0,3):
maximálně: 10 432 168,90 Kč

G

Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy  (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v 

zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota 

v %): 

0% 0,00 Kč

Maximální hodonota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je: 

(výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)
maximálně: 0,00 Kč

zde základ 

pro výpočet %

Nové stavební práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne 0,00 Kč

Čerpáno celkem: 0,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU!

K vyčerpání zbývá: maximálně: 0,00 Kč

Veřejná zakázka na stavební práce: Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa - realizace1

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66

(pouze nové stavební práce, nikoliv méněpráce)

Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - Dodatky ke smlouvě o dílo



3
hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce,

který je 137 366 000,- Kč:
nižší než: 137 366 000,00 Kč

hodnota změny musí být nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce,

která je (výpočet: D*15%)
nižší než: 5 216 084,45 Kč

stavební práce 15%,

dodávky a služby 10%

Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši: nižší než: 5 216 084,45 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 13 63 473,40 Kč 63 473,40 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 15 1 690 887,95 Kč 1 690 887,95 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 20 13 948,35 Kč 13 948,35 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 23 -28 121,13 Kč 17 340,86 Kč -45 461,99 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 1 785 650,56 Kč -45 461,99 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 1 740 188,57 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 365 439,60 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 2 105 628,17 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 1 831 112,55 Kč 5,27%

K vyčerpání zbývá: nižší než: 3 384 971,90 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/ -)
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Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, 

tj.: 

(výpočet D*50%)

maximálně: 17 386 948,17 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 0,00 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 0,00 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 0,00 Kč 0,00%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 17 386 948,17 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5

dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné



5
Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: 

(výpočet D*50%)
maximálně: 17 386 948,17 Kč

Sjednaná nepodstatná změna závazku: Vícepráce (+) Méněpráce (-)

změnový list č. 14 1 368 853,04 Kč 1 451 801,78 Kč -82 948,74 Kč

změnový list č. 16 803 541,49 Kč 803 541,49 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 17 481 188,85 Kč 481 188,85 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 18 316 856,97 Kč 316 856,97 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 19 92 786,22 Kč 92 786,22 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 21 108 121,57 Kč 108 121,57 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 24 150 849,57 Kč 178 261,57 Kč -27 412,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

změnový list č. 0,00 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem: 3 432 558,45 Kč -110 360,74 Kč

Vliv na změnu ceny díla (bez DPH): 3 322 197,71 Kč

Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%): 697 661,52 Kč

Vliv na změnu ceny díla (s DPH): 4 019 859,23 Kč

Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku: 3 542 919,19 Kč 10,19%

K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota): maximálně: 13 844 028,98 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6 

změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat



CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní 

hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být
maximálně: 10 432 168,90 Kč

Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné) 0,00 Kč

Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat) 3 322 197,71 Kč

Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku: 3 322 197,71 Kč 9,55%

K vyčerpání zbývá: maximálně: 7 109 971,19 Kč

7 Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (základ pro výpočet %): Smlouva o dílo: 34 773 896,33 Kč
základ 

pro výpočet %

Vícepráce a méněpráce celkem: 5 218 209,01 Kč -155 822,73 Kč

Vícepráce a méněpráce celkem s DPH: 6 314 032,90 Kč -188 545,50 Kč

Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:
Změnové listy,

dodatky SoD:
5 062 386,28 Kč 14,56%

DPH: 1 063 101,12 Kč

Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH: 6 125 487,40 Kč

Investiční náklady celkem bez DPH: bez DPH

DPH 21%: DPH 21%

Investiční náklady celkem s DPH: S DPH

8 365 619,35 Kč

6

48 201 901,96 Kč

39 836 282,61 Kč




