Dodatek č. 1 k SOD 91/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	1-2022	
č. smlouvy objednatele: 	91/2022

Název díla: 
OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně - zabezpečovací práce – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele: 	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:	 
			
statutární orgán: 		
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:		
		
	

IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nepředvídatelné časové náročnosti potřebné k zajištění projednání stavby s velkým množstvím vlastníků dotčených pozemků. Osobní projednání s vlastníky a zajištění podepsání Souhlasu se stavbou je potřebné pro zdárný průběh stavby.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.


[bookmark: _Hlk106078242]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 20.6.2022

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.



Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 29.7.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Praze dne






……………………………………			…………………………………….

[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			MÜRABELL s. r. o.	          
objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)
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