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SMLOUVA O DÍLO
č. zhotovitele: 2252012 

č. objednatele: CES 2022/1326

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo;
Zastoupený;
IC:
DIČ:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králově
prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
00268810
CZ00268810

Bankovní spojeni: Komerční banka a.s,, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 /0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing, Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail; míchal.iandik@mmhk.cz

Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688
- e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel"
a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka: 

Bankovní spojení;

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážni 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Miloš Andrys - jednatel společnosti
42228573
CZ42228573
oddíl C, vložka 749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 17. září 1991

  
číslo účtu: 
dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva"):

„ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných 
učeben - dokončení rozestavěné stavby"
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I.

Prohlášení a účel smlouvy
1. Statutární orgány (pfip. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašuji,
že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními pfedpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace stavebních úprav, přístavby a pudní vestavby v objektu
ZŠ Svobodné Dvory.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce,
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

5. Část ceny za dílo dle této smlouvy bude financována z dotace, poskytnuté na projekt; Stavební
úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964, podpořený z
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Prioritní osa: P02 Zkvalitněni veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifický cíl; SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotního učeni.

6. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě části
ceny za dílo dle této smlouvy bude nutné zejména dodržet způsob fakturace sjednaný touto
smlouvou, dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla a dodržet další povinnosti ve vztahu
k poskytovateli dotace stanovené dále v této smlouvě

7. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou
v otevřeném podlimitním řízení č.j. MMHK/061957/2022/IO/Kyr ze dne 04.04.2022 pod názvem
„ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben - dokončeni rozestavěné
stavby". V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější
usnesením č. RM 2022/807 na 9. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 14.06.2022.

II.

Předmět smlouvy
1, Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben - dokončení

rozestavěné stavby11
(dále jen „dílo"),

v plném rozsahu určeném touto smlouvou, zadávací dokumentací objednatele ze dne 04.04.2022
pod č.j. MMHK/061957/2022/IO/Kyr, nabídkou zhotovitele doručenou pomocí elektronického
nástroje ze dne 02,06.2022, pod č ID 2613394 a podklady uvedenými v čl III. smlouvy.

2, Předmět díla je rozdělen na jednotlivé aktuální objekty nutné k dokončení. Nová projektová
dokumentace koresponduje s původním záměrem a upravuje nutné činnosti v rámci již zhotovených
částí díla. Stavební objekt SO-04 reflektuje činnosti označené jako nutné opravy na základě
neodborné realizace původním zhotovitelem.

Dělení stavebních objektů:

a) SO-01 - Půdní vestavba,
b) SO-02 - Dokončeni vestibulu + Schodiště (CHÚC),
c) SO-03 - Přístavba a napojeni na stávající objekt,
d) SO-04 - Úpravy a opravy,
e) SO-05 - Terénní úpravy,

3, Předmětem díla jsou stavební úpravy, přístavba a půdní vestavba v objektu ZŠ Svobodné Dvory,
Zména v užívání části stavby je navržena v rámci úprav a změny dispozičního řešeni. Stavební
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úpravy jsou navrženy pro zajištění bezbariérového propojení jednotlivých prostor a podlaží základní
školy Propojení podlaží je řešeno instalací výtahu, Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude
realizováno za provozu školy s oddělenými prostory pro stavbu a výuku

4. Předmětem přípravných prací stavby ke každému objektu bude řešení schvalovacích listů. Bude
mimo jiné obsahovat upřesnění prvků, u kterých není specifikovaná barva z vzorníku RAL. Dále
zhotovitel zajistí potřebná opatření, například výjimky či povolení pro převoz nadměrných nákladů
(vyskytujMi se v realizaci objektu), přepočítá statiku odpovědným projektantem v případě úpravy
dílenské dokumentace s materiálem dodávaným zhotovitelem a odebere potřebné sondáže.
Zhotovitel rovněž ohlásí staveniště, pokud zhotovitelem uvažované staveniště opatření stavebního
úřadu vyžaduje, včasně objedná materiál, komponenty a dílčí části dodávek tak, aby bylo možné
neprodleně po předání staveniště začít s realizací díla.
Souběžné zhotovitel zahájí i přípravu pro případné přechodné dopravní značení a vyřídí zvláštní
užívání komunikací, zejména při operaci s těžkou technikou.

5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou
péčí a v ujednaném čase. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit,
příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

6. Součástí díla je zajištění povinné publicity projektu. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a postavit
velkoplošný reklamní panel v místě, kde je projekt realizován, a to po celou dobu průběhu realizace
projektu, a dále zhotovit trvalou pamětní desku v souladu s pravidly publicity v rámci IROP, Grafický
návrh reklamního panelu i pamětní tabule bude poskytnut koordinátorem dotací odboru dotací - Mgr.
Petra Zelená, e-mail: petra.zelena@mmhk.cz, tel. 495 707 745.

7. Zhotovitel se během realizace díla zavazuje dodržet následující:
? Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala projekční kancelář GEFOS a.s., IČ: 256 84 213 Kundratka 17,180 82 Praha 8 -
Libeň s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení.

? Při stavbě bude dodržen zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), případně zákon č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhl. č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a vyhl.č. 398/2009 Sb,, o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, vše v platném znění.

? Pří provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb.,
kterým se upravují dalši požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády
591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

? Způsob nakládání s odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování,
zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití - zneškodnění je nutno doložit smluvním
vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.

• Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům.

Příkladmo mimo jiné - řezání betonové dlažby pouze s odsavačem prachu nebo pomoci vodního
chlazení

? Opravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést
do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízeni budou uvedena
do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům,
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dílenské dokumentace s materiálem dodávaným zhotovitelem a odebere potřebné sondáže. 
Zhotovitel rovněž ohlásí staveniště, pokud zhotovitelem uvažované staveniště opatření stavebního 
úřadu vyžaduje, včasně objedná materiál, komponenty a dílčí části dodávek tak, aby bylo možné 
neprodleně po předání staveniště začít s realizací díla.

Souběžné zhotovitel zahájí i přípravu pro případné přechodné dopravní značení a vyřídí zvláštní 
užívání komunikací, zejména při operaci s těžkou technikou.

5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou 
péčí a v ujednaném čase. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, 
příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

6. Součástí díla je zajištění povinné publicity projektu. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a postavit 
velkoplošný reklamní panel v místě, kde je projekt realizován, a to po celou dobu průběhu realizace 
projektu, a dále zhotovit trvalou pamětní desku v souladu s pravidly publicity v rámci IROP, Grafický 
návrh reklamního panelu i pamětní tabule bude poskytnut koordinátorem dotací odboru dotací - Mgr. 
Petra Zelená, e-mail: petra.zelena@mmhk.cz, tel. 495 707 745.

7. Zhotovitel se během realizace díla zavazuje dodržet následující:

■ Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracovala projekční kancelář GEFOS a.s., IČ: 256 84 213 Kundratka 17,180 82 Praha 8 - 
Libeň s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení.

■ Při stavbě bude dodržen zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), případně zákon č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhl. č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a vyhl.č. 398/2009 Sb,, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, vše v platném znění.

■ Pří provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., 
kterým se upravují dalši požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

■ Způsob nakládání s odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování, 
zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití - zneškodnění je nutno doložit smluvním 
vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.

• Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům.

Příkladmo mimo jiné - řezání betonové dlažby pouze s odsavačem prachu nebo pomoci vodního 
chlazení

■ Opravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést 
do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízeni budou uvedena 
do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům,
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? Před započetím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských
sítí. V místé jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich
poškození.

? Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení
bezpečnosti a plynulostí silničního provozu, případně zajisti přechodné dopravní značení a
zvláštní užívání komunikací, např. při práci s těžkou technikou,

• V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce
se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelností označeny výstražným světlem.

? Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu
města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si zhotovitel stavby předem požádá.

• Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v PD, se Zásadami
organizace výstavby, dále pak v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců
síti uvedených v jejich stanoviscích.

? O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu
se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.

? Zhotovitel zajisti umístění štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na viditelném
místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby, Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstalý čitelné,

? Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a
výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky
jejich ochranných pásem.

? Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost pří
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užíváni stavby, ochranu proti hluku.

? Při stavebních pracích musí být učiněna opatřeni, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Nesmi docházet k ohrožováni a obtěžováni okolí, zejména hlukem a prachem, nad
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištěni bude
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezováni přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybaveni a požárním zařízením. Dále nesmi dojít k narušení
statiky sousedních nemovitosti.

? Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.

• V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s protokolárním
předáním, Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu

8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

9, Předmětem díla není zajištění kolaudačního souhlasu (rozhodnutí), Kolaudační souhlas (rozhodnutí)
si objednatel zajisti sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje poskytnout mu nezbytnou součinnost,

10.Objednatel prohlašuje, že má zájem na plněni díla dle této smlouvy v souladu se zásadami
odpovědného zadávání veřejných zakázek, k jejichž plnění se zhotovitel zavázal v čestném
prohlášeni, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se v této
souvislosti zavazuje zajistit po celou dobu trváni této smlouvy plněni závazků plynoucích z čestného
prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání.

III.
Podklady pro provedení díla

1, Podklady pro provedeni díla jsou:
a) zadávací dokumentace ze dne 04.04.2022 pod Č.j. MMHK/061957/2022/lQ/Kyr
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■ Před započetím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských 
sítí. V místé jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich 
poškození.

■ Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení 
bezpečnosti a plynulostí silničního provozu, případně zajisti přechodné dopravní značení a 
zvláštní užívání komunikací, např. při práci s těžkou technikou,

• V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce 
se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelností označeny výstražným světlem.

■ Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu 
města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si zhotovitel stavby předem požádá.

• Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v PD, se Zásadami 
organizace výstavby, dále pak v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců 
síti uvedených v jejich stanoviscích.

■ O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími 
výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu 
se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.

■ Zhotovitel zajisti umístění štítku „STAVBA POVOLENA" před zahájením stavby na viditelném 
místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby, Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstalý čitelné,

■ Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a 
výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky 
jejich ochranných pásem.

■ Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a 
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost pří 
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užíváni stavby, ochranu proti hluku.

■ Při stavebních pracích musí být učiněna opatřeni, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Nesmi docházet k ohrožováni a obtěžováni okolí, zejména hlukem a prachem, nad 
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištěni bude 
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezováni přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybaveni a požárním zařízením. Dále nesmi dojít k narušení 
statiky sousedních nemovitosti.

■ Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.

• V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s protokolárním 
předáním, Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu

8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

9, Předmětem díla není zajištění kolaudačního souhlasu (rozhodnutí), Kolaudační souhlas (rozhodnutí) 
si objednatel zajisti sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje poskytnout mu nezbytnou součinnost,

10.Objednatel prohlašuje, že má zájem na plněni díla dle této smlouvy v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, k jejichž plnění se zhotovitel zavázal v čestném 
prohlášeni, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se v této 
souvislosti zavazuje zajistit po celou dobu trváni této smlouvy plněni závazků plynoucích z čestného 
prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání.

III.
Podklady pro provedení díla

1, Podklady pro provedeni díla jsou:
a) zadávací dokumentace ze dne 04.04.2022 pod Č.j. MMHK/061957/2022/lQ/Kyr

.SlrSnk:i 4 / IK



b) projektová dokumentace s názvem „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce
odborných učeben - pokračování v rozestavěné stavbě" ve stupni dokumentace pro stavební
povolení a provedení stavby, zpracované projekční GEFOS a.s., IČ: 256 84 213 Kundratka 17,
180 82 Praha 8 - Libeň

c) stavební povolení - n.z.: SZ MMHK/150279/2019 ST2/Kru, Magistrátu města Hradec Králové,
odboru stavebního ze dne 19,12.2019 s nabytím právní moci 18.1.2019,

d) nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 02.06.2022, přijatá pod
ID č. 2613394.

2, Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy,

3, V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a podklady pro provedeni díla,
bude mít přednost nejprve projektová dokumentace a nebude-li projektová dokumentace danou
otázku upravovat, potom se použiji ustanovení této smlouvy.

4, Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a misto plněni

Termíny díla:

1.1. Termín zahájení přípravy stavby; nejdéle 30.06.2022

1.2. Termín zahájení provádění díla část -SO-01: nejdéle 30.06.2022
(současně předání staveniště)

1.3. Termín dokončení provádění díla část -SO-01: nejdéle 30.09.2022

1.4. Termín zahájeni provádění díla část -SO-02 nejdéle 30.07.2022

1.5. Termín dokončení provádění díla část -SO-02; nejdéle 30.09.2022

1.6. Termín zahájení provádění díla část -SO-03 nejdéle 30.09.2022

1.7. Termín dokončeni provádění díla část -SO03: nejdéle 30.12.2022
A to v rozsahu dokončení přístavby

1.8. Termín dokončení provádění díla část -SO-03: nejdéle 31.08.2023
A to v rozsahu dopojení na stávající objekt

1.9. Termín zahájení provádění díla část -SO-04 nejdéle 31.12.2022

1.10. Termín dokončeni provádění díla část -SO-04: nejdéle 31.08.2023

1.11. Termín zahájení provádění díla část -SO-05 nejdéle 31.12.2022

1.12. Termín dokončení provádění díla část -SO-05: nejdéle 31.08.2023

1.13. Termín dokončení celého díla (včetně vyklizeni staveniště):nejdéle31.08.2023.

2, Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dílčích termínů stanovených
harmonogramem pro provádění díla. Harmonogram provádění díla je ohraničen koncovými termíny
dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Zhotovitel předloží nejdéle 1 měsíc po zahájení
díla harmonogram stavby pro jednotlivé objekty. V případě změn je zhotovitel povinen předkládat
jeho aktualizaci, které musí být v souladu se smluvními dílčími terminy.

3. Zhotovitel není v prodleni s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čí. XI. této smlouvy,
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b) projektová dokumentace s názvem „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce 
odborných učeben - pokračování v rozestavěné stavbě" ve stupni dokumentace pro stavební 
povolení a provedení stavby, zpracované projekční GEFOS a.s., IČ: 256 84 213 Kundratka 17, 
180 82 Praha 8 - Libeň

c) stavební povolení - n.z.: SZ MMHK/150279/2019 ST2/Kru, Magistrátu města Hradec Králové, 
odboru stavebního ze dne 19,12.2019 s nabytím právní moci 18.1.2019,

d) nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 02.06.2022, přijatá pod 
ID č. 2613394.

2, Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly 
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy,

3, V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a podklady pro provedeni díla, 
bude mít přednost nejprve projektová dokumentace a nebude-li projektová dokumentace danou 
otázku upravovat, potom se použiji ustanovení této smlouvy.

4, Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a misto plněni

Termíny díla:

1.1. Termín zahájení přípravy stavby; nejdéle 30.06.2022

1.2. Termín zahájení provádění díla část -SO-01: 
(současně předání staveniště)

nejdéle 30.06.2022

1.3. Termín dokončení provádění díla část -SO-01: nejdéle 30.09.2022

1.4. Termín zahájeni provádění díla část -SO-02 nejdéle 30.07.2022

1.5. Termín dokončení provádění díla část -SO-02; nejdéle 30.09.2022

1.6. Termín zahájení provádění díla část -SO-03 nejdéle 30.09.2022

1.7. Termín dokončeni provádění díla část -SO03:
A to v rozsahu dokončení přístavby

nejdéle 30.12.2022

1.8. Termín dokončení provádění díla část -SO-03:
A to v rozsahu dopojení na stávající objekt

nejdéle 31.08.2023

1.9. Termín zahájení provádění díla část -SO-04 nejdéle 31.12.2022

1.10. Termín dokončeni provádění díla část -SO-04: nejdéle 31.08.2023

1.11. Termín zahájení provádění díla část -SO-05 nejdéle 31.12.2022

1.12. Termín dokončení provádění díla část -SO-05: nejdéle 31.08.2023

1.13. Termín dokončení celého díla (včetně vyklizeni staveniště):nejdéle 31.08.2023.

2, Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dílčích termínů stanovených 
harmonogramem pro provádění díla. Harmonogram provádění díla je ohraničen koncovými termíny 
dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Zhotovitel předloží nejdéle 1 měsíc po zahájení 
díla harmonogram stavby pro jednotlivé objekty. V případě změn je zhotovitel povinen předkládat 
jeho aktualizaci, které musí být v souladu se smluvními dílčími terminy.

3. Zhotovitel není v prodleni s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čí. XI. této smlouvy,
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4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno
nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli
oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.

5. Místem plnění je Hradec Králové, parcela pp. č. 174/1, pp.č. 9/6 a pp.č. 9/4, kat. území Svobodné
Dvory.

V.
Cena za dílo

1, Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
1.1, Cena za SO-01 bez DPH 8.122.673,98 Kč
1.2. Cena za SO-02 bez DPH 6.604.996,39 Kč
1.3 Cena za SO-03 bez DPH 1.799,819,49 Kč

1.4. Cena za SO-04 bez DPH 1.616.917,56 KČ

1.5. Cena za SO-05 bez DPH 1.814.476,82 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 19.958.884,24 KČ
DPH 21% 4.191,365,69 Kč
Cena celkem včetně DPH 24.150.249,93 Kč
(slovy: devatenáct milionů devět set padesát osm tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých
dvacet čtyři haléřů bez DPH)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plněni (objednatel), které je předmětem
smlouvy a které odpovídá Číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od
1. ledna 2015, timto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná
k dani a že přijaté plněni použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty,

V důsledku těchto skutečnosti se u předmětného plněni nepoužije režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel
plněni, tj. zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je zhotovitel oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění
zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě,
postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně

2. Cena za předmět plnění dohodnutá včl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II.
Předmět díla.

3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

4. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako

např. neodpovídající geologické údaje apod.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku

ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud
nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí
se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízeni, na jehož základě
byla uzavřená tato smlouvy, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek
a práci provedených nad rámec původního předmětu díla, Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální

Stránka 6 7 18
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cenová soustava platná ke dni pořízeni změnového listu cenu prací provedených nad rámec
původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé..

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených dodavatelem, a to takto;
Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90 % ceny
za dlío. Podkladem pro vystaveni dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený
zástupcem objednatele a technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS"), postupem dle odst. 3
tohoto článku VI. smlouvy. Zbývajících 10 % ceny za dílo bude dodavatel oprávněn fakturovat po
odstraněni veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné
kontrolní prohlídce stavby a zadavatelem v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel bude pro
účely dokládání fakturace díla objednatelem poskytovateli dotace fakturovat dle požadavku
objednatele - tzn. zvlášť uznatelné výdaje a zvlášť neuznatelné výdaje. Specifikace výdajů bude
upřesněna objednatelem před 1. (první) fakturací

2. Podkladem pro zaplaceni předmětu plnění budou faktury, které budou mlt náležitosti daňového
dokladu dle zákona Č, 235/2004 Sb, v platném zněni, Smluvní strany se dohodly, že cena bude
fakturována s DPH, Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ
zhotovitele, den vystavení faktury, označeni peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno,
vyznačeni dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a částku celkem s DPH,
identifikátor veřejné zakázky Z2022-012417 a další náležitosti daňového dokladu v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude uveden název
projektu a jeho registrační číslo: Stavební úpravy a přístavba ZS Svobodné Dvory, reg. č.
CZ!.06.2.67/Ó.0/0.0/16 066/0014964.

3. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami
a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele
neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti
pracovních dnů ode dne jeho obdržení, Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis
schválí a podeplěí, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu, Datem
uskutečněni zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj, měsíce, v němž byly
fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný
soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodněni
a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS, Zhotovitel předkládá soupisy objednateli
k odsouhlaseni vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci.

4. Splatnost všech faktur je 21 dni od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na
podatelnu, či elektronicky na e-mail; epodatelna@mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn požadovat
během prováděni díla zálohové faktury. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Zhotovitel
v případě potřeby poskytne součinnost při zpracováni podkladů, fakturace a zodpovídání dotazu ze
strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během realizace a dokončeni díla,
případně t v době udržitelnosti, tj. 5 let po dokončeni díla.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. až 4. tohoto článku smlouvy
(případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance
objednatele) vrátit zhotoviteli Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení
je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena
nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury.
Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

6. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen
neprodleně o tomto informovat objednatele.
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8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanoveni § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto 
část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VII.
Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo. 
O předáni staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že 
objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plněni zhotovitele prodloužen o 
dobu prodleni objednatele s předáním staveniště.

2. Před započetím díla zhotovitel projedná a odsouhlas! sTDS a osoba poskytující autorský dozor 
situační schéma zařízeni staveniště.

3. Vyklizeni staveniště bude provedeno zhotovitelem do lhůty pro předáni díla. Nedodrženi této lhůty 
je důvodem vyúčtováni smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. pism. d) této 
smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízeni ponechaná na 
staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a 
zařízení budou odklizeny do čtrnácti dnů po odstraněni vad a nedodělků, nedodrženi této lhůty je 
důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1, plsm. e) této smlouvy.

4. Zdroje energií potřebných pro provedeni stavby a s nl související práce a zařízení staveniště si zajisti 
zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel zajisti na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich 
uložení na skládku, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel je povinen 
udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel 
povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a 
aby objekty nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je 
povinen zajistit si místo pro zařízeni staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a 
odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli 
při předáni díla.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště a zabezpečit 
důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na 
staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k 
předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody 
vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku 
nesplněni povinnosti podle předchozí věty.

Vlil.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ve věcech smluvních: Miloš  l  tí

     

Ve věcech technických:   
     

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Jiří Pastucha, investiční technik
tel: 495 707 688, e-mail: iih.oastucha@mmhk.cz

2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba zhotovitele na pozici 
stavbyvedoucího může být změněna pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen prokázat, že nahrazující 
osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném odstavcem 4.1.3. zadávacích
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podmínek objednatele, V případě, že objednatel změněnou osobu stavbyvedoucího písemně
odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle
této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez
vad,

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné při respektování zejména:
? zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů nebo dle stavebního zákona, který
nabyde účinnosti během realizace díla, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízeni při
stavebních pracích,

? předpisů, norem, vzorových listů, technologii, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných
pokynů (např, zákon č, 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplněni některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č, 100/2013 Sb,,
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, věznění pozdějších předpisů),

? požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
? ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele,

ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

5. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v této smlouvě, podkladům pro plnění smlouvy
dle čl. III této smlouvy, a dále všem požadavkům obsaženým v dokumentech, pokynech a příkazech
uvedených v odst. 4. tohoto článku smlouvy,

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby
a všechny doklady týkajíc! se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být
k dispozici zápis, např, ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě
dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schváleni v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje
zhotovitel na své náklady.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikaci a způsob její kontroly se
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel Zhotovitel odpovídá za správné umístění,
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla

11.Správní rozhodnuti pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci,
stejně jako veškerá další povoleni k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje
podle postupu prací zhotovitel.

12. Veškerá správní rozhodnutí potřebná pro realizaci díla zabezpečuje zhotovitel.
13. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecné závazných

právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a
přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty,
které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislostí s prováděním
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

14.Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami,
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými
dokumenty.

15.Zhotovitel je povinen umožnit přistup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činnosti
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj, osobám vykonávajícím

StrřmkaO z IN

podmínek objednatele, V případě, že objednatel změněnou osobu stavbyvedoucího písemně 
odsouhlasí, je taková změna účinná dnem takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle 
této smlouvy není třeba vyhotovit písemný dodatek

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez 
vad,

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné při respektování zejména:

■ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů nebo dle stavebního zákona, který 
nabyde účinnosti během realizace díla, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízeni při 
stavebních pracích,

■ předpisů, norem, vzorových listů, technologii, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných 
pokynů (např, zákon č, 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplněni některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č, 100/2013 Sb,, 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, věznění pozdějších předpisů),

■ požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
■ ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, 

ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

5. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v této smlouvě, podkladům pro plnění smlouvy 
dle čl. III této smlouvy, a dále všem požadavkům obsaženým v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedených v odst. 4. tohoto článku smlouvy,

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby 
a všechny doklady týkajíc! se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být 
k dispozici zápis, např, ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě 
dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schváleni v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje 
zhotovitel na své náklady.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikaci a způsob její kontroly se 
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel Zhotovitel odpovídá za správné umístění, 
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla

11. Správní rozhodnuti pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povoleni k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje 
podle postupu prací zhotovitel.

12. Veškerá správní rozhodnutí potřebná pro realizaci díla zabezpečuje zhotovitel.

13. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecné závazných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a 
přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, 
které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislostí s prováděním 
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

14.Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.

15.Zhotovitel je povinen umožnit přistup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činnosti 
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj, osobám vykonávajícím
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autorský dozor, technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, Zhotovitel je povinen s těmito
osobami spolupracovat,

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prací, které budou dalším pracovním postupem
zakryty, např. před zakrytím instalaci technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to
telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního
deníku nejméně 3 dny předem.

17. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil. odst, 16., na kontrolu nedostaví, může
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkryti a zhotovitel je
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud
se při kontrole zjisti, že práce byly provedeny bez závad.

18.V průběhu prováděni díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však
jednou za dva týdny, Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou
podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obé strany závazné. Objednatel zajisti účast
projektanta stavby, vykonavatele autorského dozoru, technického dozoru stavebníka na kontrolních
dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.

19.Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
- geodetické zaměření skutečného provedeni + technická zpráva,
? geometrický plán odsouhlasený odborem majetku MMHK,
? dokumentaci skutečného provedeni stavby,
? stavební deník,
? pasportizace objektů ohrožených stavební činnosti,
? protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích,
? prohlášeni zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky),
? čestné prohlášeni zhotovitele o nakládáni s odpady,
? protokoly o převzetí podzemních zařízeni od správců síti,
? vytyčovací protokol stavby,
? fotodokumentaci průběhu prací,
? identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby.
? Inspekce vyhrazených technických zařízeni,

20. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentaci či pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůté
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

21. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných
pozemků, než na jaké je vydán územní souhlas, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své
náklady.

22. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši
10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištěni nebo sníženi
jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné
porušeni smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel předložil objednateli platnou pojistnou smlouvu před
podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku
V. smlouvy.

23. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího
řízení na technický dozor stavebníka, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních
prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti, aby výkon
technického dozoru stavebníka neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

24.Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v připadě zničení budou dodavatelem
na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajisti, aby bylo po ukončeni stavby uvedeno staveniště
zpět do původního stavu,

25. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadáni předmětu plnění této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto
poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splněni
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autorský dozor, technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP, Zhotovitel je povinen s těmito 
osobami spolupracovat,

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověřeni prací, které budou dalším pracovním postupem 
zakryty, např. před zakrytím instalaci technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to 
telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního 
deníku nejméně 3 dny předem.

17. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. Vlil. odst, 16., na kontrolu nedostaví, může 
zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkryti a zhotovitel je 
povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud 
se při kontrole zjisti, že práce byly provedeny bez závad.

18. V průběhu prováděni díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však 
jednou za dva týdny, Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku 
minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou 
podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obé strany závazné. Objednatel zajisti účast 
projektanta stavby, vykonavatele autorského dozoru, technického dozoru stavebníka na kontrolních 
dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.

19.Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
- geodetické zaměření skutečného provedeni + technická zpráva,
■ geometrický plán odsouhlasený odborem majetku MMHK,
■ dokumentaci skutečného provedeni stavby,
■ stavební deník,
■ pasportizace objektů ohrožených stavební činnosti,
■ protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích,
■ prohlášeni zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky),
■ čestné prohlášeni zhotovitele o nakládáni s odpady,
■ protokoly o převzetí podzemních zařízeni od správců síti,
■ vytyčovací protokol stavby,
■ fotodokumentaci průběhu prací,
■ identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby.
■ Inspekce vyhrazených technických zařízeni,

20. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentaci či pokyny objednatele, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůté 
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

21. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných 
pozemků, než na jaké je vydán územní souhlas, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své 
náklady.

22. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 
10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištěni nebo sníženi 
jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné 
porušeni smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel předložil objednateli platnou pojistnou smlouvu před 
podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku 
V. smlouvy.

23. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího 
řízení na technický dozor stavebníka, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních 
prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti, aby výkon 
technického dozoru stavebníka neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

24. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 
po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v připadě zničení budou dodavatelem 
na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajisti, aby bylo po ukončeni stavby uvedeno staveniště 
zpět do původního stavu,

25. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadáni předmětu plnění této 
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto 
poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splněni

Stránka 10 7. Iři



kvalifikace v předmětném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve
stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.

26. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejích práci ponese záruku
v plném rozsahu. Při prováděni díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako
by dílo prováděl sám. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků
svým potenciálním poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení {vyjma
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění
předmětu této smlouvy, a to do 15 pracovních dnů od obdrženi platby ze strany objednatele.
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předloženi smlouvy uzavřené mezí zhotovitelem a jeho
poddodavatelem k nahlédnutí.

27. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti týkající se odpovědného veřejného
zadávání stanovené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy a v Čestném prohlášeni, které je
přílohou č. 1 této smlouvy a jeho její nedílnou součásti. Objednatel je oprávněn plnění povinností
vyplývajících z přechozího odstavce a z Čestného prohlášení kdykoli kontrolovat, a to i bez
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje
se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku,

28. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust, § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Předmět díla je
spolufinancován Evropskou unii v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
zhotovitel se proto zavazuje k uchování veškeré dokumentace související s realizaci díla včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2040. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
Ihúta delší, musí ji objednatel, resp. zhotovitel použít.
Zhotovitel je v takovém případě povinen minimálně do konce roku 2040 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

IX.

Stavebni deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu
prováděni díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků
uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím
protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užíváni
na základě oznámeni o záměru užívat stavbu), případně po odstraněni posledních vad a nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani
kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu

prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník
na stavbě trvale přístupný

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř.
jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu, Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený
pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního
dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže
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kvalifikace v předmětném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve 
stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 
doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.

26. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejích práci ponese záruku 
v plném rozsahu. Při prováděni díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako 
by dílo prováděl sám. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým potenciálním poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení {vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
předmětu této smlouvy, a to do 15 pracovních dnů od obdrženi platby ze strany objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předloženi smlouvy uzavřené mezí zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem k nahlédnutí.

27. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti týkající se odpovědného veřejného 
zadávání stanovené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy a v Čestném prohlášeni, které je 
přílohou č. 1 této smlouvy a jeho její nedílnou součásti. Objednatel je oprávněn plnění povinností 
vyplývajících z přechozího odstavce a z Čestného prohlášení kdykoli kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 
se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku,

28. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust, § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem 
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Předmět díla je 
spolufinancován Evropskou unii v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 
zhotovitel se proto zavazuje k uchování veškeré dokumentace související s realizaci díla včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2040. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
Ihúta delší, musí ji objednatel, resp. zhotovitel použít.

Zhotovitel je v takovém případě povinen minimálně do konce roku 2040 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

IX.
Stavebni deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 
prováděni díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků 
uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím 
protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užíváni 
na základě oznámeni o záměru užívat stavbu), případně po odstraněni posledních vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani 
kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné 
pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník 
na stavbě trvale přístupný

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím, popř. 
jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu, Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený 
pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního 
dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže
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stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních
dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla
1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit prováděni díla:

a) jestliže provádění díla bráni vyšší moc, náklady spojené s přerušením díla v důsledku vyšší moci
nese zhotovitel, který takové náklady zohledni v ceně za dílo,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránicích řádnému prováděni díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby
nemuselo být přerušeno provádění díla (např, neočekávaný výskyt podzemních vedení
bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka,

c) jestliže dojde k zastavení prováděni díla rozhodnutím k tomu příslušného státní orgánu
(stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

d) jestliže nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle technických podmínek a technických
norem pro řádné provedení díla. Doba a důvody přerušeni provádění díla budou zhotovitelem
s odkazem na příslušně technické podmínky a technické normy zapsány do stavebního deníku
v ten den, kdy dojde k přerušeni prováděni díla zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen o přerušení provádění díla dle předchozího odstavce bezodkladné a
prokazatelné informovat kontaktní osobu objednatele a dále TDS, kteří se nejpozději do
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádři,

3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst, 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve zněni pozdějších právních předpisů vyhrazuje oprávnění prodloužit termín dokončeni
díla o počet dni, na něž bylo prováděni díla z důvodů dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy
oprávněné přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co
důvody přerušeni odpadnou. NepřistoupMi zhotovitel k pokračováni v prováděni díla do dvou
pracovních dnů poté, co tento příslušný důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu dle čl. XV. odst. 1, plsm. g) této smlouvy a dále je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl, XV. odst. 1. plsm, h) této smlouvy a dále je
objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla. Zjisti
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučinl-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení prováděni díla na nezbytně nutnou dobu a v
nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
a) pracovnici zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo

hrozl-li jiné hospodářské škody.
Přerušeni provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných
přerušením.

6. Při každém přerušeni prováděni díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájenl prací nebo ukončeni smluvního závazku.

XI.
Vyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. nepřízeň počasí, války, revoluce,
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požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga, Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2, Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho
příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro
splnění smlouvy. V případě, že nastane situace vyšší moci, prodlužuje se termín plnění díla o stejný
počet dní trvání těchto okolností. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění diía bezodkladně
poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnú poté, co důvod
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

3, Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4, V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.
Předčasné užíváni stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseku díla
objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím,
a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné, a že toto užíváni nebude v rozporu s
právními a provozními předpisy,

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo, nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a
převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.

3. Technické kontroly objednatele ke zjištěni stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným
užíváním.

XIII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za
řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé
sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skonči požadovaným výsledkem, Dílo bude převzato, i pokud
bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobé ani ve spojení s jinými neztěžujl užíváni
díla objednatelem ani nebrání rádnému užíváni díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit
objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení. O převzetí stavby bude
pořízen zápis do stavebního deníku.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání
díla, Objednatel zahájí přejímací řfzenl bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno
považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájeni přejímacího řízeni tyto doklady 2x v písemné a 1x v
elektronické podobě:

? listiny a doklady dle článku Vlil, odstavce 19. této smlouvy o dílo,
? stejnopis stavebního deníku,

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnoceni jakosti díla
(případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášeni objednatele, že dílo nebo
jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace k povoleni
a provedení stavby a pro územní souhlas a provedení stavby. Jeden stejnopis obdrží objednatel a
jeden zhotovitel.

5. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu
stanoveného v čí. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo či upravených dle této smlouvy převzato. Převzetím
díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký
bude další postup.
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7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předáni a převzetí
díla, ustanoveni § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených
k jeho provedeni a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, její přílohou, podklady
pro provedení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy a všemi technickými normami, které se vztahují k
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto
odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedeni stavby,

5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo, a to včetně rozpracovaného díla předchozím zhotovitelem stavby,
záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne
předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy. Záruka za dílo zpracované
předchozím zhotovitelem je uvedena jako samostatná položka v rozpočtu.

6. Výjimky ze záruky dle čl. XIV. odst. 5 této smlouvy:
Záruční lhůta pro dodávky technologii, strojů a zařízeni, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje
samostatný záruční list, se sjednává v délce dle záruky poskytnuté výrobcem, min. však v délce 24
měsíců, včetně světelných zdrojů. Záruční lhůta pro dodávky technologii, strojů a zařízení podle
tohoto odstavce počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem. Pokud je dílo převzato
objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet
dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o
předání a převzetí díla

7. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad nejpozději do 5 dní od nahlášení a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na
své náklady. Jde-li o havarijní vady, vady bránící provozu nebo vady ohrožující život, zdraví či
majetek osob, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní
strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich
nahlášení. Není-li možné objednatelem nahlášenou vadu z technologických či technických důvodů
odstranit ve Ihútě dle předchozí věty, dohodnou se strany na lhůtě přiměřeně delší. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese
zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

8. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve Ihútě dle odst. 7.
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

9. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede
přibližnou specifikaci závady.

XV.
Smluvní pokuty

1, Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou
a rovněž:
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k jeho provedeni a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, její přílohou, podklady 
pro provedení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy a všemi technickými normami, které se vztahují k 
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude 
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto 
odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedeni stavby,

5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo, a to včetně rozpracovaného díla předchozím zhotovitelem stavby, 
záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy. Záruka za dílo zpracované 
předchozím zhotovitelem je uvedena jako samostatná položka v rozpočtu.

6. Výjimky ze záruky dle čl. XIV. odst. 5 této smlouvy:

Záruční lhůta pro dodávky technologii, strojů a zařízeni, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce dle záruky poskytnuté výrobcem, min. však v délce 24 
měsíců, včetně světelných zdrojů. Záruční lhůta pro dodávky technologii, strojů a zařízení podle 
tohoto odstavce počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem. Pokud je dílo převzato 
objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet 
dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o 
předání a převzetí díla

7. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 
nahlášených vad nejpozději do 5 dní od nahlášení a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na 
své náklady. Jde-li o havarijní vady, vady bránící provozu nebo vady ohrožující život, zdraví či 
majetek osob, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní 
strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich 
nahlášení. Není-li možné objednatelem nahlášenou vadu z technologických či technických důvodů 
odstranit ve Ihútě dle předchozí věty, dohodnou se strany na lhůtě přiměřeně delší. Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese 
zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

8. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve Ihútě dle odst. 7. 
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

9. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede 
přibližnou specifikaci závady.

XV.
Smluvní pokuty

1, Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou 
a rovněž:
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a) v případě prodlení se zahájením provádění díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) v případě prodleni s dokončením a předáním dílčích částí díla oproti termínům dle čl IV. 1. této
smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5,000 Kč za každý i

započatý den prodlení,
o) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o

předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu
nebo nedodělek a den prodlení, Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodrženi
terminu odstraněni vad zjištěných v záruční době.

d) za nesplněni termínu vyklizení staveniště dle čl, VII, odst, 3, smlouvy se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

e) za nesplnění terminu odklizeni strojů a zařízeni ponechaných na staveništi pro odstranění vad a
nedodělků dle čl. VII. odst. 2. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodleni,

f) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku čl jednání, přestože byl
objednatelem k účasti předem vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši
1,000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy;

g} nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v prováděni díla do dvou pracovních dnů poté, co příslušný
důvod přerušení provádění díla dle čl. X. odst. 1. smlouvy odpadl, zavazuje se zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení;

h) ukáže-lí se přerušení provádění díla dle čl, X odst, 1. smlouvy jako neodůvodněné, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, Smluvní
strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodleni s platbou faktury za dokončené dílo uhradi objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinností,

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně,

XVI.

Odstoupení
1. Od smlouvy může každé ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou

smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména, ale nejenom:

a) porušeni povinnosti zhotovitele uvedených v čl. Vlil této smlouvy;
b) prodleni zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;

c) prodleni s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani
do 14 dnů ode dne doručeni výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu prováděni díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mlt
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení
msolvenčního/exekučního řízeni, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné
vypořádání.
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a) v případě prodlení se zahájením provádění díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) v případě prodleni s dokončením a předáním dílčích částí díla oproti termínům dle čl IV. 1. této 
smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5,000 Kč za každý i 
započatý den prodlení,

o) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodlení, Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodrženi 
terminu odstraněni vad zjištěných v záruční době.

d) za nesplněni termínu vyklizení staveniště dle čl, VII, odst, 3, smlouvy se zavazuje zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

e) za nesplnění terminu odklizeni strojů a zařízeni ponechaných na staveništi pro odstranění vad a 
nedodělků dle čl. VII. odst. 2. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodleni,

f) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku čl jednání, přestože byl 
objednatelem k účasti předem vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 
1,000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy;

g} nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v prováděni díla do dvou pracovních dnů poté, co příslušný 
důvod přerušení provádění díla dle čl. X. odst. 1. smlouvy odpadl, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení;

h) ukáže-lí se přerušení provádění díla dle čl, X odst, 1. smlouvy jako neodůvodněné, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, Smluvní 
strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodleni s platbou faktury za dokončené dílo uhradi objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinností,

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou Splatnost 
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně,

XVI.

Odstoupení
1. Od smlouvy může každé ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména, ale nejenom:

a) porušeni povinnosti zhotovitele uvedených v čl. Vlil této smlouvy;

b) prodleni zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;

c) prodleni s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani 
do 14 dnů ode dne doručeni výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu prováděni díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mlt 
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení 
msolvenčního/exekučního řízeni, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné 
vypořádání.
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6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy,

XVII.
Ostatní ujednáni

1. Změna lhůty plněni z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankci Určení podstatných překážek bude
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620
odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel
se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za
48 hodin.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: dc63k5j

XVIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně
příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní
příslušnosti soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2022/807 na 9. zasedání Rady města Hradec
Králové konaném dne 14.06.2022

4. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přlp. kopie dokumentů), které
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni.

5. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji
prostřednictvím registru smluv.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

7. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z nl vyplývající řídi ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

8. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatku podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

9. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů,
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6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy,

XVII.
Ostatní ujednáni

1. Změna lhůty plněni z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankci Určení podstatných překážek bude 
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620 
odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel 
se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 
48 hodin.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in 
Identifikátor datové schránky zhotovitele: dc63k5j

XVIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně 
příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní 
příslušnosti soudu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2022/807 na 9. zasedání Rady města Hradec 
Králové konaném dne 14.06.2022

4. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přlp. kopie dokumentů), které 
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni.

5. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji 
prostřednictvím registru smluv.

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

7. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z nl vyplývající řídi ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

8. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatku podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují.

9. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů,
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10.Smluvní strany prohlašuji, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou označena 
jako obchodní tajemství, nejsou obchodnim tajemstvím žádné ze smluvních stran.

11 Dle § 5 odst, 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ 
IČ:00268810 
DS: bebb2in

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
IČ:42228573 
DS: dc63k5j

vymezeni předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a
rekonstrukce odborných učeben - dokončeni rozestavěné 
stavby"

- cena: 19.958.884,24 Kč bez DPH a 24.150.249,93 Kč s DPH
datum uzavřeni smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 
registru smluv.

12.Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrž! tři výtisky 
a zhotovitel dva výtisky.

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a 
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne
29. 06 . 2022

V Hradci Králové dne.............................

za zhotovitele
Miloš Andrys 

jednatel společnosti

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc, 

primátor města

  
 

   
    

Stránka 17/ IS



Příloha č. 1

Čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadáván

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ODPOVĚDNÉMU VEŘEJNÉMU ZADÁVÁNI $ 6 ODST. 4 

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky „ITI - ZS Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných
učeben - dokončeni rozestavěné stavby"

Veřejné zakázka číslo MMHKTA202200000024

Druh zadávacího řízeni otevřené pod limitní řízeni na stavební práce dle § 56 a 57 zákona Č
134/2016 Sb o zadáváni veřejných zakázek (dále jen .zákon*)

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČO 00268810

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní ELEKTRO MOSEV spol s r.o.,
firroa'nézev:

IČO [42 22 85 73

Sídlo Vážni 1171, 500 3 Hradec Králové

Dodavatel čestné prohlašuje, že, bude-li s nim uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajisti po
celou dobu plnénl veřejná zakázky spínáni následujících podmínek v dodavatelském řetězci:

a) plnénl veškerých povinnosti vyplývajících z právních předpisů Česká republiky, zejména pak 
z předpisů praóovnáprávlch, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví pň práci, a 
to vůči všem osobám které se na plnénl veřejné zakázky podílejí, plnénl técřito povinnotl zajisti 
dodavatel i u svých subdodavatelů:

b) sjednáni a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavatet srovnatelných s podmínkami 
sjednaných ve smlouvá na plnénl veřejné zakázky a to v rozsahu smlouvou stanovených smluvních 
pokut a dálky záruční doby. uvedená smluvní podmínky se považuji za srovnatelné, bude-ll výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku:

c) rádné a včasné plnénl finančních závazků svým poddodavatelúm, kdy za rádné a včasné plnénl se 
považuje plné uhrazeni poddodavstelem vystavených faktur za plněni poskytnutá k plnénl veřejné 
zakázky, s to vždy do 15 dni ode dne obdrženi platby ze strany zadavatele za konkrétní plněni

V Hradci Králové], dne (26 5 2022

Miloš Andrys - jednatel společnosti
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