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DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo 
ze dne 03. 12. 2021 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 tohoto znění:  
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

a)  Objednatel:  

 

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary 

IČ: 70883611 

DIČ: CZ70883611 - není plátcem DPH 

Jejímž jménem jedná: brig. gen. Ing. Václav Klemák,  
                                             ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň 

Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 

      Telefon:                                   

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

b)  Zhotovitel:      

 

Název:  STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. 
Sídlo:                                       Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava 

IČ: 26395886 

DIČ: CZ26395886 

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: 
 Jiří Beneš, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 
E-mail: benes@stavbyt.cz 

      Telefon: + 420 603 288 985 

 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, 
vložka 17596 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“) 
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Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě informace o nedostatku skla na trhu k výrobě 
plastových oken a nemožnosti pokračovat ve stavebních pracích bez montáže oken se smluvní strany 
dohodly na prodloužení termínu zhotovení díla. 
Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
03. 12. 2021 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, v následujícím znění:   
 
1. Text bodu č. 3.1., Článku 3. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla základní smlouvy o dílo 

v původní znění:  
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 30. 6. 2022. 
se mění a nahrazuje novým textem ve znění:  
3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 31. 8. 2022. 
 

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn. 

 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky 
a Zhotovitel výtisk jeden. 

 

  

 
 

      V Karlových Varech dne:                      Ve Svatavě dne: 
 

 

 

 

Přílo
 

 brig. gen. Ing. Václav Klemák 

ředitel Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje 

 

Jiří Beneš 

jednatel společnosti 
STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. 
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