Příloha č. 2 smlouvy ze dne ………………….
mezi Národním divadlem Brno a SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
13. Léto na Biskupském dvoře 2022
Užívání Biskupského dvora MZM pro 
program Národního divadla Brno – balet + případných hostujících partnerů

den	datum 	čas	představení

út	12.07.2022	po 11.00	převzetí areálu BD - stavba, noční zkouška svícení 
st	13.07.2022	20.30	Balet NdB  dopoledne zkouška, večer generálka/představení
[bookmark: _Hlk97582548]čt	14.07.2022	20.30	Balet NdB 
pá	15.07.2022	20.30	Balet NdB
so	16.07.2022	20.30	Balet NdB
ne	17.07.2022	20.30	Balet NdB (po skončení - bourání přestavba)
po	18.07.2022	ráno dokončení bourání NdB, předání areálu BD v čase (dopoledne) dle dohody
změna programu vyhrazena






za NDB:____________________ 		za SNIP & CO: ____________________


















Příloha č. 4 Smlouvy mezi SNIP & CO a NDB ze dne ……..…
13. Léto na Biskupském dvoře 2022 – rámcové termíny v období 5-9/2022
	od 2.5.
	stavba podesty hlediště + jeviště
	předběžný termín zahájení stavby – zajišťuje externím dodavatelem, MdB a SNIP & CO

	po 16.5. 
– 
ne 22.5.
	stavba hlediště + technologie MdB
	zajišťuje MdB, SNIP & CO

	po 23.5. 
– 
ne 29.5.
	Městské divadlo Brno
	28.5. premiéra MdB 

	po 30.5. 
– 
ne 5.6.
	Městské divadlo Brno 
	

	po 6.6. 
– 
ne 12.6.
	Městské divadlo Brno
	

	po 13.6. 
– 
ne 19.6.
	Městské divadlo Brno
	

	po 20.6. 
– 
ne 26.6.
	Městské divadlo Brno
	

	po 27.6. 
– 
ne 3.7.
	Městské divadlo Brno
	

	po 4.7. 
– 
ne 10.7.
	Městské divadlo Brno
	

	po 11.7. 
– 
út 12.7.
	Městské divadlo Brno
	

	út 12.7. 
– 
ne 17.7.
	Národní divadlo Brno – BALET vč. případných hostujících produkcí
	12.7. příprava, zkoušky (večerní svícení 12.7.)
13.7. – 17.7. – 5 hracích dnů
18.7. dokončení bourání

	po 18.7. 
– 
ne 24.7.
	Městské divadlo Brno 
	

	po 25.7. 
– 
ne 31.7.
	produkce v jednání (25. – 30.7.) 
31. Kytarový festival Brno 2022 (31.7.)
	stavba střechy 26.7., příprava dalších produkcí

	po 1.8. 
– 
ne 7.8.
	produkce v jednání (1. – 7.8.)
	

	po 8.8. 
– 
ne 14.8.
	produkce v jednání (8. – 14.8.)
	


	po 15.8. 
– 
ne 21.8.
	produkce v jednání (15. – 21.8.)
	



	po 22.8. 
– 
ne 28.8.
	produkce v jednání (22. – 28.8.)
	

	po 29.8. 
– 
ne 5.9.
	bourání hlediště a jeviště
	Zahájení bourání v návaznosti na ukončení produkcí

	stav ke dni podpisu smlouvy - změny a doplnění vyhrazeny.







[bookmark: _GoBack]za NDB:____________________ 		za SNIP & CO: ____________________

