
  Komplexní pozemkové úpravy v Celné 

 

D O D A T E K   č.   3 

ke smlouvě o dílo č. obj. 256-2020-544101, č. zhot. 14481/2020 uzavřené 21. 5. 2020 
 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 

kraj 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 

Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky  

Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí 
nad Orlicí  

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. xxx  
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,   

ustino.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOŠRAFO, s.r.o.  
Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: sfm77qh  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 177139243/0300  
IČO: 64793036 
DIČ: CZ64793036  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 9769 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o 
dílo (dále jen „dodatek“). 
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Čl. I  

Předmět 

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo KoPÚ Celné je posun termínu dílčího celku 

3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) nově na 30.9.2022. 

Dokončení zpracování PSZ souviselo s dokončením zpracování studie Správy železnic 

na přeložku účelové komunikace mezi železničními přejezdy (na komunikaci se budou 

napojovat cesty VC4-R a VC21). PSZ bude následně projednán na RDK a na 

zastupitelstvu obce.  

Čl. II  

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 

nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 

uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

V Pardubicích 30.6.2022 

 

V Hradci Králové 29.6.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

 

 

Jiří Foltán 

jednatel GEOŠRAFO, s.r.o. 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 3 - KoPÚ Celné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 3 000,00 21 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 5 000,00 40 000,00

Méněpráce dodatek 1 bod -5 5 000,00 -25 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 300 1 100,00 330 000,00 28. 2. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 40 1 900,00 76 000,00 30. 7. 2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 87 2 700,00 234 900,00 30. 9. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 800,00 14 000,00 30. 9. 2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 300 400,00 120 000,00 30. 9. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 300 300,00 90 000,00 29. 3. 2022

900 900,00

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 300 800,00 240 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 500,00 10 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 25 1 000,00 25 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 5 000,00 15 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 300 500,00 150 000,00 31. 8. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

460 000,00

3.6. Mapové dílo ha 300 300,00 90 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

90 000,00

900 900,00

460 000,00

90 000,00

1 450 900,00

304 689,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2022

30. 9. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



1 755 589,00

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO, s.r.o. 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 30.6.2022     

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 29.6.2022


