
Číslo smlouvy příkazce: 2020/05135/OI/DSM/1
Číslo smlouvy přikaznlka: 17072020

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu
Červeného kostela"

uzavřené podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtman Olomouckého kraje

Osoby oprávněné
- technických:

1.

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce

a

DANIEL LUDÍN

Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín

Danielem Ludínem

2.

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení

(dále jen „příkazník")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
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I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

9. 2020 Příkazní smlouvu č.Smluvní strany uzavřely dne 14. . , ... .,
2020/05135/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je zavazek příkazníka 
vykonávat technický dozor stavby „Vědecká knihovna Olomouc - stavební 
úpravy objektu Červeného kostela” s předpokládanou délkou činnosti 
příkazníka 25 měsíců od zahájení výkonu činnosti TDS.

1.

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby výkonu technického dozoru 
stavby, změna termínu ukončení činnosti příkazníka a s tím související úprava 
odměny a platebních podmínek příkazníka.

2.

II.
ZMĚNA SMLOUVY

V návaznosti na změnu termínu dokončení stavby se smluvní strany dohodly na 
prodloužení doby výkonu technického dozoru stavby o 3 měsíce a zmene 
termínu ukončení výkonu technického dozoru stavby do 28 mesicu od 
zahájení výkonu činnosti TDS.

1.

ČI. III. odst. 1 Smlouvy nově zní:
Přikazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat od 
předáni staveniště příkaznikem zhotoviteli (zahájení výkonu TDS), po celou 
dobu provádění stavby až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělku 
stavby, nebo do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu a předaní 
závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS).
Termín ukončení výkonu TDS: do 28 měsíců od zahájení výkonu činnosti“

2. Smluvní strany se vzhledem k prodloužení doby výkonu technického dozoru 
stavby dohodly na změně celkové odměny příkazníka uvedené v čl. V odst. 
1 Smlouvy, a to následovně:

Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:
CelkemDPH 21%Základ DPH
(v Kč)Název (v Kč)(v Kč)

Odměna příkazníka dle Smlouvy 
(25 měsíců výkonu TDS)______

844 580,00146 580,00698 000,00

Odměna příkazníka dle Dodatku č. 1 
(navýšení o 3 měsíce)

101 349,6017 589,6083 760,00

Celková odměna příkazníka
dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 
(28 měsíců výkonu TDS)______ v,

94S 929,60164 169,60781 760,00

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy, 
devět set čtyřicet pět tisíc devět set dvacet devět korun českých sedesat haleru.

3. Současně se smluvní strany dohodly na změně čl. V odst. 4 Smlouvy, a to 
následujícím způsobem:
V čl V odst. 4 Smlouvy se vypouští text: „Příkazce uhradí příkazníkovi 
veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny.

Strana 2 (celkem 3)



Zbývajících 10% bude přikazcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. III.
odst. 1 této smlouvy."

lil.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí příkazce.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 9. 6. 2022
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží
2 vyhotovení a příkazník obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

3 0 -06- 2022V Olomouci dne: V Olomouci dne:

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje
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DlDANIEl LUDIN
INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

CENOVÁ NABÍDKA
Rozšíření doby působnosti při realizaci stavby

na výkon TDS

pro investiční akci

„Vědecká knihovna v Olomouci - stavební
úpravy objektu Červeného kostela"

Investor stavby - Příkazce: Krajský úřad Olomouckého kraje.
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Žadatel - Příkazník: DANIEL LUDÍN
Kyselovská 475/117
783 01 Olomouc - Slavonín



PRŮVODNÍ SLOVO:

Vážení,
na základě skutečností při vlastním provádění stavebních a řemeslných prací

na předmětné stavby, byly smluvně spjaté závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem
stavby rozšířeny v předmětu i době plnění.

Tyto dodatky k SOD prodlužují stavební činnost Zhotovitele do prosince roku
2022 a tím vzniká i požadavek na prodloužení působnosti na stavbě pro TDS, tj. do
ledna 2023 (administrativní činnost po protokolárním předání Díla),

Celková doba rozšíření činí tři měsíce, tj. z původních 25 na 28 měsíců.

Z výše uvedených důvodů tímto předkládám rozšíření cenové nabídky na
uváděnou inženýrskou činnost následně:

Dle původní CN z 17.7.2020:

Předpoklad činnosti TDS a související:
Příprava stavby
Realizace stavby

zdarma
25 měsíců x 27 920,- Kč

Celkem období
Výše DPH
Celkem vč. DPH

698 000,- Kč bez DPH
146 580,- Kč
844 580,- Kč

Dle této CN z 23.5.2022:

Nyní známá skutečnost činnosti TDS a související:
Příprava stavby
Realizace stavby

zdarma
28 měsíců x 27 920,- Kč

Celkem období
Výše DPH
Celkem vč. DPH

781 760,- Kč bez DPH
164 169,60 Kč
945 929,60 Kč

Celkové navýšení činí:

Realizace stavby 3 měsíce x 27 920,- Kč

Celkem období
Výše DPH
Celkem vč. DPH

83 760,- Kč bez DPH
17 589,60 Kč
101 349,60 Kč

Daniel Ludín

autorizovaný stavitel
č.a. 1200950 z r. 1997

Olomouc, 23. 5. 2022


