
MĚSTO

HODONÍN Číslo smlouvy: SD/202 1/0339/1 50/1

DODATEK Č.l KE SMLOUVĚ O DÍLO S004P01K2HKF
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb . ,

občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

V V
O r

„Stavební práce na ZS U Červených domku Hodonín46

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína

v technických záležitostech

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

SBD, spol.s r.o.Zhotovitel:

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka

48767

CZ02696773 1

ČSOB pobočka Hodonín, č.ú. 196233534/0300

Pavolom Dvorským, jednatelem

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany44 uzavřely v souladu

s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) smlouvu

o dílo č. SD/202 1/0328/1 50 (dále jen „Smlouva44).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 8. Smlouvy dohodly na

provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve

Změnovém listu č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 2„ odst. 1.

Smlouvy. Dále se dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. 3., odst. 3.

2.1.

Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:2.2.

1 409 783,63 Kč bez DPH

296 054,56 Kč DPH 21%
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1 705 838,19 Kč vč. DPH 21%

Celkem navýšení ceny díla dle ZL č.l : 809 217,54 Kč vč. DPH

POLOŽKA KČ (bez DPH) KČ (s DPH)
VÍCEPRÁCE 1 409 783,63 1 705 838,19

MÉNĚPRÁCE 741 008,80 896 620,65

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU

35 414 412,4 42 851 439,00

668 774,83 809 217,54

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 36 083 187,23 43 660 656,54

Celková cena díla uvedená v čl. 2., odst. 1. Smlouvy, dodatku č.l se na základě vícepraeí
uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje následovně:

36 083 187,23 Kč bez DPH

7 577 469,31 Kč DPH 21%

43 660 656,54 Kč vč. DPH

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

17. červen 2022

2.3.

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.l zůstávají
v platnosti.

2.4.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy,
registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž
Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

3.2.

Příloha č.l - Změnový list č.l, včetně oceněného rozpočtu
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města : Rada Města Hodonín

Datum a Číslo usnesení: 14.6.2022, č.u. 6057

V Hodoníně, dne ,//V Hodoníně, dne C . Z 0? 2

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

Pod Podpis:

Libo

staro

Pavol Dvorský

jednatel
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Název akce:

Stavební práce na ZŠ U Červených domků Hodonín (včetně areálu) po živelné pohromě tornádo

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. 01/2022
Dodatečné změny:
Dodatečné změny a požadavky nad rámec SoD, upřesnění skutečného rozsahu stavebních prací plynou¬

cích v průběhu realizace.
Stavební práce jsou specifikovány v dílčích částech položkového rozpočtu, kterýje nedílnou součástí

Změnového listu č.01/2022.

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:SD/2021/0339/1 50

1 . Oddíl stavby: Stavební objekty jednotlivě dle Rekapitulace dílčích částí položkového rozpočtu, který tvoří přílohu to¬

hoto Změnového listu č. 01/2022

SBD, spol. s r.o U Elektrárny 3030/1 , 695 01 Hodonín2. Zpracovatel změnového listu:

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:
3.2 kontrolní den: Průběžné KD:

KD č. 10 ze dne 09.09.2021 - požadovaný postup stavebních prací, mj.

výlezy na střechu
KD č. 12 ze dne 23.09. 2021 - požadovaný postup stavebních prací, mj.

zápis o střeše - objekt Tělocvična
KD č. 13 ze dne 30.09.2021 - požadovaný postup stavebních prací, mj.

výlezy na střechu, malířské práce, objekt Tělocvična
KD č. 14 ze dne 07. 10.2021 - požadovaný postup stavebních prací

KDč. 15 ze dne 14.10.2021 - požadovaný postup stavebních prací- mj.

Tělocvična, Střechy, Malířské práce, Elektro
KDč. 16 ze dne 20.10.2021 - požadovaný postup stavebních prací -mj.

Tělocvična, Střechy, Spojovací krčky, Malířské práce, Elektro

KD č. 17 ze dne 25. 11.2021- požadovaný postup stavebních prací
KD č. 18 ze dne 02.12.2021 - požadovaný postup stavebních prací, mj.

požadavek na výměnu přivolávání elektro signalizace pro tělesně posti¬

žené v prostorách WC a šatna u výtahu, požadavky na klempířské kon¬

strukce, podbití na všech pavilonech

Položkový rozpočet - Vícepráce, Méněpráce, Fotodokumentace3.3. jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Dle Rekapitulace dílčích částí:

Vícepráce :

1.01 VCP na střechách přístřešku I :

Po rozkrytí střech byl zjištěn skutečný stav vazníků a krovů. Z tohoto důvodu se musely na základě

statického posouzení doplnit střešní konstrukce.

1.02 Vylez na půdu - Žlutý pavilon :

Požadavek investora na výměnu půdních výlezů z důvodu nevyhovujícího technického stavu.



1 .03 VCP na střechách přístřešku II :

Po rozkrytí střech byl zjištěn skutečný stav vazníků a krovů - nevyhovující původní stav. Z tohoto dů¬

vodu se musely na základě požadavku statika doplnit střešní konstrukce

1.04 VCP na střechách přístřešku /// :

Po doplnění projektové dokumentace vznikla potřeba doplnění střešních výlezú a samočinných větra¬

cích hlavic.

1.05 VCP opravy slaboproudvch rozvodů a systémů:

Po zahájení provozu školy byla zjištěna další nefunkční zařízení SLB.
- Alarm tělocvična
- Telefonní ústředna, tel. vrátníky
- Kamerový systém
- Ozvučovací systém
- Anténní a satelitní systém
- Přístupový systém ISIC - levý příchod žáků pod krčkem
- Slaboproudé kabeláže - kompletně nová venkovní kabeláž

1 .06 VCP Malířské práce - Třídy:

Výmalba po zatečení - než byla provedena střešní konstrukce.

1.07 Zabezpečení a bednění oken:
Požadavek investora na provizorní zabezpečení oken před výměnou poškozených výplní, tak aby ne¬

docházelo k dalšímu poškozování interiéru.

1.08 VCP Zednické zaoravení do montáži oken na spojovacích krčcích:
Požadavek investora - dodávku a montáž výplní prováděla jiná firma, která nezajišťovala zednické za-

pravení.

1.09 Vyklizení keramického materiálu:
Vlivem tornáda došlo k poškození skladu a bylo jej nutno vyklidit.

1, 10 Nakládka demontovaných oken ze spojovacích krčků:

Bylo nutno naložit demontované výplně po přistavení kontejneru.

1 .11 Dveře u výtahu na WC:

Výměna dveří byla provedena z důvodu zatečení a následného poškození dveří.

1 , 13 Svody pavilonů - záměna:
Změna vyvolaná upřesněním projektu. Navrhnuté průměry svodů nevyhovovaly odváděnému množství

vody ze střech.

1.14 Obloukové vazníky- doplnění příhradové kce:

Změna vyvolaná upřesněním projektu - dodatečné doplnění a zpevnění vazníků příhradovou konstruk¬

cí, která vznikla upřesněním projektanta a výrobce vazníků.

1. 18 Střecha tělocvičny - změnymateriálu a technologických postupů:

Při přípravě realizace bylo na základě nevyhovujících tahových zkoušek zjištěno, že nelze kotvit do

stávající střešní konstrukce. Proto došlo ke změně . Realizace proběhla na základě doporučení Ateliéru

stavebních izolací DEK a.s. a dle odsouhlasené varianty č.2 - nutnost demontáže stávajícího střešního

souvrství až na nosné žebříkové panely, provedení systémové lepené sklady, finální hydroizolační vrst¬

va masivní asfaltový pás.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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1. 19 VCP Malířské oráče - tělocvična ZŠ Červené domkyi
, v , v „

Úprava dle skutečnosti zjištěné na stavbě, došlo k opakovanému zatečení, než byla opravena střecha

1.20 Úprava a upevnění větracích kornínků na hlavních střechách

Upřesnění rozsahu prací na střeše vč. dořešení technického provedení.

1.01b Změnv nad rámec SoD - fasády, podbití, krčky VCR

Skutečný rozsah prací na fasádě.

oprava fasád krčků, včetně klempířských prvků

- ochrana oblouků a podbití (OSB) před povětrnostními vlivy apod.

ostatní práce s tím související (demontáž svítidel, oprava stříšky apod.)

Veškeré výše uvedené práce nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu a byly provedeny v závislosti na

zjištěných skutečnostech na stavbě.

Méněpráce:

1 12 Odpočet podlahy
, brána:

v .

Skutečný stav po konzultaci a schválení s investorem. Nebyla provedena výměna jedne braný.

1.15 Odpočet za užívání veřejných ploch Oprava fasády MV3 a SD3;

Skutečný stav. Město nepožadovalo poplatek za zábor.

1 ,16 Odpočet hromosvodu Oprava fasády MV3 a SD3

V rozpočtu naceněno dvakrát.

1.17 Odpočet neprovedených položek oplocení:

Skutečný stav zjištěný na stavbě.

1.01a Změnv nad rámec SoD fasády
,
podbití, krčky MR

v
,

Méněpráce - Odečet neprováděných prací z důvodu upřesnění rozsahu díla na fasade

sah lešení, omítka římsy, parapety.

menší roz-

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Viz přiložený položkový rozpočet

Vzhledem k povaze stavby - oprava školy po tornádu - nebylo možné přesně stanovit rozsah a druh prací,

probíhají bez projektové dokumentace a v prvních měsících s naléhavou potřebou otevřeni školy
které navíc

s novým školním rokem.

Termín dokončení: 17.06.2022

6‘
(Pop položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

Kč (s DPH)

1 705 838,19

Kč (bez DPH)POLOŽKA

VÍCEPRACE 1 409 783,63

-741 008,80 -896 620,65
MÉNĚPRÁCE

42 851 439,00

43 660 656,54

35 414 412,40
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 36 083 187,23

/
wx mi

V ....H.0 .. . dne

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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7 stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Stavba byla prováděna bez projektové dokumentace. Rozpočet byl zpracovaný na základě předpokládaných prací,

vzniklé vícepráce jsou na základě skutečností vzniklých v průběhu stavebních prací a dodatečných požadavků sta¬

vebníka.

Doporučení

0\
TDS doporučuje ZL č. XXX schválit.

v dne

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH,

ZMH).

V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu ne¬

bo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovite¬

lem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

a)

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH- ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

20?
V dne

(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

V...H . Í. ne 11 S OTl
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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v dne . .

9 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběh

smlouva dodavatelská

$0/2021/0339/150
Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

celková částka

809.217,54

Název Změnového listu:

ZL č.1

Změnový list č.

1

2022Rozpis částky na roky:

Finanční profil:

ROK
Částka v Kč

809.217,54

POLOŽKAORGORJ

999041502022

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního kryti při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

23. 06. 122

H -L VL

jménodatum:příkazce operace:

jméno:datum:správce rozpočtu:

1 0. Přílohy ke změnovému listu:

položkový rozpočet

fotodokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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