
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č:

Datum změny: 10.8,2022

Název zakázky: LC r. Křupá; PS únor 2022
IČO 0564 3911

lCO~4219645'T

Zhotovitel: SaZaS s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):
oprava 123891

Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Vlcepráce nastaly z důvodů:
Většího rozsahu nátrže a erozní rýhy.

Zdůvodnění změny:
Od doby zaměřeni stavby v únoru 2022 do doby předáni staveniště v květnu 2022 došlo přirozeným 
procesem ke zvětšení rozsahu poškození.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ne

do časového plánu (Ano/Ne): ano Termín dokončení do: beze změny

do ceny:

Sníženi ceny o:
(Kč bez DPH)

1: 0,-

N: 0,-

Bilance:

+25.483,08,-Kč
Zvýšeni ceny o:
(Kč bez DPH)

1:0,-

N: 25.483,08,-

Konečná celková cena akce po změně 162.323,69,- Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 162.323,69,- Kč |ez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: ,/>. éSZďCi^
Přílohy: ne

/ /
ís



SOUPIS PRACÍ
*>Stavba:

LC r. Křupá PŠ únor2022
Objekt:

08072022 - LC Partyzán - vícepráce

Místo: Datum: 10,06.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 483,08

D HSV Práce a dodávky HSV 25 483,08

D 4 Vodorovné konstrukce 25 483,08
1 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 12,000 2 123,59 25 483,08

PP Zához prostory z lomového kamene
Poznámka k položce: 
ZÁHOZ DO NÁTRŽE
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