
FodJmitni veřejnázakázka, stavebni práce
Rekonstrukce uHce Seifertova, BN Č apků, Ke Skalce L etapa“

(z flj

Smouva o dío
už avrenádle 2586 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ni pozdě jš ích předpisů

(dále jen občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
Č . 2055/22-RM ze dne 27. 6. 2022

1. SMLUVNI STRANY 1smJouva Zaewdovä na
avv

1.1, Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

ičo: 00286010

(dále též jako objednatel“ či Objednatel“ )

1.2. Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.

se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

zastoupený : Ladislavem Suchý m, jednatelem

IČ O: 270 85 201

(dále též jako „ zhotovitel či Zhotovitel“ )

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či strany“ , samostatně pak
jako „ smluvní strana“ či ‚strana)

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Radim Tesař

Kontaktní osoba zhotovitele: Ladislav Suchý

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby)

1.4. Osoby subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou ž ádnou
smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor stavebníka (objednatele)

název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

sídlo:

IČ O:

(dále též jako „ technický dozor stavebníka“ či ‚TDS“ )

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravi při práci

název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

sídlo:

IČ O:

(dále též jako »koordinátor BOZP“ )

1.4.3. Autorský dozor

název: PROfi Jihlava spol. s ro.
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PodUrntní veřejnázakázka, stavebni prácě
„ Rekcnslrukce uhce Setertova. Bř Capků. Ke Skalce - L eiapa

sídlo: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

IČ O: 18198228

(dále též jako ‚autorský dozor či «AD“ )

1.4.4. Archeologický dohled — archeologové

název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODP1SU SMLOUVY

sídlo:

iČ o:

(dále též jako «archeologové“ )

(TDS, koordinátor BOZP, AD a archeologovéjsou dále označováni společně jako „ oprávně nétřetí osoby«,

samostatně jako „ oprávně nátřetí osoba“ )

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u kterézmě na

údajů nastala, informovat o ni písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž ení nebo poruš ení této povinnosti dojde

ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu způsobila, tuto š kodu bezodkladně nahradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle Č l. 1. odst. 13. této smlouvy a údajů

oprávně ný ch třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch v Č l. 1. odst.

1.4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smíouvy formou písemného dodatku uzavřený ch mezi

smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně

písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků hodnocení veřejné

zakázky s názvem „ Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří Capků, Ke Skalce - L etapa“ (dále též

jako „ veřejnázakázka“ ).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů,

předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péči, je

v oblasti předmě tu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému vý konu jako přísluš ník

určitého povolání vš e vztahující se k předmě tu této smlouvy. a to ve smyslu ust. 5 zákona

Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako „ občanský zákonik“ ). Zároveň

prohlaš uje, ž e je srozumě n s vlastní povahou díla, které máprovést na základě této smlouvy a ž e

toto bude provádě t v místech plně ni díla uvedený ch v této smlouvě na území statutárního mě sta

Jihlavy s tím, ž e dodrž í veš kerépodminky této smlouvy.

1.8. Současně je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e je jeho povinnosti úzce spolupracovat

s vlastníky či provozovateli inž ený rský ch síti, kteréjsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš imi

objednatelem určený mi subjekty byť explicitně neuvedený mi v této smlouvě , kteři jsou dílem

uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčenésubjekty označí,

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečnosti, ž e dilo bude provádě t za dohledu archeoiogů

specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domi a souhlasí s tím, ž e průbě h

provádě ni díla či jeho jednotlivý ch části můž e bý t pozastaveno, a to na základě vý zvy archeologů,

a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedeni tzv. záchranného

archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV“ ) či z jiný ch důvodů spočívajících v záchraně či

ochraně případný ch objektů archeologického zájmu, které se budou případně nacházet v místě
provádě ní dila dle této smlouvy.

1.10. Objednatel oproti tomu prohlaš uje, ž e je statutárnim mě stem, je pro ně j předmě t této smlouvy

vysoce důlež itý . Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy

řádně a včasně .

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj náklad a
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PodHrnítn veřejnázakázka. slavebni práceRekonstrukce unce Seď ertova, Bři Č apků, Ke Skake L etapa
na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a včasněprovedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteh cenu ve vý š i a za podmineksjednaný ch v této smlouvé.

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, ž e se dilo skládáze 3 samostatný ch staveb níž e specifikovaný ch, budezhotovitel plnit veš keré z práv a povinností z této smlouvy vyplý vajících adekvátně ke kaž dé zestaveb jako součásti díla dle této smlouvy samostatně , nebude-li touto smlouvou explicitněuvedeno jinak. Toto se tý ká zejména nikoliv vš ak vý lučně míst provádě ní díla a staveniš ť,stavebních deníků, samostatný ch lhůt plně ní a dalš ích práv a povinnosti vymezený ch toutosmlouvou o dílo.

2.3. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle tétosmlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.
2.4. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no pod dohledemoprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, kteréobjednatel urči. Zhotovitel si je dále vě dom,ž e v blízkosti díla či napřimo v místě provádě ní díla dle této smlouvy mohou probíhat dalš í stavebníí jiné práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádě ní díla s jiný midodavateli, kteří budou provádě t stavební práce v blízkosti místa provádě ni díla, napřímo v místěprovádě ni díla či napřímo na staveniš ti díla.
2.5. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato smlouva slovav jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnuji podle kontextu smlouvy i množ néčíslo a naopak. Totoplatí i pro pojmy už ívanéve smlouvé, které podle kontextu smlouvy a konkrétních okolnosti platí ipro jednotnéčíslo či množ néčíslo, í když je přísluš ný pojem uveden ve smlouvě pouze v jednotnémči pouze v množ ném čisle. „ Pojmem se v této smlouvě rozumí pojem uvádě ný v přísluš ný chustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DILA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy je vybudování tří níž e specifikovaný ch na sebe navazujícíchstaveb (dále takéjako ‚jednotlivéčásti díla“ ):
„ Bratři Č apků — rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále též jako „ Stavba A“ )
Předmě tem této stavby, kterábude realizována dle PD Stavby A a vý kazu vý mě r Stavby A (od ul.Ziž kova po ul. Seifertova) je rekonstrukce jednotné kanalizace, kdy novástoka bude umístě na vpůvodní trase stávající jednotné kanalizace. Dalš í částí je rekonstrukce vodovodu. Rekonstrukcebude provedena převáž ně v trase stávajícího vodovodu, kdy rekonstruovaný vodovod budenapojen na stávající veřejnévodovody. Dalš í části je vybudováni novédeš ťové kanalizace, kterábude napojena na stávající jednotnou kanalizaci. Odstraně ni konstrukčních vrstev komunikaceStavby A provede zhotovitel Kraje Vysočina před předáním staveniš tě Stavby A. Novékonstrukčnívrstvy a finální úpravu komunikace Stavby A provede opě t zhotovitel Kraje Vysočina.

„ Rekonstrukce ulice Bří Č apků, Jihlava“ (dále též jako „ Stavba 8“ )
Předmě tem této stavby, kterábude realizována dle PD Stavby B a vý kazu vý mě r Stavby S jecelkovárekonstrukce stávajícich zpevně ný ch povrchů na ulici Bratři Capkú (od ul. Seifertova poul. Telečská), předevš ím náhrada stávajícího povrchu vozovky ze ž ulový ch kostek za asfaltovýpovrch, dále pak nahrazení původní dlaž by chodníků za novou betonovou dlaž bu. Stávajícíjednotnákanalizace a vodovod budou nahrazeny nový mi vedeními v původní trase. Doplně na budedeš ťovákanalizace a novéveřejnéosvě tleni včetně kabelového rozvodu,

„ Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvě tlení v uliciSeifertova v Jihlavě “ (dále též jako „ Stavba C“ )
Předmě tem této stavby, kterábude realizována dle PD Stavby C a vý kazu vý mě r Stavby C jeprovedeni celkové rekonstrukce v ulici Seifertova. V rámci díla bude provedena rekonstrukcejednotnékanalizace v původní trase stávající jednotné kanalizace, Rekonstrukce vodovodu budeprovedena převáž ně v trase stávajícího vodovodu, rekonstruovaný vodovod bude napojen nastávající veřejný vodovod. Doplně na bude i nová deš ťová kanalizace. Nedílnou součástí je i
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Podiimitni veřejna zakazka stavebn pra

Rekonstrukce ulice Seifertova Bh Č apků Ke Skalce etapa

vý stavba nové mtstni komunikace s asfaltovym povrchem parkovact pas s povrchem z ž ulovych

kostek a chodníky s povrchem z betonové dlaž by Posledni častí je rekonstrukce veřejneho

osvě tleni stavajici osvě tlení bude zdemontovano a bude nahrazeno nový m včetně kabeloveho

rozvodu Novásvitidla budou instalovana na trakční stož ary

Stavba A, Stavba B a Stavba C (společně jako ‚stavby samostatně jako »stavba‘) tvoří předmě t

dila jako takovy a to společně s veš kerý mi dalš ími stavebními pracemi dodavkami služ bam

vykony a činnostmi stanovený mi níž e uvádě nymi projektovymi dokumentacemi touto smlouvou

podklady a doklady vztahujici se k plně ni dila dle teto smlouvy Veš kere stavební prace dodávky

služ by vykony a činnosti uvedene v tomto ustanoveni a vypiyvajici z zeto smlouvy, jejicn příloh a

dokladů na ně ž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dale označovány jako ‚dilo“

či předmě t plně ni, Stavba A, Stavba Ba Stavba C se pro účely této smlouvy označuji jako »části

díla jednotlivě jako ‚část díla“ , a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízeni veřejné

zakázky, zadane objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím řizeni veřejné zakazky

(dále jen „ zadávací řízeni) Zhotovitel se tedy zavazuje provest dílo za podminek, v rozsahu

a dle technického řeš eni podle projektove dokumentace níž e uvedené, dle podminek Standardu

vodovodů a Kanalizaci a jejicbi technrcKymi listy dle podminek Pož adovanych technickycn

parametru na veřejné osvě tleni pro mě sto Jihlavu od roku 2022 a dalš ich níž e uvedenych

závaznych podkladů k provádě ni díla který mi jsou

aj Tato smlouva o dilo

b) Zadávací podmínky veřejnézakázky

c) Dokladova čast projektove dokumentace níž e uvedene vš e s dílem dle teto smlouvy souvisejici

a to včetně přisluš nych spravnich souhiasu a povolenimi organu veřejne spravy a vyjadřen

dotčenych třetich osob

d) Nabidka zhotovitele jako učastnika zadavaciho řizeni veřejne zakazky ze dne 21 6 2022, podana

do zadavaciho řizeni veřejné zakazky, obsahující připadne doplň ujici informace z prubě hu

zadávaciho řizeni veřejne zakázky (dále jen ‚nabidka zhotovitele‘)

e) Projektovádokumentace s názvem „ Bratří Č apků — rekonstrukce kanalizace a vodovodu ‘ č

zak 2021-00008 ktera vymezuje rozsah a obsah Stavby A dáe též jako PD Stavby A),

projektovádokumentace s názvem ‚Rekonstrukce ulice Bři Capků, Jihlava“ , č. zak. 2020

000139, kterávymezuje obsah a rozsah Stavby B (dále tež jako »PD Stavby B‘) a projektova

dokumentace s názvem „ Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a

veřejného osvě tleni v ulici Seifertova v Jihlavě “ č zak 2021-000036 kterávymezuje obsah a

rozsah Stavby C (dále tež jako PO Stavby C ) vš echny vyoracovane společnosti PROfi Jihlava

spol s r o IČ O 18198228, se sídlem Pod Přikopem 933/6 586 01 Jihlava v úrovni projektove

dokumentace pro provádě ni stavby zoracovaný ch v souladu s vynláš kou č 159/2016 Sb

o stanoveni rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebnich praci,

dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ni (dále též jako projektova dokumentace)

f) Standardy pro vodovody a kanalizace Statutarntho mě sta Jihlavy platne Od 21 9 2021

g) Tecnnicky ltst matena Č kanalizace

h) Technicky list materiálů vodovodu

i) Pož adovane standardy na veřejne osvě tlení pro mě sto Jihlavu od roku 2022

Cokoliv, co je zmíně no v dokumentech a dokladech vý š e uvedený ch pod pism a) — i) tohoto

ustanovení (dále též společně jako ‚závazne dokumenty) tý kajících se provádě ní díla a neni

zmíně no ve vý kresech tý kajících se provádě ni díla, nebo co je zmině no ve vykresech a neni

zmíně no ve specifikacích, mástejny učinei< a ma se za to jako by to oylo zminéno ve specifkacicn

ve vý kresech V případě jakehokohv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedenymi

závaznymi dokumenty bude tento rozpor vyřeš en objednatelem pisemně ato na zakladě pisemne

ž ádosti zhotovitele Zhotovitel je pak povinen před vlastnim provádě ním dila provést bezodkladně

kontrolu vš ech závazný ch dokumentů tak, aby byl případný rozpor závazný ch dokumentů

zhotovitelem odhalen co nejdříve Případné rozpory zavazný ch dokumentů je zhotovitel povinen

oznámit objednateli, ato do 3 kalendářních dnů, kdy se o nich dozvě dě l
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Podiimitrn veřejna zakazka stavebni prace
Rekonstrukce uhce Seifertova Bh Č apků Ke Skaice etapa

3 2 Dle dohody smluvních stran je předmě tem dfla provedení vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb,
vý konů a činnosti obsaž ený ch v závazný ch dokumentech či jiný ch dokumentech, na ně ž odkazuje
tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů jsou uvedeny, resp
ze kterě ho z nich vyplý vají, a dále splnit veš kerédalš í povinnosti, ke který m sev rámci této smlouvy
zavázal

3 3 Dilo zahrnuje provedeni, dodáni a zajiš tě ni vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb, vý konů a
činností nutný ch k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména

a) zajiš tě ni nebo provedeni vš ech připadný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového
a smě rového zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízeni v místě provedeni díla a
současně i zamě řeni díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracování veš kerý ch dokladů o vytyčení
základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovení geometncký ch plánů
dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody s objednatelem, a to se vš emi
nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad dila do katastru nemovitostí s ohledem na využ iti
předmě tu díla a předáni vš ech tě chto dokladů objednateli,

b) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedeni a zařízení v místě provedení díla a současně i

zamě ření díla v prü bě hu jeho provádě ní, a předání vš ech tě chto dokladů objednateli,

c) koordinace činností zhotovitele na díle s oprávně ný mi třetími osobami a dalš ími subjekty
zejména pak se zhotovitelem stavby Kraje Vysočina, společností Společnost „ Sdruž eni
Podzimek, Metrostav, OHL Ž S (v úseku Stavby A), zhotovitelem rekonstrukce vedení NTL
plynovodu (v úseku Stavby B), dotčený mi správci inž ený rský ch síti, Policii Č eské republiky a
obecní policii při zajiš tě ní dopravní obsluž nosti po dobu provádě ní díla dle této smlouvy, a to v
dostatečném časovém předstihu před započetím vlastniho provádě ní díla či v jeho průbě hu v
případě potřeby a dále též koordinace při zajiš tě ni případný ch objízdný ch tras, zajiš tě ni zařízení
staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedeni díla včetně jejich údrž by,
ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného odvodně ní, případného vytápě ni
a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají, následné odstraně ní zařízeni
staveniš tě a jeho likvidace,

d) zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícim nebo znesnadň ujícím práci a
zajiš tě ni jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ni jejich řádného odvodně ni
případného vytápě ni a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají (např
zabezpečení proti vnikáni jaký chkoliv imisí vč vody, zajiš tě ni mož ného čerpáni vody, zajiš tě ní
vý kopů, přistřeš ky, apod),

e) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádě ní díla a po dokončeni provádě ní
dila, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce
objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci,

f) vyklizení staveniš tě a provedeni závě rečného úklidu místa provádě ni díla vč úklidu staveniš tě a
místa plně ni, uvedeni pozemků a komunikaci případně dotčený ch vý stavbou (realizací díla)
do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle přisluš ný ch správních
rozhodnuti, záborů veřejný ch ploch a komunikací,

g) zajiš tě ní ulož eni stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý ch
při provadě ni dila dle této smlouvy a dolož eni dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících
mimo jiné údaje o druhu a množ stvi likvidovaného odpadu včetně úhrady poplatků za toto
ulož eni, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přisluš nymi pravnimi předpisy objednateli,

h) provedení veš kerych potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ni adekvatni ochrany přirody a
krajiny a vodních toků a splně ní vš ech povinností vyplý vajících ze zákona č 114/1992 Sb, O

ochraně přírody a krajiny a zákona č 254/2001 Sb ‚ o vodách a o změ ně ně který ch zákonů, a
dalš ích právnich předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném zně ní,

i) v případě mož nédalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich roztřídě ní
dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená, v případě mož né dalš í využ itelnosti
tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat s objednatelem,

j) zabezpečeni vš ech přísluš ný ch povoleni k zásahům do pozemních komunikaci, veřejnézeleně
a případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro řádnéprovedeni předmě tu díla,
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k‘ vytvořeni a prubě ž na aktuahzace harmonogramu provadě n‘ praci t,oale tež jako harmonogram

vý stavby ) a finančn‘ho harmonogramu, bude-Ii na tom objednatel trvat s tim ž e prubě ž ná

aktualizace bude zhotovitelem provadě na v dusledku změ n neprodleně jinai< kaž dy mě sic a

současně je bude zhotovitel pravidelně předavat objednateli a objednatelem určenym subjektum,

1) vypracováni, předáni a případnáprůbě ž náaktualizace kontrolniho a zkuš ebního plánu (dále tež

jako „ KZP“ ) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele, bude-li KZP objednatel

pož adovat,

m zajiš tě ni, odsouhlasení a povoleni dopravně -inž ený rskych opatřeni, bude-i takový ch a to

ve vztahu k veš kerý m dotčený m organům spravy veřejnéa 3inym subjektum

n) zajiš tě ní, odsouhlasení a povoleni dopravně -inž ený rskych opatřeni, a to ve vztahu k veš kerym

dotčenym orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům,

o) zajiš tě ni součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesi vč

zajiš tě ní příoadný ch rozboru vzorku byt čehokolv co souvsi s provadě ním dila v akreditovane

laboratoři

p) zaj Mě n pruezdnosr a pruchodnosti msta plně n dila dle této smiouvy v maximalnim mož nem

rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravni obsluž nost a pruchod pro pě š i

q) opatřeni pro zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dale tež jako „ BOZP)

na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP

samostatně

r) vypracováni dokumentaci skutečneho provedeni předmě tu díla v členě ni dle teto smlouvy

a zajiš tě ni aaiš ích dokladu pro předaní předmě tu díla dle č 11 odst 1110 této smlouv;

s) učině ni opatřeni k zajiš tě ni neporuš enosti stávajících nž enyrskych či jinych siti bě hem provadě ni

díla a zpě tné předáni jejich správcům, zajiš tě ní uhrady vytyčeni veš kerý ch stavajicich

inž ený rský ch či jiný ch sítí,

t) provedeni vš ech nutný ch zkouš ek před uvedenim dila nebo kterékoliv jeji časti do provozu či

dříve dle podmínek teto smlouvy či pokynů objednatele,

u) obnoveni geodetický ch bodů pokud se nachazi na stavenš ti

v) zajiš tě ni nebo učině ni potřebne protipož árni ochrany

w) připrava staveniš tě včetně přistupů a přijezdů,

x) udrž ba komunikace zajiš tě ní orovozuschopneho stavu a čistoty na komunikacich dotčenych

provádě nim dila dle teto smlouvy

y) zajiš tě ni řádneho očiš tě ni vš ech vozdei použ itych zhotovitelem při provadě ni d“ a dle teto

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš tovala pozemni komunikace sousedici se staveniš tě m

z) dodání materiálů a dílců v objednatelem pož adovanékvalitě , včetně jejich certifikatů a atestu

aa) vyhotovení a předání vš ech protokolů o provedený ch zkouš kach, vý chozích a reviznich zprav

vyhrazenych zařizerii předa« návodů k obsluze údrž bě vý robku a zařízeni prohlaš er‘i o shodě

u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy s tím, ž e objednatel a

objednatelem určené osoby jsou oprávně ni po zhotov teli pož adovat orůbě ž ne předavan

veš kerych zde uvedenych dokumentu a zhotovitel je povinen tyto na zakiadě jejicri vyzvy a

ve lhutě jimi určenétyto bez dalš iho poskytnout,

bb) provádě ni díla podle technologický ch předpisů a postupů,

cc) zajiš tě ni veš kerý ch nutnych prostředků BOZP

dd) zabezpečeni bezpečného a to s ohiedem na dane okoinosti pohybu třetich osob v mistě

provadě ni předmě tu dila dle teto smlouvy a průjezdu vš ecn vozidel

ee) v případě omezeni nemovitosti sousedicich s místem či místy provadě ní díla dle teto smlouvy

povinnost zhotovitele spočívajíci v informování vlastníků tě chto přilehlý ch nemovitosti

o provádě ní díla dle této smlouvy a v připadě omezení tě chto nemovitosti zajiš tě ní bezpečného

a úplneho přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem a to za jaký mikoliv účely (např přistup a
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příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálního
odpadu, zásobováni a dalš í);

ff) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajisti
přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

gg) zajiš tě ní veš kerédopravy související s dílem;

hh) zajiš tě ni veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukci;

ii) zajiš tě ni montáž ních prostředků a pomůcek;

jj) soustavnévytyčováni zřetelného označeni obvodu staveniš tě ;

kk) odvoz a zajiš tě ni ulož ení vybouraný ch hmot a zemin a nalož eni s nimi v souladu s přísluš ný mi
právními předpisy;

II) zabezpečeni ulož ení přebytečnézeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem azbestu
či jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a ekologickálikvidace
tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předání objednateli potvrzení o této
ekologickélikvidaci s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou oprávně ni pož adovat
průbě ž népředáváni veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě
jejich vý zvy poskytnout:

mm) dodrž ováni BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

nn) zajiš tě ni a poučeni vš ech zúčastně ný ch pracovniků a osob určený ch objednatelem o zásadách
a opatřeních k zajiš tě ni BOZP dle přisluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů. a to
včetně právních a technický ch předpisů této problematiky, a technologický ch pravidel
zpracovaný ch pro jednotlivétechnologie vý stavby, resp. provádě ni díla dle této smlouvy;

oo) uvedeni díla do provozu;

Pp) bezodkladnápomoc, jakábude vyž adována objednatelem (předáni podpůrný ch data dokumentů
tý kající se zejména provozu a údrž by díla aj.)

Náklady na vš echny i vý š e neuvedené stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti jsou
zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě .

34. Dilo bude provedeno v rozsahu, způsobem a vjakosti stanovenétouto smlouvou, zejména vš emi
závazný mi dokumenty a jiný mi dokumenty, doklady, právními a technický mi předpisy, na ně ž tato
smlouva odkazuje či kterés provádě ním díla souvisí a zhotovitel by je mohl a mě l znát, a to včetně
případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami, vyplý vajících z dokladové části
projektové dokumentace či přísluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy či
podmínkami dotčený ch třetích osob vš e vztahující se k předmě tu díla dle této smlouvy.

35. Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, kterése nacházeji
v místě provádě ni díla, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze orientačně , Vzhledem
k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chto inž ený rský ch či jiný ch sítí
před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch inž ený rský ch či jiný ch sítí a současně zajistit
vytý čeni průbě hu podzemních či nadzemních ínž ený rský ch či, jiný ch sítí tak, aby při provádě ní dila
dle této smlouvy nedoš lo k jejich poš kozeni. Zhotovitel je odpově dný za neporuš eni stávajících
inž ený rský ch či jiný ch sítí v místě provádě ní dila i mimo ně j, pokud je toto místo dotčeno
provádě ním díla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodné dokumenty,
vš echna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutně k realizaci díla a ž e
je mě l k dispozici při zpracování nabídky a oceně ní předmě tu plně ní veřejné zakázky, ž e si
zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentů, povolení a souhlasů, a ž e práce z nich
vyplý vající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové ceny, jak je vymezena v článku 6.
této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vě domi a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch správců
inž ený rský ch či jiný ch síti dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě ni díla bude
koordinovat s tě mito správci inž ený rský ch síti. a dále ž e bude respektovat příkazy oprávně ný ch
třetích osob a dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologů a kontaktní osoby
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objednatele.

3.8. Součásti předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení dfla či jeho
části je organizace, provedení a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch individuálních,
komplexních, garančních zkouš ek díla a jeho jednotlivý ch částí a součástí a pož adavků orgánů
státního stavebního dohledu příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní
dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,

b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravuji či upravovat mohou podobu
a postup pro samotnéprovádě ní díla,

c) projektovou dokumentací,

d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologii použ itý ch
při vý stavbě , neodporují-li platný m OSN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi (viz vý š e pism. a) až f)
včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvnimi stranami, popřípadě rozhodnutím objednatele, a to
na základě písemnéž ádosti zhotovitele.

3.9. Smluvni strany se vý siovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tim i Č SN EN), jejichž použ iti
přicházi v úvahu při provádě ni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila považ ovat
obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, ž e je seznámen
5 technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujícími se k předmě tu díla.

3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem pož adováno, se zhotovitel zavazuje zejména
k následujicimu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena za účelem vymezeni jednotlivý ch zkouš ek a jejich
jednoznačné identifikace společně s časový m plánem jejich provedeni v průbě hu vlastního
provádě ní díla, kteréjsou vhodné, nutnéči účelné k ově ření, zda-li konkrétní část díla a dílo jako
takové splň uje přísluš né právní a technické předpisy a je provedena řádně tak, aby v rámci
provádě ní díla a vš ech jeho části bylo postaveno na jisto, ž e tyto jsou či budou zhotovitelem
provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle pož adavků objednatele a jeho potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli vž dy 3x v listinné podobě a elektronicky, pokud si
to objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči digitálních informaci
ve formátech určený ch objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následné protokolární
předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanoveni, nebude-li smluvními
stranami dohodnuto jinak:

e) přizpůsobit průbě h provádě ni díla KZP

4. LHŮ TA PLNĚ NÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dilo řádně dokončit a předat objednateli v následujicich lhůtách plně ni:

Stavba A — „ Bratři Č apků — rekonstrukce kanalizace a vodovodu

doBO kalendářních dnů (nejlépe do 15. 9. 2022 kvůli koordinaci se stavbou
zhotovitele Kraje Vysočina) ode dne předání a převzetí staveniš tě Stavby A
vybraný m dodavatelem, se který m bude uzavřena smlouva na plně ní veřejné
zakázky

Stavba B — „ Rekonstrukce ulice Bři Č apků, Jihlava“

do 120 kalendářních dnů ode dne předáni a převzetí staveniš tě Stavby B
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zhotoviteli dUa (dále též jako termifl dokončeni Stavby B“ či 0lhůta plně ní
Stavby B“ )

Stavba C RekoflstrukCe vodovodu kanahzace, povrchů komunikace a veřejného osvě tlení v ulici
Seifertova v Jihlavě

do 180 kalendářních dnů ode dne předáni a převzetí staveniš tě Stavby C
zhotoviteli díla (dále též jako Lermín dokončeni Stavby C či lhůta plně ní
Stavby C)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně . nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů ode
dne převzeti staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10 této smlouvy Zhotovitel je povinen vž dy
přikládat dílu nejvyš š í prioru; to znamená ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í prioritu jinému dílu
než dílu speciflkovaného touto smlouvou tak, aby dodel termín dokončeni. Nesplní-li zhotovitel
svůj závazek spočívající v provedeni dila v termínu dokončení dostáváse do prodleni.

4,2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením a protokolárním
předáním objednateli a to ve lhůtě plně ní Dilo se považ uje za řádně provedené bude-li:

dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

bude prostévad a nedodě lků bránícich řádnému už íváni a současně

budou-li k ně mu ze strany zhotovitele posknuta dalš í plně ni dle této smlouvy, zejména bude-H
k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš kerédalš í doklady vyž adovanétouto smlouvou a to I
přesto, pokud ně které z dokladů předal zhotovitel objednateli v průbě hu provádě ni díla,
nedohodnou“11se smluvní strany jinak a současně

d) dílo bude řádně předáno objednateli.

4.2. Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle rmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem
objednateli protokolárně předán při předání konkrétního staveniš tě zhotoviteli

Harmonogram vý stavby ani jeho případné změ ny či dodatky nemají v ž ádném případéjaký koliv
vliv na termín plně ni uvedený vý š e, jehož změ na je mož nápouze postupem podle Č l. 18. odst.
18.3. této smlouvy

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, Ž e případné dodatečné stavebni práce (tzv. vícepráce) které
mohou vzniknout z důvodů předem epředvídatelný 1 okolnosti a jejichž finanční objem
nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejný ch zakázek,
v platném zně ni (dále též jako ZZVZ1 nebudou mít vliv na termín dokončeni díla či jeho části (viz
či. 4, odst. 4.1. této smlouvy) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v termínu dokončeni dle
smlouvy, pokud se smluvni strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

4.4. Smluvní strany se dohodly ž e dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou Objednatel si
vyhrazuje právo odsouhlasit veš kerépostupy prací a dále použ itémateriály pro provedeni díla. Je
li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo echnologie) máse za to, ž e je tím
definován minimální pož adovaný standard

4.5. Objednate1 neni povinen převzít dilo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není kompletně
dokončeno bez vad a nedodě lků bránicich řádnému už íváni a není-li k ně mu předána přísluš ná
dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozumě n.

4.6. Styl! způsob a chlost provádě ní díla musí bý t takové aby přesvě dčily objednatele ž e bude
doden rnonogram vý stavby a termín dokončení. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod se
domnívat, ž e tento harmonogram vý stavby, nebude doden z důvodů kterélze přičitat zhotoviteli,
máobjednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen učinit
v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatření (zejména dalš í přesčas a personál)
nezbytnápro řádné provedení dila ve lhůtě plně ni - vš e dle čI. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo
v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá
opatřeni je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veš keré
náklady spojenés přesčasy dodatečný m personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu provádě ni díla domnívat ž e dílo nemůž e bý t

a)

b)

c)

9
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provedeno v ramc harmonogramu vystavby nebo v ramo prodlouž eni schválene lhuty plně ni
objednatelem dle či 18 odst 183 této smlouvy, v jejich terminu, je zhotovitel povinen oKamž itě ,
ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dni ode dne, kdy mě l poprvé důvod
domnívat se, ž e provadě ni dila muž e bý t zpož dě no oznámit mož nézpož dě ní objednateli písemně
s uvedenim důvodu a určenim delky zpož dě ni ktere se domníváž e nastane nebo by mohlo nastat
a nejpozdě ji do 10 kalendařnich dni od vý š e uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit
objednateli navrž enou nápravu pro provedeni dila v rámci harmonogramu vystavby nebo
pro provedeni díla s co nejmenš ím mož ný m prodlenim pokud takova situace nastala a smlouva
nadále trva

4 B Ve vztahu k termínu dokončeni Si objednatel vyhrazuje a to v souladu 5 ust 100 odst I ZZVZ
tzv vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočivajlcí v mož nosti prodlouž eni terminu
dokončení vý lučně z tě chto asledujicích duvodů a to pouze v rozsahu, kdy konkretnl zde
vymezenédůvody prokazatelně trvaly

a) zhotovitel prokáž e ž e zpož dě ni bylo zavině no vyš š í moci;

nebo

b) na konkrétním staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla či jeho vymezenéčásti vyskytnou přírodní
fyzicképodmínky mimo případy vnikáni deš ťovéa jinévody, kdy je zhotovitel povinen zajisUt toto
nevnikáni vody a adekvátní odvodně ni staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy
objektů0heologickéh0 zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny
v projektové dokumentaci zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keré
odborné péče objektivně nemohl předvidat a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost
provést předmě t díla ve lhůtě plně ní Posouzeni splně ní tě chto podmínek bude provedeno
objednatelem O phpadném projednáni s technický m dozorem objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ni předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy, Policie
Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího
provozovatele1budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob R dodatečný m pož adavkům
na rozsah předmě tu díla

nebo

d) či dalš í okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto způsob!
nutnost prodlouž eni lhůty plně ni;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky kterébudou mít vliv na lhůtu plně ni, a které:

(1) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ni objednatele nebo

(U) neprokáž ou ž e ně které zařízení materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají předmě tu díla;

nebo

objednatel bude v prodlení se součinnosti při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou touto
smlouvou vyž adovánY) ato po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

g) dojde k nepředvídanému prodleni při projednáváni dopravně inž ený rský ch opatřeni z důvodů
nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsob! objektivní nemož nost provést předmě t díla
ve lhůtě plně n!,

nebo

h) dojde-li k pozastavení provádě ní díla z důvodů zjiš tě ni než ádoucího stavu dle čI. B. odst. 89. této
smlouvy.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ni veřejné zakázky uvedený ch vý š e, musí bý t
znamenáfly ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem objednatele a
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zástupcem objednatele. Lhůta plně ni dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch okolnosti se vš ak
prodlouž i vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedenázhotovitelem
prokázána.

Nastaneh jakákohv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhůta plně ni se vž dy prodluž uje
pouze o dobu kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této
souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

4.9. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy si objednatel vyhrazuje též
následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch pově trnostních podmínek lze provádě ní dila či jeho
části dle této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v termínu od 1. 11 do 31. 3.). Ozimní přestávce
rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč bylo provádě ni díla
pozastaveno. V případě příznivý ch pově trnostních podminek lze po dohodě či i na základě
jednostranného rozhodnuti objednatele zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkráceni či úpravě
zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O ukončeni
zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

5. MíSTO PROVÁ DĚ NI DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy. na místech provádě ní
díla dle projektový ch dokumentací uvedený ch v této smlouvě .

6. CENA ZA DILO, PLATEBNI PODMÍNKY

6.1. Cena dila je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu provádě ni díla dle této smlouvy.

6.2. Cena dila je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ni veřejně zakázky uvedené v této
smlouvě :

Stavba A — „ Bratři Č apků — rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

12.439.012,72 Kč bez DPH

Stavba B — „ Rekonstrukce ulice Bří Č apků, Jihlava“

11.743,836,41 Kč bez DPH

Stavba C „ Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného

osvě tleni v ulici Seifertova v Jihlavě “

35.124,150,87 Kč bez DPH

Cena dila celkem za Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C

59.307.000,00 Kč bez DPH (dál též jako „ cena díla)

± přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ni platném ke dni zdanitelného plně ni.

6,3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejné zakázky
uvedené v této smlouvě se dle 5 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném zně ni (dále jen „ zákon o DPH‘) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

V připadě poskytnutí plně ní dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přeneseni daň ové
povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.
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V časti provadě ní dila se jednáo ekonomickou Č innost V připadě poskytnuti plně ni v teto časti dila
dle g2e zakona o DPH se uplatni rež im přeneseni daň ovépovinnosti dle 92a zakona o DPH

s ohledem na vyš e uvedenou skutečnost se objednatel zavazuje upřesnit rozsah k obě ma rež imům
DPH při předání staveniš tě čiv průbě hu provádě ni díla a zhotovitel tuto skutečnost bere na vě domi
a bez vý hrad se ji bude řídit V připadě změ n tohoto postupu bude objednatel informovat
zhotovitele a tento se musí od okamž iku předání informace ze strany objednatele stran fakturace
touto změ nou bez dalš ího řídit a respektovat ji

6 4 V ceně za daa jsou zahrnuty veš kere naklady zhotovitele ktere jsou nezbytne k řadnemu a
včasnemu provedeni dila (včetně vyhotoveni vš ech dokladu předepsaný ch obecně zavaznymi
právními předpisy nebo dohOdnutYch v teto smlouvě ) a ktere zhotovitel při pině ni svého zavazku
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalož i Není-li v této smlouvě uvedeno jinak jsou

jednotkový ch cenách, ktere jsou uvedeny ve zhotovitelem oceně nem soupisu stavebnich praci
dodávek a služ eb s vý kalem vý mě r (dále též jako „ rozpočet stavby) který zhotovitel podal jako
součást své nabídky do zadávaciho řízení veřejne zakázky zahrnuty též mimo jme i tyto stavebni
práce siuž by dodávky a vý kony

náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš tia)

b) náklady na postavení udrž ováni a odstraně ni leš ení

c) náklady na provedeni KZP jejich případné změ ny, úpravy doplně ní či dalš í editace dle této
smlouvy,

d) zakrytí (nebo jinézajiš tě ní) konstrukci před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ni zakrytL

e) vyklizeni pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, likvidace
odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně souvisejících nákladů,

náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy
vytápě ní a vysouš eni včetně veš kerý ch zimních opatřeni pokud
vyž ádají,

rCi volný ch okrajůopatřeni k zajiš tě ni BOZP ochrannázábradlí otvo

‘ deš tě , zima,opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasL např.

náklady na pož ární asistenci,

zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ní díla

dokumentace skutečného provedení

geodetickézamě řeni skutečného stavu díla,

vytyčovací práce a zamě řeni pro řádnéprovedení díla

platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní

licenční poplatky a autorskápráva

veš kerě pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedeně zvláš ť v polož kách rozpočtu
stavby

q) veš keré pomocnépráce vý kony a připomoci nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou

r) veš keré5nologicképředpisy a postupy vý kresy vý počty vý robní a dílenskádokumentace
pasporty a jiné doklady nutnék provedení díla,

náklady na dopravu a slož eni materiálu a jednotlivý ch zařízeni včetně skladování na staveniš tích,

veš kerénáklady na případnédalš í profese kterézhotovitel v souvislosti 5 provádě nim dila použ ije

u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního

veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatelev)

včetně nákladů na dočasné
si to pově trnOstni podminky

a podobněg)

h)

fl

D
k)

1)

rn)

n)

o)

p)

sníh a podobné

s)

t)
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w) veš keré dalš i naklady spojené s řadnym provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch které
nejsou vyslovně uvedeny v rozpočtu stavby, teto smlouvě a závazný ch dokumentech, dalš ích
dokumentech a odkazech na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak zhotovitel by e mohl a mě l
vzhiedem ke sve odbornosti a zkuš enostem znát

6 5 Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytovana jakáKoli plně ní před zahájením provádě ni díla
Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změ ny okolností ve smyslu neúmě rného zvý š eni nakladů
plně ni díla dle ust 1765 občanského zakoniku

6 6 Provedenépráce budou zhotovitelem jako dilčí plně ni, dle 21 odst 9 zakona o DPH fakturovany
jedenkrat za mě síc přičemž za den zdanitelneho pině n se považ uje posJed‘ cen ořisluš neho
mě sice

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu vý stavby, finančniho
harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předlož eného zhotovitelem a to na základě objednatelem
(nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací

Dalš í upřesně ni způsobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po nabytí
účinnosti této smlouvy

Polož ky obsahujici ploš né, objemové a delkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 %
Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací — skutečný ch
vý mě r

6 7 V případě , kdy technicky dozor stavebnika s ně který mi polož kami předlož eného soupisu
provedený ch prací, vý konů a dodavek nesouhlasí vyznači je a projedná s objednatelem
a zhotov:telem tak, aby tento mohl i tyto sporné polož ky fakturovat alespoň v dohodnute míře
ke vzniku prava fakturovat rebude-li to mož ne (nedojde-li o sporný ch polož kach k písemne
dohodě nebo pisemnemu potvrzeni), pak sporne polož ky budou vyřeš eny v rámc dalš iho
daň oveho dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře sporne polož ky nepodaři vyřeš it
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitei oprávně n postupovat ohledně sporný ch
polož ek podle Č l 18 této smlouvy

6 8 Mě síčni soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny v členě ni
dle domluvy po zahájení provádě ni dila, přičemž méně práce a dodatečné stavební prace budou
vyčísleny na samostatnych polož kový ch soupisech prací přísluš né k jednotlivý m častem dila,
pokud nebude dohodnuto jinak

6 9 Daň ový doklad — faktura musí vž dy obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovené
zákonem o DPH a zákonem č 563/1991 Sb o účetnictví, ve zně ni pozdě jš ích předpisů, a také
údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb včetně částky
obsaž ené v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplaceni Zhotovitel je povinen vystavovat
daň ové doklady — faktury oddě leně , a to pro Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C samostatně a
současně bude zhotovitel vystavovat samostatně faktury pro část dila v rež imu přenesenédaň ove
povinnosti a to s odkazem na odst 6 3 tohoto ustanoveni Označeni jednotlivý ch faktur —

daň ový ch pak bude následující

I 9 I faktury pro Stavbu A oudou označeny takto B-a:ři Č apku — rekonstrukce kanalizace a
vodovodu‘

1 9 2 faktury pro Stavby B buaou označeny takto ‚Rekonstrukce ulice Bh Č apku Jihlava

1 9 3 faktury pro Stavby C budou označeny takto ‚Rekonstrukce vodovodu kanalzace povrchu
komunikace a veřejneho osvě tleni v ulici Seifertova v Jihlavě

1 9 4 vš echny zhotovitelem vystavené faktury — daň ove doklady budou současně obsahovat
evidenčni čislo teto smlouvy

1 9 5 V případě , ž e daň ový doklad — faktura nebude zhotovitel opravně n vystavit, nebo nebude
obsahovat spravne údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace
(např zjiš ťovací protokol dle čI 6 odst 6 11 této smlouvy) dle teto smlouvy či přísluš ný ch
právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vratit ve lhůtě do data jeho
splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu — faktury se přeruš uje
Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event vystavit nový daň ový doklad, a
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dodat pnlohy Lhuta splatnosti poclna V iakovem ořipadě bě zet ode dne dorucenl
opraveneho ci nove vystaveneho danoveho dokladu - faktury objednateli

1,9.6.Kaž dý daň ový doklad faktura bude zhotovitelem předána objednatefl též v elektronické
podobě a to ve formátu *pdf.

6.10. Není-li0odnutO jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch dokladů
- faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářnich dni ode dne řádného a
prokazatelného doručeni faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře) zhotovitelem
objednateli. Přednostní způsob doručováni fur-daň 0vý Ch dokladů objednateU je elektronicky, a
to do datovéschránky objednatele Uw5bXb4) nebo na e-mail:

p0datelnajih a-city.cz, nejlépe
se zaručený m jktronický m podpisem. Daň ový doklad - faktura se považ uje za řádně a včas
zaplacený bude-ti poslední den této lhůty účtovanáčástka ve vý š i odsouhlasené objednatelem
odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu zhotoVele uvedeného na konkrétní faktuře —

daň ovém dokladu

6.11. Nedílnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude kromě obě ma smluvními stranami
odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol a rekapitulace soupisu
stavebních prací dodávek služ eb a vý konů skutečně provedený ch za kaž dý mě síc ato v členě ní
dle rozpočtu stavby který musí bý t písemně odsouhlasený technický m dozorem stavebníka,
kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně
provedený ch prací bude současně s daň ový m dokladem - fakturou předkládán objednateli
v elektronické podobě formou vý stupu z rozpočtového sowaru, kte je ve shodné struktuře
a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsX, a ve formátu .pdf, a dále
v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném objednatelem a to vš e na e-mail kontaktní
osoby objednatele který bude zhotoviteli sdě len po nabyti účinnosti této smlouvy. v elektronický ch
soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu stavby včetně tě ch, které již byly
provedeny a fakturovány dříve a tě ch, kterétepe budou provádě ny a fakturovány Zhotovitel má
nárok na proplacení daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedenélhůtě splatnosti pouze v rozsahu,
v jakém technický dozor stavebníka písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol tj. jaké polož ky
z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené
Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah stavebních prací,
dodávek, služ eb a vý konů zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnutí
soudu, kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplacení této částky

6.12 Do patnácti kalendářních dni po řádném protokolárním předání a převzetí díla,
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtováni
za provedeni díla a jeho části). Splatnost této fakturydaň 0véh0 dokladu se řídí čI. 6. odst.
této smlouvy.

6.13. Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny za dilo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy
pouze v případech svedený ch v ust. 5 222 zákona Č . 134/2016, O zadávání veřejný ch zakázek,
ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny dodatečný ch stavebních
praci pouze v případě ž e takovédodatečné stavební práce byly objednatelem zadány v souladu
se UVZ, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv. změ novém listu (viz následující odst. 6.14.).
práce byly projednány v přísluš ný ch orgánech statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely
na takové dodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce
řádně a včas dle sjednaný ch podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony, které
jdou nad rámec plně ní díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně díla dle této
smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejich provedením
objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany pak
ohledně takový ch viceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě . Před provedením
jaký chkoliv datečný ch prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této smlouvě ) 51 tedy
zhotovitel musí

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebnich prací, dodávek, služ eb, činnosti a vý konů v členě ni dle
rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich naceně ni v jednotkový ch cenách dle pravidel
uvedený ch v sledujícim odst. 6.15. na tzv. změ novém listu. Do změ nového listu zhotovitel uvede
zejména vš echny změ ny nebo úpravy dila, které se odchyluji od smlouvy a/nebo závazný ch

bude
Ceny
6.10.
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dokumentů uvedený ch V Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy veš kerě změ ny v množ stvL kvalitě nebo
druhu, které v průbě hu reauzaCe díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný ale
přesný technický popis změ n dila, a podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a
dodávek oceně ný postupem dle následujícího odst. 6,15. a sdě lení, zda cena mávliv na lhůtu
plně ní nebo termín pro splně ní uzlového bodu či milníku, je-li takového.

b) Vyž ádat si písemné potvrzeni provedeni tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti a
vý konů od objednatele autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na přísluš ném
změ novém jistu.

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě

Bez písemného odsouhlasení stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti a vý konů objednatele
na změ novém listu a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen
jakékoliv dodatečnéstavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony zhotoviteli zaplatit.

5.15. Pro oceně ní vícepraci se použ iji přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il zhotovitel
pro sestaveni nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízeni veřejné zakázky v členě ni dle
rozpočtu stavby; dodatečné stavební práce dodávky, služ by, činnosti a vý kony, (tzv. vícepráce)
které nebudou odpovídat ani jedné z polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotOvitee podané
do zadávacího řízení, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch URS Praha
nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ni dila dle této smlouvy kterébudou sníž ené
o 5 !o. Dodatečné stavební práce dodávky, služ by, činnosti a vý kony (tzv. vícepráce), které
nebudou odpovídat ž ádnéz polož ek0saž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenovésoustavě URS
Praha nebo RTS Brno platné a účinnépro rok provádě ni dila, budou oceně ny na základě písemné
dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedený m v stedujících vě tách tohoto
odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti a vý konu5uvedený ch v rozpočtu stavby
budou oceně ny dle5utečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož enénabídkami min. 2 dodavatelů
(netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch 5 osobou zhotovitele), nebo nabídkou
předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny
tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti a vý konů

Konečnácena takový ch stavebních prací dodávek, služ eb, činností a vý konů bude vž dy písemné
odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy

Tento způsob oceně ní, uvedený v tomto odst. 615. se použ ije i v případě kdy dojde k dohodě
o ceně rozš ířeni předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají důsledky na vý š i
ceny ve smyslu ust. 5 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž womezit rozsah
předmě tu plně ni (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostrannÝ m písemný m oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduie
od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámeni objednatelem není zhotovitel oprávně n a povinen
takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou
nesplně nou částí díla cokoliv zhotoviteli uhradit. v takový ch případech musí bý t cena díla úmě rně
sníž ena, s použ itím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení.
Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také tzv. změ nový list (se soupisem tě chto
méně praci a jejich naceně flí v jednotkový ch cenách z rozpočtu stavby) a nechat si takový změ nový
list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem autorský m dozorem a technický m dozorem
stavebníka. Omezeni rozsahu prací bude provedeno na základě posouzení takovou změ nu provést
ve smyslu přísluš ný ch ustanovení ZZVZ, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se
na objednatele Č předmě t a charakter tohoto díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH
ve smyslu ustanoveni 5 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní
bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespoiehlivý plátce je objednatel
oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 5 lOGa
zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují v případě plně ní částky DPH přísluš nému finančnimu
úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část dila ve vý š i takto objednatelem uhrazené vý š e
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DPH

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli š kodu, kterámu
z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ni z hlediska 92a zákona o DPH a návazně za vystaveni
daň ového dokladu - faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli š kodu, kterávznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto ustanoveni zhotovitelem.

6.19. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti 5 touto
smlouvou třetí osobě je nepřipustnébez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě ny v průbě hu
provádě ní dila ve smyslu 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keré úsilí k vytvořeni potřebný ch podmínek pro řádné a
včasné provedeni díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou, které vyplý vají z jejích
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není vý slovně stanoveno ustanovením této
smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, kteréji bráni nebo budou bránit, aby
dostála svý m povinnostem vyplý vající z této smlouvy, sdě lí tuto skutečnost neprodleně pisemně
druhésmluvní straně . Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svý ch mož nosti
vš echny okolnosti, kteréjsou na jejich straně a které brání splně ni jejich povinností vyplý vajících
z této smlouvy.

7,3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečnosti zjiš tě ný ch v průbě hu plně ni díla a dalš ích svý ch
povinnosti dle této smlouvy navrhne a provede opatřeni smě řující k dodrž eni podmínek
stanovený ch touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splně ni dalš ích smluvnich
povinnosti, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi vý daji a ž e poskytne
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech technický ch a jiný m osobám zúčastně ný m
na provádě ni dila či osobám, kterétakto objednatel označí veš kerépotřebnédoklady, konzultace,
pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em okolnostem pož adovat,

7.4, Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastaveni či pozastavení
konkrétních činností na části díla, a to na základě vý zvy archeologů provádě jících ZAV tak, aby tito
archeologové mohli v případě nálezů objektů archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitel je
pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak, aby
dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně . Jaký koliv nález objektů archeologického zájmu
v souvislosti s provádě ný m dílem musí bý t bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít
případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plně ní dle této smlouvy, bude případná
změ na lhůty plně ni řeš ena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a řídi.t se místními podmínkami a současně
podmínkami dílem dotčený ch subjektů, tedy zejména, nikoliv vš ak vý lučně , podmínkami
uvedený ch ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem či z jiný ch dokumentů, které objednatel
předal či předázhotoviteli či jsou součásti závazný ch dokumentů. Současně je zhotovitel povinen
dodrž ovat dalš í podmínky třetích subjektů uvedený ch v projektové dokumentaci či v dalš ích
dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky tě chto subjektů pak musí bý t vž dy
splně ny. K případný m změ nám podmínek dle tohoto ustanoveni pak můž e dojit pouze na základě
dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím subjektem. Změ nu přísluš ný ch podmínek dle
tohoto ustanovení následně objednatel sdě lí zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné
informace objednatele a zhotovitel je povinen dodrž ovat a respektovat tyto nové či upravené
podmínky.
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8.EQHbÁ SEnMm0T0T

8.1. Zhotovitel prohlaš uje ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmL s místem
provádě ní díla i dalš ími místními podmínkami ž e jsou mu známy veš kerétechnické kvalitativní a
jiné podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)
zadávacího řízeni veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami a odborný mi znalostmi
které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného
prohlaš uje ž e splní závazek založ ený touto smlouvou řádně a včasně , za cenu díla, aniž by
podmiň oval splně ni svého touto smlouvou stanoveného závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím své kontaktni osoby č jakékoliv oprávně né třetí
osoby vykonávat v místě provádě ní díla a v průbě hu provádě ni díla kontrolflě techkY dozor
objednatele a v jeho průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na díle provádě ny dle projektové
dokumentace KZP, technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v souladu 5 rozhodnutím
orgánů veřejnésprávy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě ni díla upozorní zápisem
v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, nebo osoby
písemně jím zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruš eni prací či
R pozastavení provádě ni dila, je-li ohrož ena bezpečnost provádě néstavby, ž ivot nebo zdravi osob
pracujících na stavbě při provádě ni dila či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je zhotovitel
povinen umož nit jaký mkoliv objednatelem určený ch třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu
provádě ného díla a mož nost přeruš ení prací či pozastavení provádě ní dila ze strany tě chto
objednatelem určený ch třetích osob i z důvodů zde5uvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto
skutečnost strpě t. a to bez jaký chkoliv dalš ích nároků

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a posknout objednateli k jejímu provedeni
veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru stavebníka nesmí provádě t sám
an je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.3. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t zváni I
zástupci dotčený ch orgánů veřejné správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajistí účast případný ch
poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fázi provádě ni díla zástupcům dotčený ch orgánů
veřejnésprávy

v průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní dny svolávaně zástupcem objednatele Č i
oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola vš ech
zálež itosti tý kajících předmě tu díla, včetně postupu nákladů a jaký chkoli zálež itosti oviivň ujicích
předmě t plně ní. předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš eni jaký chkoli zálež itostí
vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního dne bude pořízen zápis,
který podepíš í účastnici tohoto jednání a to i v elektronicképodobě dle dohody smluvních stran.
Zhotovitel Č jeho pově řený zástupce je povinen účastnit se svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel
je povinen zajistit odpovídající a vhodné zázemí a technické vybavení zejména pro řádné
provádě ní kontrolních dnů, kterétéž poskytne objednateli, oprávně ný m třetím osobám objednatele
a objednatelem určený m subjektům, a to zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména
uzavřené a zastřeš ené prostory. připojné body elektrické energie pro napájeni PC techniky a
současně poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyž adována).

8,5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ní dila seznam
poddodavatelů a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovnich dnů ode dne, kdy tato změ na nastala.
Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelem
stanovené lhůtě Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu na provádě ní dila.
Změ na poddodavatele. s jehož pomoci zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízeni veřejné
zakázky, je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m písemný m souhlasem
objednatele. a to pouze za takového poddodavat. kte prokáž e splně ní kvalikace minimálně
ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit. Veš kerénáklady spojenése změ nami
poddodavatele nese zhotovitel.

se. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívá k plně ni této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení díla podle
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této smlouvy Zejmena je V tě chto smlouvach povinen

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvach s poddodavateli obdobně v souladu s touto smlouvou a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak aby zhotovitel hradil
svym poddodavatelům sve zavazky zejmena řadně a včasně a

c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavku na jakost celeho dua) pro kaž dou čast díla
a/nebo dodávaný ch vě ci a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelu a zajistit naprostý
soulad vš ech plně ni poddodavatele s tě mito pož adavky, a

d) zavazat poddodavatele aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti plánů kontrol
a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, kterémusi byt v souladu s jakostí dle této smlouvy a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti piynouci z tě chto smluv budoú řidit právem
Ceskérepubliky

Splně ni povinnosti dle tohoto odst B 6 je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádáni prokazat
V případě nesplně ni je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy

B 7 Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e svézavazky vůči poddodavatelům které využ ije k provadě ni
předmě tu dila dle teto smlouvy bude hradit řádně a včasně vš e ve lnůtach jejich splatnosti

B B Použ ije-ii zhotovitel k provadě nt dila či jakekoliv jeho časti či součásti akehokoliv poddodavatele
odpovida bez dalš iho za jim provadě ne a proedene dilo, č‘ jeho čast a součast tak, jako by jej
provedl sam

B 9 Bude-li v průbě hu provadě ni díla zřejme, ž e dilo je provadě no vadně Ď ž e dílo bude v budoucnu
vykazovat vady (dale též jako ‚než ádouci stav) je objednatel opravně n pozastavit provadě ni dna
či jeho takto dotčenéčásti a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli nápravu tohoto než adouciho
stavu provádě neho dila či jeho části, a to na vý lučný náklad a nebezpečí zhotovitele Než aaouci
stav provádě ného díla bude stanoven na základě znaleckého posudku, odborného posouzeni
objednatelem určeného subjektu či jiný m vhodnym způsobem dle volby objednatele Zhotovitel je
v tomto případě povinen vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu
Odsouhlaseni zhotovitelem navrž eného řeš eni než adouciho stavu svě dčí bez dalš ího objednateli
V případě , kdy objednatel neodsouhlas; zhotovitelem navrž ené řeš ení než ádoucího stavu a
smluvní strany se nedohodnou na řeš eni než ádoucího stavu, ma objednatel právo od smlouvy
odstoupit Zhotoviteli v případě nápravy než ádoucího stavu nenálež í jakákoliv dalš í odmě na nad
rámec ceny díla mimo dalš ích případů stanovený ch touto smlouvou

9. STAYEPNĺ DENiK

9 1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předaní staveniš tě (viz čI 10 teto smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést řádně stavebni deník stavby, a to separátně pro Stavbu A, Stavbu B a Stavbu C
(dale též jako stavebni deník‘) vš e v souladu se zák Č 183/2006 Sb o územním plánování a
stavebnim řadu, v platném zně ni (dale též jako stavebni zakon‘) a v souladu s přísluš nou přílohou
vyhláš ky č 499/2006 Sb ‚ o dokumentaci staveb, ve zně ni pozdě jš ích předpisů Stavebni deník je
zhotovitel povinen vest vž dy alespoň v jednom orig;nale a dvou průpisech dle ust 157 stavebniho
zákona Veš kere zápisy ve stavebnim deniku budou provádě ny v jazyce českem

9 2 Ve stavebním deníku vedenem zhotovitelem budou zaznamenavánv zejmena veš kere skutečnosti
o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním dila, včetně praci poddodavatelu, zejmena popis
provedené práce a použ itý ch technologii údaje o použ ité vý kresové dokumentaci statisticke
údaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedeni díla od přisluš ne projektové dokumentace,
informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace maiici vztah k provadě nemu
dilu dle této smlouvy či jakékoliv dalš í informace ktere si obednatei vyž áda nad ramec zde
uvedenych

9 3 Do stavebního deniku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovene přisluš ný nli
právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodne pro plně ni podminek teto smlouvy
Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním stranam kdykoliv přistupny
v době přítomnosti jaký chkob osob na staveniš ti provadě jici dilo či dohled nad provadě nym o;lem
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Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při přejímacím řízeni

dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to na bázi denních záznamů. V případě

změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení stavebního deníku musí bý t tato skutečnost

bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.5. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně od kaž dého

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební

deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či jím zmocně néosobě a
orgánu státního stavebniho dohledu či jinému orgánu veřejnésprávy.

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi listy

jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy se očíslují

shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den, kdy byly práce

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmě tem zápisu. Ve vš ech denních

záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli

úplnékopie záznamů ze stavebního deníku.

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazuji dohody smluvních stran či zvláš tní

písemnáprohláš eni kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinit a doručit

druhéze smluvních stran.

9.9. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m záznamům připojit

vyjádřeni, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či pokyn,

9.10. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku.

Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve stavebním deníku.

9,11 K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních

dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu. Toto ustanovení platí

i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠ TÉ A JEHO ZAŘ IZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatele

převzít jednotlivé staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele,

O předání konkrétního staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán

samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dásmluvní

strana obdrž í po jednom stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran.

Kaž déstaveniš tě je vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na vš ech staveniš tích čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen

denně odstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či

činností třetích osob na staveniš tích, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich pronikání

mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel se dále

zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této smlouvě . V rozsahu tohoto

závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš ť, veš kerou dopravu, skládku,

případně mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s plně ním tohoto závazku jsou

zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mit v průbě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti vý hradní

odpově dnost za:

a) zajiš tě ni bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích osob

pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ni dle této smlouvy;

b) udrž ováni staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku š kod;

c) zajiš tě ní veš kerého osvě tlení a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních a dopravních

opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem na staveniš tě , jakož
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i odpově dnost za zajiš tě ní opatření pro zabezpečeni bezpečnosti silničního provozu v souvislosti
s omezeními spojený mi s realizací díla a za osazeni případného dopravního značení;

d) provedeni veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo ně a
k zabráně ni vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch a způsobený ch
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladň ováni a ekologickou likvidaci veš kerého odpadu,
vznikajiciho při činnosti zhotovitele v souladu s přisluš ný mi právními předpisy: okamž itý průbě ž ný
úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikaci;

e) zajiš tě ní průjezdnost! a průchodnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními
komunikacemi: které mohou bý t dotčeny provádě ný m dilem;

f) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím práci a
zajiš tě ni jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ni jejich řádného odvodně ni,
připadného vytápě ní a vysouš eni, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají (např. zabezpečení
proti vnikáni jaký chkoliv imisi vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů,
přístřeš ky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovidáza zabezpečeni staveniš ť dle podmínek platný ch
právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídáza bezpečnost
a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš ť a zabezpečí jejich vybaveni ochranný mi
pracovnimi pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpečnostní, hygienické:
technickéa právní předpisy.

105. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš ť: zařízeni staveniš ť, včetně zajiš tě ní energií potřebný ch
k provádě ní díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení
staveniš ť zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové dokumentace uvedené
v této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení
staveniš ť podmínky pro provádě ní kontrol provádě ného díla ze strany objednatele, oprávně ný ch
třetích osoba osob, kteréza oprávně néosoby objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajísti
zejména pak podmínky pro vý kon funkci oprávně ný ch třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich
oprávně ni zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činností vztahující se k provádě ní dila zhotovitelem
dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na
kterékoliv staveniš tě , jeho zařízeni či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinně publicity a publicity
pož adované objednatelem.

107. Nejpozdě ji v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel
toto konkrétní staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ni vš ech zařízení staveniš tě ze staveniš tě ),
provést závě rečný úklid mista provádě ni stavby včetně stavby samotné(staveniš tě samotného) a
uklizené a vyklizené staveniš tě předat objednateli; o předáni staveniš tě bude sepsán protokol
podepsaný obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně ustanovení či. 11. této
smlouvy vztahujici se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčenéprovádě ním díla
budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení
a souhlasú, kterése vztahují k předmě tu dila dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NI DÍLA, DOKONČ ENÍ DILA, PŘ EDÁ NI A PŘ EVZETÍ DÍLA

111. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ni dle této smlouvy musí odpovídat veš kerý m
pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujících se k předmě tu
plně ní, zejména dále pak v závazný ch OSN, OSN EN: Standardů pro vodovody a kanalizace
statutárního mě sta Jihlavy, Pož adovaný ch technický ch parametrů na veřejnéosvě tlení pro mě sto
Jihlavu pro rok 2022, jakož i v platný ch technický ch předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen
dodrž et při provádě ni díla veš keréplatnéprávní předpisy, jakož i vš echny podmínky určenétouto
smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, které se vztahují k dílu či je na ně touto smlouvou
odkazováno. Dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu
s právními a technický mi předpisy souvisejícími Uedná se zejména o provádě cí vyhláš ky ke
stavebnímu zákonu a právní a technicképředpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na
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vý robky, kterébudou zabudovány do dfla a na kterése vztahuje ustanovení 13 zákona č. 22/1997
Sb. o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů, ve zně ni
pozdě jš ích předpisu, bude objednateli, nebo jim určenéosobě , nebo k tornu přísluš nému orgánu,
předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě . Dílo pak bude provádě no v souladu s platný mi
český mi hygienický mi, protipož árními, bezpečnostními předpisy a dalš ími souvisejícími právními a
technický mi předpisy a v souladu se vš emi pož adavky dotčený ch orgánů veřejné správy v rámci
stavebních povoleni či jiný ch správních povolení a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi
v projektový ch dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřidni ve vš ech
detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat pož adovaný m účelům,
ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

112. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovanámechanickápevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví a ž ivotního
prostředí a bezpečnost při už ívání či dalš í aspekty, které jsou pro tento druh díla obvyklé či
očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž ně prově řovat vhodnost projektové dokumentace a
dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t a rozsah díla a podle
který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebné projektové dokumentace zhotovit, zejména
prově řovat, zda jsou v souladu splatný mi právnirni atechnický mi předpisy, vyhláš kami, nařízeními,
pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím provádě ní díla a je povinen neprodlené
písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit objednatele ve smyslu ust. 2594 občanského
zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady díla tím způsobené, je povinen uvést
dílo na své náklady do souladu s platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami,
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky
poruš eni této povinnosti, včetně náhrady újmy, kteráv důsledku opomenutí zhotovitele objednateli
event. tímto vznikne. Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své
dodavatele a poddodavatele), kterév souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ni svého závazku
dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá
objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu
podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi osobami
za kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a použ it
ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajisti provádě ni díla tak, aby provádě ní díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ni díla či
s místem provádě ni dila sousedícími, aby zhotovitel před zahájenim jakékoliv části díla dle
projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a
bezpečnosti provozu na tě chto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií CR,
obecní policii a dalš ími dotčený mi subjekty popřípadě s takový mi subjekty, kteréobjednatel určí;

b) koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch sítí, kterése nacházejí v místě provádě ni
díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;

c) v co nejmenš í míře omezovalo už ívání místo provádě ni díla vymezeného v Č I, 5. této smlouvy,
veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
vý stavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodrž ováni technologický ch postupů, Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou
úroveň realizovaného dila jako celku zabezpeči zhotovitel odpově dnou osobou - autorizovanou
osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb,‘ o vý konu povoláni autorizovaný ch architektů a
o vý konu povolání autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve zně ni pozdě jš ích
předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se musi vž dy na vý zvu
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objednatele, kontaktni osoby objednatele či opravně rych třetich osoo orokazat Dřis uš rym
oprávně nim či jeho kopii

11 5 Zhotovitel na sebe přejíma zodpově dnost a ručení za újmy způsobené vš emi osobami
zúčastně nymi na provádě ni dila po celou dobu provádě ni dia tzn do převzetí dokončener díla
objednatelem bez vad a nedodě lků branících řadnemu už ívani, stejně tak za ujmy způsobene svou
činnosti objednateli nebo jaký mkoliv třetím osobám na majetku tzn ‚ ž e v případě jakéhokoliv
naruš eni či poš kozeni majetku (např objektů, prostranství, inž ený rskych sítí) je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit, a není-li to mož né tak finančně
uhradit

11 6 Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace dila

a) zanest do projektove dokumentace skutečneho provedeni veš kere odchylky a úpravy
od navrž eneho technického řeš eni dila a to včetně geodetického zamě řeni Zhotovitel je povinen
nejpozdě ji při přejímacim řízení předat objednateli 3 tiš tě névyhotovení (vž dy i elektronicky na CD
DVD či jiném nosiči digitalních nformaci - formát

* pdf a * dyn nebo * dwg) projektovédokumentace
separátně pro Stavbu A Stavbu B a Stavbu C se zakreslenim skutečneho Qrovedeni dila a jeho
časti

b) při provádě ni zakrý vanych části dila písemně a prokazatelně vyzvat objednatele prostřednictvím
kontaktni osoby objednatele a technický dozor stavebníka k jejich kontrole před zakrytím v
předstihu alespoň tří pracovních dnů a v případě , ž e objednatel kontrolu provedený ch časti dila
neprovede, máse za to ž e se zakrytím souhlasí, zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního
deníku Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý vání části díla, je povinen
na ž ádost objednatele odkrý t prace kterébyly zakryty nebo ktere se staly r‘enřistupný mi na svuj
náklad a nebezpeči a umož nit objednateli kontrolu teto času dla a to bez oafš iho a ve lhůtě určene
objednatelem kontaktni osobou objednatele či technický m dozorem stavebníka

c) veš kere práce provádě t v souladu s nařízenim vlady č 591/2006 Sb o bliž š ich minimalních
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při praci na staveniš tích ve zně ni pozdě jš ich
předpisů Při pracích je nutné dodrž ovat nařízeni vlady č 362/2005 Sb ‚ O bliž š ich pož adavcich
na bezpečnost a ochranu zdraví při praci na pracoviš tích s nebezpečím pádu z vý š ky nebo
do hloubky, ve zně ni pozdě jš ích předpisů

d) veš kerépráce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č 309/2006 Sb ‚ kterym se upravuji
dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně pravnich vztazích a o zajiš tě ni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služ eb mimo pracovně pravní vztahy
‘zakon o zajiš tě ni dalš ich podminek bezpečnosti a ochrany zdravi při praci‘ ve zně ni pozdě jš ích
předpisu

11 7 K předani dila či jeho čast zhotovitelem objednateli dojde na zakladě předavaciho řizeni
završ eneho v připadě ž e zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovidajici čast řadně dle teto smlouvy
a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle teto smlouvy, podpisem
pisemného předavaciho protokolu jehož součásti bude i přísluš na dokumentace dle Č l 11 odst
1110 této smlouvy

11 B Pro účely této smlouvy platí, ž e dilo v rozsahu a členě ní na časti vymezene v této smlouvě , a to
v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo provedeno okamž ikem podepsaní (jak ze strany
zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačný m prohláš enim
objednatele, ž e dílo přejímá Objednatelem podepsaný předávaci protokol nezbavuje zhotovitele
odpově dnosti za skrytévady a odpově dnosti z titulu zaruky za jakost dilo a jeho části v členě ni dle
této smlouvy musí byt předáno bez zjevný ch vad a nedodě lků ktere by brániy řádnému už ivani
Objednatel můž e odmítnout převzeti dokončeného díla v rozsahu dle teto smouvy, ato při absenci
bankovni záruky za jakost či jiného zajiš tovaciho institutu dle či 16 odst 165 a odst 166 teto
smlouvy

Předavaci protokol musi obsahovat předevš im předmě t a charakteristiku díla, resp jeho časti
místo provedení díla a zhodnoceni jakosti dila a jeho části a dale dokumenty stanovené touto
smlouvou Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrž i
zhotovitel a dva objednatel Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními stranami či jejich
oprávně ný mi zástupci a máprávní silu originálu
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11 9 Dokončeni dua a jeho části je zhotovitel povinen pisemně (e-mailem) ozriamit objednatel a to
prostřednictvím kontaktni osoby objednatele Zhotovitel vyzve objednatele k předani a převzeti
dokončeného díla či jeho části v členě ní dle této smlouvy nejméně 7 pracovnich dnů předem,
nejpozdě ji vš aK 7 pracovních dnů před koncem lhuty plně ni dle této smlouvy

Pro vyloučení vš ech pochybnosti smluvní strany konstatuji, ž e dílo bude předavano po častech, a
to uceleně tak, ž e zhotovitel separátně předáobjednateli dokončenou Stavbu A, separátně Stavbu
B a separátně Stavbu C, a to včetně veš kerý ch dokladů, dokumentů a informací k řádnému,
bezpečnému a neruš enému už ívání díla a jeho části minimálně v rozsahu, jak je uvedeno v této
smlouvě

11 10 K zahájeni protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména

a) stavebni deník,

b) geometrické plány pro vklad konkrétní stavby do katastru nemovitostí v listinné podobě ve 10-ti
vyhotoveních nebo dolož eni podáni ž adostF o potvrzeni tě chto geometrický ch planů na přisiuš ny
katastralni úřad k provedeni vKladu, zaznamu či poznamce a to dle toho co je přisluš nym
katastralnim úřadem vyž adováno,

c) geometrické plány pro vymezeni rozsahu vě cnych břemen k častem pozemků pro vklad
do katastru nemovitostí nebo dolož ení podaní ž ádosti o potvrzení tě chto geometrický ch plánů na
přísluš ný katastrální úřad k provedeni vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je
přísluš ný m katastrálním úřadem vyž adováno Přesný počet geometrický ch plánů pro vymezeni
rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků bude objednatelem stanoven v průbě hu provádě ni
dua

d) atesty, certifikáty materiaiova osvě dčeni a prohláš eni o shodě použ itych materiálu,

e) doklady o provedený ch zkouš kach a mě řenicil,

D dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „ DSPS‘) DSPS bude
objednateli předána 6X v listinné podobě , a to v členě ní dle projektové dokumentace uvedené
v této smlouvě , a vž dy i v 1 vyhotoveni v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních
informací v souladu s odst 11 6 písm a) této smlouvy,

g) geodetickézamě řeni skutečného stavu dila na podkladu katastrální mapy vč povrchovych znaku
inž enyrský ch síti v okolí stavby (situace) na zakladě noveho mě řeni zakresleneho do dat digitalni
technické mapy mě sta Jihlavy (dále tež jako DTMM ) To vš e ve lil třidě přesnosti ve formatu
* dgn V7 (Microstation) a umístě név souřadncovem systému S-JTSK, a to vš e v listinne podobě
v 6 vyhotoveních a v digitální oodobě na CD, DVD či jiném nosiči digitalních informaci ve formátu
* dgn v 1 vyhotoveni U novostavby vodovodu a kanalizace bude součástí předávanédokumentace
podelný profil vodovodu a kanalizace vý š kove schéma kanahzačnich š achet a kladečske scnema
podrobný popis viz Standardy vodovodů a kanalzaci mě sta Jihlavy Data z DTMM zhotovitel ziska
od objednatele na zakladě jeho písemné ž ádosti graficky definujici rozsah lokality Pro zákres
skutečneho stavu neni mož né použ ívat sdílené buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline),
multičary (Multiline) a teXtove uzly (Text Node) Toto geodetickézamě ření bude úředně ově řeno
oprávně ný m země mě řičský m inž ený rem,

h) doklady o ekologicke likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přisluš nymi právními předpisy a pož adavky přisluš neho odboru ž ivotního prostředi

ostatní doklady pož adované stavebním úřadem specialnimi stavebnimi úřady či jiný mi organy
veřejne spravy pro umož ně ní Kolaudace staveb

1111 V případě , ž e zhotovitel nepředlož i který koliv z dokumentů, podkladu dokladu a inc‘mac
uvedený ch v či 11 odst 11 10 teto smlouvy nezapočne se nebo se zastavi bě h přejimaciho
řizení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož eni chybě jícich
dokumentů, podkladů dokladů či informaci

1112 Dilo bude předáváno v souladu s Č l 4 odst 42 teto smlouvy, pokud nebude smluvními stranami
dohodnuto jinak Vztahuje-li se kjaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím
předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanoveni práva dle
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zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje zhotovitel objednateli
vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem už iti tě chto dě l. Objednatel
není povinen takto nabytou licenci využ it. Tyto dila je pak objednatel oprávně n neomezeně množ it
a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné. Odmě na za takto
poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně díla.

11.13. V případě , ž e se při přejímáni díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž eje zhotovitelem předáváno
dilo či jeho část, kterémávady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, není objednatel povinen
předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzit má objednatel v případě , kdy
zhotovitel nepředáobjednateli veš keré pož adovanédokumenty, podklady, či informace v souladu
s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu
nebo parametrech díla, stanovený ch touto smlouvou, projektovou dokumentaci, podklady a
doklady vš e uvedené v Č l. 3. odst. 3.1. této smlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi
předpisy a normami. Nedodě lkem se pro účely této smlouvy rozumi nedokončené nebo
neprovedenéstavební práce, dodávky, vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu
plně ní dle této smlouvy. V případě , kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a
nedodě lky nebránicí řádnému už íváni, bude v tomto předávacím protokolu stanovena
objednatelem lhůta k jejich odstraně ní s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ováni vad můž e
vymínit dalš í podminky k jejich odstraně ni.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel
oprávně n přejímací řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ní zjiš tě né vady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet či
rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté přejímce
(přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízeni. Pokud objednatel pro vady nebo
nedodě lky bránicí řádnému už ívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízeni po jejich
odstraně ní analogicky dle tohoto Č l. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konáni
nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ NÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost díla, jeho části a součástí, za jeho kvalitu, kterábude
odpovídat této smlouvě , projektovédokumentaci a odkazům na předpisy v ní uvedený ch, platný m
právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců a dodavatelů materiálů,
platný ch v Č eské republice v době jeho realizace, Odpovídáza vady, jež mádílo či jeho ucelená
část v době jeho předáni a převzetí a veš kerévady, kterése projeví v záruční době . Za vady dila,
kterése projeví po záruční době , odpovídájen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho
poruš ení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanoveni
2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako celek podle této

smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož í jeho části, bude bě hem záruční doby dle této smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilé k použ iti a už ití dle primárního účelu dila a jeho částí,

c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,

e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídat platný m
technický m pravidlům, normám, standardům a jíný m předpisům,

fl způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
způsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a součásti díla:
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a. u vš ech uzavíratelný ch armatur na pitnou vodu (jako např. š oupata, domovní uzávě ry,
hydranty atd.) poskytuje zhotovitel objednateU záruční dobu 10 et. Pokud dodavatel/vý robce
armatur nemá pož adovanou délku záruky standardně ve svý ch vš eobecný ch obchodních
podmínkách bude u kaž dé armatury vyž adován protokol O lQleté záruční době potvrzený
vý robcem, který bude předán spolu $ ostatními doklady k předáni stavby.
b. cena za provedení záruční kamerovézkouš ky dle Standardů vodovodů a kanalizaci je
zahrnuta do ceny díla dle Č l. 6, odst. 6.2.
c. na část díla tý kajícího se veřejného osvě tlení ve smyslu vlastních svítidel poskytuje
zhotovitel objednateli záruční dobu 10 let;
d. na část díla tý kajícího se veřejného osvě tlení ve smyslu zdroje LED, tedy vlastních
svě telný ch bodů, poskytuje zhotovíte; objednateli záruční dobu 20 let nebo 85.000 hodin
provozu této části díla podle toho, kteráz tě chto skutečnosti nastane dříve $ tim, ž e po takto
stanovenou dobu si tato část díla zachovávý robcem daný a garantovaný svě telný tok;
e. na veš keré dalš í části a součásti díla, které nebyly uvedeny vý š e, poskytuje zhotovitel
objednateli záruční dobu v délce 60 mě síců.

Záruční doba dle této smlouvy počínápak bě ž et ode dne protokolárního předání konkrétní části
díla zhotovitelem objednateli (tj. od okamž iku podpisu předávacího protokolu) v souladu s touto
smlouvou (tj. bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už íváni a účelu dila samotného).

12.3. Objednatel je oprávně n oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční době
dle či. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada
díla, nebo alespoň způsob. jaký m se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, připadně
pož adavek na způsob odstraně ní vad díla.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž iku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraň ování vady díla či jeho části, ato i tehdy, neuznává-
Ii zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratš í lhútě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném odstraň ováni vad díla je
Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutím maximálního mož ného
ůsili, které po ně m lze pož adovat Lhůta k odstraně ni konkrétní vady dila bude zhotoviteliodsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně určena objednatelem a to s ohledem
na charakter konkrétní vady.

12.5. V případě odstraně ni vady díla či jeho části dodánim náhradního plně ni (nahrazením novou
bezvadnou vě ci), bě ž í pro toto náhradní plně ni (vě c) novázáruční doba, a to ode dne řádného
protokolárního dodáni a převzetí nového plně ni (vě ci) objednatelem. Záruční doba je shodnáse
záruční dobou uvedenou v či. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu od nahláš ení (reklamace) vady
díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní vady dila zhotovitelem nebě ž í záruční doba
5 tím, ž e doba přeruš eni bě hu záruční lhůty bude počítána na celédny a bude brán v úvahu kaž dý
započatý kalendářní den. Záruční doba dále nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně
už ívat dilo nebo jeho část pro vady díla, za kteréodpovídázhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ování vad díla ve lhůtě dle Č l. 12. odst. 12,4. této smlouvy anebo
b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady dila či jeho části ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4. této

smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli ž e vadu neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamovanévady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě stanovené
objednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstraní,
má objednatel vedle dalš ích oprávně ni též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ni
zhotovitele, odstraně ní vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určenétřetí osobě . Objednateli
v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ni, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající
na cenu. kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je vš ak
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objednatel opravně r‘ čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv slož ene bankovni záruky či jneho
zajiš ťovacího institutu dle této smlouvy Nároky objednatele vzniklé vuči zhotoviteli v dusledku
odpově dnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky z titulu záruky za jakost a daie nároky
objednatele účtovat zhotoviteli smiuvrí pokutu, zůstávají nedotčena \J přpadě , ž e ‘sady díla
odstrani objednatel nebo jim určenátřeti osoba nemátato skutečnost vliv na zaruku za jakost
poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu dle této smlouvy

Smluvni strany se dohodly ž e objednatel ma zachovany vuči zhotoviteli vš echny volby mezi naroky
z vad dila (ustanoveni 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a nasl občanskeho
zákoníku) i po uplatně ní jedné z nich s tim, ž e uplatně ný nárok muž e bez souhlasu zhotovitele
mě nit Smluvní strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanoveni 5 2618 občanskeho
zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplati Místo úpravy
ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku platí ž e objednateli nebude př‘znano oravo z vad dila
pouze v připadě , ž e objednatel neoznamf vady dila do uplynuti záručni doby Objednatel je
oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynuti zaručni doby také na vady
ktere byly zřejmé před přejimkou díla, popř bě hem ni

12 7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupenim
kterékoli ze smluvních stran od teto smlouvy

12 8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovany pisemne zápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnops obdrž í kaž dáze smluvních stran

13. SANKCE

13 1 V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde o opravně nou
faKturaci) v terminu splatnosti zavazuje se uhradit urok z prodleni ve vý š i 0.03 % z r‘euhrazene
částky bez DPH za kaž dý byt započaty den prodlení

132 V případě ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv bankovní
záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle Č l 16 či nesplní svou
povinnost udrž ovat předmě tnou bankovni zaruku za provedení díla po celou dobu provádě ni díla
dle této smlouvy v souladu s Č l 16 teto smlouvy je objednatel oprávně n v kaž dem jednotiivem
případu poruš ení přisluš ne povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vyš i
1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodleni se splně ním
kterékoliv z tě chto povinností samostatně

133 V připadě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provest řádně a včas dilo ve lhutě plně ni dle teto
smlouvy, je objednatel opravně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty kterou strany
smlouvy sjednaly ve vyš i 0,1 % z nabidkové ceny jednotlivé časti díla zhotovitele bez DPH
uvedenév podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za kaž dy byt započatý den
prodlení s provedenim díla

134 V připadě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předavacm protokou
o předaní a převzetí díla, a to dle Č l 11 odst 11 7 teto smlouvy v termínu v tomto protokolu
uvedeném, je objednatel opravně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vyš i
1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českyď n) za kaž dou neodstraně nou vadu a Kaž dý I započaty
den prodlení

13 5 V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ni nebo neodstraní objednatelem reklamovanou vadu
v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivem případu poruš ení teto
povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabídkové ceny
jednotlivé části díla zhotovitele bez DPH uvedenév podané nabídce zhotovitele na plně ni
veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodlení u kaž dévady zvláš ť

136 V připadě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupravi vš ecnny plochy řadně
a včas podle ustanoveni či 10 odst 107 teto smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém
jednotlivém připadu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty
ve vý š i 0,03 % z nabídkovéceny jednotlivéčásti díla zhotovitele bez DPH uvedenév podané
nabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za kaž dy byt započatý den prodlení
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137. V případě ž e zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanoveni Č l. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu
poruš eni této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i 0,01 %
z nabídkové ceny jednotlivé části díla zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce
zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodleni.

13.8. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hu stavby,
je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,.. Kč (slovy: jeden
tisíc korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodleni s jejich předlož ením.

13.9. V případě zjiš tě ni poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu stouto smlouvou je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun
český ch) za kaž détakovéporuš eni. V případě zjiš tě ni opě tovného poruš eni povinnosti vést řádně
který koliv stavební deník, bude mu smluvni pokuta ulož ena opakovaně .

13,10. V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této
smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den
prodlení s převzetím staveniš tě .

13.11. Smluvní pokuta je splatnádo 30 (slovy: třiceti) kalendářních dni ode dne, kdy byla povinné straně
doručena písemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně né strany, a to na účet oprávně né
strany uvedený v písemnévý zvě .

13.12. Zaplacenim jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu
š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

13.13. V případě , ž e objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto
svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.

13.14. V případě , ž e závazek provést dilo zanikne před řádný m dokončením a předáním díla, nezanikaji
nároky na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinnosti. Zánik
závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plně ním
či plně ní ze záruky za odstraně ní vad.

13.15. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky, pokuty,
sankce udě lenéformou rozhodnuti orgánů veřejnésprávy či jiný m způsobem i ulož enéobjednateli,
z důvodů poruš ení obecně závazný ch právních předpisů v souvislosti s provádě ním díla dle této
smlouvy.

14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

141. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupitv připadech, kdy to stanoví zákon
nebo tato smlouva, Odstoupeni od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a je účinné
okamž ikem jeho doručeni druhé smluvní straně . Odstoupením Od smlouvy zanikají práva a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku na náhradu
š kody vzniklé poruš enim smlouvy, smluvních pokut, smluvních ustanoveni tý kajících se volby
práva, řeš eni sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanovení, kterépodle projevenévůle stran
nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončeni smlouvy.

14.2. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro které je
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš i než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dni přeruš il či pozastavil
provádě ní dila. a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě , a nebo

b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst, 10.1. této smlouvy, ato ani
do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatelek převzetí staveniš tě , a nebo

c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ní díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne předáni
a převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řenélhůtě stanovenéobjednatelem, a nebo
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d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho časti, na základě které převedl, resppronajal, svůj závod čitu jeho část, jejíž součastí jsou i prava a zavazky z právního vztahu dle tétosmlouvy, na třetí osobu, a nebo

O zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinnosti uvedenych v Č l 11 teto smlouvy, a nebo
g) probiha-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni v ně mž bylo vydáno rozhodnuti o upadkunebo je-Ii insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokaž e trváni platne a účinné pojistné smlouvy dle Č l 17 tetosmlouvy či jinak poruš i ustanoveni Č l 17 této smlouvy, anebo
i) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle Č l 7 teto smlouvy a nebo
j) jestliž e zhotovitel nehradi platby svym poddodavatelům ve lhůtach jejich splatnosti

14 3 Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ni v připadě ž e neoojdek vydaní pravniho aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu dále při nevydánisprávního aktu správního orgánu, zejmena v připadá, nebude-h na dilo či jeho část vydanopřísluš ně stavební či jiné povolení, popřipadě pozbyde-li takove povoleni platnosti či účinnosti,nebo v případě ž e bude před zahájením provádě ní dila či v jeho prubě hu zřejme ž e nebudemož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jineho spoiufinancováni či přisluš ný ch spranichorgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránici realizaci dila v dane lhůtě plně ní či rozsahu, a tokdykoliv v průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy
144 V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvní stranynejpozdě ji do 10 (slovy deseti) kalendařnich dnů ode dne učinnosti odstoupeni od smlouvyinventarizaci veš kerý ch vzajemný ch plně ní dle teto smiouvy k datu učinnosti odstoupeniOd smlouvy Závě rem této inventarizace bude vyčísleni

a) částky součtu dilčích plateb ceny za provedení dila dle teto smlouvy objednatelem zhotoviteh,
b) částky ceny vě cí, kterézhotovitel k provedeni dila učelně opatřil a kterése staly k datu učinnostiodstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenach dle teto smiouvy, kdy za základvý počtu budou brány jednotkovéceny dle nabídky zhotovitele podanédo zadávaciho řízení

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedene částky, včetně případnych přisluš enstvi,nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručeni pisemnévý zvy oprávně nésmluvni strany k úhradě
Smluvní strany se dohodly, ž e maXimálni častka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteliza část díla provedenemu k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení dílapopř jeho časti, řadně ke dni účinnosti odstoupeni zhotovitelem provedenému Jedna se o takovoumaximálni částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e Zhotovitel je povinen za timto účelemumož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš kerézáznamy účetnictví, přijate faktury — daň ovedoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dilu a jeho realizaci

14 5 Po obdrž eni oznámeni o odstoupeni od této smlouvy musí zhotovitel bud okamž itě nebonejpozdě ji k datu stanovenemu v oznámeni o odstoupeni od smlouvy
a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací ktere objednatel eventualně v oznairen‘o odstoupeni Od smlouvy stanovil provest za učelem ochrany již provedené Č asu díla nebo pracpož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu,
b; odstranit vš echna (zejmena montáž ni) zařizen[ ze staveniš tě , odvolat personál zhotoviteleze staveniš tě odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky nečistoty a odpad vš eho druhu a opustit celestaveniš tě v uklizenem a v bezpečnem stavu,
c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodavek ktere realizoval do ukončeni smlouvy včetnějejich základního popisu a informaci o tom, kde se připadně nachazeji a vjakém jsou stavudokončenosti, a tento soupis předat objednateli,
d) Kromě toho se zhotovitel pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedene v předchozimodst 144 této smlouvy zavazuje
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(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeníod smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vací titulya benefity zhotovitelek dilu (a k jeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti odstoupeni od smlouvy,a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezI zhotovitelem apoddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanouv souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupeni odsmlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenou licencik tě mto dokumentům s tim, ž e objednatel je oprávně n tyto neomezeně množ it a disponovats nimi tak, jak uznáza vhodné. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ it. Uplataza tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedenépřísluš néčásti díla.
14,6. Nejdříve po řádném ukončení činnosti zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnánivzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosudnečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti s toutosmlouvou. V připadě předáni již realizovanéčásti dila bude nadále uplatň ována bankovní zárukaza jakost v pomě ru odpovidajíci převzatéčásti díla.
14.7. V případě ukončeni této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo sámnebo za pomoci třetich osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebojakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravnéprostředky.

15. NEBEZPČ Í Š KQD NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzeti staveniš tě do řádného předáni díla či jeho ucelené části dílav souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdáni staveniš tě objednateli dle tétosmlouvy nebezpečí š kody a jinénebezpečí na:
a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,
b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na stavernš ti a na okolních pozemcích, čipod staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předáni dila jako celku a řádnéhoodevzdáni staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně smluvnímistranami dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni díla či jeho části objednateli nebezpečíš kody vyvolané použ itím vě ci, přístrojů, strojů a zařízeni jím opatřený mi k provedení díla či jehočásti, kterése z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přísluš enstvím díla, a kterájsou čibyly použ ity k provedeni díla, který mi jsou zejména:
a) zařízeni staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo
b) pomocné stavební konstrukce vš eho druhu nutné či použ ité k provedení díla či jeho části (např.podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo

c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ ité při provádě ni díla či jeho části.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jiná nebezpečí na vš ech vě cech, které zhotovitel sám čiobjednatel opatřil za účelem provedeni díla či jeho části, ato od okamž iku jejich převzetí (opatření)do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě ci, které je zhotovitel povinen vrátit,do doby jejich vráceni. Zhotovitel rovně ž odpovídáobjednateli ve smyslu přísluš ný ch ustanoveniobčanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plně ním dUa dle tétosmlouvy.

15.4. Objednatelje od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho části a součástí a vš ech vě cí, kterézhotovitel opatřil k provedeni díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudováni do dila nebo (ii) kdy bylaobjednatelem provedena platba za takové vě cí anebo (iii) dnem, kdy takové vě cí určenék zabudováni do dila byly dodány na místo realizace díla, podle toho, kteráz tě chto situaci (i), (ii)nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi poddodavateli toto ujednánírespektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a nesmí sjednat vý hradu
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vlastnického práva ve smyslu ustanoveni 2132 a nasl občanskeho zakoniku ani jinou podobnou
vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví Splně ni teto povinnosti zhotovitele a připadnych
peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením této povinnosti zhotovitelem je
zajiš tě no bankovní zarukou za provedení díla V případě poruš eni tohoto ustanoveni je objednatel
oprávně n již bez dalš iho odstoupit od teto smlouvy

15 5 Veš kere vě ci, podklady a dalš í doklady které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součastí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele resp objednatel zústava osobou opravně nou
k jejich zpě tnemu převzetí Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci podklady či ostatni doklady
vrátit na vý zvu objednatele a to nejpozdě ji ke dni řadneho předáni dila, s vyjirnkou tě ch, ktere
prokazatelně a opravně ně spotřeboval k naplně ni svý ch závazků z této smlouvy

16. ZAJIŠ T$Ni zÁ vAzKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16 1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruky na jednotlive části díla — Stavbu A B
C za řádnéprovedeni díla ve vý š i 2 % z nabídkovéceny jednotlivéčásti díla zhotovitele bez
DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ni veřejné zakázky a to s platnosti do
posledního dne lhuty plně ni dle této smlouvy (dále jen bankovní zaruky“ ) Z tě chto bankovních
záruk musí vyplý vat právo objednatele čerpat finančni prostředky v případě ž e bě hem provádě n
dila nesplni zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vajici Z této smlouvy a objednateli
v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž itéčastky od zhotovitele nebo
v případě , kdy objednateli vznikne z teto smlouvy pravo na zaplaceni smluvní pokuty

16 2 Bankovni zaruky podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předlož it zhotovitel objednateli v originale listiny nejpozdě ji do 30 kalendařnicn dnu ode dne
předáni a převzeti staveniš tě Bankovní zaruky za řádne provedeni dila budou uvolně ny a vraceny
zpě t zhotoviteli nebo bance kterávydala bankovní zaruku, po podpisu předavaciho protokolu
o předáni a převzetí kompletní a úplné jednotlive části dila dle této smlouvy objednatelem, a to
do 7 kalendářních dnů na základě písemne vý zvy zhotovitele doručenéobjednateli

16 3 Bankovní záruky za provedení díla musí zajiš ťovat splně ni povinností zhotovitele dle této smlouvy,
zejména

a) povinnost udrž ovat bankovní zaruku za provedeni dila stanovenym způsobem

b) povinnost zaplatit objednateli častku, jejíž splatnost vznikla dle teto smlouvy

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, která vznikne objednateli z důvodu
poruš eni povinnosti na straně zhotovitele,

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ni v souladu s touto smlouvou dle ustanoveni čí 17 teto srniouvy

e povinnost provadě t dílo řadné za podmínek sjednanych smlouvou o dno kdy za poruš eni
povinnosti řadně provádě t dilo v souladu se smlouvou se považ uje zejmena poruš eni povinnosti
zhotovitele které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo bez ohledu na to, zda
objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv,

1) povinnost odstranit vadu (poš kozeni) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit dalš i naroky
objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou

164 Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovních záruk za provedeni dia vž dy
v plném rozsahu (tj až do vý š e uvedenév jednotlive bankovní zaruce) V případě celeho vyčerpáni
peně ž ní částky uvedené v teto bankovní zaruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateh na
svCij naklad a nebezpeči novou bankovní zaruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku
za provedeni díla v souladu s touto smlouvou Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplni, je
objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit Objednatel je opravně n čerpat penéž ni prostředky
z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v připadě , ž e bě hem
provádě ní dila nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplyvajici z teto smlouvy a objednatel‘
v souvislosti s takovym poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž itéčastky od zhotovitele nebo
v připadě kdy objednateli vznikne z teto smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty Pravo
zhotovitele na odš kodně ni od objednatele v případě , kdy se nasledně po čerpání záruky prokaž e
ž e objednatel zaruku čerpal neopravně ně tim neni dotčeno Z bankovni záruky za provedeni dila
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dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat případné smluvní pokuty z důvodu neplně nikterý chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal,
16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruky k zajiš tě ni závazků Zhotovitelena poskytnuti záruky za jakost a za odstraně ni vad a nedodě lků ve smyslu 2029 a násl.občanského zákoníku vztahující se k jednotlivé části dila — Stavby A, B, C ve vý š i 2 %z nabídkové ceny jednotlivé části díla zhotovitele bez DPH uvedené v podanénabídcezhotovitele na plně ní veřejnézakázky s platností nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců odokamž iku podpisu předávacího protokolu jednotlivé části díla znamenajícího převzetí kompletní aúplné části díla objednatelem (viz čI. 11 odst, 11.7. této smlouvy). Tyto bankovní záruky můž e popředchozí písemnédohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím institutem, avš akve stejné hodnotě a rež imu, jako jsou bankovní záruky v tomto ustanoveni uvedené. Z tě chtobankovních záruk či jiného zajiš ťovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat finančníprostředky v případě , ž e bě hem záručni doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ni reklamovaný chvad, neodstraní případné reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a objednateliv souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž itéčástky od zhotovitele nebov případě , kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením povinnosti zhotovitele nárokna smluvní pokutu. Tyto bankovní záruky budou zhotoviteli vráceny po uplynuti záruční dobyuvedenév této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemnévý zvy objednateli. Z bankovníchzáruk z poskytnuté záruky za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případnésmluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv povinnosti zhotovitele, ke který m se v rámci tétosmlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš t‘ovací institut podle předchoziho odstavce tohoto článku budevystaven ve zně ní předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předlož í zhotovitel objednateliv originále listiny nejpozdě ji v den zahájení přejímacího a předávacího řízení kjednotlivéčásti díla.Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut ve sjednanévý š i a ve sjednanélhůtě nepředlož í, pak je objednatel oprávně n odmítnout převzetí díla. Současně máobjednatelprávo pož adovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.
16.7. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. 16,1. této smlouvy, případně dle Č l. 16. odst. 16.5. této smlouvy,pokud se nebude jednat o jiný zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, kterámábankovnílicenci udě lenou Ceskou národní bankou. a musí bý t neodvolatelně , bezpodmínečné, vyplatitelnéna první pož ádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody pož adovaného čerpáni.
16.8. V případě prodleni zhotovitele s provedenim díla ve lhůtě plně ni dle této smlouvy (viz čI. 4 odst.4.1. této smlouvy), případně prodlouž ení lhůty plně ni písemný m dodatkem ktéto smlouvě , nebov případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel povinenprodlouž it na své náklady a nebezpečí přísluš nou bankovní záruku (nebo zajistit vydáni nověbankovni záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě . V opačném případě je objednatel oprávně nuplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této smlouvě .
16.9. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem, dletohoto či. 16. této smlouvy a sjejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovnich záruk dle tohotoČ l. 16. této smlouvy se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva občanský mzákoníkem,

17. POJIŠ TĚ Ni

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě níodpově dnosti za Š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem jehočinnosti z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně 10.000.000,- Kč(slovy: deset milionů korun český ch).

17,2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e máuzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistnéudálosti souvisejícís provádě ním dila (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors all risk insurance), a to zejménaa v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklý m rizikůmjako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kozeni nebo zničeni, a to jak na staveniš ti, tak i
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v místech, kde jsou jednotlivévě ci a zařízení, kterétvoři předmě t díla uskladně ny či montovány ve
vý š i minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun český ch).

17.3. Zhotovitel předápři předáni a převzetí staveniš tě objednateli kopie platný ch a účinný ch pojistný ch
smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vš i pochybnost prohláš ení uvedené v odst. 17.1. a
odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž eni povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem
považ ováno za neposkytnutí nezbytnésoučinnosti se vš emi důsledky vyplý vajicimi ze ZZVZ a této
smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádě ní díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ní dle odstavců
17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou skutečnost
prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádáni.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahuji se na ně přisluš ná
ustanoveni Č l. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv penéž itáplně ni dle smlouvy jsou řádně a včas
splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinnéstrany ve prospě ch účtu oprávně né
smluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat a
upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně ) číslovaný mi
dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jednélistině .

18.4. Smluvní strany se zavazují, ž e veš keré případné spory vzniklé ztéto smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš eni sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona
č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ni.

18.5. Doručováni písemnékorespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:

- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to prostřednictvím
kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní strany si navzájem sdě lí
kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osob v souladu s touto
smlouvou;

- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny
v papírovépodobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručenéelektronicképodpisy;

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);

- předáním přísluš ný ch písemností prostřednictvim kontaktních osob. a to na staveniš ti díla, a to
oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;

- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručení
písemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož eni
doporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za den
doručeni.

18.6. V případě , ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m, nevymahatelný m či
neplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelnáa platná. Smluvní strany
se zavazují, ž e namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanoveni platí
přimě řeně úprava, které se bude tomuto ustanoveni z hlediska vě cného obsahu, účelu a
hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat tomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle
smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

a) V rámci předmě tu plně ní dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje spolupůsobit při
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vý konu finanční kontroly dle 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platnémzně ni, popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímtonový m právnim předpisem.

16.7. Zhotovitel se pro případ, ž e v průbě hu plně ni předmě tu této smlouvy získáosobní údaje ně kteréhosubjektu udau zavazuje ihned přmout opatreni k jejich ochrane a nakladat s nimi v souladus Narizenim Evropskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/6790 ochrane fyzickych osob v souvislostse zpracovánim osobních údajů a o volném pohybu tě chto údajů a o zruš eni smě rnice 95/46/ES(obecnénařízeni o ochraně osobních údajů) a se zákonem č, 110/2019 Sb. o zpracováni osobníchúdajů, vš e v platném zně ni. Zhotovitel není oprávně n zpracovávat získanéosobní údaje za jiný múčelem, než je účel, pro který byly shromáž dě ny. nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnostzhotovitele dodrž ovat zásady ochrany osobnich údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá ipo provedení dila. S poruš ením zásad ochrany osobnich údajů ze strany zhotovitele jsou spojenypřísluš néprávní následky.

19. ZÁ VÉ REČ NÁ USTANOVENÍ

19,1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejně ni dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.v platném zně ni (dále též jako »zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejně nímtéto smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonemo registru smluv pak zajistí objednatel.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti tatosmlouva nastávádnem jejího uveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
19.3. Dojde-li v prü bě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvních stran, popřípadě v přemě něsubjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvyplynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.4. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti z tétosmlouvy vyplý vající ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou,na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, ž eobjednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch pohledávek proti jaký mkolipohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.5. Smluvní strany konstatuji, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichžobjednatel obdrž í tři vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kaž dý stejnopis má právní siluoriginálu.

19.6. Smluvní strany prohlaš uji, ž e vš em informacím. terminúm, použ itý m zkratkám a svý m právem apovinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí a budou se jimi řídit arespektovat je. Bude-Ii jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či dojde k jaký mkolivnesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvnich strana smluvní strany se zavazuji, ž e následně uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozporodstraní.

19.7. Smluvni strany si v souladu s ust. 5 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedenév 5 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovuji pro své práva a povinnosti vyplý vající ztétosmlouvy promlčecí lhútu v délce 15 let, ato od okamž iku, kdy přísluš néprávo mohlo bý t uplatně nopoprvé.

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právniho vztahu založ eného touto smlouvouzůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají zůstatnedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou,
19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly, s jejímobsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich pravé asvobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně porozumě ly.Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvoláž ádnépochybnosti ani neumož ň uje dvoji vý klad,což stvrzuji svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného zástupce.
1910. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řidí přísluš ný mi ustanoveními občanského
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19.11.
s právním řádem Č eskérepubky.
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Komenského nám, 12
281 44 Zásmuky

Č : 27085201
D«Ď ; CZ27085201

Podflmtní veřejnázakázka, stavebn práce
‚Rekonstrukce ulice Seifertova Bři Č apků. Ke Skate - I. etapa

zákoníku. Smuvni strany vedle dalš ích v této smlouvě vyoučený ch ustanovení též vylučují apIikaci
ustanoveni 5 557, 51740 odst. 3 a 51751 občanského zákoníku.

Tato smlouva a veš keré právní vztahy z ni vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu
Veš kerákomunikace smluvních stran bude probíhat v české

jazyce.

V Jihlavě dne: V dne:

Objed atel Zhčtovitel
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