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Název projektu: Pump tracková dráha a sadové úpravy deš´tového poldru a okolí v areálu NZM Čáslav 
                           – Etapa I 

Č.J.: NZM/2022/1161 
 

ZMĚNOVÝ LIST č.1 
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., pobočka 

Čáslav 

Ze dne: 21.06.2022  Čas: 10:00 Místo: NZM pobočka Čáslav 

                                                                                     1. 
OSOBY ZÚČASTNĚNÉ: 

Účast FIRMA FUNKCE JMÉNO / PODPIS E-MAIL TELEFON 

Za objednatele:  
 

 
Národní zemědělské 
muzeum, s.p.o. 

generální ředitel NZM xxx xxx 
 

220 308 247 

 

 
Národní zemědělské 
muzeum, s.p.o. 

náměstkyně GŘ pro řízení 
sekce provozně 

ekonomické 

xxx 

 

 

xxx 
 

607 093 334 

 
 

Národní zemědělské 
muzeum, s.p.o. 

 ředitel pobočky  Čáslav xxx 

 
xxx 

 

604 236 611 

 

 
Národní zemědělské 
muzeum, s.p.o. 

vedoucí 
investičního 

referátu 

xxx 

 

 

xxx 
 

777 170 462 

 

 Národní zemědělské 
muzeum, s.p.o. 

investiční technik xxx xxx 777 355 164 

 

 Národní zemědělské 
muzeum, s.p.o. 

správce areálu Čáslav xxx xxx 770 158 626 

Za zhotovitele: 

 

 
Michal Hrdlička  zhotovitel 

 

xxx  
xxx 

 

731 527 152 

 

 
atelier D.V.A autorský dozor xxx 

 

xxx 

 
 

775 985 768 

 

   Přítomen jednání                    Nepřítomen jednání

mailto:david.vala@nzm.cz
mailto:Jiri.dvorak@mze.cz
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            2. 

SMLUVNÍ VZTAH: 
 

 SMLOUVA: 
 SOD č. SML 114/007/202,  č.j.: NZM/2022/382 ze dne 28.03. 2022, datum uveřejnění 28.03.2022 

CENA DÍLA dle SOD V Kč je shodná s cenou dokončeného díla v Kč: 
  bez DPH: 906.626.26,-Kč 
     vs DPH: 1 097.017.77,-Kč 

 

 

           3. 

PŘEDMĚT DÍLA: 
 

 REALIZACE PUMP TRACKOVÉ DRÁHY A SADOVÉ ÚPRAVY DEŠŤOVÉHO POLDRU A OKOLÍ V AREÁLU NZM   
 ČÁSLAV – ETAPA I. 

 Termín zahájení díla:  
 ze smlouvy  - 28.03.2022 

Termín dokončení díla: 
  ze smlouvy: 26.07.2022 

 

 
 

 

          4. 

                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU: 
 

 Předmětem změnového listu je:  

- NEREALIZACE položky č.34 – geotextilie – 868m2 – cena 39 928.00 Kč 
- NÁHRADA položky č.34 – realizace nové výsadby okrasné zeleně v místě nově vybudovaného sjezdu  
  z okolo probíhající cyklostezky vč. realizace nového „ukazatele“ do areálu NZM pro pump track dráhu  
  -cena 39 928.00 Kč – rozpis a ocenění prací viz Příloha č.1 tohoto Změnového listu 
  

 

 

 

 

        5. 

                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ: 
 

 

 Přípočty bez DPH…….. 39.928.00 Kč 
 Odpočty bez DPH……- 39.928.00 Kč 
 Celkem vyrovnání          0.00 Kč                                                        

 

                                                                            6. 

                                                                                   ZÁVĚREM: 
 

 

 Celková cena díla daná SOD se ZMĚNOVÝM LISTEM č.1 NEMĚNÍ. 

  

 

                                                                           7. 

                                                                          SEZNAM PŘÍLOH: 
 

 

 Příloha č. 1  -  Rozpis a ocenění prací - nová výsadba 
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ZA ZHOTOVITELE: 
Jméno, funkce: Michal Hrdlička, Zhotovitele   datum: 21.06.02022   podpis: 
 

 
ZA OBJEDNATELE: 
Jméno, funkce: xxx, náměstkyně GŘ pro řízení sekce provozně ekeonomické   
datum: 21.06. 2022  podpis:  
 

 

 

 

Jméno, funkce: xxx, ředitel pobočky NZM Čáslav datum: 21.06. 2022  podpis: 
 
Jméno, funkce: xxx, vedoucí investičního referátu  datum: 21.06. 2022   podpis: 
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Příloha č. 1  „Rozpis a ocenění prací - nová výsadba“ ze dne 21.06. 2021 
 
HRDLIČKA A SYN – SLUŽBY V ZAHRADNÍ ARCHITEKTUŘE 
Ruská 669         IČO:  69640416 DIČ:  xxx 
Kostelec n.č.l. 
tel: 731 527 152 
email:  xxx 
 

Cenová nabídka na realizaci okrasné zeleně 
NZM Čáslav 

 
1. Práce spojené s výsadbou 

 
- rozmístění rostlin na záhon 

- vyhloubení jam pro rostliny 

- sázení rostlin s přidáním zahradnického substrátu 

- zaseknutí kraje záhonu od trávníkové plochy 

- vybrání záseků a odvoz na přívěs  

- navážení mulčovací kůry na záhon 

- mulčování záhonu 

- důkladné zalití nasázených rostlin 

- výroba a montáž „ukazatele“ pro pump track dráhy z cyklostezky 

Celkem práce činí:         14,968.- 
  2.   Rostlinný a potřebný materiál k výsadbě 

- Cotoneaster Stockholm 240ks/á 68.-      16,320.- 

- zahradnický substrát,10ks/á 240.-      2,400.- 

- tablety Silvamix         1,440.- 

- mulčovací kůra 3m3/á 1,200.-       3,600.- 

 
Celkem potřebný materiál k výsadbě činí:     23,760.- 
      
 

3. Doprava  
 

- doprava materiálu,Ford transit s přívěsem     1,200.- 

     
 
Celkem doprava činí:         1,200.- 
       
 
CELKEM REALIZACE OKRASNÉ ZELENĚ ČINÍ:      39,928.- 
 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
  
                                                                                         Vypracoval: xxx Dne: 21.6. 2022 

 

tel:731
mailto:hrdlicka.syn@seznam.cz

